

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1 Město Hrušovany nad Jevišovkou

se sídlem: Náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
zastoupeno Ing. Miroslavem Milošem, starostou

jednání ve věcech:

1. smluvních: Ing. Miroslav Miloš, starosta
telefon: 606 710 671
e-mail: milos@hrusovany.cz
2. technických: Michal Křištof, investiční technik
telefon: 515 200 466
e-mail: kristof@hrusovany.cz
IČ: 00292877
DIČ: CZ00292877
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1582534399/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Kavyl, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954

zastoupena: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Zdeněk Šíroky, vedoucí střediska

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
telefon: 541 243 986
e-mail: brno@kavyl.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 86-3602390257/0100

(dále jen zhotovitel)

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účelem této Smlouvy je realizování projektu „REVITALIZACE ALEJE PASTVINY“ (dále jen „Projekt“), registrovaného pod číslem: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004994 spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a v jeho rámci uskutečnění dále specifikovaného díla.


- 1.1. Dílo bude prováděno na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace aleje Pastviny**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení služeb, prací a dodávek souvisejících s realizací Projektu dle Položkového rozpočtu a Projektové dokumentace, příslušných předpisů, technických norem a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a s projektovou dokumentací Díla (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy, zpracovanou firmou Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou cenu.
- 2.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v čl. **CENA DÍLA** této Smlouvy.
- 2.5. V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat způsobem, sjednaným v této Smlouvě, zejména v čl. **ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA** této Smlouvy.
- 2.6. Pokud v průběhu provádění Díla vznikne potřeba víceprací nebo méněprací, musí být jejich rozsah sjednán písemným dodatkem k této Smlouvě, přičemž musí být dodržován metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020.
- 2.7. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, které souvisí s předmětem plnění díla a to i takové, které nejsou v dokumentaci ani v položkovém rozpočtu, ale souvisí s provedením díla jako celku (uvnitř hranic území vymezeného projektovou dokumentací). Jedná se o práce, které vyplývají z podstaty předmětného díla a souvisí s jeho charakterem.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Převzetí místa plnění Zhotovitelem proběhne na výzvu Zhotovitele, do 4 pracovních dnů od doručení této výzvy Objednateli. Ukončení výsadby bude provedeno do 31.10.2018, po té bude zhotovitel povinen zajistit následnou 3letou péči o výsadbu a to do doby předání díla. Předání Díla proběhne v den stanovený Zhotovitelem, nejpozději však **do 31.10.2021**. Zhotovitel je povinen doručit oznámení o dni předání Díla nejméně deset kalendářních dnů před předmětným dnem. V případě pozdějšího doručení je Objednatel oprávněn odmítnout předmětný den a Zhotovitel je povinen doručit správné oznámení, které dodrží předmětnou lhůtu. Nepředání Díla včas, může mít za výsledek pozdější realizaci díla a Zhotovitel se může vystavit vymáhání smluvní pokuty podle této smlouvy. Celkovou dobou provádění Díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku řádného předání dokončeného Díla Objednateli (Dále jen „**Celková doba provádění Díla**“).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu s harmonogramem plnění, který dodá Zhotovitel Objednateli nejpozději v den podpisu Smlouvy. Z harmonogramu budou vyplývat termíny plnění uvedené v čl. 3.1. této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
- 3.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, žádná změna harmonogramu plnění nemůže mít vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v Celkové době provádění Díla.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je katastrální území Hrušovany nad Jevišovkou, 648809, specifikované v projektové dokumentaci (dále jen „**Místo plnění**“).
- 4.2. O předání Místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí Místa plnění.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 4.3. Zhotovitel se v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky seznámil s faktickým stavem Místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen řádně Dílo provést.
- 4.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí Místa plnění, nezbytné pro provedení Díla, včetně přenosných chemických záchodů pro zaměstnance a jiné pracovníky Zhotovitele.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Místě plnění. Zhotovitel je povinen zřídit deponii materiálu tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků a Místa plnění.
- 4.6. Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit Místo plnění, zamezit vstupu nepovolaných osob a Místo plnění zřetelným způsobem označit, zejména vyznačit zákaz vstupu na Místo plnění a dodržování tohoto zákazu vynucovat. Zhotovitel se dále zavazuje označit Místo plnění v souladu s pravidly publicity dle Závazných pokynů.
- 4.7. Zhotovitel se po dokončení Díla zavazuje v Celkové době provádění Díla vyklidit Místo plnění tak, aby Místo plnění odpovídalo Projektové dokumentaci, a to i v rozsahu vedlejších ploch, případně aby odpovídalo rozsahu části Díla provedeného po dobu trvání Smlouvy, skončí-li Smlouva před řádným dokončením Díla.
- 4.8. Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, jak upotřebitelného, tak neupotřebitelného, v souladu s touto smlouvou. Místo plnění musí být způsobilé bez nutnosti dalších prací plnit funkci aleje, zejména ve smyslu kulturním a estetickém.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za provedení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nevhodnější. Cena za provedení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí:

Cena bez DPH	474 130,85 Kč
--------------	---------------

- 5.2. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Celková cena Díla je stanovena dle závazného a úplného položkového rozpočtu ve formě Výkazu výměr. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Součástí Ceny jsou veškeré náklady, práce a dodávky

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

související s řádným provedením a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv a bez ohledu na to, zda byly slovně popsány v některé z položek Výkazu výměr).

5.4. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena bude hrazena formou jednotlivých plateb za Část Díla vždy v souvislosti s dokončením konkrétní Části Díla a dále po předání a převzetí Díla.
- 6.2. Provedené práce a dodávky odpovídající příslušné Části Díla budou hrazeny po konci každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného písemného soupisu prací a dodávek Části Díla, ve kterém nebudou uvedeny žádné výhrady, vady nebo nedodělky.
- 6.3. Přílohou faktury bude vždy kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu služeb a prací a zjišťovací protokol, ve kterém bude vždy v přehledné tabulce uvedena (i) celková Cena, (ii) část Ceny, která byla do vystavení příslušné faktury již účtována, (iii) část Ceny, na kterou je vystavena příslušná faktura na (iv) zbývajících část Ceny.
- 6.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy došlo k odsouhlasení soupisu prací a dodávek příslušné Části Díla.
- 6.5. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem se stanovuje na 30 **kalendářních dní** ode dne řádného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka připsána ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 6.7. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 6.8. Vícepráce provedené Zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna Smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny.
- 6.9. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 6.10. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře název Díla a číslo projektu.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 6.11. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo přílohy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 6.12. Úhradu daňového dokladu provede Objednatel pouze na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě změny účtu Zhotovitele je potřeba oznámit tuto skutečnost Objednateli a uzavřít v tomto smyslu písemný dodatek ke smlouvě. Objednatel je se Zhotovitel tento dodatek povinen uzavřít v případě, že se změna týká pouze účtu Zhotovitele. Jiné dodatky nemá Objednatel povinnost uzavřít.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. poskytnuté služby, provedené práce i dodávky, záruku za jakost v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku Díla uvedené v konečném předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí kompletně provedeného Díla.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vč. vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení Díla, jakož i vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami vždy bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla a ze záruky musí být uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli bezpodmínečně níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
- 7.4.1. bezplatně odstraní uplatněné vady,
- 7.4.2. uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy Zhotovitel vadu sám neodstraní,
- 7.4.3. uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 7.4.4. poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.
- 7.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje:
- 7.5.1 potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu odstranění vady,
- 7.5.2. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od uplatnění vady,
- 7.5.3. Odstranit vadu v co nejkratším termínu, nejpozději do pěti (5) dnů od jejich uplatnění Objednatelem; pokud není objektivně možné odstranit vady ve lhůtě dle předchozí věty, pak v jiné přiměřené lhůtě tak, aby k odstranění vady došlo v co nejkratším technicky možném termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě dvou (2) dnů od jejich oznámení Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně e-mailem, telefonicky nebo osobně.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen odstranit vady dle čl. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli bezpodmínečně níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: a Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje: Smlouvy bez posuzování důvodnosti reklamace nebo existence vady. O odstranění vady bude proveden zápis.
- 7.8. V případě sporu o oprávněnost odstraněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného dohodou Smluvních stran.

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, s Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, právním řádem ČR, ČSN 464902, s podmínkami pravomocných správních rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů, nebo požadavky dalších veřejnoprávních orgánů, a se smluvními ujednáními. Dodavatel dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, zejména normami ČSN, a předpisy platnými v ČR. Pro

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- účely této smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.
- 8.2. Je-li v Projektové dokumentaci, zejména ve Výkazu výměr, definován konkrétní pomocný materiál (nebo technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a Zhotovitelem může být nahrazen i pomocným materiálem nebo technologií srovnatelnou.
- 8.3. Technické specifikace a technické uživatelské standardy Díla vyplývají z Projektové dokumentace.
- 8.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 29/2004 Sb., vyhláška kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 139/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí Místa plnění nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných komunikací, ovzduší, jízdy vozidel Zhotovitele po vymezených komunikacích a zajistí čištění pracemi případně znečištěných stávajících zpevněných ploch, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů souvisejících s prováděním Díla na míru nejnížší možnou. Při odstraňování dřevin je Zhotovitel dále povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, bylinného patra, umělecké výzdoby a drobné architektury v Místě plnění.
- 8.6. Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého práva.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
- 8.7.1. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,
- 8.7.2. zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním Díla a nezbytnou kontrolu prováděných služeb a prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 8.7.3. pokud se na provádění díla podílí kvalifikovaný subdodavatel, uvedený v příloze č.3 této Smlouvy, musí jeho případnou změnu nahradit stejně kvalifikovaný subdodavatel a to se schválením objednatele,
- 8.7.4. omezit provádění Díla na Místo plnění a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
- 8.7.5. zajistit všechna potřebná stanoviště, která jsou nutná pro zahájení prací,
- 8.7.6. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,
- 8.7.7. zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele při dohlídce prací ze strany Objednatele,
- 8.7.8. chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
- 8.7.9. upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí.
- 8.8. Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při zadávání Veřejné zakázky, Projektovou dokumentaci a výkazy výměr. Zhotovitel se zavazuje na veškeré případné vady nebo nedostatky Projektové dokumentace Objednatele upozornit nejpozději do dvou dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí této lhůty namítat, že mu vady či nedostatky Projektové dokumentace nebyly známy. Zhotovitel je v takovém případě odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž není oprávněn účtovat jakékoli dodávky, práce či služby nad rámec Ceny, tím není dotčeno právo Zhotovitele na odměnu za vícepráce provedené v souladu s touto Smlouvou.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel se dále zavazuje využívat ekologicky šetrné postupy a materiály, zejména provádět zásahy a ošetření stromů a rostlin šetrným způsobem, používat ekologicky vhodné mazací oleje řetězů motorových pil a jiné prostředky, apod.
- 8.10. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je tak zejména povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností.

- 8.11. Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly Zhotovitelem uvedeny v nabídce na Veřejnou zakázku (případně osoby, které osoby uvedené v nabídce v průběhu provádění stavby v souladu s touto Smlouvou nahradily). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby.
- 8.12. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými třetími stranami.
- 8.13. V případě, že subdodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost Zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
- 8.14. Při provádění Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti Projektové dokumentaci.
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn Místo plnění užívat jen pro účely související s provedením Díla. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod na Místě plnění, majetku Objednatele nebo třetích osob.
- 8.16. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci neupotřebitelných odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při Předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v Ceně.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci předmětu Veřejné

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a Místo plnění včetně jeho okolí.
- 8.18. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 8.19. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu z provozní činnosti.
- 8.20. Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním zejména dále uvedených podmínek:
- 8.20.1. všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním Díla musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady;
- 8.21. Zhotovitelem budou hrazeny veškeré případné poplatky za zábory veřejných ploch, případně poplatky za užívání komunikací atp.
- 8.22. Zhotovitel má za povinnost zvat Objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické, který bude Objednatelem písemně určen (dále jen „**Technický dozor**“), ke všem kontrolám a dalším událostem, u kterých je přítomnost technického dozoru vhodná nebo potřebná, a průběžně s Technickým dozorem spolupracovat.

9. POKYNY K PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel sám nebo prostřednictvím Technického dozoru je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění Díla; pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provádění Díla postupuje samostatně v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud provádění Díla ohrožuje lidské zdraví, majetek nebo hrozí vážné škody v případě, že na Místě plnění není přítomen vedoucí realizačního týmu Zhotovitele, který byl uveden v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku, nebo jeho nástupce.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.

10. DENÍK PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- 10.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s prováděním Díla vést Deník prováděných prací (dále jen „Deník“), který bude přiměřeně odpovídat požadavkům na stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník prováděných prací musí být přístupný na Místě plnění kdykoliv v průběhu práce.
- 10.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do Deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v Deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z Deníku nesmí být vytrhovány stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán zástupcem Zhotovitele.
- 10.3. Do Deníku budou zapisovány tyto údaje:
- 10.3.1 přítomní pracovníci Zhotovitele,
 - 10.3.2 evidence provedených prací včetně způsobu jejich provedení a použité technologie,
 - 10.3.3 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - 10.3.4 stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
 - 10.3.5 datum zásahu a provedené ošetření pro jednotlivé stromy.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 10.3.6 Objednatel a Technický dozor jsou oprávněni Deník kontrolovat, připojovat k zápisům své stanovisko a provádět si opisy a výpisy z Deníku.
- 10.3.7 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od Objednatele nebo Technického dozoru je zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Pokud Zhotovitel se stanoviskem Objednatele nesouhlasí, vyrozumí o tom Objednatele nebo Technický dozor.

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím Technického dozoru kontrolovat provádění Díla. K vykonání takové kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, přístup na Místo plnění.
- 11.2. V průběhu provádění Díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat do Deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto smlouvu.
- 11.3. Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k závěrečné kontrole Díla, a to minimálně pět (5) dní předem. Dílo nemůže být dokončeno dříve, než jsou provedeny veškeré dodávky a práce dle Projektové dokumentace.
- 11.4. O závěrech kontrol dle této Smlouvy se činí poznámky do Deníku.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít.
- 12.2. Po celkovém dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje po provedené závěrečné kontrole dle této smlouvy písemně vyzvat k převzetí řádně dokončeného Díla.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 12.3. Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro řádné dokončení Díla je provedení kontroly dle této Smlouvy bez připomínek ze strany Objednatele nebo jeho Technického dozoru.
- 12.4. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:
- 12.4.1. Deník,
 - 12.4.2. doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.5. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit;
- 12.6. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat alespoň:
- 12.6.1. popis předávaného Díla,
 - 12.6.2. zhodnocení kvality předávaného Díla,
 - 12.6.3. informaci o tom, zda Objednatel Dílo přejímá s výhradami, nebo bez výhrad
 - 12.6.4. soupis vad a nedodělků (výhrad), pokud je předávané Dílo vykazuje,
 - a) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - b) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - c) výsledek přejímacího řízení,
 - d) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.
- 12.7. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
- 12.8. Spolu s předáním Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli přesný a detailní návod k údržbě Díla, obsahující zejména podmínky péče o jednotlivé rostliny, jako jsou četnost a intenzita zálivky, způsob hnojení, doba vhodná k ošetřování rostlin apod.

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

13. SUBDODAVATELÉ

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob (subdodavatelů) výslovně uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy – Subdodavatelé. Jiné osoby než Zhotovitel a osoby uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení nejsou oprávněni k provádění Díla. Tito subdodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla provedené subdodavateli.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou předchozí subdodavatel prokázal za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
- 13.3. Zhotovitel je povinen v rámci deníku provedených prací vést aktuální seznam subdodavatelů.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 147a zákona o veřejných zakázkách a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle tohoto zákona a příslušných právních předpisů.

14. SANKCE

- 14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. při nedodržení termínu konečného předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Místa plnění má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v předávacím protokolu a/nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
- 14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- ve výši 2000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
- 14.5. V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč (slovy: čtyřtisíce korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností. Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly Zhotovitelem uvedeny v nabídce na Veřejnou zakázku (případně osoby, které osoby uvedené v nabídce v průběhu provádění stavby v souladu s touto Smlouvou nahradily). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby. Při porušení této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení (přitom jednotlivým porušením se rozumí i každý další den, kdy nejsou citované články Smlouvy dodrženy).
- 14.7. Pokud Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla a takové přerušení trvá déle než deset (10) dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
- 14.8. Pokud Zhotovitel při provádění Díla poruší povinnosti v souvislosti se zajištěním publicity Projektu v souladu se Závaznými pokyny dle této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
- 14.9. K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel povinen vystavit samostatné faktury.
- 14.10. Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 14.11. Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.
- 14.12. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty, odebrání (korekci) části dotace Objednateli nebo k jiné

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

majetkové újmy Objednatele ze strany poskytovatele dotace nebo orgánu veřejné moci, vznikne Objednateli nárok na slevu z Ceny rovnající se výši pokuty, výši odebrané části dotace nebo jiné majetkové újmy, která Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

15. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 15.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Díla (předání a převzetí Místa plnění). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na Místo plnění.
- 15.2. Od předání Místa plnění Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho provedení a na Místě plnění. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Nebezpečí škody na Místě plnění přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení Místa plnění Zhotovitelem.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel:
- 16.1.1. nezačne provádění Díla do pěti (5) dnů od termínu stanoveného v této Smlouvě,
 - 16.1.2. neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - 16.1.3. bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než deset (10) dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,
 - 16.1.4. je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než třicet (30) dnů,
 - 16.1.5. přes písemné upozornění Objednatele provádí i nadále Dílo s nedostatečnou

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- i. odbornou péčí; nebo
- ii. v rozporu s Projektovou dokumentací; nebo
- iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy; nebo
- iv. v rozporu s pokyny Objednatele,

16.2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:

- 16.2.1. bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
- 16.2.2. insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
- 16.2.3. Zhotovitel vstoupil do likvidace,
- 16.2.4. nastane vyšší moc uvedená v čl. **VYŠŠÍ MOC** Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy,
- 16.2.5. ve prospěch objednatel nebudou vydány rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPŽP nebo bude část výdajů z pohledu OPŽP nezpůsobilými.

16.3. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli Místo plnění, předat veškerou Projektovou dokumentaci, Deník a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na Místo plnění.

- a. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku se vypořádají započtením, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
- b. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18. ÚČINNOST SMLOUVY

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

19. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

19.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

20.2. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 občanského zákoníku přejímá nebezpečí změny okolností s účinky tam uvedenými.

20.3. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

20.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na Místě plnění a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu.

20.5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

20.6. V případě, že dojde ke změně identifikačních údajů kterékoli Smluvní strany nebo ke změně bydliště či sídla Smluvní strany, je příslušná Smluvní strana povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o takové změně do deseti (10) dní ode dne změny údaje.

20.7. Při ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory

Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


poskytnuté k provedení Díla a Místo plnění; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty a náhradu škody podle Smlouvy.

- 20.8. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- 20.9. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „**Kolizní ustanovení**“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.
- 20.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží dvě (2) podepsané vyhotovení této Smlouvy.
- 20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 20.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Hrušovany nad Jevišovkou usnesením č. 9/15/2017 ze dne 29.11.2017.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:


- 1) časový a finanční harmonogram plnění
- 2) subdodavatelské schéma – subdodavatelé
- 3) oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet


V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 27. 12. 2017
za objednatele


Ing. Miroslav Miloš



V Mohelně dne 18. 12. 2017
za zhotovitele


Ing. Slavomil Dokulil, jednatel



Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 - 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
MŽP_55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Revitalizace Aleje Pastviny

Harmonogram provedení díla


Předpokládaný termín zahájení prací

do 4 pracovních dnů od doručení výzvy

Termín ukončení prací

do 31.10.2018 (následné 3 leté pěstební péče do 31.10.2021)

Termín	časové plnění			finanční plnění
	SO 01	SO 02	VRN	
leden 2018	kácení		vytýčení	27 500,00 Kč
únor 2018	kácení	odstranění pařezů		45 000,00 Kč
březen 2018	kácení	odstranění pařezů, úklid na skládce		38 276,30 Kč
duben 2018				
květen 2018				
červen 2018				
červenec 2018	ošetření			30 000,00 Kč
srpen 2018	ošetření			31 426,50 Kč
září 2018	výsadby			50 000,00 Kč
říjen 2018	výsadby		zameření	168 273,05 Kč
10/2019	pěstební péče			27 885,00 Kč
10/2020	pěstební péče			27 885,00 Kč
10/2021	pěstební péče			27 885,00 Kč
celkem bez DPH				474 130,85 Kč



Kovář spol. s r.o.
Mákelovo 563, 675 75
tč. 499 75 388, Dič. CČ 499 75 388

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že společnost KAVYL, spol. s r.o. je schopná realizovat veřejnou zakázku vlastními silami a nepředpokládá pro realizované práce využití poddodavatelů.

Tato prohlášení podepisuji jako statutární zástupce firmy Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

V Mohelně dne 18.12.2017


Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563 645 75
IČ: 250 482 150 DIČ: CZ250 482 150

Ing. Slavomír Dokulil
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/110
Stavba: Revitalizace aleje Pastviny

KSO:
Místo: k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel: Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč: KAVYL spol. s r.o.

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.2.2017

IČ:
DIČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			474 130,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně	
	21,00% 15,00%	99 567,48 0,00	
Cena s DPH		V CZK	573 698,33


KAVYL spol. s r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku
Číslo: 152/2017 Sazba daně CZ 49975358

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/110

Stavba: Revitalizace aleje Pastviny

Místo: k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Datum: 14.2.2017

Zadavatel: Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167
Uchazeč: KAVYL spol. s r.o.

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 6

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		474 130,85	573 698,33	
01	Uznatelné náklady	425 339,55	514 660,86	STA
02	Neuznatelné náklady	31 291,30	37 862,47	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00	21 175,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

KSO:

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49975358

CZ49975358

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

425 339,55

DPH základní
snižena

Základ daně
425 339,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
89 321,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

514 660,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace aleje Pastviny	
Objekt:		01 - Uznatelné náklady	
Místo:		k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou	
Zadavatel:		Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167	
Uchazeč:		KAVYL spol. s r.o.	
Datum:		14.2.2017	
Projektant:		Atregia, s.r.o., Šebrov 2	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		425 339,55
HSV - Práce a dodávky HSV		425 339,55
N02 - Kácení a ošetření dřevin		341 684,55
N01 - Sadové úpravy		214 673,05
N05 - Výsadba dřevin		210 463,14
N06 - Materiál pro výsadbu		82 600,00
998 - Přesun hmot		4 209,91
OST - Následná péče po dobu 3 let		83 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAYVL spol. s r.o.

Datum:

14.2.2017

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								425 339,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	N02		Kácení a ošetření dřevin					
1	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.58"1		1,000			
2	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.29,30,34,38,41,42"6		6,000			
3	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.22,23,25,27,28,33,35,37,39,43,44,45"12		12,000			
4	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.3,24,59"3		3,000			
5	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.51,57"2		2,000			
6	K	112151118	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.46,55"2		2,000			
7	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.29,30,38,41"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 27, 33, 42"3		3,000			
9	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 22, 37, 44, 45"4		4,000			
10	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 24"1		1,000			
11	K	112201121	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 55"1		1,000			
12	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1+6		7,000			
13	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		12+3		15,000			
14	K	162301414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2+2		4,000			
15	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
	W		4+3		7,000			
16	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		4+1		5,000			
17	K	162301424-2	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 1000 do 1200 mm	kus	1,000	700,00	700,00	vlastní položka
18	M	R-1012	Zemina třídně zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy	t	5,300	450,00	2 385,00	vlastní položka
	W	zemina_pařez	"pařez"5,3*0,5		2,650			
	W		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		5,300			
19	K	184852115	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 48"1		1,000			
20	K	184852117	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 47"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	184852413	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.5"1		1,000			
22	K	184852414	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.1"1		1,000			
23	K	184852415	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.6,12,17"3		3,000			
24	K	184852416	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.2"1		1,000			
25	K	184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný, výšky přes 4 do 6 m	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.4,10,11,13,15"5		5,000			
26	K	184852211	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.19"1		1,000			
27	K	184852212	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.16,20"2		2,000			
28	K	184852411	Řez stromů redukční lokální z důvodu úpravy průjezdného (průchozího) profilu prováděný lezeckou technikou , plocha koruny stromu do 30 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.19"1		1,000			
29	K	184852412	Řez stromů redukční lokální z důvodu úpravy průjezdného (průchozího) profilu prováděný lezeckou technikou , plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle inv. tab. - č.16,20"2		2,000			
30	K	184852412-R	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní položka
	VV		"dle inv. tab.č.21,36"2		2,000			
31	K	184852413-R1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní položka
	VV		"dle inv. tab.č.7"1		1,000			
32	K	184852414-R	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní položka
	VV		"dle inv. tab.č.40"1		1,000			
33	K	184852415-R	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní položka
	VV		"dle inv. tab.č.50"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	184852416-R	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.26"1		1,000			
35	K	184852418/1	Řez stromů prováděný lezeckou technikou sesazovací, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.49"1		1,000			
36	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m3	67,800	450,00	30 510,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		kácení_objem_korun		67,800			
37	K	R-171201201	Uložení odpadu na skládky	m3	26,380	120,00	3 165,60	vlastní položka
	VV		"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms" kácení_objem_korun*0,35		23,730			
	VV		"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,650			
	VV	bloodpad_1	Součet		26,380			
38	K	R-171201211	Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,509	100,00	1 450,90	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bloodpad_1*550/1000		14,509			
D	N01		Sadové úpravy				214 673,05	
	D	N05	Výsadba dřevin				210 463,14	
39	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	99,000	250,00	24 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stromy		99,000			
40	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm, u stromů včetně komparativního řezu koruny	kus	99,000	200,00	19 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stromy		99,000			
41	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	99,000	140,00	13 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stromy		99,000			
42	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	99,000	25,00	2 475,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stromy		99,000			
43	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,500	45,00	2 227,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výpočet plochy"2*0,25*stromy		49,500			
44	M	R-1003-2	Obal stromu - rákosová rohož v 2m (balení 2 x 5 m)	m	24,750	65,00	1 608,75	vlastní položka
	VV		"obvod kmene*počet stromů"0,25*stromy		24,750			
45	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	99,000	30,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stromy		99,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	313247560	sítě drátěné z neúštětlých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pleťivo drátěné se čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m okolo 50 mm, drát 2 mm, výška 1500 mm	m	346,500	25,00	8 662,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"obvod kolem dřeviny"3,5*stromy		346,500			
47	K	184911111	Uvázání dřeviny úvazkem ke kůlu	kus	99,000	5,00	495,00	CS ÚRS 2017 01
	W		stromy		99,000			
48	M	R-1004-3	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, průměr 6 cm	kus	297,000	55,00	16 335,00	vlastní položka
	W		"počet listnatých stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy		297,000			
49	M	R-1005	Příčka z puleň frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm	kus	297,000	15,00	4 455,00	vlastní položka
	W		"počet stromů*3ks příčky ke každému"stromy*3		297,000			
50	M	R-1008	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm	m	148,500	8,00	1 188,00	vlastní položka
	W		"1,5m úvazku/1ks stromů"1,5*stromy		148,500			
51	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	99,000	25,00	2 475,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"plocha mulče*počet stromů"1*stromy		99,000			
52	M	103911000	Výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m3	9,900	550,00	5 445,00	CS ÚRS 2017 01
	W		99*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900			
53	K	185802114	Aplikace půdneho kondicionéru v rovině nebo na svahu do 1:5 půdním kondicionérem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,074	25 000,00	1 850,00	CS ÚRS 2017 01
	W		74,25*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,074			
54	M	251911550	Půdnh kondicionér vícesložkový včetně dovozu	kg	74,250	220,00	16 335,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"stromy - množství 0,75kg/strom"0,75*stromy		74,250			
55	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,930	90,00	623,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"stromy - převod na m3*počet stromů"(70/1000)*stromy		6,930			
56	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,930	280,00	1 940,40	CS ÚRS 2017 01
57	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každý další i započatých 1000 m	m3	6,930	28,00	194,04	CS ÚRS 2017 01
58	M	082113210	voda pitná voda pro ostatní odběratele	m3	6,930	25,00	173,25	CS ÚRS 2017 01
D	N06		Materiál pro výsadbu				82 600,00	
59	M	R_200180	Acer campestre, ok 10-12, s balem, ztrátne 3% v ceně	kus	14,000	800,00	11 200,00	vlastní položka
60	M	R_200027	Carpinus betulus obvod kmene 10-12 s balem (ztrátne 3% v ceně)	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	vlastní položka
61	M	R_200080	Quercus petraea, obvod kmene 10-12, s balem, ztrátne 3% v ceně	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	vlastní položka
62	M	SLL1070	Prunus avium, ok 10-12, s balem, ztrátne 3% v ceně	kus	15,000	800,00	12 000,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	R_200095	<i>Tilia cordata</i> , ok 10-12, s balem, ztratné 3% v ceně	kus	29,000	800,00	23 200,00	vlastní položka
64	M	R_200228	<i>Tilia platyphyllos</i> , ok 10-12, s balem, ztratné 3% v ceně	kus	24,000	800,00	19 200,00	vlastní položka
<i>Přesun hmot</i>							4 209,91	
65	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,658	350,00	3 730,30	CS ÚRS 2017 01
66	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	10,658	45,00	479,61	CS ÚRS 2017 01
D OST							83 655,00	
67	K	184215173	Následná péče po dobu 3 let					
<i>Odstranění úvazků dřevin ke křídům</i>								
68	K	184852312.2	stromy	kus	99,000	100,00	9 900,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m</i>								
69	K	185804233	stromy	kus	99,000	65,00	6 435,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Vypeletí na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních</i>								
70	K	185804312.1	"plocha mulče kolem stromů" 1*stromy*2*3	m2	594,000	25,00	14 850,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</i>								
71	K	185851121.1	"stromy - převod na m3*počet stromů*počet zálivek" (50/1000)*stromy*(8+6+6)	m3	99,000	100,00	9 900,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m</i>								
72	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	99,000	30,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	082113210.2	<i>voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	99,000	10,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků, kontrola funkčnosti chrániček proti okusu	kus	594,000	15,00	8 910,00	vlastní položka
<i>stromy*2*3</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49975358

CZ49975358

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 291,30

DPH základní
snížená

Základ daně
31 291,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 571,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

37 862,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Datum: 14.2.2017

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 2

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

N04 - Likvidace dřevní hmoty

31 291,30

31 291,30

31 291,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev., Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Datum: 14.2.2017

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 291,30	
D	N04		Likvidace dřevní hmoty				31 291,30	
1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,500	65,00	227,50	CS ÚRS 2017 01
	W		ods_keře		3,500			
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.18"1		1,000			
3	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.18"1		1,000			
4	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.58"1		1,000			
5	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.34"1		1,000			
6	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.23"1		1,000			
7	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č.3,25,28,35,39,43"6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 59"1		1,000			
9	K	112201119	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 51"1		1,000			
10	K	112201120	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 46,57"2		2,000			
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,500	20,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ods_keře		3,500			
22	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"dle inv. tab. - č. 18"1		1,000			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 18"1		1,000			
13	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle inv. tab. - č. 58"1		1,000			
14	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1+1		2,000			
15	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	7,000	800,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6+1		7,000			
16	K	R-162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 1000 do 1100 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	vlastní položka
	W		1+2		3,000			
17	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy	t	6,500	350,00	2 275,00	vlastní položka
	W	zemina_pařez	"pařez"obsah_pařez*0,5		3,250			
	W		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		6,500			
18	K	R-171201201	Uložení odpadu na skládky	m3	3,250	120,00	390,00	vlastní položka
	W	bioodpad_2	"objem pařezů dle tab"zemina_pařez		3,250			
19	K	R-171201211	Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,788	100,00	178,80	vlastní položka
	W		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_2*550/1000		1,788			
20	K	R-1023	Náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin	kus	20,000	200,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	041903000	Inženýrská činnost dozory jiné osoby - před zahájením kácení a před zahájením ošetření stromů řezem	hod	8,000	300,00	2 400,00 CZS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace aleje Pastviny
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou
Místo: Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167
Zadavatel: Uchazeč: KAVYL spol. s r.o.
Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22
Poznámka:

CC-CZ: 14.2.2017
Datum: IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Cena bez DPH	17 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 17 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 3 675,00 0,00
		21 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n./Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Datum:

14.2.2017

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 2

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

17 500,00

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace aleje Pastviny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Zadavatel:

Město Hrušovany n/Jev, Náměstí Míru 22, 67167

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Datum:

14.2.2017

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

17 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

1

K 012103000

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení výsadeb

1,000

7 500,00

kpl

7 500,00

CS ÚRS 2017 01

2

K 013244000

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby - skutečné provedení výsadby

1,000

10 000,00

kpl

10 000,00

CS ÚRS 2017 01