

# DODATEK č. 1

## **ke smlouvě o dílo č. 9/18 SOD-ID**

(dále jen „dodatek“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### Objednatel

**Město Veselí nad Lužnicí**  
**Náměstí T. G. Masaryka 26/I**  
**391 81 Veselí nad Lužnicí**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| IČO            | 00253081                                        |
| DIČ            | CZ00253081                                      |
| bank. spojení  | Česká spořitelna a.s. Veselí nad Lužnicí        |
| číslo účtu     | 27-0701494349/0800                              |
| další zástupci | RNDr. Ladislav Sýkora – starosta města          |
| telefon        | 607 594 930 – Zdeněk Lukeš – investiční technik |
| e-mail         | ucto@veseli.cz                                  |

### Zhotovitel

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| zastoupena   | T.O.D.O.K.spol.s r.o.          |
| adresa       | Ivo Boucník, Roman Pauš        |
| IČO          | Klenovice 154, 392 01 Soběslav |
| DIČ          | 48201936                       |
| bank.spojení | CZ 48201936                    |
| číslo účtu   | ČSOB a.s. Tábor                |
| tel./fax     | 216447258/0300                 |
| zapsáno      | 602640520,381522016/381523700  |
|              | Rg.C 2352 České Budějovice     |

## **I.**

### **Předmět dodatku**

Zhotovitel dodá a namontuje pro objednatele 1 ks venkovního parapetu 150x4500mm protlačovaný hliník, barva bílá – akce „Výměna otvorových výplní I. ZŠ Blatské sídliště, Veselí nad Lužnicí“.

## **II.**

### **Cena díla**

Celková cena tohoto dodatku činí podle dohody účastníků částku 3.025,-Kč (vč. DPH), slovy tři tisíce dvacet pět korun českých. Takto stanovená cena zahrnuje:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Cena venkovního parapetu vč. montáže | 2.500,-Kč |
| 21% DPH                              | 525,-Kč   |
| Celkem s DPH                         | 3.025,-Kč |


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Původní celková cena bez DPH             | 656,726,00 Kč |
| Celková cena díla včetně dodatku bez DPH | 659 226,00 Kč |
| Celková cena díla včetně dodatku s DPH   | 797 663,46 Kč |

### 3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
- 3.3. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 3.4. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy
- 3.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Veselí nad Lužnicí dne 22. 08. 2018 usnesením č. 410/18

Ve Veselí nad Lužnicí dne 28.8.2018

Za zhotovitele



RNDr. Ladislav Sýkora, starosta města



V Klenovicích dne 15.8.2018

Za objednatele

