

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

"Prodloužení obecního vodovodu a plynovodu Choustník v části "K Vápence"

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 2019

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Choustník

se sídlem: Choustník 16, 391 18 Choustník

IČ: 00252361

DIČ: CZ00252361

Zastoupený: Janem Kubartem, starostou obce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 94- 4412301/0710

Telefonní spojení: 724 167 477

e-mail : obec.choustnik@volny.cz

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

MAFIX s.r.o.

se sídlem: Pelušková 1599, 198 00 Praha -Kyje

Zastoupený: Bc. Markem Koubílkem

IČ: 03924556

DIČ: CZ03924556

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: 201502015/2010

Telefonní spojení: +420 602 500 837

E-mail: gasta@email.cz

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

2. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se dohodou smluvních stran rozšiřuje o vícenáklady na zemní práce pro pokládku vodovodu z důvodu horniny IV až V třídy

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1 Cena díla

Cena díla se upravuje v souladu s rozšířením předmětu díla dle č.2.1 takto :

Cena celkem dle SOD SO 02: Vodovod D 63 bez DPH	355 999 ,- Kč
Dodatek č.1 bez DPH	30 500 ,- Kč
Cena díla SO 02: Vodovod D 63 celkem bez DPH	386 499 ,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 1 výtisk Zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Za Objednatele:

V Choustníku, dne 11.11.2019

Za Zhotovitele:

V Táboře, dne 11.11.2019


Jan Kubart, starosta obce
O B E C
391 18 CHOUSTNÍK



Bc. Marek Koubík - jednatel