

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 148/2020

uzavřená dle zák. č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1) Objednatel: Obec Fryčovice
Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
IČ: 00296635
Zastoupená : Leo Volným – starostou obce
- 2) Zhotovitel: VALA – realizace staveb s.r.o.
Fryčovická 1080
739 44 Brušperk
IČO: 04944151
DIČ: CZ04944151
Zastoupená: Alešem Kadrnkou – jednatelem

II. Předmět

Předmětem smlouvy jsou stavební práce spojené s realizací akce „Oprava komunikací Fryčovice 2020“.

IV. Cena a placení

Na základě odpočtu méněprací a odsouhlasených víceprací došlo ke změně ceny dle čl.III. smlouvy o dílo č.148/2020. Soupisy méněprací a víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku


cena dle SOD č.148/2020 bez DPH	1 258.590,50 Kč
odpočet méněprací bez DPH	- 77.073,72 Kč
cena po odpočtu MNP bez DPH	1 181.516,78 Kč
provedené vícepráce bez DPH	258.653,09 Kč
celková cena bez DPH	1 440.169,87 Kč
21%DPH	302.435,67 Kč
Celková cena vč.DPH	1 742.605,54 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Fryčovicích dne

VALA - realizace staveb s.r.o.
Fryčovická 1080, 739 44 Brušperk
IČ 049 44 151 DIČ CZ04944151
Tel. 602 513 381 602 715 693

.....
za objednatele


.....
za zhotovitele