DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 23.04.2021

Číslo objednatele: -

Číslo zhotovitele: 600/21/4005

na zhotovení díla:

„Obec Dolní Olešnice – dostavba obecního vodovodu“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Dolní Olešnice

se sídlem:	Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné
IČ:	00580171
DIČ:	CZ00580171
Zastoupené:	Radoslava Cermanová, starostka obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s
číslo účtu zadavatele:	1303698359/ kód banky: 0800
Tel. / fax spojení:	499 441 518
e-mail:	dolniolesnice@quick.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka; dále jen „**TDS**“): Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, zastoupená Ing. Janem Hurdálkem, ředitelem a prokuristou společnosti

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

Společnost je zapsána v odd. B vložka 14336 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

se sídlem:	Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Statutární zástupce:	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČ:	28402758
DIČ:	CZ28402758
[redacted]	
Tel./fax. spojení:	499 800 111 / 499 800 200
e-mail:	info@bak.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.04.2021** (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

I. Úvodní ustanovení

Dne 23.04.2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, č. Zhotovitele 600/21/4005 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „*Obec Dolní Olešnice – dostavba obecního vodovodu*“, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost: Ing. Novotný Vlastimil, Vodohospodářská kancelář Trutnov, Adresa: U Hřiště 212, Trutnov, 541 02, Číslo autorizace: 0600679, IČO: 145 61 859, DIČ: CZ 590 6260 701, Zpracování PD: prosinec-květen 2019 (dále jen „**Dílo**“).

II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č.1, č.1a, č.2, č.2a jejichž kopie tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1. Změna Díla, činěná Dodatkem č. 1, nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky) a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny Díla dojde ke změně ceny Díla tak, jak je uvedeno v ustanovení následujícího odstavce tohoto článku Dodatku č. 1.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění ust. čl. IV. *CENA ZA DÍLO* odst. 4.1. Smlouvy takto:

„4.1.Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	***24 237 814,72 Kč Kč***
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	*5 089 941,09 Kč Kč*
celková cena s DPH 21%:	***29 327 755,82 Kč Kč***

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH

Cena dle smlouvy o dílo	*23 977 610,50 Kč*
Změna ceny dle dodatku č. 1	*260 204,22 Kč Kč*
Celková cena díla bez DPH	***24 237 814,72 Kč Kč***

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran; bude-li se na Dodatek č. 1 vztahovat povinnost zveřejnění v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nastane účinnost Dodatku č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3.4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 – kopie změnových listů č. č.1, č.1a, č.2, č.2a

3.5. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Olešnice na jeho zasedání dne 13. 12. 2021 pod usnesením č. 8/2021.

Za Objednatele:

V Dolní Olešnici dne: 14. 12. 2021

[redacted]