5. dodatek smlouvy

číslo **11-4108-0100**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností a autorského dozoru-vodovod, kanalizace a ČOV Velenka“

ČÁST A
OBECNÁ USTANOVENÍ

I.
Smluvní strany

1. Obec Velenka

Se sídlem	Velenka 44, PSČ: 289 12
zastoupena:	Ing. Zlatuší Zemanovou, starostkou obce
IČ:	00640697
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	33324191/0100

(dále jen: v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:	Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
I Č : 26475081	D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu:	1700041/0100
statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141 Karel Urban (HIP)

(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

ČÁST B

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

III.
Předmět plnění

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se bod 3.2. rozděluje na body **3.2.a)** a **3.2.b)** následovně:

3.2.a) čistopis projektové dokumentace DSP bude předán objednateli v 1 vyhotovení v listinné formě v termínu plnění dle bodu 2.b) článku „IV. Doba a místo plnění" tohoto dodatku smlouvy.

Zbylých 5 paré DSP si ponechá projektant za účelem výkonu inženýrské činnosti. Spolu s listinnou formou bude objednateli předána DSP v digitální formě ve dvou kopiích na DVD.

3.2.b) doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky řízení a vydaná pravomocná rozhodnutí budou objednateli předána v termínu dle bodu 2.b) článku „IV. Doba a místo plnění" tohoto dodatku smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se mění znění bodu **2.b)** smlouvy a termín předání pro práce dle bodů **3.2.a) a 3.2.b)** článku „III. Předmět plnění" tohoto dodatku smlouvy je následující:

2.b) čistopis DSP ve smyslu rozsahu popsaném ve výše uvedeném článku „III. Předmět plnění" /bod 3.2.a)/ tohoto dodatku č. 5 smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení projektových prací na DSP po vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

doklady popsané ve výše uvedeném článku „III. Předmět plnění" /bod 3.2.b)/ tohoto dodatku č. 5 smlouvy nejpozději do 2 měsíců ode dne předání DSP objednateli.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se mění znění bodu **2.g)** smlouvy následovně:

2.g) respektovat při provádění díla objednatelem požadovanou co nejnižší cenu realizace projektované stavby

VII.
Cena díla

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se mění znění bodu **1.** smlouvy následovně:

1. Celková cena za práce sjednané smlouvou a jejími dodatky č. 1. až 5. je ve výši bez DPH ..... **597 143 Kč**.

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se *cena sjednaná smlouvou a jejími dodatky 1. až 4. ve výši bez DPH 562 143 Kč tímto dodatkem smlouvy navyšuje o částku ve výši 35 000 Kč bez DPH. Celková cena je tedy ve výši bez DPH 597 143 Kč.*

Změna ceny se týká v níže uvedené tabulce uvedených bodů 1.3. a 1.3.a) (pův. sjednaná cena za bod 1.3. 146 429 Kč bez DPH) a ceny za bod 1.4. (pův. sjednaná cena 137 143 Kč bez DPH).

Z výše uvedené ceny 597 143 Kč bez DPH činí – **uvedeno v úplném znění**:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.1. Průzkumné a přípravné práce (dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy)	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
1.2. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) (dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 této smlouvy)	68 571 Kč	14 400 Kč	82 971 Kč
1.2.a Vypracování dodatku projektové dokumentace „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka – dodatek DUR“	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
1.3. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (dle čl. III. bod 3.2.a této smlouvy)	156 429 Kč	32 851 Kč	189 279 Kč
1.3.a) Projednání dokladů pro podání ke stavebnímu řízení (dle článku III bod 3.2.b této smlouvy)	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
1.4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (dle čl. III. odst. 2. bod 2.4 této smlouvy)	152 143 Kč	31 951 Kč	184 093 Kč
CELKEM CENA DÍLA	**597 143 Kč**	**125 400 Kč**	**722 543 Kč**

VIII.

Platební podmínky

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 5 smlouvy se mění znění bodu 3.b) smlouvy následovně:

3.b) Po realizaci a předání části díla dle bodů 3.2.a) a 3.2.b) čl. „III. Předmět plnění" tohoto dodatku č. 5 smlouvy bude uhrazena cena v souladu s bodem 1. čl. „VII. Cena díla" tohoto dodatku smlouvy.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. *Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.*

Ve Velence dne: 29.3.2017

za objednatele-příkazce
Ing. Zlatuše Zemanová
starostka

obec Velenka

V Praze dne: 16.3.2017

za zhotovitele-příkazníka

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4