

Vzorové formuláře (OZ, NOZ. PZ)

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR BEZO					
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ, dále jen "OZ" č.					
název investiční akce / číslo					
datum vystavení OZ					
zhotovitel díla					
způsob předání - odeslání příjemci	☐	☐	☐	☐	
datum přijetí OZ příjemcem					
odkazy na	☐				
☐					
☐					
☐					
POPIS ZMĚNY:					
požadavek na změnu termínu dokončení díla					
požadavek na zastavení realizace díla					
důvod vícepráce	☐ záměr objednatel	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v projektu	☐ vyšší moc	☐ jiné okolnosti
Oznámení o změně vydává: ☐ ☐ podpis oprávněné osoby					
počet listů specifikací vícepráce		počet připojených výkresů			
datum a podpis garanta akce					

*Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
 Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
 dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

8

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR BEZO			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY, dále jen "NOZ" č.			
název investiční akce / číslo			
datum vystavení NOZ			
zhotovitel díla			
NOZ navazuje na OZ č.		vystavené dne	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí NOZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
☐ změny ceny plnění stanovené smlouvou	
☐ změny termínu plnění stanoveného smlouvou	

NÁVRH ÚPRAVY:	
☐ vícepráce v hodnotě Kč	
☐ méně práce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
☐ snížení ceny plnění		☐ zkrácení lhůty plnění	
☐ zvýšení ceny plnění		☐ prodloužení lhůty plnění	
0 Kč		0 kalendářních dnů	
NOZ předložil: podpis oprávněné osoby datum		NOZ přijal: podpis oprávněné osoby datum	

počet listů příloh		u méněpráce odkaz na č. strany rozpočtu	
--------------------	--	---	--

datum a podpis garanta akce	
-----------------------------	--

Tento NOZ je podkladem pro Potvrzení o změně (dále jen "PZ").

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo je zhotovitel v případě změny technologie části díla odsouhlasené objednatel formou vícepráce podle příslušného Oznámení o změně povinen v kalkulaci návrhu změny ceny plnění uplatnit odečet ceny části díla kalkulované v rozpočtu, u které je prováděna změna technologie.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR BEZO	
POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č.	
název akce / číslo	
zhotovitel díla	
PZ navazuje na NOZ č.	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	
změna ceny potvrzená tímto PZ	
nová celková cena stanovená tímto PZ	
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	
nový termín plnění stanovený tímto PZ	
za zhotovitele: podpis oprávněné osoby datum	za objednatele: podpis oprávněné osoby datum

datum a podpis garanta akce	
-----------------------------	--