DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	
Název:	**Obec Sadov**
Sídlo:	Sadov č. p. 34, 362 61 Sadov
IČ:	00254959
DIČ:	CZ00254959
Statutární zástupce:	Eduard FRISCH, starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu:	3427341/0100
Kontaktní osoba:	Eduard FRISCH, starosta obce
Tel:	+420 602 777 098
Email:	starosta@sadov.cz

Zhotovitel	
Název:	**SPECTEC Group s.r.o.**
Sídlo:	Hornická 1613, 356 01 Sokolov
IČ:	26374790
DIČ:	CZ26374790
Statutární zástupce:	Miroslav Rohal, jednatel
Obchodní rejstřík:	Zapsáno v KS v Plzni, oddíl C, vložka 16208
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu:	0863767389/0800
Kontaktní osoba:	Miroslav Rohal
Tel:	775 249 660
Email:	mirarohal@seznam.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Novostavba šaten u hřiště

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tímto dodatkem dojde ke změně celkové ceny díla.

1.2 Smluvní strany se dohodli, že dojde z důvodu vysokého nárůstu cen stavebních materiálů k jednorázovému navýšení ceny díla o 500.000,- Kč bez DPH.

Tato částka bude nárokována nejdříve po dokončení a předání díla objednateli a se splatností faktury do 30 dnů od doručení objednateli.

Navýšení ceny díla bylo schváleno zastupitelstvem obce ze dne 4. 5. 2022 usnesením č. 6/3/2022, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.3 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	10.326.251,47
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2.168.512,81
Celková cena díla včetně DPH	12.494.764,28

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	10.826.251,47
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2.273.512,81
Celková cena díla včetně DPH	13.099.764,28

Z toho navýšení:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	500.000,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	105.000,00
Celková cena díla včetně DPH	605.000,00

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných vyhotoveních s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Usnesení ze zasedání zastupitelstva

za objednatele

V Sadově dne ……

Eduard Frisch

Digitálně podepsal Eduard Frisch
Datum: 2022.05.23 11:33:26 +02'00'

……

Eduard FRISCH

starosta obce

za zhotovitele

V Sokolově dne …….

Mirosla v Rohal

Digitálně podepsal Miroslav Rohal
Datum: 2022.05.25 20:13:33 +02'00'

……

Miroslav ROHAL

jednatel společnosti

3/2022 – výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Sadov konaného dne 4.5.2022

Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a schválilo usnesení:

1. ZO Sadov schvaluje program zasedání – usnesení č. 1/3/2022
2. ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z jednání p. Simonu Hrubou a Bc. Daniela Olivu – usnesení č. 2/3/2022
3. ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka – usnesení č. 3/3/2022
4. ZO Sadov schvaluje zrušení spořícího účtu u společnosti Equa bank a převedení částky 5 085 000 Kč na termínovaný vklad u společnosti UniCredit Bank v délce 6 měsíců – usnesení č. 4/3/2022
5. ZO Sadov schvaluje navýšení ceny díla „Novostavba šaten u hřiště“ o 500.000 Kč bez DPH z důvodu neočekávaného růstu cen stavebních materiálů – usnesení č. 6/3/2022
6. ZO Sadov souhlasí s ukončením smlouvy o dílo dohodou v případě, že prováděcí společnost nebude akceptovat navýšení ceny díla „Novostavba šaten u hřiště“ o 500.000 Kč bez DPH. ZO Sadov v případě ukončení smlouvy o dílo pověřuje vedení obce provedením vyúčtování skutečně provedených prací a zahájením nového výběrového řízení na dostavbu stavební akce – usnesení č. 7/3/2022
7. ZO Sadov schvaluje zařazení následujících stavebních akcí do Strategického rozvojového plánu obce Sadov 2016 – 2030 do kapitoly 5.3 Taktický plán akčních opatření: Elektronická úřední deska – realizace 2022. ZO Sadov schvaluje aktualizaci bodu Akce A9 – Výstavba náměstí v Sadově, která spočívá v zpřesnění popisu dle vypracované projektové dokumentace, na kterou je vydáno stavební povolení – usnesení č. 8/3/2022
8. ZO Sadov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 392 141,10 Kč z rozpočtu obce Sadov na stavbu „Sadov, Lesov – odvedení dešťových vod mimo kanalizační systém a prodloužení vodovodu – náklady nad předpokládaný rámec akce“ a starostu obce pověřuje podpisem dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech – usnesení č. 9/3/2022
9. ZO Sadov stanovuje cenu prodeje části pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Podlesí u Sadova o výměře cca 630 m2 dle znaleckého posudku č. 2465-24/22 na 390 Kč za 1 m2. Prodej byl schválen na jednání ZO dne 29.12.2021 usnesením č. 18/6/2021 – usnesení č. 10/3/2022
10. ZO Sadov schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2018 o zásadách poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva – usnesení č. 11/3/2022

místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

starosta obce Sadov
Eduard Frisch