Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ011/2022 ze dne 22. 3. 2022

Uzavřený dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Roztoky, Městský úřad Roztoky
IČO: 002 41 610, DIČ: CZ00241610
se sídlem: náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
zast.: Janem Jakobem, starostou města
tel.: 220 400 212, e-mail: Jakob@roztoky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky, č.ú.:
(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
IČO: 27967638, DIČ: CZ27967638
se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 19148
zast.: ve věcech smluvních Jaroslav Karásek, jednatel
zast.: ve věcech technických Michal Přibil, manažer stavební výroby
tel.: 731 175 879, e-mail: obchod@vysspa.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 35-8200090297/0100
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)
takto**:**

I. Preambule

I.1. Původní smlouva ze dne 22. 3. 2022 kalkulovala s předáním staveniště nejpozději na přelomu března a dubna 2022. Vzhledem k opožděnému vydání stavebního povolení však k němu došlo až 6. 5. 2022. Při smluvní dodací lhůtě 106 dnů není možno nejzazší termín dokončení 15. 7. 2022 prakticky dodržet. Dále v průběhu výstavby vyvstala potřeba nezbytných víceprací v podobě nutného rozšíření drenážního systému oproti projektu. Zároveň bylo zjištěno, že zhruba pod polovinou délky základových pasů se nalézá stará betonová základová deska v mocnosti 25 – 30 cm. Tuto je nutno v rozsahu plánovaných výkopových prací odstranit a zlikvidovat. Tato zjištění a zmíněné vícepráce mají dopad jak do zhotovitelských termínů, tak i do ceny zakázky. V souvislosti s uvedenými fakty se relevantní ustanovení SoD ze dne 22. 3. 2022 mění takto:

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v čisté, celkové dodací lhůtě 106 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Dílo bude prováděno za vhodných klimatických podmínek a za nutnosti dodržení případných technologických lhůt.

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1, této smlouvy, bezprostředně po jejím podpisu přístup k předmětu díla v nezbytném rozsahu pro provedení díla, předat zhotoviteli veškeré věci a dokumentaci nezbytné k provedení díla a dále poskytovat zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou součinnost.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

V.2. Za provedení díla, včetně dohodnutých víceprací dle čl. I. tohoto dodatku si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši **14 054 544,76,-** Kč (slovy: čtrnáctmilionůpadesátčtyřittisícsepětsetčtyřicetčtyři koruny české sedmdesátšest haléřů) bez DPH. K této ceně náleží DPH (21%) ve výši 2 951 454,40,- Kč. Celková smluvní cena díla vč. DPH pak činí 17 005 999,16,- Kč. Celková smluvní cena díla je pro účely dohody o ceně podrobněji specifikována v položkových stavebních rozpočtech v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla dle požadavků objednatele, provede zhotovitel soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocení podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel je povinen tento soupis změn a jejich ocenění uznat jako oprávněný či jej písemně odmítnout. Je-li to nezbytné, je Zhotovitel oprávněn až do schválení víceprací a s nimi spojených vícenákladů práce na díle přerušit. Po tuto dobu není v prodlení s plněním zakázky. V případě odmítnutí těchto nákladů ze strany objednatele není zhotovitel povinen vícepráce na díle provést; případné neprovedení těchto víceprací se nepovažuje za vadné provádění díla zhotovitelem. Znemožní-li neprovedení neschválených víceprací možnost řádného dokončení díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen vícepráce uhradit způsobem stanoveným v čl. VI této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 245-9 /22 ze dne 15. 6. 2022. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

XIII.7 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1) Nabídkový, položkový stavební rozpočet s rozpočtem víceprací

V Roztokách **V Plzni**

Jan Jakob Digitálně podepsal Jan Jakob Datum: 2022.06.27 10:44:01 +02'00'

Jaroslav Karásek Digitálně podepsal Jaroslav Karásek Datum: 2022.06.28 09:00:53 +02'00'

…… ……

Za objednatele
Jan Jakob – starosta

Za zhotovitele
Jaroslav Karásek - jednatel