MUROP001D396

MĚSTO 14 ROZTOKY

č. 54/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021

Smluvní strany

IPPOS BOHEMIA s.r.o.
IČO 26157284
se sídlem Praha 6 - Břevnov, Malobřevnovská 911/16, PSČ 169 00
zastoupena Pavlem Pospíšilem, jednatelem

na straně jedné (dále jen jako „**Zhotovitel**")

a

Město Roztoky
IČO 00241610
se sídlem Roztoky, Nám. 5. května 2, PSČ 252 63
zastoupena Janem Jakobem, starostou

na straně druhé (dále jen jako „**Objednatel**")

společně prohlašují, že je jím známa identita druhé smluvní strany, její způsobilost k právním úkonům, a za dále uvedených podmínek uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen jako „**Dodatek**").

Článek 1
Úvod

1. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 27.4.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřena smlouva o dílo (dále jen jako „Smlouva"), jejímž předmětem byl na straně jedné závazek Zhotovitele provést, dle podmínek Smlouvy, v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle nabídky Zhotovitele ze dne 11.3.2021, stavbu ***„Rekonstrukce a opravy vybraných komunikaci v Roztokách u Prahy v roce 2021***", a na straně druhé závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu dle ustanovení článku 5. Smlouvy.

Článek 2
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy, a to níže uvedeným způsobem, když nově bude článek 3. odst. 3.4 Smlouvy znít takto:

3.4 ***„Jednotlivé části díla, popřípadě dílo jako celek v plném rozsahu, může být financováno prostřednictvím finanční podpory z evropských fondů nebo státního rozpočtu. V rozsahu, ve kterém dílo nebude financováno prostřednictvím finanční podpory z evropských fondů nebo státního rozpočtu, bude financováno z rozpočtu Města Roztoky (Objednatele)." Realizační termíny jednotlivých částí díla závisí na finančních možnostech Objednatele***

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně znění Smlouvy, a to níže uvedeným způsobem, když nově bude článek 4. odst. 4.1. Smlouvy znít takto:

4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v předpokládaném termínu:

I. Etapa – ulice Šaldova
Zahájení prací: 20.4.2021
Dokončení prací: 25. 5. 2021
II. Etapa – ulice Havlíčkova a Hálkova
Předpokládaná realizace 15. 3. – 24. 6. 2022

Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této smlouvy o dílo za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým způsobům výstavby. Pokud nastane situace, že z důvodů uvedených v předchozí větě nelze pokračovat ve stavbě, bude tato skutečnost zapsána ve stavebním deníku a zhotovitel po tuto nezbytně dlouhou dobu není s realizací díla v prodlení.

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení."

3. Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) exemplářích, přičemž po jednom (1) obdrží každá ze Smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. ~~xxx-x~~/21 ze dne ~~xx. x.~~ 2021. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu

584-23/21 18.11.

ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

V Praze dne: 23 -11- 2021

V Roztokách dne: 22.11.21

IPPOS BOHEMIA s.r.o.
169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16
IČ: 261 57 284

Za **IPPOS BOHEMIA s.r.o.**
Pavel Pospíšil, jednatel

za **Město Roztoky**
Jan Jakob, starosta