Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0006

1. Smluvní strany

Objednatel	**Obec Kobeřice u Brna**
Sídlo:	Dolní 54, 684 01 Kobeřice
Zastoupená:	Bc. Romanem Hanákem, starostou obce
IČO:	00 368 717
DIČ:	obec není plátcem DPH
Bankovní spojení:	2026563329/0800, Česká spořitelna

Zhotovitel	**SWIETELSKY stavební s.r.o.** **Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Číslo účtu:	ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
	Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických	Ing. Jan Lakomý, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
	tel. +420 725 820 194, j.lakomy@swietelsky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek" nebo jen „dodatek č. 1") ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele S23-033-0006 uzavřené dne 12. 1. 2022 (dále také jen „smlouva" nebo jen „smlouva o dílo") na stavbu: **Kobeřice chodník u silnice III/4199 v rozsahu úseků A, B, F, včetně souvisejících přeložek.**

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly k provedení dodatečných stavebních prací a změn, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla z těchto důvodů:
   - prodloužení délky realizovaného chodníku na ÚSEKU C o 60 m,
   - provedení přeložky plynu délky 11 m na ÚSEKU A,
   - provedení přeložky plynu délky 23 m na ÚSEKU C,
   - provedení sanace neúnosné pláně v místě zastávek BUS,
   - provedení přípojky k UV,

   (dále jen „vícepráce"). Po dohodě mezi smluvními stranami nebude provedena přeložka sloupu veřejného osvětlení (dále jen „méněpráce").

   Výše uvedené změny jsou podloženy v podrobnostech změnovými rozpočty, které jako přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se rozhodly uzavřít dodatek č. 1, kterým dochází ke změně závazných termínů

stanovených ve čl. V Termíny provedení díla, odst. 1 a ke změně ceny za dílo uvedené ve čl. VI Cena díla a platební podmínky, odst. 1.

3. Změna termínu provedení díla a ceny za dílo

1. V souvislosti s nutností provedení změn se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění stavebních prací. Ve čl. V. Termíny provádění díla se v odst. 1. mění tyto závazné termíny:
   - **Dokončení stavebních prací:** **do 15. 9. 2022,**
   - **Předání a převzetí díla:** **16. 9. 2022,**
   - **Počátek běhu záruční doby:** **16. 9. 2022.**

   Ostatní závazné termíny tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

2. S ohledem na změny předmětu díla uvedené ve čl. 2 Předmět dodatku, odst. 1 tohoto dodatku se strany dohodly na následující úpravě ceny za dílo (v podrobnostech viz rozpočet méněprací a víceprací, který je jako příloha 1 nedílnou součástí tohoto dodatku):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	4 846 939,48 Kč bez DPH,
Cena za vícepráce dle tohoto dodatku:	1 040 795,96 Kč bez DPH,
Odpočet hodnoty méněprací dle tohoto dodatku:	- 45 000,- Kč bez DPH,
Nová smluvní cena díla upravená tímto dodatkem:	5 842 735,44 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. VI Cena díla a platební podmínky ruší odstavec 1 a nahrazuje se novým odstavcem v následujícím znění:

1. Cena za provedené dílo dle smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH:	**5 842 735,44 Kč,**
DPH 21 %	**1 226 974,44 Kč,**
Cena celkem včetně DPH	**7 069 709,88 Kč.**

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
změnový rozpočet - chodník - ÚSEK A - přeložka plynu délky 11 m
změnový rozpočet - chodník - ÚSEK C - přeložka plynu délky 23 m
změnový rozpočet - chodník - sanace neúnosné pláně zastávek BUS
změnový rozpočet – chodník - přípojka k UV
změnový rozpočet - chodník - ÚSEK C – prodloužení chodníku

V Kobeřicích, dne 11 -07- 2022

Obec Kobeřice
objednatel

.....
Bc. Roman Hanák
starosta obce

V Brně, dne 28 -06- 2022

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

SWIETELSKY stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Vaňkova 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL
28 -06- 2022
Ing. Hana Podolová

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0006 schválilo zastupitelstvo obce Kobeřice u Brna na svém 22. zasedání dne 27. 6 .2022 usnesením č. 16 většinou hlasů.

.....
Bc. Roman Hanák
starosta obce

Kobeřice chodník u silnice III/4199 v rozsahu úseků A, B, F, včetně souvisejících přeložek
dodatek č. 1 - rekapitulace

	cena bez DPH
chodník - ÚSEK A - přeložka plynu délky 11 m	176 934,35 Kč
chodník - ÚSEK C - přeložka plynu délky 23 m	233 032,63 Kč
chodník - sanace neúnosné pláně zastávek BUS	207 342,30 Kč
chodník - přípojka k UV	79 188,76 Kč
chodník - ÚSEK C – prodloužení chodníku	344 297,92 Kč
přeložka slouvu VO - odpočet	- 45 000,00 Kč
celkem	**995 795,96 Kč**

cena díla dle SoD bez DPH	**4 846 939,48 Kč**
hodnota změn bez DPH	**995 795,96 Kč**
nová cena díla dle dodatku č. 1 k SoD bez DPH	**5 842 735,44 Kč**

SWIETELSKY stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Položkový rozpočet

S:	Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK C - vícepráce
O:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				71 307,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (C13)	m2	90,00000	95,00	8 550,00
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm, (C1)	m2	30,00000	75,00	2 250,00
3	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm, (C15)	m2	70,00000	120,00	8 400,00
4	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm, (C5)	m2	20,00000	240,00	4 800,00
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, (C3)	m2	30,00000	150,00	4 500,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C9)	m	60,00000	79,00	4 740,00
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 , (M1)	m3	18,00000	200,00	3 600,00
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 , (M5)	m3	1,00000	1 600,00	1 600,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m , (M7)	m3	1,00000	128,00	128,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (M14)	m3	19,00000	305,00	5 795,00
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (M15)	m3	323,00000	4,00	1 292,00
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (M18)	m3	19,00000	35,00	665,00
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2, (I3)	m2	120,00000	33,00	3 960,00
14	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, (I2)	m2	120,00000	55,00	6 600,00
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, (B2)	m2	120,00000	10,00	1 200,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (B1)	m2	60,00000	30,00	1 800,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 , (M19)	m3	34,20000	320,00	10 944,00
18	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (I4)	kg	4,20000	115,00	483,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				20 000,00
19	592238R21	Rekostrukce šachty na vpusť uliční	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	5	Komunikace				112 198,80
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (B3)	m2	70,00000	180,00	12 600,00
21	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, (B7)	m2	20,00000	286,00	5 720,00
22	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (B19)	m2	30,00000	342,00	10 260,00
23	567122115R00	Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 20 cm, (B8)	m2	20,00000	494,00	9 880,00
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (B4)	m2	90,00000	300,00	27 000,00
25	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce,, živičná zálivka vč. prořezu (B16)	m	60,00000	105,00	6 300,00
26	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2, (B20)	m2	30,00000	20,00	600,00
27	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B11)	m2	30,00000	12,00	360,00
28	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2 (B12)	m2	30,00000	411,00	12 330,00
29	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10	m2	1,51500	550,00	833,25
30	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6, (B6)	m2	70,70000	285,00	20 149,50
31	59245308	Dlažba přírodní 20x10x8, (B6)	m2	18,68500	330,00	6 166,05
Díl:	8	Trubní vedení				5 000,00

32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				70 794,00
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (E3)	m	120,00000	355,00	42 600,00
34	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C25)	m	60,00000	105,00	6 300,00
35	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (E4)	kus	60,00000	163,00	9 780,00
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, (E6)	kus	4,00000	162,00	648,00
37	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (E5)	kus	54,00000	195,00	10 530,00
38	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (E7)	kus	1,00000	468,00	468,00
39	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (E8)	kus	1,00000	468,00	468,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				25 089,96
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (M23)	t	70,28000	155,00	10 893,40
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (M24)	t	1 827,28000	2,00	3 654,56
42	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	70,28000	150,00	10 542,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39 908,16
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	184,76000	216,00	39 908,16
						344 297,92

Položkový rozpočet

S:	Kobeřice u Brna - chodník
O:	Přípojka k UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				54 138,00
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	25,20000	800,00	20 160,00
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	84,00000	55,00	4 620,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	84,00000	15,00	1 260,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,20000	128,00	3 225,60
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	25,20000	122,00	3 074,40
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	25,20000	35,00	882,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,16000	175,00	3 528,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,04000	550,00	2 772,00
9	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	50,40000	290,00	14 616,00
Díl:	8	Trubní vedení				14 164,36
10	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	28,00000	42,00	1 176,00
11	817314111R00	Montáž útesů DN 200 - odvrtání a hrdlo	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
12	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	28,84000	329,00	9 488,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 886,40
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,40000	216,00	10 886,40

Celkem bez DPH	**79 188,76**

Položkový rozpočet

S:	Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK A - přeložka plynu délky 11 m
O:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						176 934,35
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	7,92000	800,00	6 336,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,92000	703,00	5 567,76
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,92000	128,00	1 013,76
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,92000	305,00	2 415,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	134,64000	4,00	538,56
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	7,92000	35,00	277,20
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,56000	175,00	798,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,36000	550,00	1 848,00
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	6,60000	33,00	217,80
10	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	6,60000	55,00	363,00
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,60000	10,00	66,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,92000	320,00	2 534,40
13	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	0,33000	115,00	37,95
14	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	6,72000	290,00	1 948,80
15	R	Přeložky STL plynovodu	kpl	1,00000	151 520,00	151 520,00
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,72000	216,00	1 451,52

Celkem bez DPH	**176 934,35**

Položkový rozpočet

S:	Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK C - přeložka plynu délky 23 m
O:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						233 032,63
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	19,32000	800,00	15 456,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,32000	703,00	13 581,96
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,32000	128,00	2 472,96
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,32000	305,00	5 892,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	328,44000	4,00	1 313,76
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,32000	35,00	676,20
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,32000	175,00	2 156,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,00000	550,00	3 850,00
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	13,80000	33,00	455,40
10	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	13,80000	55,00	759,00
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,80000	10,00	138,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,32000	320,00	6 182,40
13	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	0,69000	115,00	79,35
14	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	14,00000	290,00	4 060,00
15	R	Přeložky STL plynovodu	kpl	1,00000	172 935,00	172 935,00
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,00000	216,00	3 024,00

Celkem bez DPH	**233 032,63**

Položkový rozpočet

Z:	Kobeřice u Brna - chodník - sanace neúnosné pláně zastávek BUS
SO:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						207 342,30
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	60,50000	200,00	12 100,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	60,50000	703,00	42 531,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,50000	128,00	7 744,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,50000	305,00	18 452,50
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 028,50000	4,00	4 114,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	60,50000	35,00	2 117,50
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	403,26000	180,00	72 586,80
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	220,00000	10,00	2 200,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,50000	320,00	19 360,00
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	121,00000	216,00	26 136,00

Celkem bez DPH	**207 342,30**