Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 54 /2014

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29, Pardubice
PSČ 530 02
dále jen „ Objednatel"

Zhotovitel:

Sdružení pro Sokol Pardubice
Jiráskova 169, Pardubice
PSČ 530 02
Účastníci společnosti:
vedoucí společník:
MARHOLD a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

společník:
SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

společník:
ITALMEC, spol. s r.o.
Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10
dále jen „ Zhotovitel"

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- **ve věcech smluvních:**

Objednatel: Ing. Pavla Avramová, jednatelka
a Ing. Lenka Pařízková, starostka

Zhotovitel:
Ing. David Petrásek, předseda představenstva MARHOLD a.s., tel.: 466 009 950
Ing. Petr Myška a Ing. Dalibor Kobrle, jednatelé SYNER, s.r.o., tel.: 488 124 222
Marco Cremonini, jednatel, ITALMEC, spol. s r.o., tel.: +420 267 311 025

- **ve věcech technických:**

Objednatel: Mgr. Miroslav Janovský
tel.: 00420724137282
e-mail: mjanovsk@gmail.com:

Zhotovitel: Vít Hruška
e-mail: vit.hruska@marhold.cz
mobil: +420 602 117 819

	Bankovní spojení:
Objednatel: TJ. Sokol Pardubice I Banka: Česká spořitelna Pardubice číslo účtu: 1202886369/0800	Zhotovitel: banka Komerční banka, a.s. číslo účtu: 43 – 393 372 0257 / 0100
Identifikační číslo: 00527785	150 50 050 (MARHOLD a.s.) 482 92 516 (SYNER, s.r.o.) 148 90 879 (ITALMEC, spol. s r.o.)
Daňové identifikační číslo: CZ00527785	CZ15050050 (MARHOLD a.s.) CZ48292516 (SYNER, s.r.o.) CZ14890879 (ITALMEC, spol. s r.o.)
Objednatel je plátcem DPH	Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel:
Vedoucí společník MARHOLD a.s. je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2583..
Společník SYNER, s.r.o. je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 5153.
Společník ITALMEC, spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1229.
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 základní smlouvy o dílo.

S ohledem na skutečnosti zjištěné po zahájení realizace díla a uzavření dodatku č.2 byly zpracovány změnové listy č.6 – č.28, ve kterých jsou zohledněny zjištěné vícepráce. Uvedené změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku II „Předmět smlouvy, rozsah díla", v článku III „Doba plnění a místo plnění" a v článku IV „Cena díla" v rámci realizace akce „**Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I**".

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Nově se rozšiřuje předmět díla a doplňuje se následující článek:

1.2. Zhotovitel se nad rámec smlouvy o dílo vč. dodatku č.2 zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek sjednaných smlouvou stavební dílo v rozsahu dle změnových listů č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25a, č.25b, č. 26, č. 27a, č. 27b, č. 28, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č.3).

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Článek III. odstavec 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **25. 9. 2014**

   Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.3

   Termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla: **27. 5. 2015**

Článek III. odstavec 3. a 4. se nahrazuje tímto zněním:

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací jsou uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Zhotovitel je povinen tyto dílčí termíny plnit.

4. Kontrolními body pro plnění smlouvy o dílo jsou mimo soupisy prací dle čl. VI. odst. 1 dále i následující milníky, ke kterým budou vázány sankce podle článku XVI. odst. 1 c) této smlouvy:

Milník č.	Kontrolní bod (od data zahájení doby plnění)	Popis
1	do 45 kalendářních dnů	zabetonování nových stropů (sborovna žen, kondiční sál, stropy západ a strop nad jevištěm, vestibul) a zpevnění stropů nabetonávkami (chodby a sociální zařízení)
2	do 132 kalendářních dnů	dokončení výměny konců vazných trámů ve zhlavích
3	do 187 kalendářních dnů	vylití podlah

IV. CENA DÍLA:

Článek IV. odstavec 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**83 089 341,19**
DPH ve výši 21%	17 448 761,65
Celková cena včetně DPH	**100 538 102,84**

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 a dodatku č.2 nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

Dodatek č.3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy:

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 je harmonogram postupu prací v členění na kalendářní měsíce a týdny
Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 je platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce
Přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25a, č.25b, č. 26, č. 27a, č. 27b, č. 28

Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V Pardubicích dne 3.4.2014

Za objednatele:
T.J. Sokol Pardubice I

Ing. Pavla Avramová, jednatelka
a Ing. Lenka Pařízková, starostka

V Pardubicích, dne 2014

Za zhotovitele:
vedoucí společník MARHOLD a.s.

MARHOLD a.s.
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

Ing. David Petrásek, předseda představenstva

společník SYNER, s.r.o.

Ing. Petr Myška, jednatel společnosti a
Ing. Dalibor Kobrle, jednatel společnosti

společník ITALMEC, spol. s r. o.

Marco Cremonini, jednatel společnosti