DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

I.
Smluvní strany

Obecní úřad LUBOMĚŘ
29. 10. 2012
Č.j. 235/2012 Ukl. znak 68.1
V/D

Název:	**Obec Luboměř**
Se sídlem:	Luboměř č.p.93, 742 35 Luboměř
IČ:	00298158
DIČ:	
Statutární zástupce:	Milada Šmatelková, starostka obce Tel.: 556 748 062, 724 180 695 e-mail: obec.lubomer@quick.cz
Bankovní spojení:	KB, a.s. pobočka Odry
Číslo účtu:	9726801/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název:	**ECOVIA Haná s.r.o.**
Sídlo:	Hamerská 58, Olomouc – Holice, PSČ 783 71
IČ:	27825531
DIČ:	CZ27825531
Zastoupená:	Ing. Miroslava Šestáková, jednatelka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:	43-1185750207/0100
Telefon:	585 150 802
Fax:	585 154 395

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí Luboměř a firmou ECOVIA Haná s.r.o. ze dne 10.9.2012 následovně:

IV.
Cena díla

Cena uvedena v čl. IV, se zvyšuje z důvodu změny rozsahu díla o částku 193.410,- Kč bez DPH. Jednotlivé položky, množství a ceny jsou uvedeny v přiloženém položkovém rozpočtu.

Původní cena SOD bez DPH:	506.497,- Kč
DPH 20%:	101.299,- Kč
Původní cena SOD vč. DPH:	607.797,- Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH:	150.567,- Kč
DPH 20%:	30.114,- Kč
Cena dodatku č. 1 vč. DPH:	180.681,- Kč

Celková cena SOD a dodatku č. 1bez DPH:	**657.064,- Kč**
DPH 20%:	**131.413,- Kč**
Celková cena SOD a dodatku č. 1 vč. DPH:	**788.477,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

Příloha: položkový rozpočet

V Luboměři dne 29.10.2012

.....

Objednatel
Obec Luboměř
Milada Šmatelková
starostka města

OBEC LUBOMĚŘ
IČO: 00298158

V Olomouci dne 12.10.2012

.....

Zhotovitel
Ing. Miroslava Šestáková
jednatelka

ECOVIA Hana s.r.o.
Tel.: +420 585 150 902
Fax: +420 585 154 395
e-mail: ecoviahana@email.cz
IČO: 278 255 31 DIČ:CZ278 255 31

Položkový rozpočet stavby - dodatek č.1

Datum:

Stavba : 1215 Rekonstrukce místní komunikace v Heltínově s odvod

Objednatel : Obec Luboměř
Luboměř č.p. 93
742 35 Luboměř

IČO : 00298158
DIČ :

Zhotovitel : ECOVIA Haná s.r.o.
Hamerská 58
783 71 Olomouc - Holice

IČO : 27825531
DIČ : CZ27825531

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	5 %	0,00
DPH	5 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	150 567
DPH	20 %	30 114
Cena celkem za stavbu		**180 681**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 5 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem
001 Rekontrukce komunikace na Heltínově	**180 681**	0	150 567	30 113
Celkem za stavbu	**180 681**	**0**	**150 567**	**30 113**

Za zhotovitele

Za objednatele

-4- ECOVIA Haná s.r.o.
Hamerská 58, Olomouc - Holice 783 71
Tel.: +420 585 150 802
Fax: + 420 585 154 395
e-mail: ecoviahana@email.cz
IČO: 278 255 31 DIČ:CZ278 255 31

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	001 Rekontrukce komunikace na Heltínově 02 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**1**	**Zemní práce**				
1	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	49,10	73,00	3 584,30
	1	***Zemní práce***				**3 584**
x	**97**	**Prorážení otvorů**				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,13	37,60	230,49
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	55,17	10,10	557,22
4	R1	Poplatek za skládku	t	6,13	525,00	3 218,25
	97	***Prorážení otvorů***				**4 006**
x	**5**	**Komunikace**				
5	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m	m2	13,65	261,00	3 562,65
6	R2	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16	t	55,20	2 088,00	115 257,60
7	R3	D+M odvodňovací žlab 4 m - oprava	ks	1,00	22 378,00	22 378,00
	5	***Komunikace***				**141 198**
x	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	57,52	57,00	3 278,75
9	R4	sleva z prodlení	ks	3,00	-500,00	-1 500,00
	99	***Staveništní přesun hmot***				**1 779**
z	***Celkem za objekt***					**150 567**

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přirážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem	