-3-
Dodatek č. 2012/004/S/0498/1
ke smlouvě č. 2012/004/S/0498

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2012/ORI/S/0498

Smluvní strany

Objednatel	:	**Město Orlová**
Zastoupen	:	MUDr. Jiří Michalík - starosta
Se sídlem	:	Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ	:	00297 577
DIČ	:	CZ00297 577
Bankovní spojení	:	ČSOB a.s., pobočka Orlová, č.ú. 103957163/0300

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
- Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č. 596 581 421, 724 170 382 petr.bura@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. 596 581 439, 603 336 128 alena.kasanova @muor.cz

Zhotovitel	:	**Beskydská stavební, a.s.**
zapsán v OR	:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Se sídlem	:	Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Statutární zástupce	:	Ing. Jiří Dohnal, předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Soňa Mazúrová, místopředseda představenstva
IČ :		286 18 891
DIČ:	:	CZ 28618891
Bankovní spojení:	:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu	:	8903781/0100

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních :
- Ing. Jiří Dohnal, předseda představenstva a ředitel společnosti
- Ing. Soňa Mazurová, místopředseda představenstva

Oprávněný zástupce ve věcech technických :
- Ing. Jozef Staník, In. Jan Grossmann, Ing. Ondřej Puczek, Ing. Jiří Kuchtíček

Dále také obecně „smluvní strany".

Tento dodatek řeší změnu termínu plnění díla . Důvodem změny je, že objednatel dosud neobdržel grafické podklady od poskytovatele dotace pro výrobu pamětní tabule. Termín realizace díla pod názvem „ Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové " podle projektové dokumentace č. 2007/447/0010/DÍLO/431, prosinec 2008, zpracované společností Havířovská inženýrská kancelář spol. s.r.o., aktualizace 2010 je do 26.9.2012.

V souladu s ustanoveními čl. II. Specifikace díla, bod 2.5. a čl. XVII. Společná ustanovení, bod 17.3. se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0498.

Článek III. Doba plnění

Článek III. Doba plnění díla se bod 3.1. doplňuje o bod 3.1.1. takto:

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení trvalé pamětní desky v rámci stavby „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové" v souladu s čl. II Specifikace díla, odstavec 2.4 " zajištění publicity v termínu do 31.12.2012

Článek III. Bod 3.3 se doplňuje o bod 3.3.1 takto:

3.3.1 Posunutí termínu zajištění publicity není důvodem nepřevzetí díla „ Realizace energetických úspor objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové" . Zajištění publicity bude vedeno v předávacím protokolu jako nedodělek. V této souvislosti bude cena za publicitu fakturovaná samostatně dle jednotlivých položek uvedených v článku V. Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0498 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Orlové, dne : 26. 09. 2012

za objednatele město Orlová

MUDr. Jiří Michalík, starosta

V Třinci, dne : 25. 9. 2012

za zhotovitele Beskydská stavební, a.s.

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 16
739 61 T Ř I N E C

Ing. Jiří Dohnal, předseda představenstva a ředitel společnosti