-3-
Dodatek č. 2012/ORJ/S/0696/3
ke smlouvě č. 2012/04/S/0696

č. zadavatele: ev. č. zhotovitele: RSD/009/2012

„Orlová – sesuv Olmovec I."

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

UZAVŘENÝ DLE § 536 A NÁSL. ZÁKONA Č. 513/91 SB., OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

I.
Smluvní strany

1. **Město Orlová**

na adrese:	Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené:	MUDr. Jiří Michalík, starosta
IČ:	00297577
DIČ:	CZ00297577
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu:	103957163/0300
Kontaktní osoby:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email:	+420 596 581 421, +420 724 170 382, +420 596 581 436, petr.bura@muor.cz +420 596 581 439, +420 596 581 436, alena.kasanova@muor.cz

dále jen objednatel

2. **Minova Bohemia s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo:	Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice
Statutární zástupci:	Ing. Petr Kučera – jednatel společnosti, Ing. Martin Lukánek – jednatel společnosti Jednatelé jednají za společnost každý samostatně a rovnoprávně
IČ:	63321238
DIČ:	CZ63321238
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	8010-0609068523/0300
zapsán v OR:	vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8265

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Lukáš Svrčina
Číslo autorizace ČKAIT: 29988

Zástupce osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (zástupce stavbyvedoucího): Ing. Milan Chodacki
Číslo autorizace ČKAIT: 1103078

dále jen dodavatel

Tento dodatek řeší změnu termínu plnění pro dokončení díla „Orlová – sesuv Olmovec I.". Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci lednu 2013, kdy došlo k přerušení stavebních prací. V uvedeném měsíci se teploty pohybovaly pod bodem mrazu, což znemožnilo provádění injektážních, vrtných a betonářských prací na stavbě. Následně při tání sněhu došlo k rozmočení jílu a výskytu vody na stavbě. Tyto skutečnosti ovlivňují kvalitu prováděných prací garantovanou zhotovitelem ve smlouvě o dílo, a to v čl. IX. Jakost díla.

V souladu s ust. čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, odst. 3. se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0696.

Článek VI. Termín plnění se v odst. 2. mění takto:

2. Limitní termín pro dokončení celého díla a vyúčtování akce je stanoven na **15. 4. 2013.**

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:

17. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1366/40 dne 27.2.2013
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
    Příloha č. 1 - časový harmonogram
    Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů
    Příloha č. 3 - subdodavatelské schéma
    Příloha č. 4 - požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby
    Příloha č. 5 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
    Příloha č. 6 – položkový rozpočet méněprací

Příloha č.1 se nahrazuje přílohou, která je součástí dodatku č.3.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0696 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Orlové dne: 12. 03. 2013

MUDr. Jiří Michalík
starosta města

MĚSTO ORLOVÁ

V Orlové dne: 12.3.2013

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice

Ing. Martin Lukánek
jednatel společnosti

Harmonogram postupu prací

pro průběh pracovních operací v souvislosti s realizací stavby Orlová – sesuv Olmovec I

Objednatel: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Místo pracoviště: ul. Svornosti v Orlové-Lutyni

Projektová dokumentace: Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno a za podmínek stanovených v souhlasu s ohlášením stavby vydaným odborem výstavby Městského úřadu Orlová pod č.j. MUOR 44201/2011 dne 19.08.2011

Stručný popis prováděných prací:

- kotvená mikropilotová stěna
- drenážní žebra
- horizontální odvodňovací vrty
- terénní úpravy související s vlastní stavbou a pro zajištění zpřístupnění pozemků

Práce budou prováděny v souladu s platnou PD, Technologickým postupem pro provádění prací a platnými normami.

Harmonogram postupu prací:

	Měsíc	10/1012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013
Po 1	Název operace							
1.	**Přípravné práce**							
2.	**Piloty vrtané**							
3.	**Mikropiloty**							
4.	**Kotvy**							
5.	**ŽB Trám**							
6.	**Odvodňovací vrty**							
7.	**Drenážní žebra - 4 ks**							
8.	**Dokončující a ostatní práce**							

Doba realizace:

Začátek zahájení prací 15.10.2012, ukončení do 27 týdnů od zahájení prací tj. 15. 4. 2013.

V Ostravě dne: 14. 2. 2013

Ing. Martin Lukánek
jednatel společnosti

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice