DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.5.2013 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.8.2013, dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.9.201, dodatku č. 3 uzavřeného dne 22.5.2014, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31.3.2015, dodatku č. 5 uzavřeného dne 15.6.2015, dodatku č. 6 uzavřeného dne 29.7.2015 a dodatku č.7 uzavřeného dne ....18.-09-.2015.. mezi níže uvedenými stranami na provedení díla:

„SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody"

(dále jen „smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Sídlo: Ivančice, Kounická 1598/78, PSČ 664 91
Zastoupený panem Vítem Aldorfem, předsedou předsednictva a
Ing. Tomášem Hájkem, místopředsedou předsednictva
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 4637252/0800
Kontaktní osoba. Ing. Tomáš Hájek, místopředseda předsednictva

dále jen jako „**objednatel**"

1.2. Zhotovitel:
„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice"
Sídlo: **Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00**

zastoupené:
vedoucím účastníkem sdružení: **OHL ŽS, a.s.**
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph. D., ředitelem divize 1
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.účtu: 107-1279720287/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph. D., ředitel divize 1

a

účastníkem sdružení I: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
Zastoupený: Ondřejem Komrskou, generálním ředitelem Společnosti a Ing. Martinem Stenglem, Ph. D., finančním ředitelem Společnosti
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Kontaktní osoba: Éric Biguet, předseda představenstva

a

účastníkem sdružení II: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

dále jen jako „**zhotovitel**"

Preambule:
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky Akceptační číslo 10062741, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

II. Dohoda o změně smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1. V článku 3. Předmět smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.8 následujícího znění:

„ 3.7. Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:

ZL-037 Neuznatelné práce (mimo SFŽP)

Souhrnná rekapitulace změnových listů je součástí této smlouvy jako příloha.

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:
Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem včetně stanovisek.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány."

2.2. Do článu 7. Cena díla a fakturace se doplňují odstavce 7.13. a 7.14. následujícího znění:

„ 7.13. Cena předmětu dodatku č. 8 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo ze dne 17.5.2013 odst. 8.1. a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

ZL-037 Neuznatelné práce (mimo SFŽP)	**2 815 990,71 Kč**
Cena dle dodatku č. 8 celkem bez DPH :	**2 815 990,71 Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se **navyšuje** cena smlouvy (čl.7. Odst.7.1.) o dílo ze dne 17.5.2013.

7.14. Smluvní strany se dohodly, že částka dle odst. 7.13 tohoto článku bude uhrazena ze strany objednatele ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka ve výši 1.407.995,36 Kč bez DPH bude splatná nejpozději do 15.06.2016 a druhá splátka ve výši 1.407.995,35 Kč bez DPH bude splatná nejpozději do 30.06.2016."

2.3. Článek 21. Přílohy se doplňuje následovně :
Příloha č. 12 **- Souhrnná rekapitulace změnových listů**

III. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.

3.3. Tento dodatek je sepsám ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 8 byl uzavřen dne 18 -09- 2015 roku 2015 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

.....
Vít Aldorf
předseda předsednictva

.....
Ing. Tomáš Hájek
místopředseda předsednictva

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice"

OHL ŽS
022
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph. D.
Ředitelka divize 1
Za společnost OHL ŽS, a.s.
Na základě plné moci

COLAS
.....
Ondřej Komrska,
Generální ředitel Společnosti
Za společnost COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Stengl, Ph. D.
Finanční ředitel Společnosti
Za společnost COLAS CZ, a.s.

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.

SV Ivančice, Rosice - zajištění kvality pitné vody - příloha k Dodatku č. 8 SoD (přehled změn)				
změna číslo	objekt, předmět změny	méněpráce	vícepráce	finanční dopad změny (hodnota ZL)
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
ZL-037	Neuznatelné práce (mimo SFŽP)	0,00	2 815 990,71	2 815 990,71
Součet		**0,00**	**2 815 990,71**	**2 815 990,71**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hájek
Datum: 2015.10.01
17:46:18 +02'00'