Dodatek č.2 (52/2014) ke smlouvě o o dílo č. 50/5014

Stavba: Toužim Horní Hrad – oprava střešní konstrukce a střešního pláště

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

Oddíl I - Smluvní strany

Objednatel: **Město Toužim**
Sídliště 428
364 20 Toužim
tel.: +420 354 224 500
e-mail: touzim@touzim.cz
IČO: 00255076
DIČ: CZ00255076
Zástupce ve věcech smluvních: Alexandr Žák – starosta města
– Zástupce ve věcech technických: Jiří Kokeš
Banka: ČSOB a.s. pobočka Toužim, č.účtu 2844338 / 0300
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
Odštěpný závod: Husova 654
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
tel.: +420 354 621 461 +420 774 300 635
e-mail: info@bolid-m.cz, miloslav.antropius@bolid-m.cz
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
Zástupce ve věcech smluvních: Ing.Václav Maršík Ph.D
Zástupce ve věcech technických: Petr Stránský, Jan Riess
Banka: ČSOB
č.ú.: 177635095/0300 ***(dále jen zhotovitel)***

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby

Tímto dodatkem se mění ustanovení SOD v následujících oddílech :

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Práce budou zahájeny – 07/2014.

Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30.10.2014 .

ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná ve výši

Cena bez DPH	350.000,- Kč
21% DPH	73.500,- Kč
Celkem cena vč. 21% DPH	**423.500,- Kč**

IV.2. Rozpis ceny je uveden ve výkazu výměr (nabídce zhotovitele ze dne 8.4.2014) , který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.50/2014 zůstávají v platnosti.

V Toužimi dne: 27.6.2014

.....

Za objednatele :

MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 TOUŽIM

V Mariánských Lázních dne: 27.6.2014

.....

Za zhotovitele :

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samaritská 165/1, 301 00 Plzeň
IV.

Seznam příloh: Položkový rozpočet ze dne 8.4.2014

ROZPOČET k dodatku č.2

Stavba: Toužim Horní hrad-celková oprava střešní konstrukce a střešního pláště

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Toužim

Zhotovitel: Bolid-M s.r.o. Voršilská 2085/3 110 00 Praha 1

Datum: 8.4.2014

Smlouva celkem

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**302 446,90**
		Zpevňování konstrukcí				**0**
1	R 01	Spárování stěn a zdiva z lomového kamene středního hl spár do 30 mm	m2	0,00	550,00	0,00
		Svislé a kompletní konstrukce				**0**
2	311200001RAA	Zdivo nadzákladové z kamene lom. upraven. (s použitím kamene z bourání)	m3	0,00	4300,00	0,00
3	979082111R00	Vodorovný ruční přesun hmot do 50m	t	0,00	430,00	0,00
4	979011111R00	Svislý ruční přesun materiálu ve stísněném prosturu do 12m	t	0,00	740,00	0,00
5	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,00	9200,00	0,00
6	317231618R00	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MC 15	m3	0,00	5250,00	0,00
7	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	0,00	1450,00	0,00
8	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	0,00	250,00	0,00
9	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m2	0,00	350,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				**302 447**
10	R 02	Výběr a sbírání kamene ze suti s očištěním	m3	34,00	547,00	18 598,00
11	216904390	Třídění lomového kamene podle druhu velikosti nebo tvaru	m3	34,00	145,00	4 930,00
12	216904391	Příplatek za ruční dočištění	m3	34,00	135,00	4 590,00
13	784496200A	Napuštění a ošetření zdiva Biocidní nástřikem Round - up	m2	90,00	230,00	20 700,00
14	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	19,62	40,00	784,88
15	111201101A	Příplatek za odstranění zeleně z koruny zdiva	m2	19,62	25,00	490,55
16	111105111	Odstranění stařiny s naložením, odvozem do 20 km a složením v rovině nebo svahu do 1:5	m2	19,62	13,30	260,97
17	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,00	4340,00	8 680,00
18	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	140,00	29,60	4 144,00
19	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	950,00	35,00	33 250,00
20	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	950,00	2,03	1 928,50
21	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	4750,00	2,00	9 500,00
22	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	950,00	30,00	28 500,00
23	94194-1061	Mtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,20-1,50m V<10m	m2	190	45	8 550,00
24	94194-1391	Přípl.k ceně -1051 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	380	40	15 200,00
25	94194-1851	Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,20-1,50m V<10m	m2	190	40	7 600,00
26	765361810	Demontáž šindelové krytiny do suti	m2	140,00	66,00	9 240,00
27	R 03	Rozebrání demontáž spadlé krovové konstrukce výškovou technikou jeřábem a hydr.rukouvyčištění rubu kleneb	m3	28	4050	113 400,00
28	R 04	Třídění demontovaných trámů pro další použití	m3	22	550	12 100,00

	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**35 717,35**
	712	**Živičné krytiny**				**0,00**
29	712441659	Povlaková krytina koruny zdiva 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	0	67,9	0,00
30	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	0	154	0,00
	762	**Konstrukce tesařské**				**35 717,35**
31	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	32,4	270	8 748,00
32	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	32,4	420	13 608,00
33	MAT	Řezivo smrkové hraněné 1 jak	m3	1,68	6700	11 245,14
34	762081150	Hoblování hraněného řeziva na staveništi	m3	1,46	1450	2 116,22
35	R 05	Heverování krovu	soub	0	18000	0,00
36	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	0	44,5	0,00
37	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	0	45	0,00
38	762085101	Montáž hmoždinek včetně dlabání nebo frézování	kus	0	35	0,00
39	MAt	Hmoždinka Buldok	kus	0	45	0,00
40	R 06	Montážní zajištění krovu	kus	0	2000	0,00
41	762381112A	Ukotvení krovu	kus	0	3300	0,00
42	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	0	41,4	0,00
43	MAT	Lať střešní impregnovaná	m3	0	6900	0,00
	765	**Krytiny tvrdé**				**0,00**
44	765361175	Krytina ze šindelů dřevěných dl 600 mm dvojité krytí rovné na laťování Cu hřeby sklon do 45°	m2	0	1650	0,00
		Ostatní				**0,00**
45	R 07	PROJEKT statik dendrologické podouzení řeziva	soub	0	80000	0,00

CELKEM		**338 164 Kč**
VRN GZS	3,5%	**11 836 Kč**
Cena bez DPH		**350 000 Kč**
DPH 21%		**73 500 Kč**
Cena vč. DPH		**423 500 Kč**

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Sanatorská 165/1, 301 00 Plzeň
IV