Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 5. 8. 2013 mezi

Zhotovitelem:	**JOSEF BRABEC - AMIGO**
IČ:	49906887
DIČ:	CZ7106062744
Adresa/Sídlo:	Dvořákova 1343, 440 01 Louny
Bankovní spojení:	2265436714/0600
Zástupce zhotovitele:	ve věcech smluvních - Josef Brabec ve věcech technických – Otakar Kraus

a

Objednatelem:	**Obec Blatno**
IČ:	00264768
Adresa/Sídlo:	Blatno 59, 439 84 Blatno
Bankovní spojení:	5426481/0100
Zástupce objednavatele :	ve věcech smluvních i technických -Václav Beneš, starosta obce

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení se tímto dodatkem upravuje bod IV. TERMÍNY PLNĚNÍ původní smlouvy a jeho celé platné znění je uvedeno v tomto dodatku.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 5.8.2013

IV.2. Zahájení prací na díle: 5.8.2013

IV.3. Ukončení prací, předání díla: 15.11.2013

IV.4. Vyklizení staveniště: 22.11.2013

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

3. Tento Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blatně, dne 5.8.2013

.....

za objednatele:
Václav Beneš

OBEC BLATNO ① IČ 00264768 okres Louny

V Blatně, dne 5.8.2013

.....

za zhotovitele:
Josef Brabec

Josef Brabec AMIGO Dvořákova 1343, 440 01 Louny IČO: 498 06 887 DIČ: CZ7106062744