Městský úřad Hronov
Odbor tajemníka
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

7

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.4070306KBE Číslo zakázky zhotovitele: 1519.4070306KBE

na kompletní dodávku stavby

„Zbečník - Hronov - chodníky"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Hronov
Se sídlem:	Náměstí Čs. armády 5, 549 31Hronov
Zastoupený:	Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ:	00272680
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu:	1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Bc. Hana Nedvědová, starostka
K technickému jednání je oprávněn:	pí Michaela Kajnarová
	Telefon 491 401 152, 736 629 647
	E-mail kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
Se sídlem:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
IČ:	452 74 924
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a. s.
Číslo účtu:	0141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
	Ing. Václav Petráň, vedoucí obchodního odd. (bez podpisového práva)
K technickému jednání je oprávněn:	Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek
	Telefon 495 859 111
	E-mail pavol.skuliga@eurovia.cz
	Ing. Jan Kušnír, stavbyvedoucí
	Telefon 731 601 566
	p. Karel Bednář, hlavní stavbyvedoucí
	Telefon 731 601 570

Koordinátor bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi: pí Šárka Šimonová

Smluvní strany se dohodly (z důvodu posunutí dokončení realizace související komunikace II/567) na změně článku 3. (DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY), a to bodů 3.1. a 3.4. následovně:

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.12.2014.

3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 31.12.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 15. 10. 2014 usnesením číslo 23/2014, bod 13/23.

V Hronově dne 22. 10. 2014

Zhotovitel:

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pileckého 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

.....

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

Objednatel:

MĚSTO HRONOV

.....

Bc. Hana Nedvědová

starostka