Cislo smlouvy objednatele: SoD-Z5-08/2014 Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO
uzaviend dle ust. § 2586a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

mezi
spole¢nosti: Méstys Naderadec
sidlo: Zamecké namésti 152, 257 08 Nacderadec
IC: 00232289
DIC: CZ00232289
cislo uctu: 320101329/0800
Jednajici prostiednictvim: Ing. Jifi Jelinek - starosta
na strané jedné jakozto objednatelem

a

spolecnosti: MV PLAST s.r.o.
sidlo: Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3
1C: 26113481
DIC: CZ26113481
Cislo uctu: 0300002366/7940

zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou (oddil,
vlozka) oddil C, vlozka 178156
bankaovni spojeni: WSPK a.s.

Jjednajici prostfednictvim: Viadimir Skoda

na strané druhé jakozto zhotovitelem

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zaddvaciho Fizeni dle zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdé&jdich predpisi (dale jen jako ,ZVZ"), aby se stal zhotovitelem dila: ,SniZeni
energetické naroénosti Z$ Naderadec" financovaného ze zdrojl Evropské unie, Fondu soudr#nosti,
Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR a statniho rozpoétu prostfednictvim Operaéniho programu zivotni
prostredi.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij nadklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych
v této smlouvé Fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které
tvofi pfilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smiouvé.
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II.
Pfedmaét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace na Upravach budovy
Zakladni Skoly, v ulici Lhoteck&é.p.270, 271 na parcele st. 52/6, k.. NacCeradec [700991], obec
Naceradec [530212], zapsané na LV & 10001 vedeném Katastrélnim Uradem pro Stfedolesky kraj,
Katastrélni pracovi$té BeneSov (dale jen ,budova“), spojenych s Udsporou energie a snizenim
energetické naro¢nosti budovy, které spocivaji predevsim v zatepleni obvodového plasté budovy,
zatepleni ploché stfechy nad 1. NP, zatepleni podlahy pdniho prostoru nad 3. NP ) nad budovou &koly
a ve vyméné otvorovych vyplni (dale jen ,dilo"). Detailni popis pfedmétu dila je uveden v projektové
dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakdzky bude provedena dle projektové dokumentace ,PROJEKT OPATRENI PRO SNiZEN{
ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU ZAKLADNI SKOLA LHOTECKA C. P. 270, 257 08 NACERADEC"
vypracované v unoru 2014, spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o., zodpovédny projektant Ing. Lubo$ Kéné,
kterd tvofi nedilnou PRILOHU €. 1 této smlouvy (déle jen ,projektové dokumentace™). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci fédné seznamil, obdrZel ji v potfebném po&tu vytiskd a proti jejimu obsahu
a formé zhotovitel po odborném posouzeni nevznasi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vie deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni pfedmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené dalSi Cinnosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. IV.této smlouvy, a to
zejména:

e zajistit a provést viechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni pfedmétu dila;

s  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona

¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), pfi¢emz ke kazdé
zméné této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro uUcely
udéleni souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pFislusné
navrhované osoby;

e  zajistit zaFizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpis(;

«  zajistit pfipadné pfechodné dopravni znadeni dle zvlastnich prévnich predpist

e  zajistit Gklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;

s  zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy;

e  zajistit zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a pfedd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

o prijmout veskerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozérni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi;

o  zajistit viechny nezbytné zkougky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych pFedpist platnych v dob& provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokézano dosaZeni
predepsané kvality a pFedepsanych technickych parametr( dila, a pfedat vekeré doklady o
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provedenych zkoudkdch objednateli; UspéSné provedeni nezbytnych zkoudek je podminkou
radného dokonceni dila dle této smlouvy.

e  zpracovat a pfedat objednateli prdvodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila véetné
skuteCného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi pfedpisy, a
to ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

e zpracovat &i jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaSeni o shodé a jiné
doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjéich
predpisl, a tyto doklady predat objednateli.

V pfipadé, Ze bude nezbytné v priibéhu provadéni dila zpracovat dal$i dokumentaci, jako? provést
i veSkeré souvisejici projekEni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje néaklady,
pfiCemz veSkera zména &i dopracovani projektové dokumentace podléhd pfedchozimu schvaleni
objednatele.

Identifika¢ni Gdaje stavby a misto plnéni:
Nézev stavby: .SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI zS NACERADEC"

Misto stavby:

Kraj: ' StredocCesky

Okres: Benesov

Obec: Naceradec

Cést obce: Naleradec

Misto pinéni: Zakladni skola, Lhotecka 270, 257 08 Naderadec

Pfedmétem dila této smiouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &. IV. této
Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolulCastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem realizovanych
Uprav budovy. Soucasti pfedmétu dila je téZ zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace,
mésiénich zprév o pribé&hu stavby dila, a ptipadné dalgich doklad@ vyzddanych objednatelem
z ddvodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, pFechodnych meziproduktd,
provedeni pfredepsanych zkousSek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentld poZadovanych touto
smlouvou a obecné zdvaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tFetich osob. Uvedeni
do plvodniho stavu doloZi zhotovitel zdpisem (protokolem) s vlastnikem (sprdvcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvIasté zajiténi proti nizkym
Ci vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéZ pak odstranéni $kod vzniklych v disledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouziti je v CR
schvéleno a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlageni
o shodé dle § 13 zadkona & 22/1997 Sb. v platném znéni, bezpeénostni listy dle a zdkona
¢. 350/2011 Sb. v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamZiku dodani

na misto plnéni.

Veskeré zmeny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprdvnén provést pouze po jejich
predchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve v&cech technickych.
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10.

Veskeré zmény, doplihky nebo rozsiteni predmétu dila musi byt vidy pied jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zdstupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé
zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a Objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvalenych Zménovych
listd, a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pFisludného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak.
V tomto dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Termind
dokonceni.

Predmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach.
Dilo téZz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a price podmifujici Féddné dokonceni dila,
tzn. veskeré cinnosti zhotovitele provedené za (Celem zajisténi plné funkcnosti dila, kolaudace dila
a parametrl dila stanovenych projektovou dokumentaci, to vie na naklad a nebezpeéi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila
za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v &l. 1V. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &l. VI.
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy
a se viemi dokumenty tvoficimi pFilohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel
nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Soudasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého & doasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané projektové
dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. IV. téta Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace
a materidl, jejichZ provedeni a pouZiti by mé&l zhotovitel v rdmci své odborné zplisobilosti predpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skute€nym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel
rovné? prohladuje, Ze je mu znam &asovy prubéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzajemné vazby jeho cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé upravi, pfipadné
pFizplisobi pracovni postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpoctu (vykazu vymeér), ktery je nedilnou souéasti a
PRILOHOU &. 2 této smlouvy a ze kterého vyplyva, e se zaru€uje jeho Gplnost a povaZuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle &l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH 5.908.480,62
DPH 1.240.780,93
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Celkova cena véetné DPH 7.149.261,55

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 01.08.2014 (uchazeéem
ocenény Soupis praci).

Celkova cena dila je sjednana jako nejvys$e pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena dila v sob& zahrnuje veskeré dodavky, stavebni préce a vykony nutné k realizaci
kompletniho dila, v&etné &innosti souvisejicich s realizaci dila dle &l. II. této smlouvy a nékladd
spojenych s témito Cinnostmi. Cena dila déle zahrnuje poplatky za velkeré spotfebované energie
pfi vystavbé, ndklady na pouZivani strojl, ndklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zatizeni,
materidll a doddvek vEetné veskerych spravnich a mistnich poplatk{, prevod prav, pojisténi, bankovni
garance, dané, cla, spravni poplatky, provadéni pfedepsanych zkouSek, zabezpedeni prohlageni
o shodé, certifikatl a atestl viech materidll a prvki a jakékoli daléi vydaje spojené s realizaci dila.
Soucasti ceny jsou i sluzby a dodavky, které v zaddvaci dokumentaci a ve smlouvé véetné jejich pfiloh
nejsou vyslovné uvedeny, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mél nebo mohl védét.

V celkové cené dila je zahrnuta i rozpoltovd rezerva, kterou byl zhotovitel povinen zahrnout dle
zadavaci dokumentace do cenové nabidky. Rozpodtova rezerva bude pouZita pouze v pfipadé praci,
které nebylo mozné pred zahdjenim stavby objektivné predpoklddat a dale v pfipadech uvedenych
v odst. 7 pism. b) a ¢) této smlouvy.

Pfipadné navysSeni ceny dila bude primarné financovano z rozpoltové rezervy. Nasledné mize byt cena
dila zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v pFipadech:

a) pokud dojde ke zméné pFedpisti o DPH;

b) pokud dojde ke zméné pfedmétu pInéni v disledku zcela mimoFadné neptedvidatelné okolnosti,
ktera dokond&eni dila podstatné ztéZuje;

c) bude-li objednatel poZzadovat zménu pfedmétu plnéni (viceprace, ménéprace).
V pfipadé zjisténi potfeby vicepraci zhotovitel postupuje v souladu s €l. VI. odst. 8 této smlouvy.
Zhotovitel neni opravnén poZadovat zvySeni ceny dila dle odst. 7 pism.b) v pFipadech, kdy:

a) rozsah nebo nakladnost pfedvidanych dodavek, stavebnich praci a vykon( nutnych k realizaci
kompletniho dila prekrodily poloZzkovy rozpocet dle odst. 1

b) se objevi potfeba dalsich dodavek, stavebnich praci a vykon{ praci nutnych k realizaci kompletniho
dila, které bylo moZné pfedvidat pfed podpisem této smlouvy.

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pFevodem na Géet
zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smlouvy, na zédkladé zhotovitelem vystavenych dafiovych dokladd
(déle jen ,Faktur™).

Objednatel uhradi zhotoviteli oprévnéné vystavené Faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).
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10.

11.

12.

Cena dila bude hrazena priib&zné na zakladé Faktur vystavenych Zhotovitelem maximalné& 1x (slovy:
jedenkrat) mési¢né. Nedilnou sou&dsti kazdé Faktury musi byt zjistovaci protokol (soupis provedenych
praci), potvrzeny objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Bez tohoto soupisu
je Faktura neplatna. Soucdsti konecné Faktury musi byt navic protokol o predani a pfevzeti dila bez
vad a nedodélkd (Koneény protokol).

Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném pfedani a prevzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zjitovacim
protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat néleZitosti dafiového dokladu stanovené zékonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpist a zdkonem &. 563/1991 Sb.,0 G&etnictvi, ve
znéni pozdé&jsich ptedpist.

Na kazdé faktufe bude uvedena identifikace projektu OPZP: ,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI Z$
NACERADEC".

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnd ode dne prokazatelného dorudeni
dafiového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zadkonnymi normami, a to doruovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit posStou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opradvnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliz$i sjednané
zavazné terminy splnény. Objednatel je dadle opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
¥e zhotovitel bezdlvodné prerusi préace nebo bude prdce provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele
zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavenad faktura nebude obsahovat naleZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury piestava bézet plivodni Ihiita splatnosti.
Lhdta splatnosti faktury b&%i znovu ode dne prokazatelného doru&eni opradvnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén bez zbytecného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli doruena pozdé&ji nez
7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika
narok na platbu a jejim dorudenim nezading bé&Zet Ih{ta splatnosti.

PenéZity zavazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka pfipsana na Ucet

zhotovitele.
VI.
Doba provadéni dila
Predpokladany termin zahajeni stavby: 1.9. 2014
Predpoklddany termin dokondeni stavby: 28. 11. 2014
Pfedpokladany termin G¢innosti smlouvy: 18. 8. 2014

Stranka 6 z 19



SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,SniZeni energetické néroénosti ZS Naceradec"

2. Realizace dila bude probihat za provozu zakladni Zkoly Zhotovitel je proto povinen dodriet pti
provadéni stavebnich praci nasledujici podminky:

* je nutné zachovat po celou dobu realizace pfistup do objektu pro zaméstnance, #aky a
vefejnost;

* viechny prace, které mohou byt realizovédny z venkovnich prostor, budou realizované z
venkovnich prostor se zdsobovanim po fasadnim ledeni;

= v dobé Skolni vyuky (mimo svatky, prézdniny, vikendy a mimofddné dny volna) nebudou
provadény v dobé od 7:00 do 16:00 hodin Zddné hlu¢né stavebni préace, které by omezovaly
provoz $koly (pfi pfedani stavenisté mize byt upFesné&no). Vyména vyplini otvord bude probihat
o vikendu.

3. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli misto k provadéni dila v terminu do 5 kalend&aFfnich dnQ
od Gcinnosti této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢&l. I1. této smlouvy do 5 kalendarnich dnl ode dne
predani mista k provadéni dila objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech, které
jsou uvedeny v PRILOZE &. 3 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem
vypracovan a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6. Smluvni strany se vyslovné dohodly na tom, Ze v pfipadé, Ze U&innost této smlouvy nastane déle ne?
14 dnd po pfedpoklddaném terminu Gcinnosti dle odst. 1 tohoto &l&nku, zavazuje se zhotovitel
vypracovat ke dni nabyti G€innosti této smlouvy aktudlni harmonogram praci, ve kterém budou
vsechny terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (poéet dna), o kterou byl piekroéen
termin pfedpoklddaného nabyti (clinnosti dle odst. 1 tohoto cldnku (déle jen ,Aktualizovany
Harmonogram praci®). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze Aktualizovany Harmonogram praci
nahrazuje plvodni harmonogram praci dle odst. 5 tohoto &ldnku a ma prednost pred ujednanim této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &.XVIIL.této smlouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrZen kone&ny termin realizace dila
s ohledem na zajidténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli
objednatele). Termin koordinaénich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu™ a ,misto konani®.

8. Vyskytne-li se v prlib&hu pin&ni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny
soupis vCetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich zahajenim formou
zménoveho listu, a to s pfedpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové
prace mize zhotovitel zahajit pouze v pFipadé, e s objednatelem uzavfe dodatek k této smlouvé, jinak
narok na jejich dhradu nevznikd. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek SFZP a bude
opatren podpisem TDI a zastupce investora.

VII.
Stavenisté, stavebni denik

1. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté k uZivani ve Ih(té dle &. VI. odst.3 této smlouvy. Stavenisté
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadeni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to
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vie s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pFedani
staveniété (resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pFi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré nedistoty
a odpady vzniklé v ddsledku jeho E&innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpelit zafizeni
stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes
pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto
naklady uhradit (ndklady je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované Castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZfovani predpisd, tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi, protipozdrnich pfedpist a predpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd, poZarni ochrany a hygieny préce podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zl&astnit se
seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem
objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). B€hem provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni
vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu ¢ast stavenisté, ve které provadi prace ke
zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i daldi skuteénosti rozhodné pro provadéni
dila a pInéni svych zavazki dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 stavebniho zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodéavky materiald, vyrobkd, strojl, zaFizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti
d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. odst. 4 této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpeénosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzeti
dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické uvedeni
v této smlouveé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace,
zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen ,TDI),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku, uginénym zhotovitelem,
nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnii od pfedani originalt zépisd dle odst. 7 tohoto &lanku.
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10.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Pfi odbéru elektrické energie ze sité v misté stavby zhotovitel osadi napojovaci body elektrické energie

podruznymi mé&fiCi a po dokonceni dila uhradi na zékladé faktury spotiebovanou elektrickou energii
objednateli v obvyklych cenach.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadng, v€as a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat ve$keré podminky sjednané v této smlouvé
a jejich pFilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pinit podminky pfisluénych stavebnich
povoleni a sdéleni k ohlad3eni stavebnich tprav a pozadavky dotéenych orgdnd souvisejicich s realizaci
dila. Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organ(l a kontrole ze strany
osoby, kterou pro tyto (cely povéfil objednatel (TDI, zdstupce objednatele pro véci technické, a
zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zdstupce pro véci technické také treti
strany — TDI a zpracovatele projektove dokumentace.

TDI je subjekt nezévisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ (kolem budou ¢&innosti spocivajici
zejména v prejimani dokonéenych &asti dila, v kontrole a piejimani dil¢ich praci, které budou dal&imi
¢innostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lk{, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole
vedeni stavebniho deniku, sledovéni realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a
feSeni pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele
nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré zdkony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto pfedpisil vznikne objednateli & t¥etim osobam jakakoliv £koda, nese
veskeré vzniklou Skodu, jakoZ i veskeré dal$i ndklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pri
provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti sprévnich organd,
které se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedloZit opravnéné osobé (zéstupci objednatele pro véci technické)objednatele
seznam pracovnik(, ktefi budou na misté provadéni dila i prace vykonavat.

Objednatel je sam nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI oprdvnén
kdykoli v dobé& trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledné& priib&hu
provadéni dila. Pro Uely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontroini dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 2 tydny.
Objednatel je povinen oznamit konani kontroiniho dne pisemné a nejméné pét dnl pred jeho konanim.
Kontrolnich dn{ jsou povinni se zG¢astnit zéstupce objednatele pro véci technické, TDI, zpracovatel
projektové dokumentace, bezpefnostni technik a zéstupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je
zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pln&ni provédéni praci,
pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych
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11.

12,

opatfeni a Gkoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jednéni, ktery pisemné& pfedd viem
z(¢astnénym. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dal$im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3
pracovni dny pfedem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomﬂckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomtckami, obzvlasté pFilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru dondSet nebo pFechovédvat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkoudce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou
opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zdstupce ve vécech technickych, bezpecnostni technik.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky
k této povinnosti zavazat a informovat.

¢) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gcinné
spolupracovat na vy$etfeni takového Urazu.

Vegkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici
pFisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje,
jejichZ technicky stav je v souladu s pFisludnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichz provoz (uziti)
je na Uzemi Ceské republiky schvalen.

Zhotovitel je pF &nnosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat pravni predpisy
o zaméstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (0 zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci
v Fadném pracovnim pomé&ru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popF. jinym zplsobem v souladu
s vy$e uvedenym zdkonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV ¢R a MF CR. Zhotovitel
odpovidd objednateli za $kodu vzniklou v disledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za poruseni
predpisli o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim
zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachdzely
v misté provddéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vyse
uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

Vedkerd vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynové a tlakovd) pouzivand v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisluSnych
predpist a musi byt pribé&Zné& podrobovéna pfedepsanym zkouSkdm a revizim. Obsluha takovych
zatizeni musi byt prokazatelné odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojQ, jejichz
provoz vyZaduje zvldstni odbornou zpisobilost (napFiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych
vozikd, stavba a bourani legeni, apod.).

Veskerd vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovidd platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace
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14.

15.

16.

17.

18.

a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojd a zafizeni je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli pfedloZit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znediSténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené
tyto uvést do plivodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel.
VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi préavnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddéanim a likvidaci odpadl, vzniklych Einnosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi ldtkami a protipozarni ochranou. Vegkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud poru$enim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla neptiznivy
dopad na zivotni prostredi.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit
a neni-li to mozné, tak prokazanou Skodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim subdodavateld (poddodavatel(l), ktefi jsou
uvedeni v PRILOZE ¢ 4 této smlouvy ,Seznam subdodavateld (poddodavatel()*. Zména
subdodavatele (poddodavatele) je mozna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ pFedat objednateli nejpozdé&ji do 60 dnd
od podpisu pfeddvaciho protokolu dle &l IX.této smlouvy seznam subdodavatell (poddodavatel(), jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z ceny dila. Ma-li subdodavatel (poddodavatel) formu
akciové spoleénosti je pfilohou seznamu i seznam vlastnik{ akcii, jejichZ souhrnné jmenovitd hodnota
pfesahuje 10 % zdkladniho kapitdlu, vyhotoveny ve |hdté 90 dnd pred dnem predloZeni seznamu
subdodavatell (poddodavatel().

IX.
PFedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dnii pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfeddni. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnd od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fFadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokon&ené dilo od zhotovitele prevzit. Provedenym a dokondenym
dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které ma pouze drobné vady a nedostatky
nebranici neomezujici kolaudaci a ndslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin
sjednén, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd), pficemz se objednatel zavazuje, ¥e umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodé&lkd pFistup do svych objektl a na své prostranstvi.
Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soudasti Dil&iho/Kone&ného
protokolu o pfedéani a prevzeti dokon&ené dil¢i &asti dila.
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PFevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o koneéném
predani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termint odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

s technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky
na misto pinéni) a protokoly o provedenych zkougkach pouZitych materidld a dild;

o zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;

e zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

s original stavebniho (montazniho) deniku;

«  doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ceském jazyce;

e fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD;

« dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

¢  bankovni zaruku za kvalitu dila (viz. ¢L.XV.);

¢ daldi doklady pfedem vyZzadané objednatelem.

Uastnici této smlouvy si sjednali, e bez vy3e citovanych doklad( nelze povaZovat dilo za adné
dokonéené a schopné k pfedani a prevzeti.

Pred predanim dila bude za Giasti zastupcli obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funk&nosti dila
zkudebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnancid pro obsluhu
dila.

Objednatel bez protokolarniho prevzeti dokonéeného dila neni opravnén zahajit uzivani dila.

X.
Nebezpedi Skody na dile

Nebezpeéi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu
provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi skody na Casti dila prechazi na objednatele okamzikem predani
pEislusné ¢asti dila objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do Uplného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila
a jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Zze § 2598
ob&anského zdkoniku se na zdvazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, e vedkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plan{, vykrest,
vzorl apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo v priib&hu
praci ke zhotoveni dila a oznadené jako divérné, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materialy
a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumo¥ni k takovym materidlim a
informacim pfistup tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije
takové materidly a informace k jinym Géelim, nez plnéni zdvazku této smiouvy.
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XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 zdkona & 89/2012 Sb., ob&anského zédkoniku,
Ze stavba (budova), na které je dilo provadéno, je souéasti pozemku parc. €. st 52/6 v k.(.Naderadec,
obec Naceradec.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke viem soucdstem dila v okamZiku, kdy neni moZné pfislu$nou
soucast dila oddélit od stavby (budovy), na které je provddéna, aniz by doslo k pokozeni dané sou&asti
dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k souc¢astem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho pfedani pfislusné &sti dila, nejpozdé&ji viak
v okamziku pfevzeti dila jako celku,

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Uéastnici této smlouvy si pro pfipad, kdy zhotovitel nedodri koneény termin dokonéeni a predani dila
uvedeny v bodé 1 ¢l. VI. této smlouvy, sjednali povinnost zhotovitele uhradit objednateli jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 25.000,-K¢& splatnych jednorazové v pfipadé, Ze dilo bude pfeddno nejpozdéji
do 7 (slovy sedmi) dnli po uplynuti kone¢ného terminu a zérovefi sankci 0,05 % z ceny dila za kazdy
i zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni s pfeddnim dila o 8 (slovy osm) a vice kalendafnich dnd
ode dne uplynuti kone€ného terminu realizace dila je sankce stanovena na 100.000,-K& a zaroveh
sankci 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni a zaroven sankci 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

U&astnici této smlouvy si sjednali pro pfipad, Ze zhotovitel nedodréi termin odstranéni vad a nedod&Ikd
dle &l IX. odst. 2této smlouvy ¢&i neodstrani fadné a véas zdruéni vadu dle &1.XIV odst. 5 této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i zapo&aty
den prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gctovanych &astek Urok z prodleni
ve vysi pfislusnych pravnich predpisd.
Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je

opravnén jednostranné zapoCist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Ulozenim smluvnich pokut neni dotfen narok na nahradu $kody v pIné vysi.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedédni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dob& ma
objednatel prdva z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovidé za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatel(
a dalSich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.
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Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiovat naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky resit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolecna a nerozdilnd s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé pinéni
dila v¢. vdech komponent{, po dobu 60 mésici. Po tuto dobu zhotovitel odpovidd za vady, které
objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

Zaruéni |hita pro dodadvky stroji a zafizeni, na né% vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

Zaruéni doba zadind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila,
tj. podpisem Konecného ptredavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zdruéni dobé
splfiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami.
Jestlize dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfimétené Ihité a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, nejpozdéji vak do desiti pracovnich dnl ode dne, kdy byla vada zjit&na. V reklamaci musi
byt reklamovand vada popséna a uvedeno misto kde a zplsob, jak se projevuje. Dale v reklamaci
objednatel uvede své pozadavky na zpUsob odstranéni reklamované vady. Smluvni strany si
sjednavaji, e objednatel je opravnén vybrat jeden z nasledujicich zplsobd odstranéni vady:

o« dodani nové véci bez vady,
e oprava Vvéci,
e  pfiméfenad sleva z ceny dila.

Objednatel bude reklamace dorucovat postou jako doporuéenou zasilku. V pochybnostech s doruenim
se ma za to, Ze reklamace byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele,

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vidy
véak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady, pokud si objednatel
tento zplsob odstranéni vady zvolil. Tento termin nesmi byt deldi neZ 7 dnii od obdrzeni reklamace, a
to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava & neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné
navrhne termin odstranéni reklamovanych vad. Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li
k souhlasu, dohodnou strany zptisob odstranéni v ¢ase odpovidajicim podminkédm zavady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru&ni Ihiity, se povaZuje za v&as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 dni po obdrfeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré
naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.
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XV,
Bankovni zaruka

Zhotovitel poskytne pfi podpisu Kone¢ného protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednateli bankovni
zaruku ve vysi 250 000,- KE k zajisténi rddného plnéni zdruénich podminek uvedenych ve smiouvé o
dilo. Bankovni zéruka musi byt platna minimalné po celou dobu zaruéni doby.

Pravo z bankovni zéruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel nedodrsi smluvni
podminky, nebude pinit své povinnosti vyplyvajici ze zdruky za dilo nebo neuhradi objednateli nebo
tieti strané zplsobenou Skodu & smluvni pokutu nebo jiny pené?ity zavazek, ke kterému je smiouvy
povinen.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i poZadovaného
pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vyéi nejpozdéji do 7 kalendatnich dnd od jejiho
upIného vylerpéni. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem do 10 dn{ po uplynuti zaruéni doby
a vyporadani viech zavazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zaruka zajistuje zejména faddné odstranéni vad uplatnénych objednatelem vi& zhotoviteli

z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé a vySe uvedené povinnosti zhotovitele, ptitemz plati,

Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zarugni Ihity je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky prodlouzit
tak, aby trvala po celou dobu zaruéni |hdty;

b) pravo ze zéruky je objednatel oprédvnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstranil vadu dila
zplsobem a v dob&, k nimZ je podle pfisludnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstrafiovéni vad
v zaruéni 1h(té povinen;

c) nepfedloZeni bankovni zaruky v poZadovaném terminu je dévodem k neprevzeti dokon&eného dila
a uplatnéni sankci pro nedodrzeni terminu dokonéeni a predani dila.

Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskeré dalsi vydaje vzniklé v souvislosti s pInénim povinnosti
dle tohoto ¢lanku nese Zhotovitel.

XVI.
Pojist

(]
-y

n

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti $kodém zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Poji$t&ni odpovédnosti za kodu
z vykonu podnikatelské Cinnosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na
zdravi (Urazem nebo nemoci):

o zplsobené provozni &innosti zhotovitele;
=] r ’ .
e  zpusobené vadnym vyrobkem;
= vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
e vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;
. - v v o
s vzniklé na vecech zaméstnancu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pojistné pinéni bude pojiStovnou vypldceno pfimo objednateli, pokud
cinnosti zhotovitele dojde ke Skodé& na majetku objednatele. Zhotovitel se zavazuje odpovidajicim
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zplsobem upravit svij smluvni vztah s pojiSfovnou tak, aby pojistnd smiouva takovou vyplatu
umoznovala.

Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen pFed zahajenim praci pojistit dilo proti $kodém, které mohou vzniknout v prib&hu
realizace stavby, a to do vySe ceny dila bez DPH:

e pozdrem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, ndrazem nebo zficenim letadla, jeho &asti nebo
nakladu;
o zéplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pidy, zficenim skal nebo zemin, sesouvénim
nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo ndmrazy;
e padem pojidténé véci, ndrazem;
’ o w s © . ’ v v, O
e padem stromu, stozaru a jinych predmétu;
» vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni;
s neodbornym zachdzenim, nesprdvnou obsluhou, UOmysinym poskozenim, nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti;
o kradeii.
Smluvni strany se dohodly, Ze pojistné plnéni vyplacené za Skody na dile, jeho Casti nebo stavbeé i
pozemku, na které je provadéno, bude pojistovnou vyplaceno pfimo objednateli. Zhotovitel se zavazuje
r ar_r o . . r et .4 ,
odpovidajicim zpusobem upravit svuj smluvni vztah s pojistovnou tak, aby pojistna smlouva takovou
vyplatu umoznovala.

Pojisténi zaméstnanci

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad své odpovédnosti za Skodu
pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancl.

Pojisténi poddodavatelf

Zhotovitel je povinen zabezpedit pred zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich
poddodavky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojiété&ni je platnd a G&inna pojistna smlouva /PRILONA &. 5/, u niZ zhotovitel fddné a
véas uhradil pojistné. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predloZit objednateli
nejpozdéji v den podpisu smlouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi, opraviuje
objednatele k odstoupeni od podpisu smiouvy.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udélosti zabezpeduje vedkeré Gikony viéi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Ing. Jifi Jelinek- starosta
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Za zhotovitele: Skoda Vladimir

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy,
Zastupci pro véci technické: Ing.lifi Jelinek

Za objednatele: Ing.Jifi Jelinek

Za zhotovitele: Skoda Vladimir

Tito uvedeni zdstupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat
zménu ¢&i ukondeni smiouvy,

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zépisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich op&tovnému zahajeni;

«  kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupfl, technickych
pFedpist a norem, dodrovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

«  provadét kontrolu dodrZovani pfisludnych predpis pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

e provadét kontrolu odborné zpdsobilosti pracovnikdi zhotovitele a technické zplisobilosti strojd
a zafizeni pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

= vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnik( zhotovitele:

e vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrieni pfisludnych predpisd nebo
ustanoveni této smlouvy;

e  zastavit pouzivani takovych stroju a zatizeni, kterd nespliiuji podminky pfisluénych ptedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpeénostnich predpistl
nebo ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

»  vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruéili ustanoveni bodu 5. &, VII.
této smlouvy z mista plnéni);

e provadét a podepisovat zépisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapistim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montaZniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

e dodrZovani podminek provadéni dila dle ustanoveni &ldnku VIIL. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XVIII.
Zmény a ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zékladé pisemnych Cislovanych a oprédvnénymi zéstupci
podepsanych dodatk{, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé®. Viechny dodatky, které budou
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10.

11.

oznadeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici radnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd
pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou oprdvnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.
Kromé& jinych dlvodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi
zejmeéna:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a
napravu nesjednd ani v pfiméiené hité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zdpisem
ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pislu$nymi CSN, 1SO, technologickymi postupy a
daldimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezaruluje bezvadné a bezpedné uzivani dila;

¢) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této
smlouvy.

V pfipadég, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se rusi od pocatku, pficemz ale kazda s
mluvni stran miZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li viak &dste&né plnéni
pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je
povinen veskeré prokazateln& provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle polozkového rozpottu po
zapocteni veskerych prokazatelnych nédkladl spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen uhradit vedkeré gkody a ugly zisk objednatele, vzniklé z diivodu porugeni smluvnich
podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a
cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel
uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady sSkody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze t&innost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace z fondl Evropské unie
na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypovédét v pripadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace z fondl Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovaZzuje za
porudeni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy a Z4dna smluvni strana nema nérok na ndhradu vzniklé
gkody nebo Ghradu nékladd vzniklych v disledku takového ukon&eni smiouvy.

Vypovéd musi byt pisemna. V pfipadé vypovédi zanika smlouva ke dni doruceni vypovédi zhotoviteli.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,SniZeni energetické nirocnosti ZS Naderadec"

XIX.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obé& smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy v&etné jejich pfiloha s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele svd prava
a zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
pfechazeji na pravni ndstupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zmé&né (dajd uvedenych v &l. 1. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zah3jeno insolvenéni fizeni podle
zak. €. 182/2006 Sb., insolventni zékon, ve znéni pozd&jgich pfedpist. V takovém piipadé je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

5. Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

6. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim radem Ceské republiky.

7. Text smlouvy ma pfednost pfed pFilohami v pfipadg, Ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim této
smlouvy.

8. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a G&innosti dnem vydani kladného
Rozhodnuti o poskytnuti dotace (RoPD), pokud se smluvni strany na datu Udinnosti této smlouvy
nedohodnou jinak.

9. Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva méstyse Naleradec dne 14.srpna 2014, &. usneseni:
350/2014, kterym bylo rozhodnuto o zadéni vefejné zakazky pod ozna&enim ,SniZeni energetické
néro¢nosti Z5 Naleradec".

PRILOHY SMLOUVY

Priloha €. 1 | Projektova dokumentace

Pfiloha €. 2 | Polozkovy rozpocet

Pfiloha €. 3 |Harmonogram projektu

Pfiloha &. 4 | Seznam subdodavatell (poddodavatel()

Pfiloha ¢. 5 | Pojistna smlouva/Doklad o pojiéténi

V Naceradci dne 26.8.20104 V Pelhfimové dne: 25.08.2014
Objednatel: Zhotovitel:
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