Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. 20120206

na zhotovení stavby

„Zateplení základní školy v Třemošnici"

Článek 1 – Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Třemošnice**
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
Zastoupený: - ve věcech smluvních
Mgr. Stanislav Peca – starosta města
- ve věcech technických
Mgr. Stanislav Peca – starosta města
Ing. Miroslav Bubeník – místostarosta
IČ: 00271071
Spojení – tel.: +420 739 418 454
Fax.: +420 469 661 389
E-mail: starosta@tremosnice.cz
mistostarosta@tremosnice.cz
(dále jen *„objednatel"*)
a

Zhotovitel: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
se sídlem: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
Fakturační a kontaktní adresa: Štrossova 905, Pardubice
Zastoupený: **Jozefem Koprivňanským – jednatelem společnosti**
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ 259 68 203
Zapsaný v OR vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 17992
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 19-2417620247/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat na základě plné moci:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel

Telefon / fax: 466 614 060 / 466 614 080
E-mail: stafi@stafisro.cz
(dále jen *„zhotovitel"*)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o č. 20120206 uzavřené dne 6.2.2012.

Článek 1 – Předmět dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 4 odst. 4 – **Termíny plnění díla** smlouvy o dílo č. 20120206 ze dne 6.2.2012 a jejího Dodatku č.1. ze dne 28.3.2012 na změně termínu plnění díla „Zateplení základní školy v Třemošnici", uvedeného v článku 4 odst. 1 – **Termíny plnění díla** uvedené smlouvy o dílo, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 2.

Článek 2 - Termín plnění díla

1/ Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 3 - **Předmět a rozsah** této smlouvy, včetně případných objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

- **Dokončení stavebních prací (předání) nejpozději do 31.10.2012**

Důvodem posunutí termínu plnění díla jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a budou zadány v souladu s článkem 5 odst. 3.3 – **Cena díla** smlouvy o dílo.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení dodatku

1/ Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2/ Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3/ Tento Dodatek č. 2. je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží čtyři výtisky.
4/ Tento Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5/ Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Třemošnici, dne 17. 8. 2012 V Pardubicích,dne 17.8.2012

Za objednatele

Mgr. Stanislav Peca
starosta města

MĚSTO TŘEMOŠNICE
Náměstí Míru 451
538 43

Za zhotovitele :

Ing. Dušan Šupej
výrobní ředitel

Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080