SMLOUVA O DÍLO Č. 069/01/12

číslo sml. zhotovitele: 5398/2012

na zhotovení stavby

„SILNICE III/49714: PAŠOVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Jednající:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu
Stavební dozor:	Ing. Roman Dočkal, mobil 737 259 281
Tel.:	577 212 829
E-mail:	rszk@rszk.cz

Zhotovitelé:

1)

Jako vedoucí účastník sdružení:	**Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o.**
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský obchodní soud v Brně, odd.C, vl. 3867
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455
Jednající:	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel společnosti Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
Stavbyvedoucí:	Ing. Josef Fedor
Tel.:	518 322 685
E-mail:	vhsjavor@vhsjavor.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 86-2436780297

2)

Jako účastník sdružení:	**STRABAG a. s.**
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Brně, odd. B, vl. 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Jednající:	Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Tel.:	572 553 548
E-mail:	ondrej.chrast@strabag.com

jako účastníci sdružení s názvem „Sdružení Pašovice, průjezdní úsek“, na základě smlouvy o sdružení ze dne 2. 4. 2012.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby:

„SILNICE III/49714: PAŠOVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 05/2012/F, která je tvořena následujícími podklady:

- výzva zadavatele k podání nabídky ze dne 6. 3. 2012,
- zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 6. 3. 2012,
- projektová dokumentace „Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek“ zpracovaná v září 2010 ve st. DSP + PDPS Ing. Jiřím Škrabalem, Želechovice nad Dřevnící,
- územní souhlas č. j. OSUUP/1077/10/Ma, vydané MěÚ Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 31.5.2010,
- stavební povolení č. j. OD/3805/10/-3/Mi, vydané MěÚ Uherský Brod, odbor dopravy dne 15. 11. 2010, nabytí právní moci 24. 12. 2010,
- vyjádření všech dotčených právních subjektů,
- nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2012,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech odpovídajících finančnímu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí části díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a veškeré dokladové části vč. předání a převzetí geometrického plánu skutečného provedení stavby potvrzeného příslušným katastrálním úřadem.

3. Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností vč. předání příslušných dokladů (viz níže dle čl. III.).

4. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.
Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce vozovky části silnice III/49714 v průjezdním úseku obce Pašovice v délce 830 m včetně nezbytné úpravy podloží. Vozovka bude zúžena na jednotnou šířku 6,5 m mezi obrubami s rozšířením v obloucích a původní dlážděná konstrukce bude nahrazena živičnou konstrukcí s obrusnou vrstvou z ACO 11+. Po obou stranách bude vozovka lemována přídlažbou z dvojřádku žulových kostek v betonovém loži. Budou také provedeny stavební úpravy mostu ev. č. 49714-2 a mostu ev. č. 49714-3, které spočívají v sanaci betonových opěr, kamenných křídel, nosné konstrukce a říms, osazení nového zábradlí mostního typu, výměně vozovkového souvrství na mostě včetně chodníku na mostě a úpravě koryta toku pod mostem.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 – Silnice III/49714
SO 103 – Dopravní značení
SO 201 – Stavební úprava mostu ev. č. 49714-2
SO 202 – Stavební úprava mostu ev. č. 49714-3

Součástí projektové dokumentace je stavební objekt *SO 102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK*, jehož realizace není předmětem této veřejné zakázky. Jeho provedení zabezpečuje jako investor Obec Pašovice. Vzhledem k tomu, že stavby investorů budou probíhat souběžně, práce na jejich realizaci musejí probíhat ve vzájemné koordinaci, zejména se jedná o osazení silničních obrub v návaznosti na jejich projektované výškové umístění a navrženou osu vozovky a příčný spád vozovky. Osobou odpovědnou za koordinaci probíhajících stavebních prací je stavbyvedoucí zhotovitele.

Materiál vytěžený na stavbě bude částečně využit pro plnění předmětu díla, zbývající část bude objednatelem odvezena na skládku v areálu Správy a údržby silnic Slovácka, s. r. o.

Stavba bude probíhat za částečného omezení dopravy, která bude vedena po polovinách vozovky a bude řízena světelným signalizačním zařízením. Nákladní doprava bude převedena na objízdnou trasu. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy bude provedena za úplné uzavírky předmětné silnice. Dokončovací práce podél krajnic vozovky budou probíhat za omezení dopravy – řízení dopravy dopravními značkami Přechodné dopravní značení odsouhlasí dodavatel s příslušným DI Policie ČR a silničním správním úřadem v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavebních prací a zajistí vydání potřebných rozhodnutí.

V průběhu realizace stavby je vždy zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí prací, ke kterým po dokončení nebude možný běžný přístup, a to 3 dny před jejich zakrytím.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- autorský dozor stavby,
- zpracování realizační projektové dokumentace stavby dle směrnice o dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, která bude písemně odsouhlasena stavebním dozorem objednatele a potvrzena zhotovitelem,
- zpracování časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních objektů vč. ostatních prací (DSPS, GP, zaměření skutečného stavu po stavbě, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací každého stavebního objektu, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících,
- zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,
- před zahájením jakýchkoliv prací vytýčení průběhu všech stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby za účasti stavebního dozoru objednatele,
- označení stavby dle grafického návrhu objednatele,
- provedení 1. hlavní prohlídky mostu (dále jen HPM) za přítomnosti zástupce objednatele, tj. majetkového správce (Ing. Pavel Nenál, odd. majetkové správy v Uherském Hradišti), zpracování protokolu 1. HPM, zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220; protokol o 1. HPM a mostní list budou zpracovány a zavedeny v Systému hospodaření s mosty (BMS) vč. provedení změn technických údajů mostu (přístup do systému bude po výzvě zpracovatele zajištěn majetkovým správcem mostu nebo správcem systému, společností VARS a. s. Brno, kontakt: Ing. Wendrinski, tel. 543 217 590, kl.14),
- PD skutečného provedení stavby (DSPS), potvrzená zhotovitelem i stavebním dozorem

objednatele,

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální mapy ve čtyřech výtiscích a 2x v digitálním provedení (1x .dgn, 1x .pdf), které je zhotovitel před předáním dokončeného díla objednateli povinen předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz (v protokolu o akceptaci nabídky JDTM ZK je nutno uvést jako investora název objednatele, tzn. ŘSZK),
- zpracování geometrického plánu skutečného provedení stavby, který bude před potvrzením katastrálním úřadem písemně odsouhlasený příslušnými pracovníky objednatele, tzn. odd. majetkové správy ŘSZK v Uherském Hradišti a odd. přípravy staveb ŘSZK,
- zajištění vydání stanovení přechodného i trvalého dopravního značení a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětných silnic,
- na základě vydaného stanovení přechodného dopravního značení provede zhotovitel osazení provizorního dopravního značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ,
- případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby,
- splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem,
- po dokončení stavby odstranění provizorního dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- DSPS ve třech výtiscích a 2x v digitálním provedení ve formátu .pdf a .dgn,
- 1x protokol 1. hlavní prohlídky mostu, jeden výtisk mostního listu,
- geometrický plán skutečného provedení stavby ověřený katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních,
- zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických prací,
- fotodokumentace stavby,
- atesty použitých materiálů,
- výsledky provedených zkoušek (dle TKP),
- doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.),
- další potřebné doklady, které jsou nutné ke kolaudačnímu souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV.
Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: 14. 5. 2012 – 31. 12. 2012
   a) Termín realizace stavebních prací: 16. 7. 2012 – 23. 10. 2012, tj. 100 kalendářních dnů (počet dnů je hodnotícím kritériem)

2. Místo plnění: silnice III/49714, km 2,775 – 6,528,
k. ú. Pašovice na Moravě, Prakšice, Zlínský kraj
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo zadavatele

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	10 497 885,00
DPH 20 %	2 099 577,00
Cena celkem vč. DPH Kč	**12 597 462,00**

(slovy dvanáctmilionůpětsetdevadesátsedmtisícčtyřistašedesátdvě koruny české)

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:
   a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
   b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
   c) opatření k ochraně životního prostředí,
   d) náklady na sjednaná pojištění,
   e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
   f) koordinační a kompletační činnost,
   g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
   h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
   i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
   j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

6. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH.

Článek VI.
Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu předáním a převzetím dílčí části díla.

2. Fakturace je dohodnuta takto:
   - Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finanční harmonogram prací a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění v jednotlivých kalendářních měsících (dílčím fakturačním období) bude maximálně ve výši uvedené v harmonogramu. Práce a činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem fakturovány až po jejich realizaci v dalším fakturačním období.
   - Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech v částkách odpovídajících rozpočtu a harmonogramu prací zhotovitele, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného stavebním dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace poslední dílčí části díla je vázaná na předání a převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků, předání příslušných dokladů vč. katastrálním úřadem potvrzeného geometrického plánu skutečného provedení stavby.
   - Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla daňový doklad (fakturu), kde bude **uveden název stavby v plném znění dle smlouvy** a fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celé koruny. Zpracování DSPS bude zhotovitel po jeho splnění fakturovat na samostatném daňovém dokladu.
   - Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, v němž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami. Součástí posledního zjišťovacího protokolu (posledního dílčího plnění díla) bude m.j. katastrálním úřadem potvrzený geometrický plán skutečného provedení stavby.
   - Daňový doklad, příp. daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.

3. Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny prací a činností předloží zhotovitel objednateli v den předání a převzetí dílčí části díla.

4. Zhotovitel je povinen řídit se při vystavování daňového dokladu ustanovením § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v případě poskytnutí stavebních a montážních prací vymezených § 92e téhož zákona. Pro účely tohoto zákona se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

5. Stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.

6. Zhotovitel v souvislosti s výše uvedeným nahradí škodu objednateli vzniklou vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli.

7. Splatnost faktur je sjednána takto:
   a) skutečně provedené práce a činnosti do výše 8 970 tis. Kč vč. DPH jsou splatné 21 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli,
   b) skutečně provedené práce a činnosti nad 8 970 tis. Kč vč. DPH jsou splatné 31. 3. 2013.

Fakturovaná částka bude vždy objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.
Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.

3. V období zimní sezóny, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku, je provádění stavebních prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na základě dohody se stavebním dozorem objednatele.

4. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.

5. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. Předmětné TKP jsou součástí smlouvy.

6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

8. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit včasnou uzavírku silnice potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce. Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení uzavírky.

10. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a

na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

12. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.

13. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

14. O provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušné období vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).

15. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel **10 ks fotografií hotového díla**, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD-RW při předání dokončeného díla.

16. O převzetí dokončeného díla zhotovitel předem písemně požádá objednatele ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne.

17. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení. **Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které je provedeno bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů v souladu s TKP a platnými normami. Fyzicky převezme provozuschopné dílo zhotovitele podle projektové dokumentace a v rozsahu sjednaném v této smlouvě.** O průběhu a výsledku předání vyhotoví smluvní strany protokol o převzetí prací.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavků správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 20 dnů od převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.

19. Poskytovatelem finančních prostředků objednatele je Zlínský kraj. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům krajského úřadu nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslů platných zákonů ČR.

Článek VIII.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením §§ 92a a 92e zákona o DPH, mající za následek nesprávný odvod daně příslušnému správce daně objednatelem uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV., bod 1. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavku správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 20 dnů po termínu převzetí stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu Kč 500,-- za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

5. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.

6. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 345, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Podpisem smlouvy potvrzuje objednatel převzetí závazného seznamu subdodavatelů dle nabídky s uvedením druhu prováděných prací, který je součástí nabídky zhotovitele. V případě změn v předaném seznamu musejí být tyto změny předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Za porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek IX.
Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou následujících

prací:

- nátěry ocelových konstrukcí – záruka činí 120 měsíců,
- asfaltobetonové povrchy vozovek a nátěry povrchů beton. konstrukcí – záruka činí 48 měsíců.

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí řádně zhotoveného celého díla bez vad a nedodělků objednatelem (viz. čl. II, odst. 3).

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
   V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
   a) zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 05/2012/F,
   b) nabídka zhotovitele ze dne 3. 4. 2012.

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu.

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

5. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní

strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 10. května 2012

Za objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

V Veselí n. M. dne 14.5.2012

Za zhotovitele:
Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o.

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

.....
Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel

.....
Ing. Josef Tománek
jednatel

STRABAG a. s.

.....
Ing. Adam Beneš
ekonom Oblasti Východ

.....
Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště
(na základě plné moci ze dne 22. 3. 2012)

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča