

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 18.5.2016

Dohoda o provedení a úhradě víceprací

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lhotka u Litultovic
Sídlo: Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pob Opava
číslo účtu: 1859773369/0800
IČ: 00635375
DIČ: nepoužívá
Zastoupený Janem Houdkem, starostou obce

Zhotovitel : Jakub Konečný
sídlo : Lidická 310, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel : 775 250 527
zastoupen : Jakub Konečný
IČ : 76091899
DIČ : nepoužívá (není plátce)
bankovní spojení : 1749265013/0800

I. Zjištěné vady rozpočtu (projektové dokumentace)

Smluvní strany konstatují, že byly během přípravy staveniště a započetí prací zjištěny

a) Chyba v rozpočtu, kdy materiálová položka M583890120 šablona břidlice čtverec 30 x 30 (pokrytí věže) obsahuje špatnou jednotku. Namísto m2 jsou u položky uvedeny kusy, počet jednotek 36,989 přitom odpovídá počtu m2 (u položky K765261011 pro montáž předmětného materiálu jsou správně uvedeny m2 v počtu 36,989). Nacenění bylo provedeno cenou za ks, vzhledem k tomu, že u položky byly ve slepém rozpočtu uvedeny kusy.

V případě použití správného počtu ks by za použití nacenění z nabídky 40,40 Kč / ks byla odpovídající cena za předmětný materiál 31.642,20 Kč.

b) Položky materiálu, nutné k provedení stavby, které v rozpočtu zcela chybí, a tedy nebyly ani naceněny, jmenovitě :

- Okapní špice spodní z břidlice 30x30 cm 2 děrová 145 ks
- Okapní špice vrchní z břidlice 30x30 cm 2 děrová 145 ks
- Šablona břidlice čtv. 25 x 25 cm bez děr 530 ks (nároží věže)
- Hřebík do břidlice FeZn 4,8x45mm konus, 80 kg
- Háky střešní kované 12 ks
- Šablona břidlice obd. 40x20 cm bez děr (ukončení u věže)

II. Dohodnutý způsob narovnání vad rozpočtu v zájmu zdárného provedení díla

a) Zhotovitel k pokrytí věže nakoupí u dodavatele, od kterého nakoupil veškerý materiál uvedený v naceněném rozpočtu, tedy u TOPSTEIN s. r. o., šablony z břidlice čtv. 20 x 20, v počtu nutném k pokrytí 36,989 m2, tedy v počtu 1.310 ks, a to za cenu v obvyklé cenové úrovni dodavatele, tedy za 16,80 / ks + DPH. Celková cena šablon bude 29.630,- Kč včetně DPH, což je méně, než odpovídá

původnímu nacenění položky při použití správného počtu ks šablon 30 x 30. O tuto cenu, poníženou o původní hodnotu nacenění nesprávného počtu jednotek, tedy o 1.494,36 Kč, bude navýšena celková cena dodávky. Navýšení ceny dodávky z důvodu vady rozpočtu dle bodu a) tedy činí $29.630 - 1.494,36 = 28.136,-$ Kč. Šablony 20x20 namísto původně rozpočtovaných 30x30 budou použity vzhledem k estetickému hledisku a lepší proveditelnosti při kladení.

b) Zhotovitel nakoupí u dodavatele, od kterého nakoupil veškerý materiál uvedený v naceněném rozpočtu, tedy u TOPSTEIN s. r. o., materiály dle bodu b), a to za ceny v obvyklé cenové úrovni dodavatele, tedy za ceny uvedené níže

- Okapní špice spodní z břidlice 30x30 cm 2 děrová 145 ks 31,- + DPH
- Okapní špice vrchní z břidlice 30x30 cm 2 děrová 145 ks 32,- + DPH
- Šablona břidlice čtv. 25 x 25 cm bez děr 530 ks (nároží věže) 20,80 + DPH
- Hřebík do břidlice FeZn 4,8x45mm konus, 80 kg 315,- + DPH
- Háky střešní kované 12 ks 260,- + DPH
- Šablona břidlice obd. 40x20 cm bez děr (ukončení u věže) 30,48 + DPH

tedy za celkem 60.134,82 Kč, zaokrouhleno 60.135,- Kč. Navýšení ceny dodávky z důvodu vady rozpočtu dle bodu a) tedy činí 60.135,- Kč

c) Celkové navýšení ceny díla z důvodu nákupů dle bodů a) a b) činí v cenách včetně DPH 60.135,- + 28.136,- = 88.271,- Kč

III. Způsob úhrady víceprací (nákupů dle bodů a) a b) odstavce II.

Objednatel uhradí zhotoviteli jím realizované nákupy formou mimořádné zálohy, splatné po předložení faktur zhotovitele o nákupu.

IV. Oprava věcné chyby (překlep) ve smlouvě z 18.5.2016

Text odst. III., bodu 1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2015“ se mění na „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25.11.2016“.

V. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Lhotce u Litultovic dne: 20.9.2016

Ve Lhotce u Litultovic dne : 20.9.2016

Jan Houdek

starosta obce

OBEC
LHOTKA U LITULTOVIC
747 55
IČO: 006 35 375

Jakub Konečný

IČO: 76 09 18 99
POKRYVAČSTVÍ
LIDICKÁ 310, HRADEC n/MOR.
775 25 05 27
KONEČNÝ JAKUB