DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidované u objednatele pod č. SML693/2016/Inv

Evidované u zhotovitele pod. č. 612/2016

uzavřené dle § 2586 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

objednatel:	**Město Vratimov**
sídlo:	Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno:	JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou města Vratimov
IČO:	00297372
DIČ:	CZ00297372
osoby pověřené jednat ve věcech technických:	Ing. Alena Kašparová, Jiří Ferenčík
bankovní spojení:	č. ú. 4200064226/6800, Sberbank CZ a.s.
tel.:	595 705 931, 595 705 930
(dále jen „objednatel")	

a

zhotovitel:	**BYSTROŇ Group a. s.**
sídlo:	Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
zastoupena:	Michal Bystroň, člen představenstva a. s.
IČO:	27800466
DIČ:	CZ27800466
osoby pověřené jednat ve věcech technických:	Pavel Volek, stavbyvedoucí, Ing. Miroslava Jindrová
bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	107-1615600277/0100
tel.:	775 026 051, 739 521 237
(dále jen „zhotovitel")	

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany" se dohodli na následujícím dodatku č. 6 (dále také jako „dodatek") ke smlouvě uzavřené dne 05.08.2016 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva"):

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IV odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Čl. IV odst. 1 věta první) nové znění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 15.08.2017 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.

Čl. IV odst. 1 písm. b) se mění takto:
Po uplynutí 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště budou prováděny jen stavební práce uvedené v odst. 1 písm. a) a dále ty stavební práce, které nebrání provozu školy. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět tuto část díla tak, aby v co možná nejmenší možné míře omezoval výuku žáků a byla plně zajištěna jejich bezpečnost v souvislosti s realizací díla, jedná se zejména o zateplení fasády objektu základní školy, práce ve spojovací chodbě a přilehlých místnostech mezi protipožárními dveřmi PO8 a tělocvičnou a další práce prováděné v termínu do 15.08.2017. Do téhož termínu budou předány veškeré zbývající doklady, certifikáty případně zkoušky a revize týkající se těchto stavebních prací a bude kompletně proveden závěrečný úklid.

Čl. IV odst. 1 se doplňuje o písm. c) a d) takto:
c) Objednatel a zhotovitel se zároveň dohodli, že práce spočívající v úpravě hlavního jističe za účelem navýšení příkonu na 125 A a práce s tím spojené budou zhotovitelem provedeny do 5 kalendářních dnů ode dne udělení souhlasu ze strany společností ČEZ k zásahům do hlavního rozvaděče k navýšení příkonu objednateli. Ve stejném termínu bude zhotovitelem předložen objednateli protokol o provedené elektrorevizi.
d) V případě, že termín dle tohoto ujednání nastane po dni 15.08.2017, bude provedeno předání a převzetí dokončené stavby včetně všech dokladů v den, který bude následovat po uplynutí termínu stanoveného v odst. c).

Čl. V. odst. 1. se mění takto:

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 se navyšuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy - změnových listů č. 15 a 16 včetně rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem přičemž výsledná cena se dohodou zvyšuje o částku 48.814,63 Kč bez DPH a s DPH o 59.065,70 Kč.

Číslo dodatku	**Změnový list**	Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč
Dodatek č. 6	**ZL č. 15**	+11.574,63
	ZL č. 16	+37.240,00
Celkem		**+48.814,63**

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 6 činí:

Cena bez DPH **24 194.531,67 Kč**

DPH ve výši 21% **5 080.851,65 Kč**

Cena včetně DPH **29 275.383,32 Kč**

(slovy: dvacetdevětmiliónůdvěstěsedmdesátpěttisíctřistaosmdesáttři korun českých a třicetdva haléřů)

5 4

Vyplněný položkový rozpočet stavby ve formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je součásti této smlouvy a bude spolu s ní uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 147 a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek č. 6 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 15 a 16 včetně položkového rozpočtu.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Dodatek č. 6 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Vratimova č. 57.22.1 ze dne 03.08.2017

Ve Vratimově dne 4.8.2017

MĚSTO VRATIMOV
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
okr. Ostrava-město
IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová
Starostka

V Ostravě dne 4.8.2017

Bystroň GROUP
BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Michal Bystroň
člen představenstva a. s.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"	/ číslo změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**D.1.1**	**15**
D.1.1 Arch.stav. Řešení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Položkový rozpočet	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
2) Žádost o uzavření dodatku č. 6	1 x	BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1- Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že pod stávající konstrukci zpevněných ploch byl skryt starý betonový okapový chodník. Po dohodě s objednatelem, TDS a AD se tento betonový okapový chodník v plém rozsahu vyboural.
2- Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že v pravé čísti objektu je napojen energokanál. Zhotovitel na základě požadavku objednatele,TDS a AD provedl sondy. Sondami bylo zjištěno, že stávající energokanál je plně funční a musí bých zachován. Zhotovitel provede dozdívku energokanálu a tímto ho uvede do původního stavu.
Níže uvedené ceny jsou v souladu s SOD

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby do 5.8.2017

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	**0,00%**	**11 574,63**	**0,05%**	**11 574,63**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	**Šárka Pumprlová**	datum	25. 7. 2017	podpis
TDS:	jméno	**Ing.Radim Kytnar**	datum	25. 7. 2017	podpis
Zhotovitel:	jméno	**Ing. Radim Kviatkovský**	datum	25.07.2017	podpis
Objednatel:	jméno	**Ing.Alena Kašparová**	datum	25. 7. 2017	podpis
Objednatel:	jméno	**Judr. Dagmar Hrudová**	datum	25. 7. 2017	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	6

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datyňská
Objekt: Bourání

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**11 574,63**
		1	**Zemní práce**				**5 731,69**
1	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,430	75,36	4 855,44
			37,9*1,7		64,430		
2	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,430	13,60	876,25
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**323,28**
3	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,090	3 592,00	323,28
			0,6*1*0,15		0,090		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**3 756,75**
4	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,570	1 425,00	3 662,25
			0,6*0,3*14,275		2,570		
5	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 050,00	94,50
			1*0,6*0,15		0,090		
		997	**Přesun sutě**				**1 762,91**
6	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,302	57,00	302,21
7	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,302	57,00	302,21
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,040	3,80	402,95
9	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,302	142,50	755,54
			Celkem				**11 574,63**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"	/ číslo změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**D.1.1**	**16**
D.1.1 Arch.stav. Řešení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Položkový rozpočet	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
2) Žádost o uzavření dodatku č. 6	1 x	BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1- Při realizaci výkopových prací pro výměnu anglických dvorků zhotovitel stavby narazili na stávající železobetonovou konstrukci východu z CO krytu. Po dohodě s objednatelem, TDS a AD se tento železobetonový východ z CO krytu zanechá a zhotovitel objedná a dodá nové 2 kusy anglických dvorků s hloubkou 1000 mm.
Níže uvedené ceny jsou v souladu s SOD.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby do 15.8.2017

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	**0,00%**	**37 240,00**	**0,16%**	**37 240,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	**Šárka Pumprlová**	datum	2. 8. 2017	podpis	
TDS:	jméno	**Ing.Radim Kytnar**	datum	2.8. 2017	podpis	
Zhotovitel:	jméno	**Ing. Radim Kviatkovský**	datum	02.08.2017	podpis	
Objednatel:	jméno	**Ing.Alena Kašparová**	datum	2.8. 2017	podpis	
Objednatel:	jméno	**Judr. Dagmar Hrudová**	datum	2. 8. 2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: **6**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datyňská**

Objekt: **Konstrukce prosvětlovací**

příloha k ZL č.16

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	37 240,00
	D	761	Konstrukce prosvětlovací			0,00	37 240,00
255	*M*	*562452660*	*světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt mřížkový, 110x158x70 cm - dle specifikace P17*	*kus*	*2,00*	18 620,00	*37 240,00*
			Celkem				**37 240,00**