DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Název:	Obec Dalovice
Sídlo:	Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice
Zastoupený:	Jiřím Karasem, starostou obce
IČ:	00573213
DIČ:	CZ00573213
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	15620341/0100

(dále jen "**objednatel**")

a

2. **Zhotovitel:**

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa:	odštěpný závod oblast Čechy Západ, závod Karlovy Vary Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary na základě plné moci
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:	0141360165/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561
(dále jen "**zhotovitel**")

po vzájemné dohodě uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne** 14. 07. 2017 (dále jen „dodatek"), ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původnímu znění smlouvy, nebo jí doplňují.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce a naopak z předmětu díla jsou vypuštěny práce, které nebudou prováděny.
Jedná se o stavební práce:

a) nezahrnuté v původní projektové dokumentaci (navýšení plochy opravy podkladní vrstvy komunikace, úprava kanalizačních šachet dle skutečnosti)

b) které nebylo potřeba provést.

Změna rozsahu sjednaného předmětu díla je popsána ve změnovém soupisu prací, dodávek a služeb –„Změna č. 1 – navýšení plochy podkladní vrstvy", který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená smlouva o dílo ze dne 14. 07. 2017 se upravuje následujícím způsobem:

1) *Článek **III. PŘEDMĚT SMLOUVY** se nově doplňuje o odst. 11 tohoto znění:*

11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou specifikovány ve Změnovém soupisu prací, dodávek a služeb – „Změna č. 1 – navýšení plochy podkladní vrstvy"

2) *Článek **V. CENA ZA DÍLO** odst. 1 se mění o cenu méněprací a víceprací a nově zní:*

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem a cenové kalkulace „Změna č. 1 – navýšení plochy podkladní vrstvy" následovně:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2017 celkem bez DPH:	962 091,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 celkem bez DPH:	145 763,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	78 330,00 Kč
Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH:	**1 029 524,00 Kč**
DPH 21%	**216 200,04 Kč**
Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH:	**1 245 724,04 Kč**

(slovy jedenmiliónadvěstěčtyřicetpěttisícsedmsetdvacetčtyři korun českých a čtyři haléře)

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2017 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku k základní smlouvě svým podpisem.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Dalovice usnesením č. 18 ze dne 2.10.2017.

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

č. 1 - Oceněný změnový soupis prací, dodávek a služeb – „Změna č. 1 – navýšení plochy podkladní vrstvy“

č. 2 – Plná moc pro Ing. Josefa Krále, ředitele závodu Karlovy Vary

Za objednatele:

V Dalovicích dne 4. 10. 2017

.....

Jiří Karas
starosta obce Dalovice

Obec Dalovice
Hlavní 82/25
362 63 DALOVICE

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne - 3 - 10 - 2017

.....

Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Poř.	Kód	Popis	MJ	Méněpráce Výměra	Méněpráce Jedn.cena	Méněpráce Cena	Vícepráce Výměra	Vícepráce Jedn.cena	Vícepráce Cena
		SO: Dopravní část				-70 330,00			145 763,00
		005: Komunikace							
1.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2						
		008: Trubní vedení							
2.	800551050	Dod+mtz uliční vpusť vč.mříže D400 -dle PD	kus	- 1,0					
4.	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	- 18,0					
5.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm -poklopu	kus				1,0		
6.	-	Výšková úprava čtvercových šachet a vpustí podezděním	kus				9,0		
7.		Nákup a dovoz čtvercových poklopů na stávající šachty	kus				3,0		
8.		Nákup a dovoz kulatých poklopů na stávající šachty	kus				1,0		
		009: Ostatní konstrukce a práce							
4.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	m						
		091: Bourání konstrukcí - demolice							
9.	99981010	Dmtz stáv. uličních vpustí vč.likvidace	kus	- 6,0					
10.		Dmtz stáv. ocelové brány a sloupků	kpl				1,0		
11.	113201112	Vytrhání stávajících obrubníků pro zpětné použití	m				22,0		
12.	979024443	Očištění stávajících obrubníků pro zpětné použití	m				22,0		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
2.	011114001	Geodetické práce po výstavbě vč.geometrického plánu	Kč	- 0,5					
3.	012002001	Vytyčení stávajících sítí	kus	- 0,6					
4.	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	paré	- 4,0					
6.	030001000	Zařízení staveniště	Kč	- 0,5					
7.	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	- 1,0					

Dr. LUCIE FOUKALOVÁ
- 10 -
Praha v Praze

EUROVIA
VINCI

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „**Společnost**")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Ing. Josefu Královi**,
rodné číslo
(dále jen „**Zmocněnec**")

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky ***závod Karlovy Vary***, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek,** se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. **zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2018**.

V Praze dne 20 -12- 2016

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V Kolíně dne 02 -01- 2017

Ing. Josef Král