Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 03/2017/OM/Vít
číslo smlouvy zhotovitele: 711

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla:

„Zateplení DPS a BD, č. p. 36 a 160, Hostovského, Hronov"

Smluvní strany

Objednatel:

Město Hronov
Se sídlem: nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupené: Bc. Hanou Nedvědovou, starostkou města
IČO 00272680
DIČ CZ00272680
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hronov
Číslo účtu: 1524551/0100

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.
Se sídlem Radimova 622/38,169 00 Praha 6
Zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem
IČO 27094359
DIČ CZ27094359
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 258990961/0300

I.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 smlouvy je **úprava Čl. I Předmět a účel smlouvy** takto:

Do čl. I Předmět a účel smlouvy se vkládá odstavec 1.8, který zní:

1.8 Předmět smlouvy se upravuje o položky, jejichž změna byla předmětem ujednání mezi smluvními stranami v průběhu provádění stavebních prací. Tyto položky jsou specifikovány a oceněny v příloze č.1 (Změnový list č.1 – Položkový rozpočet) tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

II.

Na základě tohoto Dodatku č.1 smlouvy se **mění Čl. IV. Cena díla** takto:

Odstavec 4.3 se mění takto:

4.3 Cena za zhotovení díla činí:

Původní cena díla bez DPH:	7 387 585,66 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	- 23 378,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	7 364 207,06 Kč
DPH 15%	1 104 631,06 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	**8 468 838,12 Kč**

III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

IV.

Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku na profilu zadavatele.

Tento Dodatek byl schválen Radou města Hronova dne 27.9.2017, číslo usnesení 23/2017, bod 3/23/264/1.

Příloha č.1: Změnový list č.1 – Položkový rozpočet

V Hronově, dne 29.9.2017

Objednatel:

MĚSTO HRONOV

.....

Bc. Hana Nedvědová
starostka města

V Praze, dne 29.9.2017

Zhotovitel:

.....

Lubomír Smažík
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 711

Stavba: **Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov**

JKSO:
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 22.3.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
DABONA s.r.o.

IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-23 378,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**-23 378,60**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-23 378,60	-3 506,79
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-26 885,39**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 711

Stavba: **Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov**

Místo: Hronov

Datum: 22.3.2016

Objednatel:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Projektant: DABONA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**-23 378,60**	**-26 885,39**
SO01	Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov	-5 136,09	-5 906,50
ZL 1	Odpočet okenních výplní	-6 964,02	-8 008,62
ZL 2	Přípočet sítě na lešení	23 266,82	26 756,84
ZL 3	Odpočet vnitřních sanací	-21 438,89	-24 654,72
SO02	Zateplení domu, Hostosvkého 160, Hronov	-18 242,51	-20 978,89
ZL 1	Odpočet vnitřních sanací	-18 242,51	-20 978,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**-23 378,60**	**-26 885,39**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov
Část:	**ZL 1 - Odpočet okenních výplní**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:		IČ:	
Město Hronov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27094359
ACG-Real s.r.o.		DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	64826996
DABONA s.r.o.		DIČ:	CZ64826996
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-6 964,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-6 964,02**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-6 964,02	-1 044,60
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-8 008,62**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov		
Část:	**ZL 1 - Odpočet okenních výplní**		
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:	Město Hronov	Projektant:	DABONA s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-6 964,02**
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 964,02
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
odpočty -	-6 964,02
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-6 964,02**

ROZPOČET

Stavba: Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov

Objekt: SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov

Část: ZL 1 - Odpočet okenních výplní

Místo: Hronov Datum: 22.3.2016

Objednatel: Město Hronov Projektant: DABONA s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-6 964,02**
PSV - Práce a dodávky PSV							-6 964,02
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
odpočty -							-6 964,02
1	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-1,800	368,90	-664,02
2	M	611305300R1	*okno jednokřídlové sklopné s pákou 120x150 cm - pákové ovládání*	*ks*	*-1,000*	*6 300,00*	*-6 300,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov		
Část:	**ZL 2 - Přípočet sítě na lešení**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:		IČ:	
Město Hronov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27094359
ACG-Real s.r.o.		DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	64826996
DABONA s.r.o.		DIČ:	CZ64826996
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 266,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**23 266,82**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	23 266,82	3 490,02
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**26 756,84**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov		
Část:	**ZL 2 - Přípočet sítě na lešení**		
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:	Město Hronov	Projektant:	DABONA s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**23 266,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 266,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
odpočty -	-261,43
přípočty -	23 528,25
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 266,82**

ROZPOČET

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov
Část:	**ZL 2 - Přípočet sítě na lešení**
Místo:	Hronov
Datum:	22.3.2016
Objednatel:	Město Hronov
Projektant:	DABONA s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.
Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**23 266,82**
HSV - Práce a dodávky HSV							23 266,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
odpočty -							-261,43
2	K	944511211	Příplatek k ochrané sítzi za první a ZKD den použití	m2	-1 045,700	0,25	-261,43
přípočty -							23 528,25
1	K	944511211	Příplatek k ochrané sítzi za první a ZKD den použití	m2	94 113,000	0,25	23 528,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov
Část:	**ZL 3 - Odpočet vnitřních sanací**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:		IČ:	
Město Hronov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27094359
ACG-Real s.r.o.		DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	64826996
DABONA s.r.o.		DIČ:	CZ64826996
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-21 438,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-21 438,89**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-21 438,89	-3 215,83
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-24 654,72**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov		
Část:	**ZL 3 - Odpočet vnitřních sanací**		
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:	Město Hronov	Projektant:	DABONA s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-21 438,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	-21 438,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-21 438,89
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-21 438,89**

ROZPOČET

Stavba: Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov

Objekt: SO01 - Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hostovského 36, Hronov

Část: ZL 3 - Odpočet vnitřních sanací

Místo: Hronov Datum: 22.3.2016

Objednatel: Město Hronov Projektant: DABONA s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-21 438,89**
HSV - Práce a dodávky HSV							-21 438,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-21 438,89
1	K	612821022	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	-41,250	220,00	-9 075,00
2	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-41,250	200,00	-8 250,00
3	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-41,250	44,70	-1 843,88
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-1,898	250,00	-474,50
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,898	220,00	-417,56
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3,796	10,00	-37,96
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,898	600,00	-1 138,80
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1,898	106,00	-201,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO02 - Zateplení domu, Hostosvkého 160, Hronov		
Část:	**ZL 1 - Odpočet vnitřních sanací**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:		IČ:	
Město Hronov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27094359
ACG-Real s.r.o.		DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	64826996
DABONA s.r.o.		DIČ:	CZ64826996
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				-18 242,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-18 242,51**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-18 242,51	-2 736,38
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-20 978,89**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov		
Objekt:	SO02 - Zateplení domu, Hostosvkého 160, Hronov		
Část:	**ZL 1 - Odpočet vnitřních sanací**		
Místo:	Hronov	Datum:	22.3.2016
Objednatel:	Město Hronov	Projektant:	DABONA s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-18 242,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 242,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-18 242,51
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-18 242,51**

ROZPOČET

Stavba: Zateplení domu, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov

Objekt: SO02 - Zateplení domu, Hostosvkého 160, Hronov

Část: ZL 1 - Odpočet vnitřních sanací

Místo: Hronov Datum: 22.3.2016

Objednatel: Město Hronov Projektant: DABONA s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-18 242,51**
HSV - Práce a dodávky HSV							-18 242,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-18 242,51
1	K	612821022	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	-35,100	220,00	-7 722,00
2	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-35,100	200,00	-7 020,00
3	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-35,100	44,70	-1 568,97
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-1,615	250,00	-403,75
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,615	220,00	-355,30
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3,230	10,00	-32,30
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,615	600,00	-969,00
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1,615	106,00	-171,19