



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLLO s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	--



SMLOUVA O DÍLO

na zakázku

REALIZACE STAVBY

**„Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál
Doudlevce“**



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLO s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Plzeňská energetika a.s.
se sídlem: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
Jménem společnosti jednají: Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva,
a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva
odpovědná osoba za OBJEDNATELE: Ing. Jiří Mašek
Identifikační číslo: 274 11 991
DIČ: CZ27411991
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 2102282044/2700
Adresa pro doručování: Plzeňská energetika a.s.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň
Česká republika

a

ZHOTOVITEL: CZ TEPLO s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00
Jménem společnosti jednají: Ing. Petr Marek, jednatel
odpovědná osoba za ZHOTOVITELE: Jiří Chaloupka, vedoucí výroby
Identifikační číslo: 267 44 805
DIČ: CZ26744805
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 51-1469550207/0100
Adresa obchodního styku: CZ TEPLO s.r.o.
Ledařská 433/9
147 00 Praha 4 – Braník
Česká republika

uzavírají

na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce na stavební PRÁCE „**HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE**“ tuto SMLOUVU O DÍLO, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených.

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně:

"DEN" znamená kalendářní den od 00.00 hodin do 24.00 hodin, a to kterýkoli kalendářní den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či MĚSÍCI či na to, zda je či není státním svátkem nebo významným dnem ČR nebo jiného státu.

"DÍLO" znamená souhrn VĚCÍ, PRACÍ a SLUŽEB včetně UŽÍVACÍCH PRÁV, provedených ZHOTOVITELEM podle specifikací, podmínek a v rozsahu hranic DÍLA, které vyplývají ze SMLOUVY včetně jejích příloh.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

"DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY" znamená dokumentaci vypracovanou ZHOTOVITELEM dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a odpovídající skutečnému provedení DÍLA.

"HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU" znamená osobu, kterou zajistí na svůj náklad a odpovědnost ZHOTOVITEL, která bude koordinovat odborným způsobem veškeré přípravné PRÁCE na DÍLE a bude odborným způsobem řešit případně vzniklé problémy technického charakteru ve všech fázích přípravy a realizace DÍLA, a to až do okamžiku předání DÍLA OBJEDNATELI.

"MĚSÍC" znamená kalendářní MĚSÍC od 00.00 hodin prvního DNE do 24.00 hodin posledního DNE příslušného kalendářního MĚSÍCE.

"MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ" znamená zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE.

"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného právního nástupce.

"PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY" znamená dokument jakosti zpracovaný ZHOTOVITELEM podle požadavků SMLOUVY, zejména v souladu s ČSN ISO 10005, který stanovuje specifické postupy v zabezpečování jakosti a sled činností, které se vztahují k DÍLU.

"PRÁCE" znamenají činnosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou zejména stavební PRÁCE, montážní PRÁCE, instalace, projektové PRÁCE a jiné obdobné činnosti ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY.

"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY" znamená dokumentaci č. SZ 14-005-10884, Sk 14-05-10885, D 2.5.1.1.1., D 2.5.1.1.2., D 2.5.1.1.3., D 2.5.1.1.4., D 2.5.1.2.1., D 2.5.1.2.2., D 2.5.1.2.3., D 2.5.1.2.4., D 2.5.1.2.5., D 2.5.1.2.6., D 2.5.1.2.7., D 2.5.1.2.8., D 2.5.1.2.9., D 2.5.1.2.10., D 2.5.1.2.11., D 2.5.1.2.12., D 2.5.1.2.13., D 2.5.1.2.14., D 2.5.1.2.15., D 2.5.1.2.16., D 2.5.2.1.1, D 2.5.2.1.2, D 2.5.2.2.1, D 2.5.2.2.2, D 2.5.2.2.3, D 2.5.2.2.4, D 2.5.2.2.5, D 2.5.2.2.6, D 2.5.2.2.7, D 2.5.2.2.8, D 2.5.2.2.9, D 2.5.2.2.10, D 2.5.2.2.11, D 2.5.2.2.12, D 2.5.2.2.13, D 2.5.2.2.14, D 2.5.2.2.15, D 2.5.2.2.16, D 2.5.2.2.17, D 2.5.2.2.18, D 2.5.2.2.19, D 2.5.2.2.20, D 2.5.2.2.21, D 2.5.2.2.22, D 2.5.2.2.23, D 2.5.2.2.24, D 2.5.2.2.25, TZ 14-05-10859, SM 14-05-10859, Sk 14-05-10859, Sk 14-05-10860, Sk 14-05-10861, Sk 14-05-10862, Sk 14-05-10863, Sk 14-05-10864, Sk 14-05-10865, Sk 14-05-10866, Sk 14-05-10867, Sk 14-05-10868, Sk 14-05-10869, Sk 14-05-10870, Sk 14-05-10871 a Sk 14-05-10872, zpracované Ing. Miroslavem Šlajsem, IČ: 114 11 783, místem podnikání Plzeň - Černice, která tvoří **Přílohu 2** této SMLOUVY.

"PŘEVZETÍ DÍLA" znamená PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.

"SLUŽBY" znamenají činnosti zajišťované ZHOTOVITELEM potřebné k provedení DÍLA uvedené ve SMLOUVĚ.

"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" znamená tuto smlouvu o DÍLO uzavřenou podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. SMLOUVA znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

a ustanovení této SMLOUVY mají přednost před úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

"**SMLOUVNÍ CENA**" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, splatnou OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI podle SMLOUVY.

"**SMLOUVNÍ POKUTA**" znamená SMLOUVNÍ POKUTU dohodnutou ve SMLOUVĚ, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě porušení povinností ZHOTOVITELE specifikovaných v článku 28 SMLOUVY.

"**STAVENIŠTĚ**" znamená místo využívané v průběhu realizace DÍLA ZHOTOVITELEM, OBJEDNATELEM nebo třetími osobami pro provedení DÍLA.

"**SUBDODAVATEL**" znamená osobu, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE.

"**UŽÍVACÍ PRÁVA**" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví potřebná k užívání DÍLA, aniž by byl OBJEDNATEL v užívání DÍLA, územně, časově nebo věcně omezen.

"**VĚCI**" znamenají movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a VĚCI všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány ZHOTOVITELEM DÍLA podle SMLOUVY.

"**ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**" zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění DÍLA slouží provozním a sociálním účelům účastníků provádějící DÍLO. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE, které jsou poskytnuty ZHOTOVITELI k plnění DÍLA.

"**ZÁRUČNÍ LHŮTA**" znamená lhůta stanovená v článku 29 SMLOUVY.

"**ZÁSTUPCE OBJEDNATELE**" znamená osobu uvedenou v článku 7.1 písm. d) SMLOUVY, respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného OBJEDNATELEM. Rozsah zmocnění prokáže OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ZHOTOVITELI plnou mocí vystavenou OBJEDNATELEM.

"**ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE**" znamená osobu uvedenou v článku 7.1 písm. e) SMLOUVY, respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného ZHOTOVITELEM. Rozsah zmocnění prokáže ZHOTOVITEL nebo ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE OBJEDNATELI plnou mocí vystavenou ZHOTOVITELEM.

"**ZHOTOVITEL**" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného právního nástupce.

- 2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich formu, musí být písemné a stejně tak musí být vykládána slova „sdělit, schválit, potvrdit, jmenovat“. Těmito úkony nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.

3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY

- 3.1 SMLOUVA je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).

- 3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů vztahujících se k DÍLU platných v České republice ke dni podpisu SMLOUVY.
- 3.3 Pokud dojde v průběhu plnění SMLOUVY ke změnám zákonů anebo obecně závazných předpisů jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení platných v České republice, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání o dopadech těchto změn na SMLOUVU.

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO

- 4.1 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha 1 Technické zadání
- Příloha 2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- Příloha 3 Technický popis, časový a prováděcí plán realizace DÍLA
- Příloha 4 Dotazníky
- Příloha 5 Plán bezpečnosti PRÁCE (**ZPRACUJE ZHOTOVITEL DO 2. 2. 2015**)
- Příloha 6 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY
- Příloha 7 Povinnosti externí firmy působící v průmyslových areálech ŠKODA a v objektech Plzeňská energetika a.s.
- Příloha 8 Bankovní záruka za provedení DÍLA v souladu s článkem 15.1 SMLOUVY (**PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL DO 5. 1. 2015**)
- Příloha 9 Položkový seznam potrubí a potrubních komponentů poskytnutých ze strany OBJEDNATELE
- Příloha 10 Předávací protokol
- Příloha 11 Protokol o konečném převzetí DÍLA

Výše uvedené přílohy SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. Na SMLOUVU se při její interpretaci pohlíží jako na jeden celek. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení **Přílohy 1** SMLOUVY má přednost před **Přílohou 2** SMLOUVY.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

- 5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího včetně jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu provedení DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit vyřešit tento spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.
- 6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními dle článku 6.1 SMLOUVY, předá kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo rozdílnost názorů existuje



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

(s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá podat žalobu u soudu určeného smluvními stranami v článku 6.3 SMLOUVY.

- 6.3 Nedojde-li ani v dodatečných jednáních k vzájemné dohodě nebo zmaří-li některá ze smluvních stran jednání, budou všechny spory předány k rozhodnutí s konečnou platností příslušnému obecnému soudu v ČR.
- 6.4 ZHOTOVITEL je povinen pokračovat v provádění DÍLA po celou dobu trvání SMLOUVY. To platí jak pro případy, kdy mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM existují spory nebo je spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu.

7. SDĚLENÍ

- 7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno písemně a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 7 SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:

- sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele),
- sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání druhé smluvní straně nebo dnem, kdy při předávání takového sdělení bylo jeho převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto,
- sdělení zaslané e-mailem bude druhou smluvní stranou potvrzeno během 3 pracovních DNŮ po jeho odeslání a to osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou, pokud nebude s ohledem na povahu sdělení mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Sdělení zaslané tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu,
- jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí být zaslány ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu:

Plzeňská energetika a.s.

Ing. Jiří Mašek

Tylova 1/57

316 00 Plzeň

tel.: + 420 378 138 790

mobil: +420 604 210 877

e-mail: opzp.isolace-HV@pe.cz

- jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí být zaslány ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu:

CZ TEPLA s.r.o.

Ing. Petr Marek



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLO s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

Ledařská 433/9
147 00 Praha 4 - Braník
tel.: +420 244 461 320
mobil: +420 777 315 000
e-mail: czteplo@czteplo.cz

- 7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své adresy pro příjem takových sdělení, jména zástupců, případně čísla telefonu, nebo e-mailu.

B. PŘEDMĚT SMLOUVY

8. ÚČEL A PŘEDMĚT DÍLA

- 8.1 Účelem DÍLA je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího technického zařízení dle níže uvedeného popisu a získání kolaudačního souhlasu na DÍLO. Technická část DÍLA „Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál Doudlevce“ spočívá v náhradě stávajícího horkovodu v klasickém provedení, který je veden v horkovodním kolektoru a je propojen nadzemními úseky, novým předizolovaným bezkanálovým horkovodním potrubím v úsecích horní a spodní terasy a novým ocelovým bezešvým potrubím v klasickém provedení ve středním propojovacím úseku. Celé DÍLO je v terénu situováno na třech hlavních územích – západní část horkovodního bezkanálového předizolovaného rozvodu je situována na horní terase, střední propojovací nadzemní část je vedena po potrubních mostech a spojuje západní část s východní částí rozvodu, která je situována na spodní terase a bude provedena rovněž v bezkanálovém předizolovaném rozvodu.

DÍLO bude provedeno na katastrálním území Doudlevce ve třech navazujících úsecích „Horní terasa“, střední propojovací část „Propojení horní a spodní terasy“ a „Spodní terasa“ v následujícím rozsahu:

Horní terasa

Počátek rekonstrukce celého horkovodního rozvodu a zároveň úseku na „Horní terase“ je vymezen místem napojení nového předizolovaného potrubí DN 250 na horkovod DN 300 Plzeňské teplárenské a.s. v šachtě u budovy 138 na pozemku parcelní číslo 859/5.

Konec rekonstruovaného úseku na „Horní terase“ je vymezen napojením nového předizolovaného potrubí DN 200 na stávající potrubí DN 300 a DN 150 ve vstupní šachtě u budovy 50 na pozemku parcelní číslo 250/39. Součástí rekonstrukce je i provedení 6 nových odboček – horkovodních přípojek: O1/00 pro budovu 138, O2/00 pro napojení stávající horkovodní přípojky pro Stafin, O3/00 a O6/00 pro budovu 50, O4/00 a O5/00 pro budovu 77. Odbočky pro jednotlivé budovy jsou v předmětných budovách ukončeny s výjimkou odbočky O2/00, která je ukončena napojením na stávající rozvod na pozemku parcelní číslo 250/35.

Propojení horní a spodní terasy

Počátek rekonstruovaného úseku „Propojení horní a spodní terasy“ je na stávající potrubní trase vymezen začátkem prvního pole potrubního mostu na pozemku parcelní číslo 250/39. Místo budoucího napojení nového potrubí se nachází na



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

potrubním mostě.

Konec rekonstruovaného úseku „Propojení horní a spodní terasy“ je dán napojením nového ocelového bezešvého potrubí DN 200 pomocí redukce DN 200/300 na stávající rozvod, napojení bude provedeno na potrubním mostě na pozemku parcelní číslo 254/49 ve vzdálenosti 3 m za budovou TESO.

Spodní terasa

Počátek rekonstruovaného úseku na „Spodní terase“ je vymezen napojením nového svodu DN 200 na potrubním mostě u sloupu před budovou 68 na pozemku parcelní číslo 254/52.

Konec rekonstruovaného úseku na „Spodní terase“ a zároveň konec rekonstrukce celého horkovodního rozvodu je vymezen na severovýchodní straně spodní terasy napojením větve 1 na hrdla rozdělovače R1 v budově 6 a na jihozápadní straně spodní terasy napojením na stávající rozvod v místnosti strojovny bývalé galvanovny v budově 116.

8.2 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO dle následujících dílčích plnění:

- Provedení DÍLA v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět DÍLA vztahují. Provádění DÍLA bude v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí, protipožárními předpisy, v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy, budou-li k této stavbě vydány, s podmínkami dotčených účastníků stavby a v souladu s ustanoveními SMLOUVY.
- Provedení DÍLA dle Technického zadání, které je **Přílohou 1** SMLOUVY a PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, která je **Přílohou 2** SMLOUVY.
- Vypracování a předání veškeré další potřebné a požadované dokumentace potřebné k provedení DÍLA.
- Ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých dalších nutných podkladů, informací a dat potřebných pro provedení DÍLA.
- Provedení DÍLA v součinnosti s provozovatelem železničních vlečků v místě provádění DÍLA.
- Vybudování a řádné provozování ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ po dobu provádění DÍLA včetně jeho likvidace.
- Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, proclení, zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. nutných k provedení DÍLA.
- Demontáže existujícího zařízení, konstrukcí a prvků, které budou nově nahrazeny v rámci plnění předmětu DÍLA nebo nebudou po realizaci DÍLA dále využívány.
- Provedení úprav potřebných pro instalaci DÍLA.
- Dodání a montáž DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených SMLOUVOU.
- Veškeré PRÁCE spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

nutno demontovat.

- l) Napojení DÍLA na stávající zařízení OBJEDNATELE včetně provedení veškerých úprav na připojovacích místech (i na straně OBJEDNATELE) nutných pro úspěšné fyzické a funkční napojení DÍLA.
- m) Celková koordinace veškerých dodávek a služeb uvnitř hranic DÍLA.
- n) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DÍLA včetně příslušných aktualizací.
- o) Vedení stavebního deníku, činnost respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
- p) Aktualizace plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kdykoli to bude v průběhu realizace DÍLA potřeba.
- q) Zabezpečení a dokumentování znaků jakosti požadovaných SMLOUVOU a v souladu s PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY.
- r) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU.
- s) Poskytnutí UŽIVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA OBJEDNATELEM včetně příslušné dokumentace, aniž by užívání DÍLA OBJEDNATELEM bylo jakkoliv časově, územně nebo věcně omezeno.
- t) Odstranění veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA (zahrnující kompletní nakládání s odpady – třídění, shromažďování, doprava, využívání, recyklace, skládkování odpadů).
- u) Zajištění podmínek pro provedení kontroly provádění DÍLA termokamerou a účast ZHOTOVITELE při této kontrole. Kontrolu termokamerou bude průběžně provádět OBJEDNATEL.
- v) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ.
- w) Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. ZHOTOVITEL je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
- x) Zajištění veškerých inženýrských činností pro získání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o kolaudaci.
- y) Předání kolaudačního souhlasu OBJEDNATELI.

Předmět DÍLA je dále podrobněji popsán a specifikován v **Příloze 1** SMLOUVY – Technické zadání, **Příloze 2** SMLOUVY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY a v **Příloze 3** SMLOUVY – Technický popis řešení DÍLA.

8.3 DÍLO se sestává zejména z následujících dílčích plnění:

- a) Vypracování plánu BOZP.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- b) Provedení DÍLA s ohledem na provoz vleček a v součinnosti se společností AWT, která je provozuje.
- c) Provedení DÍLA v souladu s PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A JAKOSTI.
- d) Jmenování osoby stavbyvedoucího, který bude řídit celou stavbu a odpovídat za vedení stavby dle stanovených předpisů, územního souhlasu č. j.: SZ UMO3/10175/14 Výst/0440/14/KL, vydaného pro tuto stavbu 9. 4. 2014 odborem výstavby ÚMO Plzeň 3. Stavbyvedoucí bude průběžně provádět zápisy do stavebního deníku.
- e) Ohrazení STAVENIŠTĚ, ohrazení a zabezpečení skládky materiálu, osazení bezpečnostních tabulek a dopravního značení.
- f) Zajištění publicity a propagace v souladu se Závaznými pokyny OPŽP - zhotovení a umístění 2 ks velkoplošného informačního panelu při zahájení projektu o rozměrech 5 100 x 2 400 mm. Tiskový podklad dodá OBJEDNATEL.
- g) Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich jednotlivými správci, provedení sond a ochránění stávajících sítí tak, aby v průběhu provádění DÍLA nedošlo k jejich poškození.
- h) Zajištění veškerého materiálu pro provedení DÍLA s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLOUVY.
- i) Protokolární převzetí potrubního materiálu od OBJEDNATELE v rámci protiplnění OBJEDNATELE (**Příloha 9** SMLOUVY). Kontrola převzatého materiálu. Kontrolní proměření vodičů systému detekce vlhkosti u předizolovaného potrubí pro včasné odhalení případného poškození vodičů během manipulace a transportu potrubí.
- j) Zajištění geodetického vytýčení stavby.
- k) Umístění nebo přemístění dopravního značení a zajištění potřebných povolení k tomu, bude-li to v souvislosti s prováděním stavby třeba.
- l) Provedení veškerých zemních a stavebních prací, potřebných k uložení potrubí a kabelu pro přenos dat, položení chrániček, úpravu rýhy pro potrubí a kabel dle příslušných ČSN a odvoz výkopku.
- m) Zajištění STAVENIŠTĚ proti pádu osob do výkopu a označení výstražnou páskou v rozsahu celé stavby. Výkopy v místech s pohybem chodců budou z obou stran ohrazeny pevnými zábranami proti pádu do výkopu a na výkopy v komunikacích budou položeny přejezdové plechy. Přes výkopy v chodnících budou osazeny přechodové lávky.
- n) Pokládka a montáž potrubí.
- o) Provedení vizuálních, tlakových, stavebních a dalších zkoušek, např. zkoušek prozářením (rozsah zkoušek je stanoven v **Příloze 1** SMLOUVY - Technické zadání a v **Příloze 2** SMLOUVY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY).
- p) Propojení systému detekce vlhkosti v izolaci a provedení dvojité těsněných spojek na předizolovaném potrubí dle předepsaného technologického postupu výrobce.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- q) Komplettní dodávka a montáž měření a regulace dodávky tepla v rozsahu Specifikace materiálu, který je součástí PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY včetně položení a protažení kabelu pro dálkový přenos dat a osazení rozvodnic pro kabel.
- r) Dovoz a uskladnění zásypového materiálu.
- s) Prohřátí předizolovaného potrubí před zásypem včetně kontroly předepsaných dilatací.
- t) Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby dle požadavků OBJEDNATELE.
- u) Zapískování prohřátého předizolovaného potrubí a protokolární předání stávajících obnažených inženýrských sítí jejich správcům ještě před záhozem.
- v) Ochrana potrubí a kabelů předepsanými výstražnými PE fóliemi.
- w) Provedení zásypu potrubí - hutnění po 30 cm vrstvách.
- x) Provedení hutnicích zkoušek – z toho 1 statickou zkoušku na každých 50 m současné a budoucí vozovky a 8 rázových zkoušek v místě budoucích zpevněných ploch.
- y) Provedení návrhu lešení zejména dle ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební konstrukce - Část 1, Část 2 a Část 3“.
- z) Provedení lešení, v místě přechodů komunikací a vleček musí zůstat zachován bezpečný průjezdný profil.
- aa) Provedení demontáže stávajícího nadzemního ocelového potrubí v rozsahu PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, včetně stávající izolace a oplechování, předání demontovaného kovového materiálu OBJEDNATELI, odvoz demontované izolace a uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění.
- bb) Očištění a dílčí odmaštění povrchu potrubí rekonstruovaných částí horkovodů, provedení vizuální prohlídky a posouzení vnějšího stavu ocelového potrubí.
- cc) Provedení nové trasy ocelového bezešvého potrubí v rozsahu dle Technického zadání (**Příloha 1** SMLOUVY) a PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (**Příloha 2** SMLOUVY), včetně vyzkoušení a dodávky potřebného materiálu s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLOUVY - **Příloha 9** SMLOUVY.
- dd) Provedení dvouvrstvého syntetického základního nátěru s minimální tepelnou odolností do +150°C.
- ee) Provedení geodetického zaměření výškových údajů potrubní trasy ještě před provedením nových izolací a zaměření spodní hrany hlavní ocelové konstrukce potrubního mostu.
- ff) Dodávka a montáž nové izolace z rohoží z minerální plsti s minimální tepelnou odolností +200°C s vrchní krycí a reflexní nepromokavou vrstvou. Izolace bude provedena jako dvouvrstvá, s překrýváním jednotlivých vrstev. Součinitel tepelné vodivosti nové tepelné izolace musí dle požadavku EN ISO 13 787 činit při 20°C maximálně 0.042 W/m.K.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- gg) Zabezpečení dočasné ochrany nedokončené izolace proti dešti v průběhu montáže.
 - hh) Provedení oplechování tepelné izolace Al plechem o tloušťce 1 mm.
 - ii) Označení potrubí podle provozní tekutiny dle ČSN 13 0072, vyznačení směru toku a barevné rozlišení potrubí přívodního a zpátečního. Rozteč značek po 50 m.
 - jj) Demontáž lešení.
 - kk) Oprava a rekonstrukce všech dotčených ploch. Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku.
 - ll) Úklid STAVENIŠTĚ, uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
 - mm) Protokolární předání zapůjčených pozemků dotčených výstavbou zpět jejich vlastníkům.
 - nn) Vyhotovení a předání DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, zajištění v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, dokumentace skutečného provedení měření a regulace bude předána v 8 vyhotoveních (6x jako součást DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY a 2x pro provozní potřeby OBJEDNATELE).
 - oo) Předání geodetického zaměření potrubní trasy; předání geodetického zaměření stavby v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.
 - pp) Předání všech atestů a prohlášení o shodě na dodaný materiál, prohlášení o shodě na celé DÍLO, prohlášení o likvidaci odpadů, předání všech protokolů o předepsaných a provedených zkouškách, revizní zprávy elektro na kabelovou trasu, kopie stavebního deníku a předávací protokoly od vlastníků dotyčných pozemků nebo jejich správců dokladující zpětné převzetí dotčených ploch.
 - qq) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během provádění DÍLA, dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.
 - rr) Příprava a obstarání všech potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení.
 - ss) Podání žádosti o kolaudaci, zajištění přípravy stavby pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení.
 - tt) Odstranění případných závad bránících kolaudaci.
 - uu) Předání kolaudačního souhlasu OBJEDNATELI.
 - vv) Zajištění publicity a propagace v souladu se Závaznými pokyny OPŽP - zhotovení a umístění 2 ks stálé informační bronzové tabule při ukončení projektu o minimálních rozměrech 300 x 400 mm. Tiskový podklad dodá OBJEDNATEL.
- 8.4 ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve SMLOUVĚ.
- 8.5 ZHOTOVITEL se zavazuje provést všechny SLUŽBY, PRÁCE a zajistit dodávky všech VĚCÍ (s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLOUVY), i které nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu SMLOUVY důvodně odvodit, že jsou nezbytné



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto SLUŽBY, PRÁCE a/nebo VĚCI byly ve SMLOUVĚ výslovně uvedeny.

9. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY, veškerými přílohami SMLOUVY, jakož i dodržet níže uvedené termíny provádění DÍLA a předat DÍLO po řádném dokončení OBJEDNATELI.

Milníky termínů plnění DÍLA	Termíny milníků plnění DÍLA	Platby v procentech ze SMLUVNÍ CENY
(i) Předložení bankovní záruky za provedení DÍLA dle vzoru Přílohy 8 SMLOUVY	do 5. 1. 2015	0%
(ii) Předání Plánu bezpečnosti PRÁCE OBJEDNATELI ke schválení	do 2. 2. 2015	0%
(iii) Vystavení zálohové faktury ZHOTOVITELEM	do 30 DNŮ od předložení bankovní záruky za provedení DÍLA OBJEDNATELI	10%
(iv) Předání STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI	2. 3. 2015	0%
(v) Předání a PŘEVZETÍ DÍLA pro účely kolaudace	nejpozději do 15. 7. 2015	70%
(vi) Konečné předání a PŘEVZETÍ DÍLA	do 31. 7. 2015	20%

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVEDENÍ DÍLA

- 10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu se SMLOUVOU. Technická specifikace a jednotlivé požadavky na DÍLO jsou obsaženy v Technickém zadání (**Příloha 1** SMLOUVY) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (**Příloha 2** SMLOUVY) a v Technickém popisu řešení DÍLA (**Příloha 3** SMLOUVY). DÍLO musí splňovat současně podmínky stanovené v Dotaznících (**Příloha 4** SMLOUVY) a být v souladu s PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY (**Příloha 6** SMLOUVY).
- 10.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých SUBDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), např. projektování, vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod., musí mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA.
- 10.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL realizující SMLOUVU. V souladu se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo SUBDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM pro realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL je



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

povinen plnit své závazky vůči SUBDODAVATELŮM tak, aby nebylo ohroženo provádění DÍLA, zejména aby nebyly ohroženy termíny provádění DÍLA.

- 10.4 ZHOTOVITEL předložil OBJEDNATELI v rámci zakázky „Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál Doudlevice“ seznam SUBDODAVATELŮ, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části DÍLA. Tento seznam SUBDODAVATELŮ tvoří **Přílohu 4** SMLOUVY. ZHOTOVITEL není oprávněn realizovat DÍLO nebo jeho část prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než těch, kteří jsou uvedeni v **Příloze 4** SMLOUVY. ZHOTOVITEL je oprávněn změnit SUBDODAVATELE pouze, pokud (i) společně s důvody oznámí OBJEDNATELI požadavek na změnu SUBDODAVATELE a (ii) pokud se jedná o SUBDODAVATELE, kterým ZHOTOVITEL prokazoval kvalifikaci v rámci zakázky „Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál Doudlevice“ splňuje navržený SUBDODAVATEL též takovéto kvalifikační předpoklady.
- 10.5 ZHOTOVITEL a jeho SUBDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení OBJEDNATELE. VĚCI, PRÁCE a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle SMLOUVY. ZHOTOVITEL má povinnost provést DÍLO tak, aby odpovídalo veškerým platným právním předpisům a ostatním předpisům včetně právních vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanovení zákoníku práce a navazujících předpisů; stejně tak je povinen postupovat i při provádění DÍLA.
- 10.6 ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat všechny:
- (i) obecně závazné právní předpisy platné a účinné v České republice, jakož i
 - (ii) platné harmonizované normy ČSN EN, tj. normy vztahující se k DÍLU, které přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob, jakož i
 - (iii) normy ČSN a dále interní předpis OBJEDNATELE nazvaný „Povinnosti externí firmy působící v průmyslových areálech Škoda a v objektech Plzeňská energetika a.s.“ (**Příloha 7** SMLOUVY).
- 10.7 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě údajů, informací a dat vztahujících se k DÍLU předaných mu ke dni uzavření SMLOUVY OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat inspekci STAVENÍŠTĚ, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo SMLUVNÍ CENY za řádnou a včasnou realizaci DÍLA. V případě, že jde o skutečnosti, které nemohly být ZHOTOVITELEM zjištěny ani při pečlivém prozkoumání údajů, informací a dat vztahujících se k DÍLU předaných mu po předchozím vyžádání OBJEDNATELEM, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání o změně SMLOUVY.

Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předaná OBJEDNATELEM nebudou dostatečná nebo kompletní pro provádění DÍLA, potom bude v odpovědnosti ZHOTOVITELE obstarat si chybějící údaje, informace nebo data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících dat. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

termínu dokončení DÍLA z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU.

- 10.8 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a je odpovědný za koordinaci činností na STAVENÍŠTI takovým způsobem, aby bylo dosaženo termínů uvedených ve SMLOUVĚ. Tím není dotčena povinnost OBJEDNATELE zajistit koordinátora BOZP.
- 10.9 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady, odpovědnost a nebezpečí zajistit HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU, který bude koordinovat odborným způsobem veškeré přípravné PRÁCE na DÍLE. HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU bude odborným způsobem řešit případně vzniklé problémy technického charakteru ve všech fázích přípravy a realizace DÍLA, a to až do okamžiku předání DÍLA OBJEDNATELI.
- 10.10 ZHOTOVITEL je povinen kdykoliv na výzvu OBJEDNATELE umožnit OBJEDNATELI vstup na STAVENÍŠTĚ za účelem kontroly plnění povinností ZHOTOVITELE dle SMLOUVY.
- 10.11 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že DÍLO po jeho úplné realizaci bude splňovat veškeré podmínky sjednané v této SMLOUVĚ, zejména pak podmínky Technického zadání (**Příloha 1** SMLOUVY) a PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (**Příloha 2** SMLOUVY).
- 10.12 ZHOTOVITEL je dále povinen dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.13 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat pravidla a podmínky publicity a propagace dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které byly OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI předány při uzavření SMLOUVY.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 OBJEDNATEL je povinen předat ZHOTOVITELI STAVENÍŠTĚ ve stavu způsobilém pro provádění DÍLA, bez právních vad a umožnit ZHOTOVITELI přístup na STAVENÍŠTĚ v termínu dle této SMLOUVY, to však za předpokladu, že ze strany ZHOTOVITELE budou splněny veškeré povinnosti přecházející předání STAVENÍŠTĚ. O předání STAVENÍŠTĚ do užívání ZHOTOVITELEM bude OBJEDNATELEM vystaven Protokol o předání STAVENÍŠTĚ, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 11.2 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost, která spočívá v zajištění:
- (i) povolení ke vstupu a vjezdu do průmyslového areálu Škoda ve prospěch zaměstnanců a dopravních prostředků ZHOTOVITELE; pro vyloučení pochybností se stanoví, že účelné a prokazatelné náklady spojené se vstupem, vjezdem a pohybem vozidel ZHOTOVITELE v průmyslovém areálu Škoda za účelem realizace DÍLA dle této SMLOUVY ponese svým nákladem OBJEDNATEL,
 - (ii) volné otevřené plochy cca 50 m² pro umístění ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ,
 - (iii) proškolení zaměstnanců ZHOTOVITELE a případných SUBDODAVATELŮ v oblasti BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) v českém jazyce. O proškolení bude sepsán Zápis o základním nástupním školení a přezkoušení a Zápis o školení zaměstnanců ZHOTOVITELE, popř. zaměstnanců SUBDODAVATELŮ na příslušném pracovišti. ZHOTOVITEL je však povinen zajistit účast příslušných zaměstnanců, popř. zaměstnanců SUBDODAVATELŮ při školení a v případě, že uvedení zaměstnanci budou cizinci,



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

zajistí ZHOTOVITEL též, aby obsah školení byl pro uvedené zaměstnance zcela srozumitelný,

- (iv) tiskových podkladů pro zajištění publicity a propagace v souladu se Závaznými pokyny OPŽP (tiskové podklady pro zhotovení a umístění 2 ks velkoplošného informačního panelu při zahájení projektu o rozměrech 5 100 x 2 400 mm a tiskové podklady pro zhotovení a umístění 2 ks stálé informační bronzové tabule při ukončení projektu o minimálních rozměrech 300 x 400 mm),
- (v) provedení montáže kompletního spoje na předizolovaném potrubí DN 200 a DN 250, které spočívá v montáži spojek, smrštění objímek, vypěnění a spojení vodičů alarm systému. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že činnost dle předchozí věty bude zajišťována prostřednictvím třetí osoby a zavazuje se zajištění této činnosti umožnit. V této souvislosti se ZHOTOVITEL zavazuje oznámit požadavek na provedení výše uvedených spojek v dostatečném předstihu, tj. nejméně 15 DNů před termínem jejich požadovaného provedení.

11.3 Vše, co neposkytuje v souladu se SMLOUVOU OBJEDNATEL, je povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ.

12. VĚCI POSKYTNUTÉ ZE STRANY OBJEDNATELE

12.1 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI pro účely realizace DÍLA a v průběhu provádění DÍLA klasické ocelové bezešvé potrubí, předizolované vysokofrekvenčně svařované potrubí a potrubní komponenty (dále jen „Potrubí“) uvedené ve specifikaci materiálu D.2.5.1.1.2. (SM 14-05-10887) v rozsahu **Přílohy 9** SMLOUVY – Položkový seznam potrubí a potrubních komponentů poskytnutých ze strany OBJEDNATELE. Potrubí bude OBJEDNATELEM poskytnuto v souladu s **Přílohou 3** SMLOUVY – Technický popis, časový a prováděcí plán realizace DÍLA.

12.2 Za poskytnuté Potrubí se považuje potrubí a potrubních komponentů výše specifikovaných, a to bez jakéhokoli příslušenství.

12.3 OBJEDNATEL je povinen poskytnout Potrubí ve lhůtě do 30 DNů ode DNE doručení písemné žádosti ZHOTOVITELE na místo určené ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL pořídí o převzetí Potrubí protokol.

12.4 ZHOTOVITEL je povinen zkontrolovat poskytnuté Potrubí a v případě jakýchkoli nedostatků je povinen nesrovnalosti písemně specifikovat. Písemnou specifikaci nedostatků je ZHOTOVITEL povinen odeslat OBJEDNATELI neprodleně po jejich zjištění. OBJEDNATEL je povinen specifikované nedostatky odstranit ve lhůtě 30 DNů ode dne doručení písemné specifikace. V případě, že nebude nejpozději ve lhůtě 3 DNů ode DNE poskytnutí Potrubí OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM upozorněn na nesrovnalosti poskytnutého Potrubí s **Přílohou 9** SMLOUVY – Položkový seznam potrubí a potrubních komponentů poskytnutých ze strany OBJEDNATELE, má se za to, že poskytnuté Potrubí je bez veškerých nedostatků.

12.5 V případě, že ZHOTOVITEL Potrubí poskytnuté OBJEDNATELEM zcela nezpracuje v poskytnutém množství, je povinen tento přebytek vrátit OBJEDNATELI. O tomto vrácení pořídí ZHOTOVITEL protokol, ve kterém bude přebytek Potrubí podrobně specifikován. OBJEDNATEL je povinen přebytek Potrubí převzít, a to ve lhůtě 3 DNů od písemné výzvy k převzetí.

12.6 Vlastníkem Potrubí specifikovaného v článku 12.1 SMLOUVY je po celou dobu



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

realizace DÍLA OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL odpovídá za převzaté Potrubí jako skladovatel. ZHOTOVITEL je povinen nakládat s Potrubím s odbornou péčí. ZHOTOVITEL nese od okamžiku poskytnutí Potrubí nebezpečí škody na tomto Potrubí a to až do okamžiku podpisu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA.

C. PLATBY

13. SMLUVNÍ CENA

- 13.1 OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné provedení DÍLA dle SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí:

9.583.019,- Kč bez DPH

(slovy: devětmilionůpětsetosmdesáttřítisícdevatenáct korun českých)

SMLUVNÍ CENA nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice, která bude ZHOTOVITELEM účtována podle platných právních předpisů ČR.

- 13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako vzájemně dohodnutá pevná cena, která nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou konkrétně uvedeny ve SMLOUVĚ. SMLUVNÍ CENA je úplná a konečná a není stanovena na základě odhadu. Není-li stanoveno jinak, nemá ZHOTOVITEL právo na zaplacení ceny za každou část DÍLA při jejím provedení, pokud je DÍLO přejímáno po částech. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2611 občanského zákoníku.
- 13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY.
- 13.4 SMLUVNÍ CENA zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých ZHOTOVITELEM na základě SMLOUVY, popřípadě těch, které mají být podle SMLOUVY poskytnuty.
- 13.5 ZHOTOVITEL je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a příslušnými pokyny Ministerstva financí ČR.
- 13.6 OBJEDNATEL je oprávněn provést v souladu s § 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se ZHOTOVITEL stane ke DNI uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem.

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 14.1 Veškeré oprávněné platby spojené s DÍLEM budou provedeny v českých korunách.
- 14.2 Platby v průběhu realizace DÍLA budou provedeny v souladu s tímto článkem 14 SMLOUVY.
- 14.3 Nároky ZHOTOVITELE na platby musí být předkládány OBJEDNATELI písemně a doloženy zálohovou fakturou, resp. dílčí, závěrečnou fakturou (daňovým dokladem) v souladu se SMLOUVOU. Zálohová faktura, resp. dílčí, závěrečná faktura musí být prokazatelně doručena OBJEDNATELI na níže uvedenou adresu:

Plzeňská energetika a.s.

Tylova 1/57

316 00 Plzeň



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit fakturu OBJEDNATELI v tištěné nebo v elektronické podobě. V případě elektronické fakturace odešle fakturu na e-mailovou adresu fakturyd@pe.cz. Lhůta splatnosti faktury je vždy 30 DNŮ od jejího vystavení.

14.4 Smluvní strany dohody níže uvedenou strukturu plateb:

(a) Zálohová platba

Zálohová platba ve výši **deset (10) procent** ze SMLUVNÍ CENY DÍLA uvedených v článku 13.1 SMLOUVY navýšená o DPH bude ZHOTOVITELEM uplatněna do třiceti (30) DNŮ od předložení bankovní záruky za provedení DÍLA OBJEDNATELI. ZHOTOVITEL není oprávněn uplatnit zálohovou platbu dle tohoto článku, pokud je v prodlení s předáním BANKOVNÍ ZÁRUKY ve smyslu článku 15 SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen zaplatit ZHOTOVITELI zálohovou platbu do třiceti (30) DNŮ po obdržení zálohové faktury ZHOTOVITELE pro zálohovou platbu navýšenou o DPH v souladu s platnými předpisy. Na zálohové faktuře musí být uvedeno číslo SMLOUVY OBJEDNATELE.

Zálohová platba bude zúčtována v závěrečné faktuře (daňovém dokladu) vystavené pro DÍLO.

(b) Dílčí platba

Dílčí platba ve výši **sedmdesát (70) procent** ze SMLUVNÍ CENY DÍLA uvedených v článku 13.1 SMLOUVY navýšená o DPH bude ZHOTOVITELEM uplatněna do třiceti (30) DNŮ po předání a PŘEVZETÍ DÍLA pro účely kolaudace dle článku 22 SMLOUVY. ZHOTOVITEL není oprávněn uplatnit dílčí platbu dle tohoto článku, pokud je v prodlení s předáním a převzetím díla pro účely kolaudace ve smyslu článku 22 SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen zaplatit ZHOTOVITELI dílčí platbu do třiceti (30) DNŮ po obdržení dílčí faktury (daňového dokladu) ZHOTOVITELE pro dílčí platbu navýšenou o DPH v souladu s platnými předpisy.

ZHOTOVITEL se zavazuje v souvislosti s dílčí platbou vystavit OBJEDNATELI daňový doklad. Dílčí faktura – daňový doklad bude ZHOTOVITELEM vystavená nejdříve v DEN uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) DNŮ od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti podle všech příslušných obecně závazných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury. Dílčí faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak následující údaje:

- obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání ZHOTOVITELE
- obchodní firmu, sídlo OBJEDNATELE včetně jména zástupce pro smluvní jednání, přičemž jako obchodní společnost a sídlo OBJEDNATELE bude uvedeno:

Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

- IČ OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE
- daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku
- pořadové číslo dokladu
- rozsah a předmět zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

položek a účtů

- datum vystavení dokladu
- kopie Předávacího protokolu podle článku 22 SMLOUVY
- výši SMLUVNÍ CENY
- k úhradě celkem, lhůta splatnosti faktury v souladu se SMLOUVOU
- číslo SMLOUVY OBJEDNATELE
- označení peněžního ústavu a číslo účtu ZHOTOVITELE
- podpis a razítko ZHOTOVITELE

(c) Konečná platba

Konečné uhrazení zbývajících částí SMLUVNÍ CENY DÍLA ve výši **dvacet (20) procent** SMLUVNÍ CENY DÍLA bude provedeno OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI po konečném PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM podle článku 24 SMLOUVY do třiceti (30) DNŮ jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů ZHOTOVITELE:

- (i) kopie Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA podle článku 24 SMLOUVY a
- (ii) závěrečné faktury – daňového dokladu na částku ve výši 20% SMLUVNÍ CENY DÍLA.

Závěrečná faktura vystavená ZHOTOVITELEM bude vydána nejdříve v DEN uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) DNŮ od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti podle všech příslušných obecně závazných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury. V této závěrečné faktuře – daňovém dokladu bude dále zúčtována poskytnutá záloha. Závěrečná faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak následující údaje:

- obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání ZHOTOVITELE
- obchodní firmu, sídlo OBJEDNATELE včetně jména zástupce pro smluvní jednání, přičemž jako obchodní společnost a sídlo OBJEDNATELE bude uvedeno:
Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
- IČ OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE
- daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku
- pořadové číslo dokladu
- rozsah a předmět zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích položek a účtů
- datum vystavení dokladu
- kopie Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA podle článku 24 SMLOUVY
- výši SMLUVNÍ CENY



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- celkovou výši poskytnuté zálohy s uvedením čísla zálohové faktury a příslušné částky
- k úhradě celkem, lhůta splatnosti faktury v souladu se SMLOUVOU
- číslo SMLOUVY OBJEDNATELE
- označení peněžního ústavu a číslo účtu ZHOTOVITELE
- podpis a razítko ZHOTOVITELE

- 14.5 OBJEDNATEL je oprávněn zálohovou fakturu, resp. dílčí, závěrečnou fakturu vrátit ZHOTOVITELI do pěti (5) DNŮ nezaplacenou se žádostí o provedení úpravy či o doplnění, aniž by se tím OBJEDNATEL dostal do prodlení s úhradou příslušné faktury resp. závěrečné faktury. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode DNE, kdy OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými náležitostmi splňující podmínky SMLOUVY.
- 14.6 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží zálohovou, resp. dílčí, závěrečnou fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby určené SMLOUVOU.
- 14.7 ZHOTOVITEL nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ ani za dřívější provedení DÍLA.
- 14.8 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za PŘEVZETÍ DÍLA nebo jakýchkoliv jeho částí OBJEDNATELEM.
- 14.9 Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení plateb ve výši 1M PRIBOR +3% p. a. (PRIBOR) platný pro 1. den prodlení respektive 1 následující pracovní den pro platby v Kč za každý započatý den prodlení s úhradou platby.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

15.1 Bankovní záruka za provedení DÍLA

- 15.1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné provedení DÍLA ve výši **dvacet (20) procent** SMLUVNÍ CENY bez DPH v měně, ve které je SMLUVNÍ CENA. Tuto bankovní záruku za provedení DÍLA předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI do 5. 1. 2015. Bankovní záruka za provedení DÍLA musí být platná od 5. 1. 2015 nejpozději do podpisu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA. V případě, že platnost bankovní záruky za provedení DÍLA zanikne dříve, než dojde k podpisu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen zajistit prodloužení bankovní záruky anebo zajistit vystavení nové bankovní záruky tak, aby bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději do předání a PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM.
- 15.1.2 Bankovní záruka za provedení DÍLA nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v **Příloze 8** SMLOUVY.
- 15.1.3 Povinnost obstarat bankovní záruku za provedení DÍLA má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou za provedení DÍLA a jejím obstaráním jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- 15.1.4 Bankovní záruka za provedení DÍLA slouží k zajištění všech závazků ZHOTOVITELE ze SMLOUVY nebo se SMLOUVOU souvisejících.
- 15.2 V případě, že banka, jež vystavila bankovní záruku dle SMLOUVY, vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek banky, nebo bylo zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku banky, či jí byla odebrána licence České národní banky, nebo s ní Česká národní banka zahájila řízení o odebrání bankovní licence anebo na banku byla uvalena nucená správa, je ZHOTOVITEL povinen v přiměřené lhůtě ukončit platnost takové bankovní záruky a předat OBJEDNATELI novou bankovní záruku od jiné banky, přičemž ustanovení článku 15 SMLOUVY platí pro tuto novou bankovní záruku obdobně. Pokud ZHOTOVITEL tuto povinnost ani po předchozím písemném upozornění OBJEDNATELE nesplní, je OBJEDNATEL oprávněn zadržet platbu jakéhokoliv závazku vůči ZHOTOVITELI v příslušné výši a ponechat si takto zadrženou finanční částku jako jistotu, přičemž OBJEDNATEL je povinen takto zadrženou finanční částku uvolnit do jednadvaceti (21) DNŮ po vystavení nové bankovní záruky dle tohoto článku 15.2 SMLOUVY.

D. PROVÁDĚNÍ DÍLA

16. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

16.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

- 16.1.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v článku 7.1 písm. d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu své plné moci po celou dobu platnosti SMLOUVY a předává ZHOTOVITELI všechna OBJEDNATELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY.

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve SMLOUVĚ není uvedeno jinak.

16.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a vedoucí stavby (stavbyvedoucí)

- 16.2.1 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v článku 7.1 písm. e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE.

- 16.2.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE v rozsahu udělené plné moci po celou dobu účinnosti SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY.

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná OBJEDNATELEM v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, pokud ve SMLOUVĚ není uvedeno jinak.

- 16.2.3 Nejpozději k termínu zahájení PRACÍ na STAVENÍŠTI jmenuje ZHOTOVITEL vhodnou osobu vedoucím stavby (stavbyvedoucím ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění). V případě nepřítomnosti vedoucího stavby ho na STAVENÍŠTI v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. Vedoucí stavby musí být



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro plnění svých povinností, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů a této SMLOUVY.

- 16.2.4 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo hrubá nedbalost při plnění jejích povinností nebo jejíž přítomnost na STAVENÍŠTI je jinak objektivně nežádoucí, a takováto osoba ZHOTOVITELE nemůže být bez souhlasu OBJEDNATELE na STAVENÍŠTI znovu zaměstnána. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně. ZHOTOVITEL je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být ZHOTOVITELEM bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

17. POSTUPOVÉ SCHŮZKY

- 17.1 OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se budou scházet pravidelně 1x za týden. Na těchto schůzkách bude projednáván stav plnění SMLOUVY ZHOTOVITELEM. Postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE, popř. vedoucí stavby nebo jeho zástupce. Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu PRACÍ na DÍLE, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýrku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodávek zařízení a materiálů, současně a předpokládané těžkosti, nezbytná koordinace provádění DÍLA a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek, které zajišťuje OBJEDNATEL, budou na závěr schůzek vzájemně odsouhlaseny a podepsány zástupci smluvních stran.

18. DOKUMENTACE

- 18.1 ZHOTOVITEL je povinen v rámci provádění DÍLA pravidelně písemně iniciovat provedení revize PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY oproti skutečnému provádění DÍLA.
- 18.2 ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné dokumentaci, které vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM nebo nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM.
- 18.3 ZHOTOVITEL není odpovědný za následky nesprávných příkazů nebo údajů, informací a dat, které mu byly předány OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že (i) upozornil OBJEDNATELE písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu na nesprávnost takových příkazů nebo údajů, informací a dat a OBJEDNATEL nadále trval na jejich provedení, nebo (ii) ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů nebo údajů, informací a dat, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM písemně oprávněně požadováno.

19. POJIŠTĚNÍ

- 19.1 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady uzavřít a bude udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v níže uvedeném rozsahu, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení likvidace celého STAVENÍŠTĚ.
- (a) Pojištění předmětu plnění SMLOUVY



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

Toto pojištění bude kryt fyzické ztráty, poškození nebo škody na DÍLE včetně majetku OBJEDNATELE po celou dobu provádění DÍLA.

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti

Toto pojištění bude kryt veškerá tělesná zranění nebo smrt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA.

19.2 Pojistná částka pro riziko odpovědnosti OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ vůči třetím stranám (včetně křížové odpovědnosti) bude minimálně **dvacet (20) miliónů** korun českých. Pojištění předmětu plnění SMLUVY bude na částku rovnající se SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Pokud v průběhu trvání účinnosti SMLUVY dojde ke změně SMLUVNÍ CENY, ZHOTOVITEL upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové výši SMLUVNÍ CENY.

19.3 ZHOTOVITEL je povinen alespoň patnáct (15) DNŮ před převzetím STAVENIŠTĚ předložit OBJEDNATELI doklady o pojištění - uzavřenou pojistnou SMLOUVU jako důkaz, že požadované pojištění je platné a účinné. OBJEDNATEL má právo požadovat úpravu, doplnění nebo jinou změnu pojistné SMLUVY, zejména pak ve vztahu ke spoluúčasti ZHOTOVITELE. Změna pojistné SMLUVY požadovaná OBJEDNATELEM musí být v pojistné SMLouvě učiněna v přiměřeně dlouhé lhůtě, nejpozději do šedesáti (60) DNŮ od sdělení požadavku změny. Pojištění musí zajišťovat, že OBJEDNATEL obdrží nejméně dvacet jeden (21) den před jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů.

20. DOPRAVA

20.1 ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI (s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLUVY) na STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh za vhodný.

20.2 ZHOTOVITEL označí každý obal určený pro dopravu takto:

– železnicí:

CODE:

jméno ZHOTOVITELE

Železniční stanice Plzeň

železniční vlečka v areálu ETD Doudlevce

pro akci: Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál

Doudlevce

adresa ZHOTOVITELE

Česká republika

Colli č:

Hrubá/čistá váha:

v kg

Rozměry:

v mm

Skladování:

– kamiónem:

CODE:

jméno ZHOTOVITELE

adresa ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI - Plzeň, areál ETD Doudlevce

pro akci: Horkovod ETD – rekonstrukce horkovodní sítě pro areál



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

Doudlevice
adresa ZHOTOVITELE
Česká republika

Colli č:

Hrubá/čistá váha: v kg
Rozměry: v mm
Skladování:

- 20.3 ZHOTOVITEL je dále povinen zajistit dodávky VĚCÍ nezbytných k provedení DÍLA (s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLOUVY) na adresu STAVENIŠTĚ, tj. Průmyslová ul., Plzeň, s označením investiční akce a tyto VĚCI na tomto místě vždy přebírat tak, aby z této činnosti byl OBJEDNATEL vyloučen.

21. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA

- 21.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti požadované SMLOUVOU, zejména s tímto článkem 21 SMLOUVY a obecně závaznými předpisy platnými v České republice a v souladu s PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY (**Příloha 6** SMLOUVY). Za tímto účelem je ZHOTOVITEL mimo jiné povinen zajistit po celou dobu provádění DÍLA vlastního interního auditora jakosti DÍLA, který bude mít za povinnost kontrolovat jakost prováděného DÍLA.
- 21.2 ZHOTOVITEL prohlašuje, že má zavedený, zdokumentovaný a ověřovaný systém jakosti v souladu s doporučeními ČSN EN ISO 9001:2001 nebo jiného systému kvality splňujícího minimálně požadavky výše uvedené normy.
- 21.3 Realizace DÍLA dle SMLOUVY musí být z hlediska jakosti řízena PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY včetně jeho revizí zpracovaných v souladu s požadavky SMLOUVY. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY zpracoval ZHOTOVITEL před uzavřením SMLOUVY a tvoří její přílohu. OBJEDNATEL je oprávněn do 30 DNŮ od uzavření SMLOUVY připomínkovat PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY. Připomínky OBJEDNATELE k PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně zpracovat. Po odsouhlasení PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY OBJEDNATELEM se tento stává **Přílohou 6** SMLOUVY.
- 21.4 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY mohou být upravovány formou evidovaných revizí odsouhlasených OBJEDNATELEM.
- 21.5 ZHOTOVITEL je povinen upravit PLÁN ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY do pěti (5) DNŮ po vyzvání OBJEDNATELEM v případě, že v průběhu plnění SMLOUVY dojde ke změnám:
- (i) požadavků obecně závazných předpisů,
 - (ii) interní řídicí legislativy OBJEDNATELE,
 - (iii) požadavků státního dozoru a správy,
 - (iv) při nutnosti realizace nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků kontrolních činností,
 - (v) na základě jiných požadavků OBJEDNATELE v souladu se SMLOUVOU.

V případě, že důvody těchto změn nelze přičíst ZHOTOVITELI a budou mít dopad na způsob provedení DÍLA, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání o změnách



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

SMLOUVY.

- 21.6 Pokud OBJEDNATEL zjistí, že revize PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY není v souladu se SMLOUVOU, je ZHOTOVITEL povinen v přiměřené lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM zpracovat a předložit OBJEDNATELI k odsouhlasení novou revizi PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY, která bude v souladu se SMLOUVOU. Veškeré náklady vyvolané revizí PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY nese na své náklady ZHOTOVITEL.
- 21.7 Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENÍŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup OBJEDNATELI na STAVENÍŠTĚ kdykoliv bez písemného ohlášení, mimo pracovní dobu ZHOTOVITEL vyvine maximální úsilí pro umožnění výkonu technického dozoru OBJEDNATELE. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL oprávněn zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, projektu, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen, v technicky přiměřené lhůtě, zabezpečit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a PRACÍ, které provádí technický dozor OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Technický dozor OBJEDNATELE je oprávněn dát pracovníkům ZHOTOVITELE (případně jeho SUBDODAVATELŮ) příkaz přerušit PRÁCE, pokud odpovědný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dosažitelný, a pokud je zároveň prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.
- 21.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a za zajištění souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELE postupovali podle PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY. ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních požadavků na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění.

22. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA PRO ÚČELY KOLAUDACE

- 22.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s ustanoveními SMLOUVY, zejména Technickým zadáním (**Příloha 1** SMLOUVY), PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (**Příloha 2** SMLOUVY), PLÁNEM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI A KVALITY (**Příloha 6** SMLOUVY) a termíny sjednanými v této SMLOUVĚ.
- 22.2 Realizační PRÁCE DÍLA budou zahájeny po podpisu Protokolu o předání a převzetí STAVENÍŠTĚ mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, pokud to klimatické podmínky umožní, nejpozději však 7. 4. 2015 a budou probíhat v souladu s podmínkami a termíny stanovenými ve SMLOUVĚ.
- 22.3 Ukončením realizačních PRACÍ na DÍLE se rozumí kompletní provedení rekonstrukce v celém rozsahu v souladu se SMLOUVOU.
- 22.4 Ukončení realizačních PRACÍ na DÍLE a provedení veškerých inženýrských činností pro získání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o kolaudaci bude potvrzeno podepsáním Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří **Přílohu 10** této SMLOUVY.
- 22.5 Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat Předávací protokol, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné případné vady anebo nedodělky bránící PŘEDÁNÍ DÍLA ke kolaudaci, a to nejpozději do pěti (5) pracovních DNŮ po obdržení návrhu Předávacího



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

protokolu a současně určit lhůtu k jejich odstranění. ZHOTOVITEL je povinen tyto vady anebo nedodělky odstranit ve stanovené lhůtě a následně opakovat postup akceptace protokolu popsany shora.

- 22.6 Jestliže OBJEDNATEL nepodepíše Předávací protokol a neinformuje ZHOTOVITELE o zjištěných vadách anebo nedodělcích bránících PŘEDÁNÍ DÍLA pro kolaudaci do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu Předávacího protokolu, pak se má za to, že u DÍLA došlo k odsouhlasení a podepsání Předávacího protokolu a ukončení realizačních PRACÍ na DÍLE a provedení veškerých inženýrských činností pro získání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o kolaudaci k datu předání návrhu Předávacího protokolu.
- 22.7 Nedílnou součástí Předávacího protokolu musí být též informace o provedené likvidaci STAVENIŠTĚ využívaného ZHOTOVITELEM v průběhu realizace DÍLA (tj. úklid tohoto STAVENIŠTĚ, zejména plné vyklízení ploch, odstranění nebo přemístění dočasných objektů a zařízení, přemístění strojů, pracovníků apod.) včetně konečné úpravy prostoru STAVENIŠTĚ.

23. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

- 23.1 ZHOTOVITEL je povinen zajistit k užívání DÍLA kolaudační souhlas, a to v souladu se zvláštními právními předpisy, zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu je součástí předmětu DÍLA a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA.
- 23.2 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytnout veškerou nutnou a potřebnou součinnost k získání kolaudačního souhlasu, bez které by nebylo možné správné řízení zahájit, zejména se zavazuje udělit zhotoviteli nezbytnou plnou moc.

24. PŘEVZETÍ DÍLA

- 24.1 K PŘEVZETÍ DÍLA dojde, jestliže:
- (a) montáž DÍLA byla úspěšně dokončena a
 - (b) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci dle SMLOUVY a
 - (c) příslušný stavební úřad vydal kolaudační souhlas, který zajistil ZHOTOVITEL v zastoupení OBJEDNATELE a
 - (d) DÍLO je prosté veškerých (jakýchkoliv) vad a nedodělků; pro účely této SMLOUVY se vylučuje aplikace § 2628 občanského zákoníku.
- 24.2 Dojde-li ke splnění podmínek pro PŘEVZETÍ DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen vystavit Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA, jehož vzor tvoří **Přílohu 11** této SMLOUVY, a to do pěti (5) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. Předpokladem vystavení a podpisu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze SMLOUVY k datu PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM bez právních a věcných vad.
- Po obdržení návrhu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA od ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během pěti (5) dnů ZHOTOVITELI buď:
- (a) podepsat Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA nebo
 - (b) písemně oznámit ZHOTOVITELI důvody bránící podpisu Protokolu o konečném



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLLO s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	--

PŘEVZETÍ DÍLA.

V případě, že během pěti (5) DNŮ od předání nebyl Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA ze strany OBJEDNATELE podepsán, ani nebyly OBJEDNATELEM sděleny důvody, proč tento Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA nemůže být podepsán, považuje se Protokol o konečném PŘEVZETÍ DÍLA pro účely SMLOUVY za odsouhlasený a podepsaný k datu předání Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA a má se za to, že došlo k PŘEVZETÍ DÍLA.

V tomto okamžiku začíná běžet ZÁRUČNÍ LHŮTA, nebezpečí škody na DÍLE přechází na OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu v souladu se SMLOUVOU.

25. BEZPEČNOST PRÁCE

- 25.1 ZHOTOVITEL je povinen v termínu dle SMLOUVY zpracovat Plán bezpečnosti PRÁCE a předložit jej OBJEDNATELI k připomínkování. Plán bezpečnosti PRÁCE bude ZHOTOVITELEM zpracován tak, aby při realizaci DÍLA byly dodrženy veškeré právní předpisy vztahující se k bezpečnosti zdraví a ochraně zdraví při práci v místě provádění DÍLA. OBJEDNATEL je oprávněn do pěti (5) DNŮ od předání Plánu bezpečnosti PRÁCE připomínkovat Plán bezpečnosti PRÁCE. Připomínky OBJEDNATELE k Plánu bezpečnosti PRÁCE je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně zapracovat. Po schválení Plánu bezpečnosti PRÁCE ZHOTOVITELEM se tento stává **Přílohou 5** SMLOUVY.
- 25.2 ZHOTOVITEL je povinen při realizaci DÍLA dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný. Tyto výše uvedené povinnosti i všechny povinnosti, vyplývající v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze SMLOUVY, přeneše ZHOTOVITEL i na všechny své SUBDODAVATELE.
- 25.3 OBJEDNATEL je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na STAVENÍŠTI (dále jen „Koordinátor BOZP“) pro přípravu a realizaci DÍLA dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v souladu s těmito předpisy. ZHOTOVITEL i všichni jeho SUBDODAVATELÉ jsou povinni Koordinátorovi BOZP po celou dobu přípravy a realizace DÍLA poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 25.4 V **Příloze 7** SMLOUVY je obsažen dokument „Povinnosti externí firmy působící v průmyslových areálech Škoda a v objektech Plzeňská energetika a.s.“. ZHOTOVITEL je povinen tato pravidla dodržovat.

26. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 26.1 Při realizaci DÍLA se nahlíží na ZHOTOVITELE jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, včetně komunálních odpadů. ZHOTOVITEL je povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a předpisů s ním souvisejících v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadů jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA.
- 26.2 Nakládání s odpady vzniklými při plnění SMLOUVY, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu k odstranění, zabezpečuje ZHOTOVITEL na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb.,



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

o odpadech, v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

- 26.3 Místo provádění DÍLA včetně používaných pozemních komunikací musí být udržováno v čistotě a uklizené. V případě, že ZHOTOVITEL v technicky přiměřené lhůtě od výzvy ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nenapraví vadný stav, za který odpovídá ZHOTOVITEL, je OBJEDNATEL oprávněn zařídit úklid jiným způsobem a veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži ZHOTOVITELE. Komunikace musí ZHOTOVITEL udržovat průběžně a s maximální péčí v čistotě tak, aby jejich stav nadměrně neobtěžoval či neohrožoval řádný provoz a obslužnost ostatních zařízení OBJEDNATELE nebo ostatní účastníky silničního provozu.
- 26.4 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE stanoví místo pro shromažďování odpadu (včetně nečistot) vzniklých z činnosti ZHOTOVITELE při plnění SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen odpad ukládat jen na tomto vymezeném místě. Místo pro shromažďování odpadu bude určeno v DEN předání STAVENÍŠTĚ.
- 26.5 ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí.
- 26.6 Při odvozu odpadů (komunálních a průmyslových) z areálu ETD Doudlevce je povinen ZHOTOVITEL vyplnit formulář „Návěští E“. Návěští musí být k dispozici ke kontrole ZÁSTUPCI OBJEDNATELE.
- 26.7 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které vznikly z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, a které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak jakost povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat OBJEDNATELE.
- 26.8 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady, které lze přičíst ZHOTOVITELI, jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady, které lze přičíst ZHOTOVITELI.
- 27. OSTRAHA A OSVĚTLENÍ**
- 27.1 ZHOTOVITEL je povinen udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré osvětlení, oplocení a ostrahu montážního pracoviště, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu DÍLA nebo pro bezpečnost OBJEDNATELE, po celou dobu výstavby DÍLA.

E. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

28. SMLUVNÍ POKUTA

V případě porušení povinností dále uvedených v tomto článku, má OBJEDNATEL nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost tuto SMLUVNÍ POKUTU zaplatit.

28.1 POVINNOSTI ZAJIŠTĚNÉ SMLUVNÍ POKUTOU

- 28.1.1 Nebudou-li povinnosti a/nebo termíny plnění níže uvedené a termíny vztahujících se k odstranění vad DÍLA dodrženy z důvodů nikoliv na straně OBJEDNATELE, může



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

OBJEDNATEL požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení dále uvedené SMLUVNÍ POKUTY.

- 28.1.2 V případě, že ZHOTOVITEL nesplní povinnost stanovenou v článku 9.1 SMLOUVY, tj. nepředá Plán bezpečnosti PRÁCE ve sjednaném termínu do 2. 2. 2015, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši pět (5) set Kč za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE s předáním Plánu bezpečnosti PRÁCE.
- 28.1.3 V případě, že ZHOTOVITEL nesplní povinnost stanovenou v článku 9.1 SMLOUVY, tj. nepředá DÍLO pro účely kolaudace ve sjednaném termínu nejpozději do 15. 7. 2015, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 0,1% z CENY DÍLA za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE s termínem předáním DÍLA pro účely kolaudace.
- 28.1.4 V případě, že ZHOTOVITEL nesplní povinnost stanovenou v článku 29.3.1 SMLOUVY, tj. nezačne s odstraňováním vad ve lhůtě uvedené OBJEDNATELEM v oznámení vady, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši pět (5) set Kč za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE s termínem odstranění vady.
- 28.1.5 V případě, že ZHOTOVITEL neprovede DÍLO v souladu s článkem 8.1 a 9.1 ve spojení s článkem 22.7 SMLOUVY, tj. neprovede úklid STAVENÍŠTĚ do předání a PŘEVZETÍ DÍLA pro účely kolaudace v termínu stanoveném SMLOUVOU, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši pět (5) set Kč za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE s termínem úklidu STAVENÍŠTĚ.
- 28.1.6 V případě, že ZHOTOVITEL nesplní povinnost stanovenou v článku 20.3 SMLOUVY, tj. nezajistí vyloučení OBJEDNATELE z příjmů VĚCÍ pro realizaci DÍLA, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši pět (5) set Kč za každý případ nezajištění vyloučení OBJEDNATELE z příjmů VĚCÍ pro realizaci DÍLA.
- 28.2 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLUVNÍM POKUTÁM
- 28.2.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany OBJEDNATELE, s výjimkou zaslání písemného oznámení OBJEDNATELE o uplatnění příslušné SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELI včetně uvedení důvodů a kalkulace SMLUVNÍ POKUTY.
- 28.2.2 ZHOTOVITEL je povinen zaplatit SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním převodem na účet OBJEDNATELE během třiceti (30) DNŮ po obdržení písemného oznámení o uplatnění příslušné SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, započítat své finanční nároky na SMLUVNÍ POKUTU vůči následující nebo některé další platbě.
- 28.2.3 Zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELEM nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU.
- 28.2.4 Zaplacením SMLUVNÍ POKUTY není dotčeno právo OBJEDNATELE požadovat po ZHOTOVITELI náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se SMLUVNÍ POKUTA vztahuje.

29. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 29.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost, tedy záruku, že celé DÍLO a každá jeho část (s výjimkou dodávek Potrubí, které budou poskytnuty ze strany OBJEDNATELE dle článku 12 SMLOUVY) bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže nemá vlastnosti stanovené



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

SMLOUVOU. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA (ZÁRUČNÍ LHŮTU), a to v délce **třiceti šesti (36) MĚSÍCŮ**. Tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEVZETÍ DÍLA.

- 29.2 Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité.
- 29.3 Za vady řádně reklamované v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla pouze jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována OBJEDNATELEM v souladu s požadavky stanovenými SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vadu zahájit a pokračovat na PRACÍCH spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal.
- 29.3.1 Oznámení vady (reklamací) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI písemně e-mailem, faxem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. ZHOTOVITEL je povinen začít s odstraňováním vad ve lhůtě uvedené OBJEDNATELEM v oznámení vady. OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU za účelem prověření příčiny vady. V oznámení vady uvede OBJEDNATEL dále lhůtu, ve které požaduje po ZHOTOVITELI vadu odstranit.
- 29.4 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, které lze přičíst ZHOTOVITELI, má OBJEDNATEL, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, nárok:
- (a) požadovat odstranění vad opravou předmětu DÍLA, jestliže vady jsou dle stanoviska ZHOTOVITELE odstranitelné, nebo
 - (b) požadovat odstranění vad výměnou vadné části DÍLA, pokud vada nemůže být odstraněna dle bodu (a) výše, nebo
 - (c) požadovat odstranění právních vad.
- Pokud nebude možno odstranit vady způsobem stanoveným pod body (a) až (c), je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k charakteru vady, následující nároky:
- (a) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY za provedení DÍLA nebo
 - (b) odstoupit od SMLOUVY v případě, že jde o neodstranitelnou vadu bránící provozu DÍLA nebo pokud nelze DÍLO užívat pro opakované vady.
- 29.5 Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA, které byly řádně a včas uplatněny ve lhůtě dle článku 29.3.1 SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL po předchozím vyrozumění ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM spojeny, a to do třiceti (30) DNŮ po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE.
- 29.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho



OBJEDNATEL Pížeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCÉ SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

část v důsledku zjištěné, řádně a včas reklamované vady v provozu.

- 29.7 Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a pro záruky za vady tohoto plnění platí příslušná ustanovení SMLOUVY, která se týkají místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 29.8 Právo z vadného plnění nevylučuje právo OBJEDNATELE na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové). Aplikace ustanovení §1925, věta za středníkem se vylučuje.
- 29.9 Žádné z ustanovení tohoto článku nezabývá ZHOTOVITELE jakýchkoli jiných odpovědností daných mu SMLOUVOU či zvláštními právními předpisy.

30. NÁHRADA ÚJMY

- 30.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout OBJEDNATELI náhradu újmy (majetkové i nemajetkové), kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním DÍLA, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA. Aplikace ustanovení § 2050 občanského zákoníku se vylučuje.

F. ROZLOŽENÍ RIZIK

31. PŘECHOD/PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 31.1 Vlastnické právo k VĚCEM (včetně veškerých dokumentací) tvořícím součást DÍLA, pokud již nejsou ve vlastnictví OBJEDNATELE, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem dodání na STAVENÍŠTĚ v prostorách OBJEDNATELE, u SLUŽEB a PRACÍ jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění DÍLA.
- 31.2 Vlastnické právo k MONTÁŽNÍMU ZAŘÍZENÍ ZHOTOVITELE, používaného ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI v souvislosti s realizací DÍLA, zůstane ZHOTOVITELI nebo jeho SUBDODAVATELŮM po celou dobu plnění SMLOUVY.
- 31.3 Vlastnické právo k jakýmkoliv materiálům, přístrojům, dílům apod. nad rámec požadavků pro DÍLO bude navraceno OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI při PŘEVZETÍ DÍLA nebo v takové dřívější době, kdy se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že takové díly, přístroje, materiál apod. nejsou již pro DÍLO požadovány.
- 31.4 Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu Protokolu o konečném PŘEVZETÍ DÍLA.

32. VYŠŠÍ MOC

- 32.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 32.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává,



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

kteřou nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která ji brání v plnění závazků vyplývajících ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví.

- 32.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně druhou smluvní stranu. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

33. PŘERUŠENÍ PRACÍ

- 33.1 ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za nezbytný.
- 33.2 Jestliže takovéto přerušení postupu PRACÍ na DÍLE dle tohoto článku vzniklo výlučně z důvodů na straně OBJEDNATELE a bude mít dopad na plnění termínů provedení DÍLA dle SMLOUVY, eventuálně na další oblasti stanovené SMLOUVOU, budou takovéto dopady řešeny dodatkem SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této souvislosti prokázané a účelně vynaložené náklady vzniklé mu z pozastavení, jako jsou zejména náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit, prodloužení pobytu pracovníků ZHOTOVITELE včetně montážního zařízení, není-li přerušení postupu PRACÍ na DÍLE způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY.
- 33.3 Během doby přerušení postupu PRACÍ na DÍLE nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE, který však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 33.4 ZHOTOVITEL není oprávněn přerušit provádění DÍLA bez souhlasu OBJEDNATELE. To neplatí, pokud je OBJEDNATEL v prodlení s úhradou ceny DÍLA nebo její části.

34. Odstoupení od SMLOUVY

- 34.1 Odstoupení od SMLOUVY v důsledku porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM
- 34.1.1 OBJEDNATEL je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze SMLOUVY, oprávněn odstoupit od SMLOUVY pouze v případech dále uvedených porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM, a to prostřednictvím písemného Oznámení o odstoupení ("Oznámení o odstoupení") doručeného ZHOTOVITELI:
- (a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY vstoupí ZHOTOVITEL do likvidace nebo došlo k rozhodnutí o úpadku ZHOTOVITELE nebo
 - (b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakékoli právo nebo zájem z ní vyplývající v rozporu se SMLOUVOU nebo
 - (c) jestliže ZHOTOVITEL je v prodlení s předáním DÍLA o více než třicet (30) DNŮ nebo
 - (d) celková výše OBJEDNATELEM uplatněných SMLUVNÍCH POKUT přesáhla dvacet (20) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA nebo
 - (e) ZHOTOVITEL nevystavil bankovní záruku/y v souladu s článkem 15 SMLOUVY nebo



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

- (f) ani po předchozím písemném oznámení OBJEDNATELE opakovaně nerealizuje DÍLO podle SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných SMLOUVOU.

Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto článku je účinné doručením Oznámení o odstoupení ZHOTOVITELI.

- 34.1.2 Po obdržení Oznámení o odstoupení, je ZHOTOVITEL povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v Oznámení o odstoupení:

- (a) přestat se všemi dalšími PRACEMI,
- (b) ukončit všechny SMLOUVY se SUBDODAVATELI, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- (c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE i SUBDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, odstranit ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé STAVENIŠTĚ v uklizeném a v bezpečném stavu,
- (d) převést na OBJEDNATELE práva ZHOTOVITELE k již provedeným částem DÍLA, zejména k jakýmkoli zhotoveným VĚCEM k datu účinnosti odstoupení, která je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY povinen převést na OBJEDNATELE v rámci DÍLA, a pokud o to OBJEDNATEL požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se provádění DÍLA uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI,
- (e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM k datu účinnosti Oznámení o odstoupení, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY povinen dodat OBJEDNATELI v rámci rozpracovaného DÍLA.

- 34.1.3 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a náhrady újmy (majetkové i nemajetkové) ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU.

34.2 Odstoupení od SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE

- 34.2.1 ZHOTOVITEL je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze SMLOUVY, oprávněn odstoupit od SMLOUVY pouze v případech dále uvedených porušení SMLOUVY OBJEDNATELEM, a to prostřednictvím písemného Oznámení o odstoupení ("Oznámení o odstoupení") doručeného OBJEDNATELI:

- (a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY vstoupí OBJEDNATEL do likvidace nebo došlo k rozhodnutí o úpadku OBJEDNATELE nebo
- (b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do dvou (2) MĚSÍCŮ od data její splatnosti ačkoli na nedoplatek byl písemně upozorněn a uběhla dodatečná čtrnácti (14) denní lhůta po obdržení tohoto požadavku od ZHOTOVITELE nebo
- (c) přerušení PRACÍ na DÍLE z důvodu OBJEDNATELE trvá déle než šest (6) MĚSÍCŮ, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo
- (d) přerušení PRACÍ na DÍLE z důvodů vyšší moci trvá déle než šest (6) MĚSÍCŮ, pokud nebude dohodnuto jinak.



OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto článku je účinné doručením Oznámení o odstoupení OBJEDNATELI.

- 34.2.2 Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE, je OBJEDNATEL povinen zaplatit ZHOTOVITELI částku odpovídající dosud nezaplaceným PRACÍM, SLUŽBÁM a VĚCEM provedeným a/nebo dodaným ZHOTOVITELEM dle postupu PRACÍ ke dni účinku odstoupení. Tím není dotčeno právo ZHOTOVITELE požadovat zaplacení náhrady újmy (majetkové i nemajetkové).

G. ZÁVĚR

35. POSTOUPENÍ SMLOUVY

- 35.1 ZHOTOVITEL není oprávněn postoupit třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, pohledávku, dluh nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající.

36. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 36.1 SMLOUVA může být měněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to ve formě číslovaných písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY.
- 36.2 SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami.
- 36.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, ztrácejí podpisem SMLOUVY platnost.
- 36.4 V případě, že by jakékoli ustanovení této SMLOUVY bylo či se dodatečně stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu této SMLOUVY a jako takové nebude na újmu platnosti, účinnosti a vymahatelnosti této SMLOUVY jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují na základě této dohody nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v souladu s účelem této SMLOUVY a s vůlí smluvních stran vyjádřenou uzavřením této SMLOUVY.
- 36.5 SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu SMLOUVY.
- 36.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY včetně všech jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle.
- 36.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OBJEDNATEL Plzeňská energetika a.s. Č. sml.: 14-210026/14 0000	HORKOVOD ETD – REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ SÍTĚ PRO AREÁL DOUDLEVCE SMLOUVA O DÍLO	ZHOTOVITEL CZ TEPLA s.r.o. Č. sml.: 328/14
---	---	---

V Plzni dne 21.11.2014

Za OBJEDNATELE:

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
místopředseda představenstva
Plzeňská energetika a.s.

Ing. David Hoffmann, MBA
člen představenstva
Plzeňská energetika a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Tylova 57, 301 00 Plzeň
DIČ: CZ27411991



V Praze dne 20.11.2014

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Petr Marek
jednatel
CZ TEPLA s.r.o.

CZTEPLO®
IČ: 26744805 DIČ: CZ26744805
Ledaňská 433/9, 147 00 Praha 4