DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Demolice garáže vč. jejich základů".

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností:	**Obec Všestary**
sídlo:	Všestary 35, 503 12 Všestary
IČ:	00269760
DIČ:	CZ00269760
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1080773349/0800

jednající prostřednictvím: **Ing. Michal Derner** – starosta obce

na straně jedné jakožto „**Objednatel**"

a

společností	**Milan Bouz**
sídlo:	Skrétova 1136/50, 301 00 Plzeň
IČ:	48626252
DIČ:	CZ6708210102
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Československá obchodní banka
č. účtu:	273224085/300

jednající prostřednictvím: Milan Bouz - majitel

na straně druhé jakožto „**Zhotovitel**"

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem na změně smlouvy v následujících oddílech:

III.
Termín a místo plnění

Termín dokončení
S ohledem na opožděné předání staveniště z důvodů na straně objednatele a s přihlédnutím k vícepracím na demontáži a likvidaci azbestocementové krytiny se termín dokončení díla stanovuje na 20.10.2017.

V ostatních ustanoveních se tento oddíl nemění.

V.
Cena díla

2. Cena díla se zvyšuje o vícepráce na odstranění a likvidaci azbestocementové střešní krytiny jako nebezpečného odpadu, které nebyly v zadávací dokumentaci pro stanovení smluvní ceny uvedeny.

Smluvní cena	bez DPH v Kč	DPH v Kč	celkem vč. DPH v Kč
Dle SOD	47.801,37	10.038,29	57.839,66
Vícepráce dle dodatku č.1	11.500,-	2.451,-	13.951,-
Celkem	**59.301,37**	**12.489,29**	**71.790,66**

V ostatních ustanoveních se tento oddíl nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady obce č. R114/2017.

Ve Všestarech dne 31.10.2017

.....
Za Objednatele
Ing. Michal Derner

.....
za Zhotovitele
Milan Bouz

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760