DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. .....

č. smlouvy zhotovitele: 217053 ŠIR

Obec Široká Niva
IČO: 00296406
DIČ: CZ00296406
Se sídlem: Široká Niva 79
Zastoupena ve věcech smluvních: Alenou Mátéovou, starostkou obce
č. telefonu: 736536311, e-mail: sirokaniva.podatelna@seznam.cz
Zastoupena ve věcech technických: Tomášem Forosem, místostarostou obce
č. telefonu: 777080012, e-mail: forostomas@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál, číslo účtu: 8420771/0100
(dále jen „objednatel")

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
sídlo: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
zastoupený: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednateli
č. telefonu: 554 610 710, e-mail: silnicemorava@silnicemorava.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 166058472/0300
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla **Obnova místních komunikací v Široké Nivě**.

II.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo č. zhotovitele 217053 ŠIR mění na toto nové znění:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:*
   Cena za dílo bez DPH dle SOD: 1 382 957,72 Kč
   Cena víceprací dle dod. č. 1: 89 674,20 Kč
   Cena za dílo celkem bez DPH: 1 472 631,92 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 217053 ŠIR se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. II odst. 1 tohoto dodatku

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy

Příloha: Cenová nabídka víceprací

V Široké Nivě dne 10.10.2017

.....
Alena Mátéová
starostka obce

V Krnově dne 30.9.2017

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

.....
Dalibor Tesař a Josef Krýsl
jednatelé
SILNICE MORAVA s.r.o.