Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.8.2016

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Objednatel

Obchodní jméno:	**Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš**
Sídlo (bydliště):	Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
Zastoupen:	Ing. Pavel Nenička, předseda Svazku obcí, Mgr. Josef Levek, místopředseda Svazku obcí
IČ:	758 33 352
DIČ:	CZ758 33 352
Bankovní spojení:	KB a.s.,
Číslo účtu:	35-8635180267/0100

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel

Obchodní jméno:	**MERTASTAV s.r.o.**
Sídlo:	Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupen:	Oldřichem Mertou, jednatelem
IČ:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení:	Česká spořitelna,a.s.
Číslo účtu:	793602/0800
Telefon:	549 439 511
Zapsaný v:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39729

(dále jen „zhotovitel")

Preambule

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vlkoš – kanalizace – stavební část" uzavřena dne 31. 8. 2016 smlouva o dílo (dále jen ***„Smlouva o dílo"***). Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zavázal práce na díle dle Smlouvy o dílo dokončit v termínu nejpozději do 31. 10. 2017.

Dne 10. 10. 2017 byl mezi objednatelem a zhotovitelem ke Smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 (dále jen ***„Dodatek č. 1"***), v rámci kterého byla vymezena množina prací, které je možno dokončit později než 31. 10. 2017, konkrétně ve lhůtě do 10. 12. 2017. (dále jen ***„Práce s termínem plnění do 10. 12. 2017"***).

I. Předmět dodatku

1) Na základě zjištění nutných změn potřebných k provedení původního rozsahu zakázky a funkčnosti dotčených místních komunikací se smluvní strany tímto dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ***„zákon"***) na Dodatku č. 2, přičemž rozsah změn prací na díle oproti Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

2) Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr o požadované dodatečné práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s prováděním díla z důvodu nestabilního podloží v důsledku okolností, které objednatel v roli zadavatele dle zákona nemohl předvídat (vzhledem ke skutečnosti, že se na stavbě vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které značně zpomalily průběh výstavby, jako jsou značně ztížené hydrogeologické podmínky na sběrači V2, stokách D, D1, dopravní omezení při výstavbě kanalizačních stok na krajských komunikacích z důvodů povolení uzavírek pouze na omezený rozsah a po jednotlivých částech úseků v max. délce 300 m). Z důvodu potřebné součinnosti při výstavbě kanalizace a opravách místních komunikací není možné, aby práce byly realizovány odlišným zhotovitelem, současně se nemění povaha veřejné zakázky a celková hodnota dodatečných prací ve smyslu zákona nepřevýší finanční limit stanovený pro odst. 5 a odst. 6 § 222 zákona.

3) **V souvislosti s dodatečnými pracemi se rovněž prodlužuje termín dokončení celého díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které bude řádně dokončeno a předáno do 15. 12. 2017.**

4) **Tímto Dodatkem č. 2 se** v souvislosti s dodatečnými pracemi dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 **navyšuje** o tyto dodatečné práce **cena díla** dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to **o částku ve výši**:

- **cena (bez DPH) za veškeré práce dle dodatku č. 2 činí ..... 3 570 973,54 Kč**
- DPH 21 % činí ..... 749 904,44 Kč
- cena (vč. DPH) za veškeré práce dle dodatku č. 2 činí ..... 4 320 877,98 Kč

Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tak činí:

- **cena (bez DPH) ..... 50 139 122,57 Kč**
- DPH 21 % činí ..... 10 529 215,74 Kč
- cena (vč. DPH)..... 60 668 338,31 Kč

Zhotovitel jakožto odborník současně po důkladném posouzení místa realizace, skutečného stavu aktuálně provedených prací a povahy prací, které musí být k včasnému a řádnému dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ještě realizovány, závazně prohlašuje, že uvedené navýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je v kontextu reálných podmínek konečné a nepřekročitelné, přičemž bude současně dodržen stanovený termín pro řádné dokončení díla, jak je definováno ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Zhotovitel současně přebírá veškerá rizika a veškerou odpovědnost související s nenaplněním tohoto svého odborného předpokladu, a to zejména v kontextu možného snížení dotace, ze které je veřejná zakázka spolufinancována a škod vzniklých v souvislosti s nedodržením stanoveného termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nebude stanovený termín řádného dokončení díla dodržen.

Zhotovitel pro odstranění pochybností současně prohlašuje, že dílo v rozsahu dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bude ve výše uvedeném termínu řádně dokončeno i v případě nepříznivého počasí a nepříznivých meteorologických podmínek. Zhotovitel současně dále pro odstranění pochybností prohlašuje, že řádnému dokončení díla ve výše uvedeném termínu v rozsahu dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nebude v kontextu blížícího se zimního období dle aktuálního stavu díla bránit ani správní rozhodnutí či jiný úkon správce či majitele komunikací či jiného orgánu státní správy. Zhotovitel současně přebírá veškerá rizika a veškerou odpovědnost související s nenaplněním tohoto svého odborného předpokladu, a to zejména v kontextu možného snížení dotace, ze které je veřejná zakázka spolufinancována a škod vzniklých v souvislosti s nedodržením termínu dokončení díla v rozsahu dle

Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nebude stanovený termín řádného dokončení díla dodržen. Smluvní strany z výše uvedeného výčtu okolností spadajících pod vyšší moc, za kterou převzal odpovědnost Zhotovitel, však výslovně vyjímají skutečnosti nezaviněné Zhotovitelem, které mají původ v přerušení kolaudačního řízení v důsledku postupu 3. strany, která není uvedena výše.

5) Smluvní strany se dále dohodly, že před uhrazením jakékoliv další zhotovitelem objednateli vystavené faktury, která nebyla doposud objednatelem proplacena, budou ze strany zhotovitele uhrazeny objednateli veškeré dosavadní náklady na energie, které objednateli v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vznikly. Zhotovitel současně opravňuje objednatele k započtení částky, kterou dluží objednateli za energie dle předchozí věty, vůči jakékoliv zhotovitelem objednateli fakturované částce. V případě vzniku dalšího dluhu zhotovitele objednateli za energie po úhradě nyní dlužné částky bude tento vždy zhotovitelem objednateli uhrazen do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti objednatele o jeho úhradu.

II. Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2016 ve znění Dodatku č.1, která nejsou v rozporu s tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

2) Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 2 byl schválen Předsednictvem svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš dne 30.10.2017.

Příloha č. 1 Dodatku č. 2: **Změnové listy č. 2 - 7**

Ve Vlkoši dne 31. 10. 2017

Objednatel: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
696 41 Vlkoš 95
IČO: 75833352

Ing. Pavel Němička, předseda Svazku

Mgr. Josef Levek, místopředseda Svazku

V Předklášteří dne 31.10.2017

Zhotovitel : MERTASTAV s.r.o.

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
686 02 Předklášteří

Oldřich Merta – jednatel společnosti

Za zhotovitele kontroloval a odsouhlasil:

Ing. Jiří Dohnal
ředitel

Ing. Jaromír Šidák,
manažer obchodu
a výroby