MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2014)

Číslo smlouvy objednatele: OUJer/03/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: Kuc/001/2017

I.
Smluvní strany

1. **firma:** **Tomáš Kučera**
   se sídlem: Rašín 22
   IČ: 486 41 782
   DIČ: CZ7202263046
   Bankovní spojení: 7966792001/5500, Raiffeisenbank, a.s.
   Zastoupená: Tomáš Kučera
   Telefon : 733 502 671
   E-mail : kucera.toma@email.cz
   jako zhotovitel na straně jedné
   a
2. **Obec Jeřice**
   se sídlem: Jeřice 21, 508 01 Hořice
   IČ: 00271624
   DIČ: neplátce
   Bankovní spojení: č.ú. 102570485/0300, Poštovní spořitelna, pobočka v Hořicích
   Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ernest Páldi - starosta
   Telefon: +420 724 209 175
   E-mail: ou.jerice@cmail.cz
   Zastoupená ve věcech technických: Ing. Miloš Pařízek - místostarosta
   Telefon: +420 603 570 332
   E-mail: parizek.cernutky@seznam.cz

jako objednatel na straně druhé uzavřely tento dodatek, kterým se mění původní znění smlouvy takto:

VI.
Termín plnění

Do končení stavebních prací: požadovaný termín do 30.11.2017.

Odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání včetně vyklizení staveniště do 15.12.2017.

VII.
Cena díla

1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

Celková cena bez DPH	**1 303 979,25 Kč**
DPH	**273 835,64 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**1 577 814,89 Kč**

Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Důvodem pro přijetí tohoto dodatku, jehož nedílnou součástí jsou 2 přílohy, byly:

1. Špatné povětrnostní podmínky (podmáčené podloží stavby působením přívalového deště a poškozené zařízení staveniště vlivem lokální nárazové vichřice) bránící dodržení dokončení stavebních prací zhotovitelem, tzn. zhotovení finálního asfaltového povrchu komunikace.
2. Negativní vliv užívané těžké techniky zhotovitele dle stanovených technologických postupů stavby na přilehlou nemovitost (majitelé Jana a Miroslav Suchardovi, Jeřice čp. 32, 508 01 Hořice), a to zejména poškozením kamenné klenby sklepních prostor, která byla již v předchozím období staticky narušena neodbornou činností majitele nemovitosti, což projektant ani zhotovitel stavby nemohli předpokládat, tzn. jedná se o nepředvídatelnou skutečnost před realizací díla, která se projevila v průběhu stavebních prací, které byly zhotoveny v souladu s technickými parametry v projektové dokumentaci pro provedení díla.
3. Zabránění přetrvávajícího a případně dalšího potencionálního poškození nemovitosti dle znění odst. 2) změnou technologického postupu bez těžkého válcování s vibracemi, což vyvolalo záměnu asfaltového koberce za skládanou betonovou dlažbu v úseku staničení rekonstruované komunikace, která je v přímé návaznosti na nosný obvodový plášť dotčené nemovitosti č.p. 32.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby včetně rekapitulace stavebních objektů – 4 listy
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem – 1 list

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Zhotovitel:

V Jeřicích dne 31/10/2017

Tomáš Kučera
Rašín 22, 508 01 Hořice
IČ: 486 41 782
Tel: 733 154 922

.....

Razítko a podpis

Objednatel:

Obec Jeřice

V Jeřicích dne 31/10/2017

OBEC JEŘICE
508 01 Hořice
IČO: 00271624

.....

Razítko a podpis

Příloha č.1 k dodatku č.1
SoD 04/JZR/03/2017
KRC/001/2017
Počet listů: 4

Změnový list č.1

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v Jeřicích.

Popis:

Jedná se o změnu povrchů části místní komunikace. Původní asfaltové povrchy komunikace , budou nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou.
Tato změna , byla vyvolána skutečností, kdy při provádění konstrukčních vrstev vozovky a jejich hutnění vibrační technikou, došlo k poškození , kamenné klenby sklepa, přilehlého domu čp. 32. K zabránění dalšímu poškozování ,vlivem vibrací, bylo rozhodnuto k záměně povrchu komunikace. Změnou , dojde k snížení hutnících procesů, a tím k zabránění dalšího poškození objektu čp.32.

Dne :31.10.2017

Za zhotovitele : Tomáš Kučera

OBEC JEŘICE
508 01 Hořice
IČO: 00271624

Jiří Dvořák
Žďár nad Orlicí 67
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ: 69843201

Tomáš Kučera
Rašín 22, 508 01 Hořice
IČ: 486 41 782
Tel: 733 154 922

TDS:

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: JD01 - Rekonstrukce místní komunikace v Jeřicích

Varianta: I - Základní řešení

Odbytová cena: 1 303 979,25
OC+DPH: 1 577 814,89

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101 Rekonstrukce místní komunikace – uznatelné náklady				
SO 101-1	Místní komunikace	805 849,89	169 228,48	975 078,37
SO 101-2	Odvodnění	211 929,20	44 505,13	256 434,33
SO 101-b Rekonstrukce místní komunikace – neuznatelné náklady				
SO 101-b	Rekonstrukce místní komunikace - parc.č. 606/1, 17, st. 14, st. 15, st. 17 a st. 21	143 763,81	30 190,40	173 954,21
SO 101-c Rekonstrukce místní komunikace - plán obnovy venkova, parc.č. 18/1 a 18/2 a DZ				
SO 101-1	Místní komunikace	53 627,33	11 261,74	64 889,07
SO 101-2	Odvodnění	43 690,46	9 175,00	52 865,46
SO 101-3	Dopravní značení	45 118,56	9 474,90	54 593,46

Jiří Dvořák
Žďár nad Orlicí 67
517 23 Žďár nad Orlicí
IČ: 69843201

Tomáš Kučera
Rašín 22, 508 01 Hořice
IČ: 486 41 782
Tel: 733 154 922

OBEC JEŘICE
508 01 Hořice
IČO: 00271624

změna č.1 záměna asfaltových krytů- BZD

JD01 Rekonstrukce místní komunikace v Jeřicích

SO 101-1	-6 389,40

SO 101 Rekonstrukce místní komunikace

SO 101-1 Místní komunikace

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
2	3	4	5	6	9	10
582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	92,60	476,00	44 077,60
		sjezdy ze zámkové dlažby zámková dlažba skladebná, 200x100 mm,šedá, tl. 80 mm, včetně lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm skládána do parketového vzoru *plocha odečtena z CAD* - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		**KOMUNIKACE**				
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-92,60	24,00	-2 222,40
		konstrukce vozovky místní komunikace PI-E 1,0 kg/m2 *plocha odečtena z CAD* - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-92,60	18,00	-1 666,80
		konstrukce vozovky místní komunikace PS-E 0,20 kg/m2 *plocha odečtena z CAD* - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-92,60	201,00	-18 612,60
		konstrukce vozovky místní komunikace ACO 11 50/70, tl. 40 mm *plocha odečtena z CAD*				

		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	-92,60	302,00	-27 965,20
		konstrukce vozovky místní komunikace ACP16+ 50/70, 70 mm				
		plocha odečtena z CAD				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

OBEC JEŘICE
508 01 Hořice
IČO: 00271624

Jiří Dvořák
Ždár nad Orlicí 67
517 23 Ždár nad Orlicí
IČ: 69843201

Tomáš Kučera
Rašín 22, 508 01 Hořice
IČ: 486 41 782
Tel: 733 154 922

Příloha č. 2 k dodatku č. 1
SOD OU/JEŘ/03/2017
Počet měsíců: 1

Stavba -Rekonstrukce místní komunikace v Jeřicích

objednatel: Obec Jeřice
zhotovitel: Tomáš Kučera , Rašín 22 , 508 01 Hořice

Orientační časový harmonogram postupu prací- ZMĚNA

Specifikace prací	Doba realizace - rok 2017							
	srpen		září		říjen		listopad	
Přípravné práce								
zemní práce								
odvodnění potrubí+ šachty								
dlaždičské práce								
kce vrstvy								
asfaltové vrstvy								
zahradnické práce								
dopravní značení								
úklid stavby								
DIO								

vypracoval: Tomáš Kučera
dne: 31.10.2017

Tomáš Kučera
Rašín 22, 508 01 Hořice
IČ: 486 41 782
Tel: 733 164 922

TDS: Ing. Pašek

OBEC JEŘICE
508 01 Hořice
IČO: 00271624