Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne , měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní infrastruktura - Prodloužení komunikace ul. Sadová, Dobšice

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Dobšice**
sídlo:	Brněnská 70, 67182 Dobšice
zastoupené:	ing. Jaroslav Jenšovský, starostou obce
IČ:	45670773
DIČ:	CZ45670773
bankovní spojení:	ČSOB
č. účtu:	182859640/0300

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	**Maršalík Lukáš**
sídlo:	Dukelských bojovníků 147, Znojmo 671 81
zastoupený:	Lukášem Maršalíkem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Maršalík Lukáš
IČ:	87692627
DIČ:	CZ7811254715
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	KB Znojmo
č. účtu:	43-9344140227/0100

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo

2. Cena za dílo, platební podmínky

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny– se upravuje v bodě 4.1., z důvodu větší výměry asfaltového povrchu a silničních obrub, následovně:

Původní text bodu 4.1. dle SoD:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena stavby dle smlouvy	
Cena bez DPH	811.142,- Kč
DPH 21%	170.340,-Kč
Cena včetně DPH	981.482,- Kč

Nový text bodu 4.1., dle dodatku č.2 k SoD

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD 811.142,- Kč bez DPH
(slovy: osmsetjedenáct tisícstočtyřicetdvě koruny)

Navýšení ceny dle dodatku č.2: 130.583,- Kč bez DPH
(slovy: stotřicettisíc pětsetosmdesáttři korun)

Nová cena celkem dle dodatku č.2: 941.725,- Kč bez DPH
(slovy: devětsetčtyřicetjedentisíc sedmsetdvacetpětkorun)

DPH 21% ve výši: 197.762,- Kč
(slovy: stodevadesátsedmtisíc sedmsetšedesátdva korun)

Nová cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH: 1.139.487,- Kč
(slovy: jedenmilión stotřicetdevěttisíc čtyřistaosmdesátsedm korun)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.**

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvouch stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží dodavatel a ostatní vyhotovení zůstanou objednateli..

V Dobšicích dne: 14. 10. 2017

Ve Znojmě dne: 15. 11. 2017

Maršalík Lukáš
Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Dukelských bojovníků 147
Znojmo 67181
IČ:87692627 DIČ:7811254715

Za objednatele:
ing. Jaroslav Jenšovský
starosta obce

OBEC DOBŠICE okres Znojmo

Za zhotovitele:
Maršalík Lukáš