SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Líšťany

Dodatek č. 1

Název akce: Oprava místních komunikací v obci Líšťany

Dodatek č.1 k SoD: S18-027-0016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva")

Číslo u zhotovitele: S18-027-0016
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Smluvní strany**

„Oprava místních komunikací v obci Líšťany"

OBJEDNATEL:
Název: Obec Líšťany
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Louny
IČ: 00831824
zastoupený: Miroslav Protiva, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 20327481/0100
(dále jen „objednatel")

ZHOTOVITEL :
Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř 495, 370 04 České Budějovice**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby ZÁPAD**
Umístění odštěpného závodu: Zemská ul. 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zapsaný: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 0212269343/0300
zastoupený: Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu DS ZÁPAD
(dále jen „zhotovitel")

1. **Předmět dodatku č. 1 akce: „Oprava místních komunikací v obci Líšťany"**

1.1. Dodatkem č. 1 se mění termín dokončení díla.

Původní dokončení díla: 15.11.2017
Nové dokončení díla: 24.11.2017

1.2. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnná a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 řádnou smlouvu o dílo.

2. **Závěrečná ustanovení**

2.1. Objednatel a zhotovitel prohlašuje a svými podpisy stvrzují, že jsou jim známy všechny součásti dodatku č. 1, uznávají je a akceptují.

2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tento dodatek č. 1 může být změněn pouze písemnou formou.

2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel obdrží 2 výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

4. K prodloužení termínu dochází z důvodu nekvalitního podloží a jeho sanace v jedné z křižovatek komunikace.

13. 11. 2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Objednatel

.....

Přemysl Holmik
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 357 31 Chyše, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Obec Líšťany 13. 11. 2017

Zhotovitel

OBEC LÍŠŤANY
U Sv. Jána 100, 440 01 Louny
IČO: 00831824

.....

Miroslav Protiva
starosta obce