PKS | stavby

Žďár nad Sázavou, tel.: +420 566 697 201

DODATEK Č. 3

KE

SMLOUVĚ O DÍLO
NA VÝSTAVBU „NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ“

mezi

Obcí Chýně

(objednatelem)

a

PKS stavby a.s.

(zhotovitelem)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Obec Chýně, se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296, zastoupena Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou („**Objednatel**")

a

PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930, zastoupena Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva („**Zhotovitel**")

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**" a společně jako „**Strany**")

uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO
NA VÝSTAVBU „NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V CHÝNI S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ"

(„**Dodatek**")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Dne 10. 10. 2016 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na výstavbu díla „Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací", která byla dále změněna Dodatkem č. 1 ze dne 14. 11. 2016 a Dodatkem č. 2 ze dne 1. 9. 2017 („**Smlouva o dílo**");

B) S ohledem na nové zhodnocení potřeb Objednatele se Strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, na jejímž základě dojde k navýšení ceny díla v důsledku provedených změn díla na základě příkazů objednatele ke změně definovaných v čl. 5.3 smlouvy o dílo;

C) Smluvní strany vycházejí z toho, že úprava ceny díla je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo dle čl. 5.3 bodu 5.3.2. písm. e) a nepředstavuje ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („**ZZVZ**") podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když hodnota změny nedosahuje limitu pro nadlimitní zakázku a zároveň je nižší, než 15 % původní hodnoty zakázky.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ZMĚNA UJEDNÁNÍ O CENĚ DÍLA

1.1 V souvislosti se schválenými změnovými listy v důsledku změny díla (ZL č. 1-36) dle čl. 5.3. bodu 5.3.2. smlouvy o dílo byla změněna cena díla pro I. Etapu výstavby „Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací". Změnové listy č. 1-36 ve vztahu k I. Etapě jsou považovány za smluvní dokument a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Na základě těchto Změnových listů č. 1-36 je cena I. Etapy Díla stanovena na částku 146 217 955,68 (slovy: sto čtyřicet šest miliónů dvě stě sedmnáct tisíc devět set padesát pět korun českých a šedesát osm haléřů) bez DPH.

1.2 Článek 5.1.1 Smlouvy o dílo se tedy mění následujícím způsobem:

„5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí: 193 412 825,68 Kč (slovy: jedno sto devadesát tři milionů čtyři sta dvanáct tisíc osm set dvacet pět korun českých šedesát osm haléřů) bez DPH, přičemž na I. Etapu připadá 146 217 955,68 Kč (slovy: sto čtyřicet šest miliónů dvě stě sedmnáct tisíc devět set padesát pět korun českých a šedesát osm haléřů) a na II. Etapu připadá 47.194.870,00- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc osm set sedmdesát korun českých."

1.3 Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že úhrada Ceny díla bude probíhat způsobem podle č. 5 Smlouvy o dílo samostatně pro I. Etapu a samostatně pro II. Etapu, přičemž pro I. Etapu se použije výkaz výměr a změnové listy č. 1-36 ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčena.

2.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti jeho podpisem oběma Stranami.

Objednatel:

Jméno: Mgr. Anna Chvojková
Funkce: starostka
Datum: 29. 11. 2017
Místo: Chýně

Zhotovitel:

FKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz
IČO: 27660059
DIČ: CZ27660059

Jméno: Ing. Petr Pejchal
Funkce: předseda představenstva
Datum: 29. 11. 2017
Místo: Žďár nad Sázavou

Jméno: Ing. Jaroslav Kladiva
Funkce: ředitel společnosti
Datum: 29. 11. 2017
Místo: Žďár nad Sázavou

Přílohy:

1) Změnové listy č.1-36

CENOVÁ BILANCE - akce Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

SoD ze dne 10. 10. 2016 + dodatky I. Etapa **142 404 438,25 Kč**

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ - I. Etapa

ozn.	název ZL	cena bez DPH
ZL 1	Změna otvorů svislého zdiva	-236 481,82 Kč
ZL 2	Změna tvaru opěrné stěny na východní a severní straně pozemku	-155 025,31 Kč
ZL 3	Zrušení jednotného času	-406 434,03 Kč
ZL 4	Doplnění trapézových plechů	315 799,76 Kč
ZL 5	Doplnění zábradlí k ostrůvku K+R	99 937,60 Kč
ZL 6	Změna zařizovacích předmětů ZTI	186 964,63 Kč
ZL 7	Změna zámečnických prvků	-73 772,55 Kč
ZL 8	Zrušení příčky mezi místnostmi A.156 a A.157	-21 627,26 Kč
ZL 9	Změna sadových úprav	-79 198,41 Kč
ZL 10	Změna obkladu interiérového schodiště v objektu školy	53 359,20 Kč
ZL 11	Změna přístupového a klíčového systému	138 587,20 Kč
ZL 12	Změna kamerového systému	10 669,85 Kč
ZL 13	Záměna epoxidové stěrky na chodbě školy a v jídelně	320 104,58 Kč
ZL 14	Změna typu dlažby v jídelně	55 493,76 Kč
ZL 15	Změna barvy RAL u výmaleb stěn	109 854,34 Kč
ZL 16	Změna sanitárních příček	127 719,66 Kč
ZL 17	Doplnění exteriérové wi-fi a přístupového systému do školy	43 666,05 Kč
ZL 18	Změna typu venkovního osvětlení	-758,28 Kč
ZL 19	Vybavení venkovního hřiště	29 975,00 Kč
ZL 20	Osvětlení	3 169,63 Kč
ZL 21	Záměna atypických laviček v exteriéru	-105 188,09 Kč
ZL 22	Záměna dřevěné desky za sklo	27 947,30 Kč
ZL 23	Doplnění gastro položek	476 244,70 Kč
ZL 24	Odpočet digestoří	-31 187,52 Kč
ZL 25	Výměna hlavního jištění RE	38 378,38 Kč
ZL 26	Řešení srážkové vody u pravého vstupu	55 048,51 Kč
ZL 27	Změna osvětlení v jídelně	61 847,00 Kč
ZL 28	Výšková úprava stávající šachty v komunikaci Bolzánova	20 710,00 Kč
ZL 29	Změna skleněného zábradlí	199 357,90 Kč
ZL 30	Uložení odpadu (výkopků) na skládkách mimo region	313 252,05 Kč
ZL 31	Výškové řešení terénního schodiště	72 270,00 Kč
ZL 32	Doplnění okapových chodníků	66 230,35 Kč
ZL 33	Jídelní tácy	65 000,00 Kč
ZL 34	Doplnění gastro položek II	321 089,00 Kč
ZL 35	Vícenáklady I. Etapa	1 200 000,00 Kč
ZL 36	Vícenáklady I. Etapa	510 514,25 Kč

CELKEM ZL (bez DPH): **3 813 517,43 Kč**

NOVÁ CENA DÍLA - I. Etapa (bez DPH): **146 217 955,68 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 01	Datum	22.2.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna otvorů svislého zdiva				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**1. Propojit místnosti č. A.116 a č. A.118 jedním otvorem rozměru 2,8 x 2,45 m. Otvor bude začínat 0,5 m od vnější obvodové stěny, povrchová úprava stěny zůstává, otvor nebude osazen výplní, hrany otvoru budou s podomítkovou lištou.** **2. Mobilní akustická stěna mezi místn. A.104 a A.105 bude nahrazena pevnou cihelnou akustickou stěnou tl. 250 mm (P15, neprůzvučnost min. 57 dB) bez otvorů tak, aby kóta osy původní mobilní stěny byla shodná s osou cihelné stěny. Povrchová úprava stěny bude omítka sádrová s malbou.** **3. Mezi místn. A.111 a A.112 bude plná stěna. Povrchová úprava stěny bude omítka sádrová s malbou.** **4. Místn. A.150 a A.151 budou propojeny bez dělící stěny. Dveře z místn. A.150 budou posunuty do zádveří, tedy nebudou do místn. A.102, zůstanou pravé (ozn. D.101d) a budou osazeny tak, že jejich osa bude shodná s osou dveří ze zádveří do místn. A.117.** **5. Jednokřídlé dveře mezi místn. C.102 a C.112 budou nahrazeny dvoukřídlými dveřmi (ozn. D.318), klika zůstane zachována (ozn. 02), dveře bez požadavku na hlukový útlum.**				
Zdůvodnění změny	**1. Z bezpečnostních důvodů došlo ke změně navržených místností. Místnosti A.116 a A.118 byly propojeny a vznikl tak společný, jednotný a bezpečnější prostor knihovny pro žáky školy.** **2. Z důvodu zvýšené stability, bezpečnosti a zvukové neprůzvučnosti cihelné stěny byla v rámci realizace projektu provedena záměna stěn, kdy původní plánovaná stěna by byla pro tyto prostory nestabilní. Touto záměnou došlo ke zkvalitnění prostor a také ke stabilnějšímu odhlučnění prostor sloužících žákům školy.** **3. Z potřeby zvýšené neprůzvučnosti stěny mezi místnostmi A.111 a A.112 a na základě doporučení projektanta byla stěna mezi místnostmi zrealizována z plné cihelné stěny.** **4. Pro získání dostatečného a bezpečného prostoru pro zázemí žáků školy nebyla realizována příčka mezi místnostmi A.150 a A.151.** **5. Z důvodu bezpečnosti a větší průchodnosti byly plánované dveře nahrazeny dvoukřídlými. Tato změna byla konzultována předem, a to jak s účastníky výstavby, tak i se zástupci školy a objednatele. Navržené dveře by byly z hlediska bezpečného provozu školy nedostačující.** Úspora: - 236 481,82 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**22.2.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**22.2.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**22.2.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**22.2.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 1
(položkový rozpis)

Databáze:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Nabídka číslo:

Investor: Obec Chýně

1) Změna otvoru mezi místnostmi A.116 a A.118; 2) Nahrazení mobilní akustické stěny mezi místnostmi A.104 a A.105 stěnou cihelnou; 3) Posunutí otvoru v místnosti A.150 a zrušení příčky mezi místnostmi A.150 a A.151; 4) Dveře mezi místnostmi C.102 a C.112 budou nahrazeny dvoukřídlými dveřmi D.318

ZL 1

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Práce statika				**7 500,00 Kč**
		Dokumentace skutečného provedení stavby				
		Změna otvoru mezi místnostmi A.116 a A.118				**2 500,00 Kč**
46	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - XC1	0,44	m^3	2 414,28	**1 064,70 Kč**
48	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	4,41	m^2	335,32	**1 478,75 Kč**
49	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	4,41	m^2	114,97	**507,02 Kč**
50	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,04	t	20 318,77	**896,06 Kč**
		předpoklad vyztužení 100 kg/m3 - nadzemní stěny	*0,0441*	*t*		
130	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	4,41	m^2	146,50	**646,07 Kč**
173	D.102c	Dveře vnitřní jednokřídlové plné s ocelovou rámovou zárubní, rozměry 800x2400mm	1,00	ks	11 493,72	-11 493,72 Kč
46	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - XC1	1,37	m^3	2 414,28	-3 312,39 Kč
48	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	13,72	m^2	335,32	-4 600,55 Kč
49	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	13,72	m^2	114,97	-1 577,39 Kč
	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,14	t	20 318,77	-2 787,74 Kč
		předpoklad vyztužení 100 kg/m3 - nadzemní stěny	*0,1372*	*t*		
130	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	13,72	m^2	146,50	-2 009,98 Kč
46	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - XC1	0,43	m^3	2 414,28	**1 034,28 Kč**
48	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	4,28	m^2	335,32	**1 436,50 Kč**
49	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	4,28	m^2	114,97	**492,53 Kč**
50	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,04	t	20 318,77	**870,46 Kč**
		předpoklad vyztužení 100 kg/m3 - nadzemní stěny	*0,0428*	*t*		
130	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	4,28	m^2	146,50	**627,61 Kč**
158	O.116	Okno jednokřídlové otevíravé a výklopné s izolačním trojsklem, rozměry 1400x1530mm, podlaží 1NP	1,00	ks	7 258,10	-7 258,10 Kč
219	T.101	Vnitřní parapet, DTD deska, povrchová úprava laminát, barva dle okenního rámu, šířka 160 mm	1,00	ks	349,79	-349,79 Kč
304	P.001	Montáž - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF	0,38	m^2	443,35	**168,47 Kč**
305	P.002	Dodávka - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF	0,38	m^2	600,00	**228,00 Kč**
306	P.003	Samonivelační anhydritový potěr CA - C20 - F4, dilatace od stěn a dle technologického předpisu - výrobce pomocí dilatační pásky, tloušťka 57mm	0,38	m^2	271,92	**103,33 Kč**
307	P.004	Separační PE fólie, tloušťka 0,1mm, spoje fólie budou důsledně přelepeny	0,38	m^2	5,38	**2,04 Kč**
308	P.005	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 4kN/m2 tloušťka 30mm	0,38	m^2	116,60	**44,31 Kč**
309	P.006	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stl. tloušťka 110mm	0,38	m^2	156,96	**59,64 Kč**
						-23 729,89 Kč
		Záměna posuvné akustické stěny za zděnou				
117	3112381x1	Zdivo vnitřní z keramických tvárnic tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC - neprůzvučnost min. 57 dB, součinitel tepelné vodivosti 0,33 W/mK - POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm	19,77	m^2	923,29	**18 253,44 Kč**
[illegible]	6123411x1	Sádrová omítka hladká vnitřních stěn - tl.15mm - skladba W.02 (zděné stěny)	39,54	m^2	253,82	**10 036,04 Kč**
[illegible]	P.108	Keramický překlad, profil dílce 70x250, délka 1750 mm, šířka otvoru 1500 mm - 3 dílce	1,00	kpl	1 781,17	**1 781,17 Kč**
	D.104a	Dveře vnitřní jednokřídlové s prosklením bočním dílem (600 mm), ocelová rámová zárubeň, rozměry - 900x2400mm	1,00	ks	33 355,56	**33 355,56 Kč**
262	V.125	Mobilní akustická příčka z plných panelů s integrovanými dveřmi v jednom panelu. Panely š. 1190 mm, - v návaznosti na pevnou konstrukci pevný rám - rozměr dle vybraného dodavatele. Parkování dílů / posuvné stěny k jedné straně na ose pojezdu. Pojezdové profily kotveny do stropní konstrukce - rozměry 100x6150mm	1,00	ks	268 392,26	-268 392,26 Kč
374	P.054	Montáž - průmyslová mozaika - kantovka, tloušťka 22mm	1,54	m^2	647,29	-995,21 Kč
375	P.055	Dodávka - průmyslová mozaika - kantovka, tloušťka 22mm	1,54	m^2	1 100,00	-1 691,25 Kč
376	P.056	Samonivelační anhydritový potěr CA - C20 - F4, dilatace od stěn a dle technologického předpisu (5mm - mirelon pro nevytápěné podlahy orientačně) tloušťka 57mm	1,54	m^2	271,92	-418,08 Kč
377	P.057	Separační PE fólie, tloušťka 0,1 mm	1,54	m^2	5,38	-8,27 Kč
378	P.058	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 5kN/m2 tloušťka 30mm	1,54	m^2	130,05	-199,95 Kč
379	P.059	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 200 kPa při 10% stl. tloušťka 40mm	1,54	m^2	80,72	-124,11 Kč
						-208 402,92 Kč
		Zrušení příčky mezi místnostmi A.150 a A.151				
119	3422481x1	Příčky z keramických tvarovek tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC - neprůzvučnost Rw = 44 dB, součinitel tepelné vodivosti 0,34 W/mK	21,06	m^2	368,32	-7 756,82 Kč
129	6123411x1	Sádrová omítka hladká vnitřních stěn - tl.15mm - skladba W.02 (zděné stěny)	42,12	m^2	253,82	-10 690,90 Kč
304	P.001	Montáž - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	18,07	m^2	443,35	-8 011,37 Kč
305	P.002	Dodávka - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	18,07	m^2	600,00	-10 842,00 Kč

306	P.003	Samonivelační anhydritový potěr CA - C20 - F4, dilatace od stěn a dle technologického předpisu - výrobce pomocí dilatační pásky, tloušťka 57mm	18,07	m²	271,92	-4 913,64 Kč
307	P.004	Separační PE fólie, tloušťka 0,1mm, spoje fólie budou důsledně přelepeny	18,07	m²	5,38	-97,24 Kč
308	P.005	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 4kN/m2 tloušťka 30mm	18,07	m²	116,60	-2 106,90 Kč
309	P.006	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stl. tloušťka 110mm	18,07	m²	156,96	-2 836,21 Kč
325	P.201	Cementový samonivelační potěr tl. 67mm, dilatace od stěn a dle technologického předpisu - Při pokládce tenké nášlapné vrstvy bude potěr přebroušen a přestěrkován jemnou samonivelační stěrkou / v tl. 1-3mm na napenetrovaný povrch	18,90	m²	314,12	**5 936,82 Kč**
326	P.202	Montáž - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	18,90	m²	443,35	**8 379,35 Kč**
327	P.204	Dodávka - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	18,90	m²	600,00	**11 340,00 Kč**
328	P.205	Separační PE fólie, tloušťka 0,1 mm	18,90	m²	5,38	**101,71 Kč**
329	P.206	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 5kN/m2 tloušťka 30mm	18,90	m²	98,66	**1 864,65 Kč**
330	P.207	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 200 kPa při 10% stl. tloušťka 40mm	18,90	m²	156,96	**2 966,48 Kč**
						-16 666,07 Kč
		Změna otvoru mezi místnostmi C.102 a C.112, vč. výměny dveří				
866	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - XC1	0,49	m³	2 414,28	**1 183,00 Kč**
867	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	4,90	m²	335,32	**1 643,05 Kč**
868	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	4,90	m²	114,97	**563,35 Kč**
869	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,05	t	20 318,77	**99[illegible]**
		předpoklad vyztužení 100 kg/m3 - nadzemní stěny	*0,0490*	t		
968	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	4,90	m²	146,50	**717,85 Kč**
995	D.304	Protipožární dveře vnitřní jednokřídlové plné s ocelovou rámovou zárubní, 900x2400 mm, 1.NP	1,00	ks	14 883,99	-14 883,99 Kč
866	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - XC1	0,687	m³	2 414,28	-1 658,13 Kč
867	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	6,87	m²	335,32	-2 302,96 Kč
868	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	6,87	m²	114,97	-789,61 Kč
869	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,07	t	20 318,77	-1 395,49 Kč
		předpoklad vyztužení 100 kg/m3 - nadzemní stěny	*0,0687*	t		
968	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	6,87	m²	146,50	-1 006,46 Kč
1009	D.318	Protipožární dveře vnitřní dvoukřídlé plné s ocelovou rámovou zárubní, 1600x1970 mm, 1.NP	1,00	ks	19 027,65	**19 027,65 Kč**
304	P.001	Montáž - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	0,14	m²	443,35	**62,07 Kč**
305	P.002	Dodávka - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	0,14	m²	600,00	**84,00 Kč**
306	P.003	Samonivelační anhydritový potěr CA - C20 - F4, dilatace od stěn a dle technologického předpisu - výrobce pomocí dilatační pásky, tloušťka 57mm	0,14	m²	271,92	**38,07 Kč**
307	P.004	Separační PE fólie, tloušťka 0,1mm, spoje fólie budou důsledně přelepeny	0,14	m²	5,38	**0,75 Kč**
308	P.005	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 4kN/m2 tloušťka 30mm	0,14	m²	116,60	**16,32 Kč**
309	P.006	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stl. tloušťka 110mm	0,14	m²	156,96	**21,97 Kč**
						2 317,06 Kč
	Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**		**Odbytová cena bez DPH:**	-236 481,82 Kč

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).

TVAR STROPU NAD 1.NP

M 1:50



ŘEZ A-A

TYPOVÝ ŘEZ

M 1:50



2 1

ŘEZ B-B

TYPOVÝ ŘEZ

M 1:50



2 1

ŘEZ C-C

M 1:50



C3 C4

ŘEZ D-D

M 1:50



KOTVENÍ K1

TYPOVÉ KOTVENÍ

M 1:10



2

ŘEZ K1-K1

M 1:10



KOTVENÍ K2

TYPOVÉ KOTVENÍ

M 1:10



2

ŘEZ K2-K2

M 1:10



2

OBECNÉ POZNÁMKY:

1/ NAVRŽENO DLE EN 1992 A ČSN EN 1993
2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
3/ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY KE VÝŠKOVÉ GROVNI ±0,000 = 393,00 m n.m., BALT P.V.
4/ BETONOVÁ SMĚS ZAKLADŮ
5/ ZAKLADOVÁNÍ STAVBY MUSÍ PŘEVZÍT GEOLOG
6/ PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY (VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE)
7/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA (STATIKA)
8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V DESKÁCH PODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU MAX. DO PRŮMĚRU 250 MM (POPŘ. 250x250 MM), PŘED BETONÁŽÍ NUTNO OSADIT
9/ PŘÍKLADY VE STĚNÁCH PTH VYKAZÁNY V AS ČÁSTI
10/ SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2
11/ PROVEDENÍ DK DLE ČSN EN 1090-2,
SCHVLUV TVARU A ROZMĚRŮ DLE ČSN EN 1090-2
12/ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU – STUPEŇ JAKOSTI "C" DLE ČSN EN ISO 5817
13/ 100% VIZUÁLNÍ KONTROLA DLE EN ISO 17637
14/ 100% KAPILÁRNÍ KONTROLA DLE EN ISO 3452–1, STUPEŇ PŘÍPUSTNOSTI „DK" DLE ČSN EN ISO 23277
15/ VEŠKERÁ KŘÍŽOVÁ ZTUŽIDLA BUDOU V MÍSTĚ JEJICH KŘÍŽENÍ NAVZÁJEM PROPOJENA
16/ VEŠKERÉ DUTÉ PROFILY DLE EN 10210
17/ **VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT**
18/ **ROZVĚŘECÍ ROŠTY PRO VZT JEDNOTKY BUDOU SPECIFIKOVÁNY A ZPRACOVÁNY DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI**
19/ **PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÁ BUDE POSKYTNUTA K ODSOUHLASENÍ ZPRACOVATELI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE**
20/ **V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDOU DOŘEŠENY VEŠKERÉ DETAILY, NÁVAZNOSTI A PŘESNÁ SPECIFIKACE NOSNÝCH PRVKŮ**
21/ **TATO DOKUMENTACE NEOPRAVŇUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI**
22/ **PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA (STATIKA).**

KONSTRUKČNÍ POZNÁMKY:

A/ SLOUPY VYBETONOVAT

LEGENDA HMOT

ŽB KONSTRUKCE (sklopené hrany)

ŽB KONSTRUKCE C25/30–XC1 (pódesty, řez)

LEGENDA

NOSNÉ KONSTRUKCE NAD (pódesty)

H.H.+X.XXX — HORNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCI V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH

S.H.+X.XXX — SPODNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCI V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH

OCEL S235 JR
OCEL S355 JR - PROLAMOVANÉ NOSNÍKY
OCEL S320 GD - TRAPÉZOVÉ PLECHY
ELEKTRODY E 383 B42 H10
ŠROUBY JAK 8.8
CHEMICKÁ KOTVA
- lepená kotva M16
- únosnost bez vlivu okrajů:
-> v tahu: N_{Rd} = 58,8 kN
-> ve smyku: V_{Rd} = 38,4 kN

BETON C25/30-XC1 - stropní desky, stěny
OCEL B500 B (R), OCEL 10 505 (R), KARI SÍTĚ

KRYTÍ 25 mm

stavba:

Nová škola
C H Ý N Ě

parcelČ. 166/151, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (655469)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně,
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Bd de la Bastille, France
T: +330 182 838 072
e-mail: fleury@ateliercmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a.s.
Hvězdova 1689/2a,
140 00 Praha 4
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
BZK design, s. r. o.
Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 722 077
e-mail: info@bzkdesign.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	František Lopeytes , ing.arch.	datum:	05.05.2016
vedoucí projektu:	Ing. arch. Marcel Růžička	formát:	9xA4
hlavní inženýr projektu:	Ing. Aleš Marek	měřítko:	1:50,1:10
zodp. projektant části:	Ing. Petra Strnadová	zakázka:	Z-075-D-16
vypracoval:	Ing. R.Balík, Ing.M.Kamek Ing. Klára Indrová Ing. Jaromír Hadrava Ing. Martin Kuman Ing. Jiří Kosobud	č. revize:	00
		datum revize:	-
část:	**SO.01.03. - JÍDELNA**	stav. objekt:	SO.01.03
		č. přílohy:	**D.1.2**
název přílohy:	**TVAR STROPU NAD 1.NP**	pare:	

15-024	DPS	SO.01.03	D.1.2.3	7	00
ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	REVIZE

TVAR STROPU NAD 1.NP
M 1:50



OKNO BYLO ZMĚNĚNO

15.2.17

KOTVENÍ K2
DET K2
M 1:10

POHLED K2
M 1:10





OBECNÉ POZNÁMKY:
1/ MĚŘÍCÍNO DLE ČSN EN 1992 A ČSN EN 1993
2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
3/ VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY KE VÝŠKOVÉ UROVNI Bpv 0,000 = 393,00 m n.m. BALT P.V.
4/ BETONOVÉ PLOCHY ZHLADIT
5/ ZAKLADOVOU SPÁRU NUTNÉ PŘIZVAT GEOLOG
6/ PŘED BETONÁŽÍ ČISTIT PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY (VIZ KONSTRUKČNÍ PROFESE)
7/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTA (STATIKA)
8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V ŽELEZNÝCH ČÁSTECH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU MAX. DO PRŮMĚRU 250 MM (POPŘ. 250x250 MM), PŘED BETONÁŽÍ NUTNO OSADIT PROSTUPY Z PVC (POPŘ. OCELOVÉ)
9/ PŘÍCHLAVY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH VYKLÍZENY V KS ČÁSTI
10/ SKLADBA OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2
11/ PROVÁDĚNÍ DK DLE ČSN EN 1090-2, SCHVÁLIT SVAŘ A HODNĚNÍ DLE ČSN EN 1090-2
12/ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU - STUPEŇ JAKOSTI "C" DLE ČSN EN ISO 5817
13/ ROZSAH KONTROLY DLE EN ISO 17637
14/ ROZSAH KAPILÁRNÍ KONTROLY DLE EN ISO 3452-1, STUPEŇ PŘÍPUSTNOSTI „X" DLE ČSN EN ISO 23277
15/ VÝŠKOVÁ STŘEDNÍ ZTRUŽIDLA SLOUPU V MÍSTĚ JEJICH KŘÍŽENÍ MAXIMÁLNÍ PROPOUŠTĚNÍ
16/ VÝŠKOVÉ DUTÉ PROFILY DLE EN 10210
17/ NOSNÉ KONZOLY JE NUTNÉ PŘED VYROBOU OVĚŘIT
18/ NEUVEDENÉ ROZMĚRY JSOU VŽDY ZOBRAZENY NA DETAILECH ŘEZŮ, NÁVRHOVÉM A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE NOSNÝCH PRVKŮ
19/ PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ SPROVEDNÍ ZÁVAZNÉHO KONTROLNÍHO MĚŘENÍ GEOMETRIE V ZÁVISLOSTI NA PŘESNOSTI MONTÁŽE
20/ V RÁMCI REALIZACE KONSTRUKCE BUDOU ZHOTOVENY VŠECHNY OTVORY, NÁSTAVCE A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE NOSNÝCH PRVKŮ
21/ VEŠKERÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ NAD ÚROVNÍ TERÉNU (STŘECHY)
22/ PŘI ZATÍŽENÍ VĚTREM DOCHÁZÍ K MALÉ VYPOČÍTANÉ PODLOŽNOSTI (STŘECHY)
23/ ZDĚNÉ STĚNY JSOU NAVRŽENY JAKO NOSNÉ, VČETNĚ VY NIKU PŘÍČEK, PŘÍPADNÉ VYZDĚ PO 7 ŘADECH DO SVISLÉHO PŘÍSLUŠNÉHO STROPU (po odvrstvení betonové desky)

KONSTRUKČNÍ POZNÁMKY:
A/ SLOUPY VYBETONOVAT
B/ STROPNÍ NAD VCHODOVÝ STŘEŠEK JE NEPOCHŮZÍ

ZDĚNÉ STĚNY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO NOSNÉ

BETON C12/15-X0 -podkladní beton
BETON C16/20-XC2 - základy, výplň ztrac.bednění (zmonolitnění), základový pas
BETON C25/30-XC1 - stropní desky, stěny
BETON C25/30-XC2 - stěny 1.pp, základová deska
BETON C30/37-XC1 - prefa kce, deska nad venkovní výukou
OCEL B500 B (R), KARI SÍTĚ
OCEL S235 JR
OCEL S320 GD - trapézový plech
ELEKTRODY E 383 B42 H10
OCEL 10 505 (R), KARI SÍTĚ

KRYTÍ 40mm - styk se zeminou
KRYTÍ 250 mm - ostatní konstrukce

stavba:
Nová škola
C H Ý N Ě

pozemek č. 140/151, obec Chýně (524001), k.ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně
253 01 Hostivice
T: +420 311 693 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Rue de la Bastille - France
T: +339 152 015 072
e-mail: lepeyre@atelier-cmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, s. r. o.
Pod Kotlem 1216/ 3A
160 00 Praha 6
Czech Republic
T: +420 257 257 144
e-mail: aed@aedproject.cz

projekce:
BDK design, s. r. o.
Stružkova 3437/ 7 150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 722 077
e-mail: info@bkdesign.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - PRO STAVBU

architekt:	François Lepeyre, MArch	datum: 05.05.2014
	Ing. arch. Marcel Kučera	formát: 12xA4
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Mutrik	měřítko: 1:50,10
hlavní odpovědný projektant:	Ing. Petra Simatová	základní: Z-015-0-16
zodp. projektant části:	Ing. Ruibalk, Ing.M.Kamed	č. revize: 00
vypracoval:	Ing. Klára Indrová Ing. Jaromír Matějka Ing. Martin Kamed Ing. Jiří Kanchuš	datum revize: -

část:
SO.01.01. - ŠKOLA - HLAVNÍ BUDOVA

stav. objekt: SO.01.01

č. přílohy: D.1.2

název přílohy:
VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP

15-024	DPS	SO.01.01	D.1.2.3	3c	00

TVAR STROPU NAD 1.NP
M 1:50



KOTVENÍ K2
DET K2
M 1:10



POHLED K2
M 1:10

BETON C12/15-X0 -podkladní beton
BETON C16/20-XC2 - základy, výplň ztrac.bednění (zmonolitnění), základový pas
BETON C25/30-XC1 - stropní desky, stěny
BETON C25/30-XC2 - stěny 1.pp, základová deska
BETON C30/37-XC1 - prefa kce, deska nad venkovní výukou
OCEL B500 B (R), KARI SÍTĚ
OCEL S235 JR
OCEL S320 GD - trapézový plech
ELEKTRODY E 383 B42 H10
OCEL 10 505 (R), KARI SÍTĚ

KRYTÍ 40mm - styk se zeminou
KRYTÍ 250 mm - ostatní konstrukce

LEGENDA mimo

C20	PZD BETON C, 20 mm
C30	PZD BETON C, 30 mm
A	PRIKES PRO STEJNÁ KMIŽOVÁNÍ VLAKU
A	PRIKES PRO STEJNÁ KMIŽOVÁNÍ VLAKU
S	VYLOUČENÍ LÍŽE

LEGENDA

	HORNÍ KONSTRUKCE NAD (obkresy)
HK-LIE HK-VMS	HORNÍ NÁSTAVBA (k KONSTRUKCE V RÚZNÝCH VÝŠKÁCH) SPODNÍ NÁSTAVBA (k KONSTRUKCE V RÚZNÝCH VÝŠKÁCH)

LEGENDA ZDIVO

	(k KONSTRUKCE (obkresy hrany)
	ZDIVO tl. 250 mm (obkresy, hu)
	PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 (PODKRYTÍ, RCZ)
	(k KONSTRUKCE C16/20-XC2 (PODKRYTÍ, RCZ)
	(k KONSTRUKCE C25/30-XC2 (obkresy, hu)
	(k KONSTRUKCE C25/30-XC1 (obkresy, hu)
	ZDNÍCNÉ BEDNĚNÍ tl. 300 mm, C16/20-XC2 (obkresy, hu)

OBECNÉ POZNÁMKY:
1/ MANŽELSKÁ SLZ ČR 1992 A ČSN EN 1993
2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
3/ VŠECHNY OTVORY JSOU KRYTÝMI NE VÝŠKOVÉ ÚROVNI ±0,000 = 383,00 m n.m. BALT PO
4/ BETONOVÁ SMĚS DALKLÁ
5/ ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ PŘÍMOT GEOLOG
6/ PŘED BETONÁŽÍ ČISTÉ PODLOŽNÉ KOTOVÉ PRVKY A ČLENOVÝCH PRO PŘESTUPY (NE JENOMLIVÉ PŘEPÍSKY)
7/ DO ELEKTROMONTÁŽNÍCH ŠACHET A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT ANCHOLIS PŘESTUPY K MIST BEZ STAVEBNÍHO PŘEDCHOZÍHO ČLENĚNÍ
8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST ŠACHET VYHNĚ PRO MONTÁŽE V ČESNÝCH PRÁCE ČINNÍM ČÁSTI PROJEKTU MAL. 20 PRŮMĚRU 250 MM (PVC, ZDVOJENÁ MÉ, PŘED BETONÁŽÍ KLIMO ČÁSTI PŘEDCHÁZÍ Z PVC (PVPE, OCELOVÉ)
9/ PŘEKLADY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH VYKONÁT V JE ČÁSTI
10/ SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2
11/ PROVEDENÍ DP SLZ ČSN EN 1090-2, DOPLNÝ TVARU A KOVÁNÍ SLZ ČSN EN 1090-3
12/ TĚSNÁ PROVEDENÍ SPÁRU – STUPEŇ JAKOSTI "C" SLZ ČSN EN ISO 3837
13/ VOSE KVALITNÍ KONTROLU SLZ ČR ISO 17637
14/ VOSE KVALITNÍ KONTROLU SLZ ČR ISO 3452-1, STUPEŇ PŘÍPUSTNOSTI „B" SLZ ČSN EN ISO 13277
15/ VŠECHNA OCELOVÁ ZTUŽIDLA BUDOU V MÍSTĚ JEJICH STŘEDNÍ KRAJNÍCH PROFILŮ
16/ VŠECHNY SVČ PROFILY SLZ EN 10210
17/ VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED VYSTAVENÍ ZAČÍT
18/ KOMPLETNÍ KOPIE PRO PRÁCE ZÁMĚRU SPECIFIKOVANÝ A ZPRACOVÁNÝ SLZ POŽADAVKŮ KONSTRUKČNÍ
19/ PŘED ZAHÁJENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZPRACOVAT ZÁLOHOVOU KONSTRUKČNÍ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE PROJEDNÁNA S OBJEDNATELEM ZPRACOVATELE
PROVEDLÍ KONSTRUKCE:
20/ V RÁMCI ZÁLOHOVÉ KONSTRUKČNÍ BUDOU ZOHLEDNĚNY VŠECHNY DETAILY, KONSTRUKCE A VŠECHNY SPECIFICKÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY
21/ NEJ ZOHLEDNĚNÍ KONSTRUKČNÍ VÝKRESY JEN ZÁLOHOVÉ
22/ PŘ ZÁŘEZ KONSTRUKČNÍ ZOHLEDNĚNÍ JE NUTNÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTANTA (ZDROJ)
23/ DOBRÉ ODTOK JSOU VNĚJŠÍMI JSOU ODZNAČENÉ, VYZEV V RÁMCI PŘÍZEK, PŘÍPADNÉ VYZEV PO 7 DNECH OD ODTOKU, PŘÍSLUŠNÁTKA ZNAMÉ (PO SCHVÁLENÍ STAVEBNÍ ÚDOHY)
KONSTR. POZNÁMKY:
A/ SCHÉMA VYKONÁNÍ
B/ STŘEDNÍ NAD VENKOVNÍ VÝUKOU JE NEPODKLÁDÁ

Nová škola
CHÝNĚ

Atelier CMJN

AED

BK design

polohopisný systém: S-JTSK Bpv
výškový systém: ±0,000 = 383,000

stupeň
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - PRO STAVBU

zpracoval:	Pregrin Lazyatyi, vedoucí	datum:	05/10.2018
hlavní projektant:	Ing. arch. Marcel Pulkrábek	formát:	14x14
hlavní odborný projektant:	Ing. Aleš Marek	počet listů:	1 list 10
další projektanti:	Ing. Petra Strnadová	měřítko:	2.0 * A3=10
	Ing. Kubíček, Ing.Ak.Karmel		
	Ing. Klára Svanová	4. revize:	00
	Ing. Jaromír Hudeček	datum:	-
	Ing. Martin Karmel	revize:	
	Ing. Jiří Kanalová		

číslo: SO.01.01. - ŠKOLA - HLAVNÍ BUDOVA
datum, stupeň: 30.7.21
4. přílohy: D.1.2
pare:

název přílohy: VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP

15-024	DPS	SO.01.01	D.1.2.3	3a	00

TVAR STROPU NAD 1.NP

M 1:50



ŘEZ A-A

TYPOVÝ ŘEZ

M 1:50



ŘEZ B-B

TYPOVÝ ŘEZ

M 1:50



ŘEZ C-C

M 1:50



ŘEZ D-D

M 1:50



KOTVENÍ K1

TYPOVÉ KOTVENÍ

M 1:10



ŘEZ K1-K1

M 1:10



KOTVENÍ K2

TYPOVÉ KOTVENÍ

M 1:10



ŘEZ K2-K2

M 1:10



OBECNÉ POZNÁMKY

1/ HMOTNOSTI DLE ČSN EN 1993 A ČSN EN 1993

2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

3/ VŠECHNY HODY JSOU UVAŽOVÁNY KE VRŠKOVÉ

ÚROVNI ±0,000 = 393,00 m n.m., BALT P.V.

4/ SOUHRNÁ TLOUŠŤKA ZAKLADU

5/ ZAKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ PŘÍMOT GEOLOG

6/ PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ PŘÍSLUŠNÉ KONTROLNÍ ORGANY

A ZHOTOVITEL PRO PŘESTUPY (NE ZDRUŽUJÍCÍ PROFESE)

7/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKLÁDÁNO

PROVEDE ZHOTOVITEL PŘESTUPY A NIKO BEZ SOUHLASU

PROJEKTANTA (STATIKA)

8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V DESKÁCH

VODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU MAX. DO PRŮMĚRU 250 MM

(POPŘ. ZDVOJENÍ NAD), PŘED BETONÁŽÍ BUDOU OTVORY

PROVEDENY Z PVC (POPŘ. OCELOVÉ)

9/ PŘEDLATĚ VE STĚNÁCH PRO VYMĚŘENÍ V 45 ČÁSTI

10/ SKLADBA ODDĚLOVÉ KONSTRUKCE EW2

11/ PROVEDENÍ DIL DLE ČSN EN 1090-2,

DOPLNĚNÍ PARAG. A NAZNAČENÍ DLE ČSN EN 1090-3

12/ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU - STUPEŇ JAKOSTI "C" DLE

ČSN EN ISO 5817

13/ VIDEL VIZUÁLNÍ KONTROLA DLE EN ISO 17637

14/ VIDEL NAPLÁNÍ KONTROLA DLE EN ISO 3452-1, STUPEŇ

PŘIPUSTNOSTI „B" DLE ČSN EN ISO 23277

15/ VŠECHNA KŘÍŽOVÁ ZTUŽIDLA BUDOU V MÍSTĚ KAŽDÁ KŘÍŽOVÁ

SMĚRU PROPOJENA.

16/ VŠECHNY DUTÉ PROFILY DLE EN 10210

17/ VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT

18/ ROZMĚRY MUŽNÝ PRO NUTNÝ JEDNOTNÝ RUKOU SPECIFIKOVÁNY

A ZPRACOVÁNY DLE PŘÍSLUŠNÉ KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE

V SOUVISLÉ DOKUMENTACI

19/ PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZPRACOVAT SOUHLASNÁ DOKUMENTACE

VEDENÍCH KONSTRUKCE, KDEŽ DOJDE PODSTATNÁMU K ODCHYLKÁNÍ

ZPRACOVANÉ PROVEDÉ DOKUMENTACE

20/ V RÁMCI SOUHLASNÉ DOKUMENTACE BUDOU ZAŘÍZENÍ VEŠKERÉ DETAILY,

NÁVAZNOSTI A PŘESNÁ SPECIFIKACE KOTEVNÍCH PRVKŮ

21/ VIDEL DOKUMENTACE KONSTRUKČNÍ VÝROBNÍ

ARI SOUHLASNÉ DOKUMENTACE

22/ PŘI LADĚNÍ KONCH DOKUMENTACE JE NUTNÉ DOPORUČENÍ

PROJEKTANTA (STATIKA)

KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY

1/ SLOUPY VYSOKOSTAVU

LEGENDA HVIZ

- 2x KONSTRUKCE (dolejmé hoz)
- 2x KONSTRUKCE C25/30-XC1 (zdolejmy, hoz)

LEGENDA

- MĚSNÉ KONSTRUKCE HAD (zdolejmy)
- SLA+3.350 / SLA+3.370 — HORNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCE V RŮZ. VÝŠKOVÝCH HOHOH; SPODNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCE V RŮZ. VÝŠKOVÝCH HOHOH

OCEL S235 JR

OCEL S355 JR - PROLAMOVANÉ NOSNÍKY

OCEL S320 GD - TRAPÉZOVÉ PLECHY

ELEKTRODY E 383 B42 H10

ŠROUBY JAK 8.8

CHEMICKÁ KOTVA

- lepená kotva M16
- únosnost bez vlivu okrajů:

-> v tahu: N_{Rd} = 58,8 kN

-> ve smyku: V_{Rd} = 38,4 kN

BETON C25/30-XC1 - stropní desky, stěny

OCEL B500 B (R), OCEL 10 505 (R), KARI SÍTĚ

KRYTÍ 25 mm

stavba:

Nová škola

C H Ý N Ě

pozemek: 166/151 obec Chýně (539295), k.ú. Chýně (655465)



stavebník:
Obecní úřad Chýně
Na návsi 220, Chýně,
252 67 Hostivice
T: +420 311 699 556
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
16, Rd de la Bastille, France
T: +333 122 626 672
e-mail: fauvette@cmjn.fr; 3

hlavní tržební projektu:
AED projekt, a. s.
Pod Kaštanem 1 231, 33,
160 00 Praha 1
Czech Republic
T: +420 272 257 550
e-mail: aed@aedprojekt.cz

projekt:
BOK design, s.r.o.
Strakonická 3d/117, 152 00 Praha 1
Česká Republika
T: +421 257 722 177
e-mail: info@bokdesign.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

zpracoval:	Ing. arch. Michal Rychlík	datum:	01.05.2015
hlavní projektant:	Ing. Aleš Merta	formát:	A3,A4
hlavní tržební projektant:	Ing. Petra Šimáčková	měřítko:	1:50 1:10
vedoucí projektové části:	Ing. Rybník, Ing.M.Kamrád	náhradní:	Z-07-G-11
spolupracovali:	Ing. Klára Hanková	č. revize:	00
	Ing. Jaromír Hadrava	datum:	-
	Ing. Martin Kamrád	revize:	-
	Ing. Jiří Kosobud		

část:
SO.01.03. - JÍDELNA

název výkresu: **TVAR STROPU NAD 1.NP**

15-024	DPS	SO.01.03	D.1.2.3	7	00

stav. objekt: SO.01.03

č. přílohy: **D.1.2**

perk:

TVAR STROPU NAD 1.NP

M 1:50



TVAR STROPU NAD 1.NP

M 1:50



KOTVENÍ K2
DET K2
M 1:10



POHLED K2
M 1:10



LEGENDA PRVKŮ

P1	PZD DESKA TL. 80 mm
P2	PZD DESKA TL. 80 mm
A1	PRVEK PRO IZOLACI KROČEJOVÉHO HLUKU
A	PRVEK PRO IZOLACI KROČEJOVÉHO HLUKU
B	VYLAMOVACÍ LIŠTA

LEGENDA

	NOSNÉ KONSTRUKCE NAD (půdorys)
H.H.–0,130	HORNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCÍ V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH
S.H.–0,380	SPODNÍ HRANA ŽB KONSTRUKCÍ V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH

LEGENDA HMOT

- ŽB KONSTRUKCE (sklopené řezy)
- ZDIVO tl. 250 mm (půdorys, řez)
- PODKLADNÍ BETON C12/15–X0 (PŮDORYS, ŘEZ)
- ŽB KONSTRUKCE C16/20–XC2 (PŮDORYS, ŘEZ)
- ŽB KONSTRUKCE C25/30–XC2 (půdorys, řez)
- ŽB KONSTRUKCE C25/30–XC1 (půdorys, řez)
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 300 mm, C16/20–XC2 (půdorys, řez)

OBECNÉ POZNÁMKY:

1/ NAVRŽENO DLE EN 1992 A ČSN EN 1993
2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
3/ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY KE VÝŠKOVÉ ÚROVNI ±0.000 = 393.00 m n.m., BALT P.V.
4/ BETONOVÁ SMĚS ZAVLHLÁ
5/ ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ PŘEVZÍT GEOLOG
6/ PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY (VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE)
7/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA (STATIKA)
8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V DESKÁCH PODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU MAX. DO PRŮMĚRU 250 MM (POPŘ. 250x250 MM), PŘED BETONÁŽÍ NUTNO OSADIT PRŮCHODKY Z PVC (POPŘ. OCELOVÉ)
9/ PŘEKLADY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH VYKÁZÁNY V AS ČÁSTI
10/ SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2
11/ PROVÁDĚNÍ OK DLE ČSN EN 1090–2, ÚCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE ČSN EN 1090–2
12/ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU – STUPEŇ JAKOSTI "C" DLE ČSN EN ISO 5817
13/ 100% VIZUÁLNÍ KONTROLA DLE EN ISO 17637
14/ 100% KAPILÁRNÍ KONTROLA DLE EN ISO 3452–1, STUPEŇ PŘÍPUSTNOSTI „2X" DLE ČSN EN ISO 23277
15/ VEŠKERÁ KŘÍŽOVÁ ZTUŽIDLA BUDOU V MÍSTĚ JEJICH KŘÍŽENÍ NAVZÁJEM PROPOJENA
16/ VEŠKERÉ DUTÉ PROFILY DLE EN 10210
17/ VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
18/ ROZNÁŠECÍ ROŠTY PRO VZT JEDNOTKY BUDOU SPECIFIKOVÁNY A ZPRACOVÁNY DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
19/ PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÁ BUDE POSKYTNUTA K ODSOUHLASENÍ ZPRACOVATELI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
20/ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDOU DOŘEŠENY VEŠKERÉ DETAILY, NÁVAZNOSTI A PŘESNÁ SPECIFIKACE NOSNÝCH PRVKŮ
21/ TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
22/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA (STATIKA)
23/ ZDĚNÉ STĚNY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO NENOSNÉ, VYZDÍT V RÁMCI PŘÍČEK, PŘÍPADNĚ VYZDÍT PO 7 DNECH OD BETONÁŽE PŘÍSLUŠNÝCH STROPŮ (PO DOTVAROVÁNÍ STROPNÍ DESKY)

KONKRÉTNÍ POZNÁMKY:

A/ SLOUPY VYBETONOVAT
B/ STŘECHA NAD VENKOVNÍ VÝUKOU JE NEPOCHOZÍ

ZDĚNÉ STĚNY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO NENOSNÉ

BETON C12/15-X0 -podkladní beton
BETON C16/20-XC2 - základy, výplň ztrac.bednění (zmonolitnění), základový pas
BETON C25/30-XC1 - stropní desky, stěny
BETON C25/30-XC2 - stěny 1.pp, základová deska
BETON C30/37-XC1 - prefa kce, deska nad venkovní výukou
OCEL B500 B (R), KARI SÍTĚ
OCEL S235 JR
OCEL S320 GD - trapézový plech
ELEKTRODY E 383 B42 H10
OCEL 10 505 (R), KARI SÍTĚ

KRYTÍ 40mm - styk se zeminou
KRYTÍ 250 mm - ostatní konstrukce

stavba:

Nová škola
C H Ý N Ě

parcel.č. 166/151, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně,
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Bd de la Bastille, France
T: +330 182 835 072
e-mail: filepeytre@atelier-cmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
B2K design, s. r. o.
Stržovská 343/17, 153 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 722 077
e-mail: info@B2Kdesign.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv ±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - PRO STAVBU

architekt:	François Lepeytre, HAUCMP
	Ing. arch. Marcel Růžička
vedení projektu:	Ing. Aleš Marek
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová
zodp. projektant části:	Ing. R.Balík, Ing.M.Kameš
vypracoval:	Ing. Klára Indrová
	Ing. Jaromír Hadrava
	Ing. Martin Kameš
	Ing. Jiří Kosobud

část:
SO.01.01. - ŠKOLA - HLAVNÍ BUDOVA

datum:	05.05.2016
formát:	12xA4
měřítko:	1:50,10
zakázka:	Z-075-0-16
č. revize:	00
datum revize:	-
stav. objekt:	SO.01.01
č. přílohy:	D.1.2
paré:	

název přílohy:
VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP

ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	REVIZE
15-024	DPS	SO.01.01	D.1.2.3	3c	00

STĚNA ST01.15

TL. 200mm
KRYTÍ 25mm



(X) ϕR10/200 – třmínové stejné jako 89 – provést z pol. 23

650 / 150 / 650

(43) – posunout směrem dolevo až na roh

2.2.17 Ing. HAMEŠ

POHLED SEVERNÍ
M 1:100



POHLED VÝCHODNÍ
M 1:100



LEGENDA

- NOSNÉ KONSTRUKCE NAD (půdorys)
- H.H.−0,220 / S.H.−0,370 — HORNÍ HRANA KONSTRUKCÍ V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH / SPODNÍ HRANA KONSTRUKCÍ V RELAT. VÝŠKOVÝCH KÓTÁCH

LEGENDA HMOT

- VODOSTAVEBNÍ BETON C30/37−XC4,XF2 (půdorys, řez)
- PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE (řez)
- PROSTÝ BETON C16/20−XC2 (půdorys, řez)
- PODKLADNÍ BETON C12/15−X0 (řez)

POZNÁMKY:

1/ NAVRŽENO DLE EN 1992 A ČSN EN 206−1
2/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
3/ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY KE VÝŠKOVÉ ÚROVNI ±0.000 = 393.00 m n.m., BALT P.V.
4/ BETONOVÁ SMĚS ZAVLHLÁ
5/ ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ PŘEVZÍT GEOLOG
6/ PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY (VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE)
7/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA (STATIKA)
8/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V DESKÁCH PODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU MAX. DO PRŮMĚRU 250 MM (POPŘ. 250x250 MM), PŘED BETONÁŽÍ NUTNO OSADIT PRŮCHODKY Z PVC (POPŘ. OCELOVÉ)
9/ VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
10/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA (STATIKA)
11/ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA ZALOŽENÍ PLOTU SOUSEDA A V PŘÍPADĚ MĚLKÉHO ZALOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PLOTU SE PROVEDE JEJICH PODEZDĚNÍ NA ÚROVEŇ NOVÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OPĚRNÉ STĚNY
12/ OPLOCENÍ BUDE KOTVENO POMOCÍ CHEMICKY VLEPENÝCH KOTEV
13/ JE NUNÉ PROVÉST ŘÁDNÉ ODVODNĚNÍ ZA OPĚRNOU STĚNOU−VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍČNÝ ŘEZ-VÝZTUŽ
M 1:50



PŮDORYSNÉ PROVÁZÁNÍ ROHU
M 1:50



PŮDORYSNÉ OLEMOVÁNÍ STĚNY POHLED 1
M 1:50



POHLED NA KONEC STĚNY (NA DILATACI)
M 1:50



BETON C30/37-XC4,XF2 - opěrná stěna
max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12 390-8
BETON C12/15-X0 - podkladní beton
OCEL B 500B (R), KARI SÍTĚ
KRYTÍ 30 MM

stavba:

Nová škola
C H Ý N Ě

parcel.č. 166/151, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně,
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Bd de la Bastille, France
T: +330 182 835 072
e-mail: flepeytre@ateliercmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
B2K design, s. r. o.
Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 722 077
e-mail: info@b2kdesign.cz

polohopisný systém: **S-JTSK**
výškový systém: **Bpv**
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lepeytre, HMONP Ing. arch. Marcel Růžička	**datum:**	21.01.2017
vedení projektu:	Ing. Aleš Marek	**formát:**	3xA4
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová	**měřítko:**	1:100,1:50
zodp. projektant části:	Ing. R.Balík, Ing.M.Kameš	**zakázka:**	Z-075-0-16
vypracoval:	Ing. Martin Kameš	**č. revize:**	00
		datum revize:	-

část:
SO.04.05.01, SO.04.05.02

stav. objekt: SO.04.05

název přílohy:
TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY NA VÝCHODNÍ A SEVERNÍ HRANICI POZEMKU

č. přílohy: **D.1.2**

paré:

ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	REVIZE
15-024	DPS	SO.04.05	D.1.2.3	4	02

POHLED SEVERNÍ
M 1:50



POHLED VÝCHODNÍ
M 1:50



ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 02	Datum	1.3.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.04.05.01 Opěrná stěna východní a severní hranice pozemku

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna tvaru opěrné stěny na východní a severní straně pozemku				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Změna tvaru a snížení původně navržené opěrné stěny				
Zdůvodnění změny	Při realizaci byla objektivně posouzena tvarová nerovnost pozemku a celková bezpečnost prostoru pro opěrnou zeď. Z hlediska bezpečnosti bylo rozhodnuto vzájemně propojit stavbu školy, její oplocení s nejbližším ohraničením sousedních pozemků a nemovitostí. Úspora: - 155 025,31 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace vyztužení 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 2
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Opěrná stěna S + V

ZL Změna

Poř.		Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1			**Geodetické práce**	1,00	kpl	3 500,00	**3 500,00**
2			**Projekční práce, statický výpočet, DSPS**	1,00	kpl	15 000,00	**15 000,00**
			Nová opěrná stěna S + V				
3		132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3	68,60	m^3	452,80	**31 062,08**
4		132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	10,70	m^3	579,20	**6 197,44**
5		132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	79,30	m^3	128,80	**10 213,84**
6	4318	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	10,70	m^3	45,66	**488,59**
7	4220	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	47,20	m^3	83,57	**3 944,71**
8		174101102R00	Zásyp se zhutněním	10,70	m^3	270,40	**2 893,28**
9	4222	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	47,20	m^3	29,25	**1 380,65**
10	4223	171201201	Uložení sypaniny na skládky	47,20	m^3	12,54	**591,89**
11	4224	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	77,88	t	86,63	**6 746,90**
12		451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	35,60	m^2	334,40	**11 904,64**
13	4321	317361016	Výztuž opěrných zdí z betonářské oceli - 10505	4,25	t	20 318,77	**86 354,78**
14	4322	3273142x2	Opěrné zdi z betonu tř. C 30/37 XC4 XF1 (vodostavební)	59,10	m^3	2 740,02	**161 935,02**
15	4323	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	82,40	m^2	440,70	**36 313,85**
16	4324	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	82,40	m^2	210,77	**17 367,49**
17	4326	6216123x1	Ochranný bezprašný nátěr	200,40	m^2	55,04	**11 029,37**
18		931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl. 20 mm	8,00	m^2	94,40	**755,20**
19		953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl. 170 mm do betonu, ŽB nebo do kamene s vyvrtáním otvoru	80,00	ks	152,00	**12 160,00**
20		953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl. 240 mm	80,00	ks	141,60	**11 328,00**
21			Gumová podložka	40,00	ks	150,00	**6 000,00**
							437 167,73

Položky 17 - 19 jsou naceněny z důvodu změny tvaru a provedení opěrné stěny a tedy jsou naceněny v rámci změny objektu SO4.05.01: Opěrná stěna východní a severní hranice pozemku.

			Původní opěrná stěna S + V				
22	4317	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	149,57	m3	99,88	-14 939,19
23	4318	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	42,92	m3	45,66	-1 959,84
24	4319	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	42,92	m3	26,45	-1 135,20
	4320	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	106,65	m3	53,31	-5 685,31
26	4321	317361016	Výztuž opěrných zdí z betonářské oceli - 10505	7,30	t	20 318,77	-148 253,07
27	4322	3273142x2	Opěrné zdi z betonu tř. C 30/37 XC4 XF1 (vodostavební) - včetně výztuže	60,80	m3	2 740,02	-166 601,41
28	4323	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	344,70	m2	440,70	-151 910,45
29	4324	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	344,70	m2	210,77	-72 652,82
30	4325	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	91,04	m2	241,36	-21 973,70
31	4326	6216123x1	Ochranný bezprašný nátěr	128,68	m2	55,04	-7 082,05
							-592 193,04

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-155 025,31

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 03	Datum	1.3.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	TS.06 Systém jednotného času

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Zrušení jednotného času				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	V celém objektu bude zrušen Jednotný čas.				
Zdůvodnění změny	Po posouzení nutnosti používání jednotného času v objektu školy bylo stanoveno, že jednotný čas by byl z hlediska provozu školy narušující a obtížný a působil by komplikace. Z tohoto důvodu byl objednatelem zrušen. Úspora: - 406 434,03 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	1.3.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	Podpis		Datum	1.3.2017

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 3
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Zrušení Jednotného času

ZL Změna

Poř.	*Položka*		*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
			Jednotný čas				
1	3473	SLA.05_01	Dodávka - technologie	-			
2	3474	SLA.05_02	Přijímač satelitního signálu GPS, venkovní, vč. antény	1,00	ks	10 395,84	-10 395,84 Kč
3	3475	SLA.05_03	Síťový časový server NTS, synchronizace času GPS, výstup pro napájení GPS, vč. setu pro montáž do - 19" racku	1,00	ks	16 979,87	-16 979,87 Kč
4	3476	SLA.05_04	Propojovací svorkovnice s ochranou proti blesku a uzemněním, box, venkovní provedení	1,00	ks	4 522,19	-4 522,19 Kč
5	3477	SLA.05_05	Podružné hodiny 40 cm, LAN, nástěnné, PoE, ciferník s čísly, plast	41,00	ks	4 461,55	-182 923,47 Kč
6	3478	SLA.05_06	Jednostranné interiérové digitální hodiny řízení školního zvonění, LAN, PoE	2,00	ks	5 631,08	-11 262,16 Kč
7	3479	SLA.05_07	Boční konzola pro dvoustrannou montáž hodin	9,00	ks	519,79	-4 678,13 Kč
8	3480	SLA.05_08	Vestavné relé s FW pro spínací funkce	1,00	ks	2 165,80	-2 165,80 Kč
9	3481	SLA.05_09	SW pro manuální nastavení parametrů hodin	1,00	ks	1 646,01	-1 646,01 Kč
10	3482	SLA.05_10	SW pro programování spínání zvonění dle rozvrhu	1,00	ks	10 395,84	-10 395,84 Kč
11	3483	SLA.05_11	Školní zvonek, elektromechanický, 230 V/AC, 102 dB	12,00	ks	831,67	-9 980,01 Kč
12	3484	SLA.05_12	Podružné hodiny 40 cm, LAN, nástěnné, PoE, ciferník s čísly, plast - Sestava pro dvoustranné hodiny	9,00	ks	9 962,68	-89 664,12 Kč
13	3485	SLA.05_13	Dodávka - instalační materiál	-			
14	3486	SLA.05_14	Datový kabel 4 x 0,25, UV odolný	70,00	m	6,06	-424,50 Kč
15	3487	SLA.05_15	Dvojlinka 2x0,35mm 2, Ujm 300V,Ijm 8A,vodič lanko,červeno-černá	170,00	m	4,33	-736,37 Kč
16	3488	SLA.05_16	Elektroinstalační trubka 16/10,7 vč. protahovacích krabic	160,00	m	11,26	-1 801,95 Kč
17	3489	SLA.05_17	Elektroinstalační lišta 18x13,7 vč. tvarovek a kotvicího materiálu	10,00	m	12,13	-121,28 Kč
18	3490	SLA.05_18	Patch kabel 2 m UTP, CAT5E, šedý	11,00	ks	17,33	-190,59 Kč
19	3491	SLA.05_19	Ucpávky průchodů	18,00	ks	129,95	-2 339,06 Kč
20	3492	SLA.05_20	Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, drobná kabeláž - atd.)	2,00	ks	2 598,96	-5 197,92 Kč
21	3493	SLA.05_21	Montáž - technologie	-			
22	3494	SLA.05_22	Přijímač satelitního signálu GPS vč. antény, venkovní, instalace vč. průchodu střechou/obvodovou zdí	1,00	ks	389,84	-389,84 Kč
23	3495	SLA.05_23	Síťový časový server NTS, synchronizace času GPS, výstup pro napájení GPS, vč. setu pro montáž do - 19" racku	1,00	ks	1 516,06	-1 516,06 Kč
24	3496	SLA.05_24	Propojovací svorkovnice s ochranou proti blesku a uzemněním, box, venkovní provedení	1,00	ks	259,90	-259,90 Kč
25	3497	SLA.05_25	Podružné hodiny 40 cm, LAN, nástěnné, PoE, ciferník s čísly, plast	49,00	ks	216,58	-10 612,42 Kč
26	3498	SLA.05_26	Jednostranné interiérové digitální hodiny řízení školního zvonění, LAN, PoE	2,00	ks	216,58	-433,16 Kč
27	3499	SLA.05_27	Vestavné relé s FW pro spínací funkce	1,00	ks	649,74	-649,74 Kč
28	3500	SLA.05_28	Instalace SW pro programování spínání zvonění dle rozvrhu	1,00	ks	649,74	-649,74 Kč
29	3501	SLA.05_29	Školní zvonek, elektromechanický	12,00	ks	259,90	-3 118,75 Kč
30	3502	SLA.05_30	Boční konzola pro dvoustrannou montáž hodin	9,00	ks	173,26	-1 559,38 Kč
	3503	SLA.05_31	Montáž - instalační materiál	-			
32	3504	SLA.05_32	Kabel 4 x 0,25, UV odolný	70,00	m	8,66	-606,42 Kč
33	3505	SLA.05_33	Dvojlinka 2x0,35mm 2, Ujm 300V,Ijm 8A,vodič lanko,červeno-černá	170,00	m	8,66	-1 472,74 Kč
34	3506	SLA.05_34	Uložení elektroinstalační trubky vč. drážky a zapravení	160,00	m	38,98	-6 237,50 Kč
35	3507	SLA.05_35	Elektroinstalační lišta 18x13,7 vč. tvarovek a kotvicího materiálu	10,00	m	38,98	-389,84 Kč
36	3508	SLA.05_36	Průraz průchodu stěnou	18,00	ks	95,30	-1 715,31 Kč
37	3509	SLA.05_37	Zazdění průchodů vč. zapravení průchodu	18,00	ks	43,32	-779,69 Kč
38	3510	SLA.05_38	Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.)	2,00	ks	1 732,64	-3 465,28 Kč
39	3511	SLA.05_39	Ostatní	-			
40	3512	SLA.05_40	Komplexní zkoušky a vyhotovení protokolu	1,00	ks	3 898,44	-3 898,44 Kč
41	3513	SLA.05_41	Příprava na montáž	16,00	hod	259,90	-4 158,34 Kč
42	3514	SLA.05_42	Programování zvonění dle rozvrhu	1,00	ks	4 158,34	-4 158,34 Kč
43	3515	SLA.05_43	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	1,00	ks	4 158,34	-4 158,34 Kč
44	3516	SLA.05_44	Zpracování provozních řádů	1,00	ks	779,69	-779,69 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Odbytová cena bez DPH:**	-406 434,03 Kč

Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 04	Datum	1.3.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.03 C - Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Doplnění trapézových plechů				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Z důvodu absence trapézového plechu při statickém posouzení nosnosti stropní konstrukce bylo z hlediska bezpečnosti objektu rozhodnuto o doplnění trapézových plechů.**				
Zdůvodnění změny	**Po posouzení únosnosti navržené stropní konstrukce bylo dodavatelem rozporováno řešení v projektu DPS a v rámci výrobní dokumentace navrženo použití trapézových plechů pro zajištění dostatečné únosnosti stropní konstrukce v objektu SO.01.03 C – Jídelna. Stávající navržené řešení bylo v průběhu stavby shledáno jako nedostatečné a z hlediska bezpečnosti neakceptovatelné. Tato nepředvídatelná změna byla odhalena během realizace projektu a realizátor na ní musel okamžitě reagovat a řešit ji. Neřešení této situace by mohlo ohrozit zdárné dokončení díla - projektu a dalších navazujících kroků – poškození stavby, její nekompletnost, nemožná návaznost jednotlivých stavebních aktivit, či bezproblémové a efektivní užívání výstupu projektu atp.** **V rámci realizace této změny bylo použito 199,5 m2 trapézového plechu tl. 0,75 mm, výšky vlny 85 mm a 369,2 m2 trapézového plechu tl. 0,88, výšky vlny 50 mm.** **Z výše uvedených důvodů a stanoviska projektanta bylo objednatelem toto řešení schváleno.** Cena vícenákladů: 315 799,76 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 4
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Trapézové plechy - SO.03 Jídelna

ZL Změna

	Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
		Trapézové plechy jídelna				
65	411354227.KH	Bednění stropů ztracené z trapézových vln v 85mm, plech tl. 0,75 mm	199,50	m^2	587,06	**117 118,47 Kč**
66	411354228.KH	Bednění stropů ztracené z trapézových vln v 50mm, plech tl. 0,88 mm	369,20	m^2	538,14	**198 681,29 Kč**

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Odbytová cena bez DPH:** **315 799,76 Kč**

Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 05	Datum	1.3.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.02.101 – Parkování K+R, včetně vjezdu

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	**Obec Chýně**
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	**PKS stavby a.s.**
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	**Doplnění zábradlí k ostrůvku K+R**				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	**Možnost vlivu na cenu Díla**	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Z důvodu absence zábradlí u ostrůvku parkování K+R bylo navrženo osazení zábradlí pro zajištění bezpečnosti dětí při vystupování a nastupování.**				
Zdůvodnění změny	**Po posouzení vzniklých prostor u školy z hlediska bezpečnosti při vystupování a nastupování dětí a žáků do automobilů osob, které je přivážejí či odvážejí na parkoviště K+R u školy bylo objednatelem rozhodnuto o osazení ocelového zábradlí. Touto změnou došlo k zajištění vyšší bezpečnosti dětí a žáků, ale také řidičů automobilů (provozu).** **V rámci změny projektu bylo do prostor osazeno ocelové pozinkované trubkové zábradlí, výška 1100 mm, celková délka 57,5 m. Vodorovné členění: první vodorovná tyč v úrovni 150 mm nad terénem, další ve výšce 550 mm nad terénem, horní madlo v úrovni 1100 mm nad terénem. Sloupky po cca 3 m.** Cena vícenákladů: 99 937,60 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 5, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		**Podpis oprávněné osoby**		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**1.3.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 5
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Ocelové zábradlí u parkoviště P+R

ZL Změna

Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
	Ocelové zábradlí				
	Ocelové trubkové zábradlí, výška 1100 mm, celková délka 57,5 m. Vodorovné členění: první vodorovná tyč v úrovni 150 mm nad terénem, další ve výšce 550 mm nad terénem, horní madlo v úrovni 1100 mm nad terénem. Sloupky po cca 3 m. Povrchová úprava - pozink	57,50	m	1 738,05	**99 937,60**

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Odbytová cena bez DPH:**	**99 937,60**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 06	Datum	19.4.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna zařizovacích předmětů ZTI				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Výměna zařizovacích předmětů v rámci části ZTI, a to z důvodu životnosti a kvality těchto předmětů.				
Zdůvodnění změny	Během realizace projektu byla opětovně posuzována životnost a kvalita některých zařizovacích předmětů v cenové úrovni nabídkového rozpočtu dodavatele. Z hlediska kvality výrobků a jejich vhodnosti umístění do vzdělávacích a přilehlých prostor budovy, dále z hlediska zvýšení spolehlivosti a snížení poruchovosti za předpokladu současného snížení servisních nákladů při provozu hygienického zázemí objektu, byly některé předměty nahrazeny. Byla použita WC JIKA Cubito – zavěšená a umyvadla také JIKA Cubito s umyvadlový sifonem chrom Alcaplast A 400. Dále byla ze stejných důvodů provedena záměna sprchových plastových vaniček za vaničky keramické. Byly použity vaničky JIKA Ravena. Cena vícenákladů: 186 964,63 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny 2. kniha ZTI

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	19.4.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	19.4.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**19.4.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**19.4.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 6a
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Záměna umyvadel a klozetů

ZL 6a

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
		Objekt A - Škola - Zařizovací předměty ZTI				
1213	KAN_007	WC	-26,00	ks	2 089,36	-54 323,36 Kč
1215	KAN_009	WC sedátko plastové	-26,00	ks	543,23	-14 124,07 Kč
1219	KAN_013	Umyvadlo	-64,00	ks	1 333,85	-85 366,24 Kč
1220	KAN_014	Sifon umyvadlový	-40,00	ks	183,86	-7 354,55 Kč
1231	KAN_025	Umyvátko	-1,00	ks	1 228,54	-1 228,54 Kč
1232	KAN_026	Sifon umyvátkový	-1,00	ks	183,86	-183,86 Kč
6a_1		WC Jika Cubito	26,00	ks	4 381,30	**113 913,80 Kč**
6a_2		WC sedátko plastové Jika Cubito	26,00	ks	1 242,45	**32 303,70 Kč**
6a_3		Umyvadlo zápustné Jika Cubito	24,00	ks	2 561,81	**61 483,49 Kč**
6a_4		Umyvadlo 55 cm Jika Cubito	40,00	ks	2 238,41	**89 536,48 Kč**
6a_5		Umývátko 45 cm Jika Cubito	1,00	ks	1 995,29	**1 995,29 Kč**
6a_6		Sifon umyvadlový chrom Alcaplast A 400	41,00	ks	603,90	**24 759,90 Kč**
						161 412,04 Kč
		Objekt C - Jídelna - Zařizovací předměty ZTI				
2443	KAN_069	WC	-5,00	ks	2 089,36	-10 446,80 Kč
2445	KAN_071	WC sedátko plastové	-5,00	ks	543,23	-2 716,17 Kč
2449	KAN_075	Umyvadlo	-8,00	ks	1 333,85	-10 670,78 Kč
2450	KAN_076	Sifon umyvadlový	-8,00	ks	183,86	-1 470,91 Kč
6a_7	725100	WC Jika Cubito	5,00	ks	4 381,30	**21 906,50 Kč**
6a_8	725101	WC sedátko plastové Jika Cubito	5,00	ks	1 242,45	**6 212,25 Kč**
6a_9	725103	Umyvadlo 55 cm Jika Cubito	8,00	ks	2 238,41	**17 907,30 Kč**
6a_10	725104	Sifon umyvadlový chrom Alcaplast A 400	8,00	ks	603,90	**4 831,20 Kč**
						25 552,59 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Příplatek bez DPH:**	**186 964,63 Kč**

Kniha zařízení ZTI na stavbě

Nová škola Chýně

18.4.2017

Obsah:

POŘ..	OZNAČENÍ DLE PD		STR.
1	WC	Klozet závěsný keramický	3
2	WCim	Klozet závěsný invalidní	4
3	U	Umyvadlo s otvorem 55cm	5
4	U	Umyvadlo zápustné s otvorem 55cm	6
5	Um	Umývátko s otvorem 45cm	7
6	U	Umyvadlo s otvorem 55cm	8
7	Uim	Umyvadlo invalidní	9
8	PI	Pisoár keramický	10
9	VÝ	Výlevka keramická	11
10	S	Sprchový žlab s nerez krytem	13
11	Sv	Sprchová vanička čtvercová 80x80 cm	14
12	Sv	Sprchová vanička čtvercová 90x90 cm	15
13	Sv	Sprchová vanička čtvrtkruh 90x90 cm	16
14	Sv	Sprchová zástěna čtvercová 80x80 cm	17
15	Sv	Sprchová zástěna čtvercová 90x90 cm	18
16	Sv	Sprchová zástěna čtvrtkruh 90x90 cm	19
17	WC	Montážní prvek	20
18	WC	Ovládací tlačítko WC	21
19	WCim	Oddálené splachování WC ruční	22
20	U, Um	Baterie umyvadlová stojánková	23
21	Uim	Baterie stojánková s prodlouženou pákou	24
22	Už, D	Baterie stojánková	25
23	VÝ	Baterie nástěnná	26
24	Sv	Baterie sprchová nástěnná	27
25	Sv	Sprchová sada	28
26	F	Filtr s automatickým proplachem	29
27	HS 38	Fyzikální úpravna vody	30
28	UTV	Fyzikální úpravna vody	31
29	STV	Skupinový termostatický ventil	32
30	U1	Ventil umyvadlový tlačný pro studenou vodu	33
3	U2	Ventil umyvadlový tlačný pro smíchanou vodu	34
32	U3	Ventil umyvadlový senzorový pro smíchanou vodu	35
33	Ub	Baterie umyvadlová bezdotyková	36
33	Uim	Ventil tlačný pro smíchanou vodu ovládaný pákou	37
34	Pi	Ventil pisoárový tlačný	38
35	S	Ventil sprchový tlačný pro smíchanou vodu	39
36	S	Sprchová hlavice nástěnná pevná	40
37	PT	Pítko nerezové	41
38	H	Hydrantový systém celoplechový	42
39	TV-A4,C2,C3	Elektrický ohřívač svislý Dražice OKCE 160	44
40	TV-A2,A3	Elektrický ohřívač vodorovný Dražice OKCEV	46
41	TV-A5	Elektrický ohřívač pod umyvadlo Dražice TO 5IN	48
42	VV	Ventil venkovní nezámrzný	49
43	M, AP	Ventil pračkový zpětný	50
44	RKK	Kohout rohový	51

WC - Klozet závěsný keramický JIKA

objekt A – 26 ks, objekt B – 10 ks, objekt C -5 ks

CUBITO 820422

Závěsný klozet, hluboké splachování
Závěsný klozet vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započetím stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. Závěsný klozet Cubito je vybaven systémem Total Clean, který díky splachovacím kanálkům po celém obvodu mísy zaručuje dokonalé omytí.

ROZMĚRY 360x560x400

TECHNICKÉ NÁKRESY





WCim - Klozet závěsný invalidní JIKA

objekt A – 10 ks, objekt B – 2 ks, objekt C -2 ks

JIKA OLYMP 820642

Závěsný klozet Olymp handicap vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započetím stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. Závěsný klozet Olymp s prodlouženou délkou 700 mm se hodí pro koupelny bez bariér.



Rozměry 365x360x700

U - Umyvadlo s otvorem 55 cm JIKA

objekt A – 40 ks, objekt B – 12 ks, objekt C -8 ks

JIKA CUBITO 810422

Umyvadlo 55 x 42 cm
Čistě geometrické tvary vycházejí z nejmodernějších trendů v zařizování koupelen. Na první pohled překvapí svou jednoduchostí.
ROZMĚRY **550x420x185**

PROVEDENÍ 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Sifon umyvadlový ALCAPLAST A400 DN32 DESIGN celokovový, kulatý

Průtok 30 l/min, Zápachová uzávěra 50 mm

Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou

Napojení na odpadní trubku Ø32 mm

Zvýšená odolnost proti poškrábání

U - Umyvadlo zápustné s otvorem 55 cm JIKA

objekt A – 26 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -0 ks

CUBITO 817422

Zápustné umyvadlo 55 cm, 1 nebo 3 otvory pro baterii
Moderní styl každé koupelně dodají zapustná umyvadla, která můžete osadit i ve více kusech vedle sebe do atraktivních desek z rozmanitých materiálů. Zápustné umyvadlo oblíbené série Cubito dodáváme ve velikosti 55 cm s 1.

ROZMĚRY 550x410x1670

PROVEDENÍ 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Sifon umyvadlový ALCAPLAST A41

Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63

- zátka z PVC
- mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu

Um - Umývátko s otvorem 45 cm JIKA

objekt A – 2 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

JIKA CUBITO 811422

Umývátko 45 x 34 cm
Čistě geometrické tvary vycházejí z nejmodernějších trendů v zařizování koupelen. Na první pohled překvapí svou jednoduchostí.

ROZMĚRY 450x340x145

PROVEDENÍ 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Sifon umyvadlový ALCAPLAST A400 DN32 DESIGN celokovový, kulatý

Průtok 30 l/min, Zápachová uzávěra 50 mm

Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou

Napojení na odpadní trubku Ø32 mm

Zvýšená odolnost proti poškrábání

7,8
kg

U - Umyvadlo s otvorem 55 cm JIKA

objekt A – 2 ks , objekt B – 0 ks, objekt C -2 ks
m.č. – A 013, A 155, C 011, C 012

JIKA LYRA PLUS 814382

Umyvadlo 55 x 45 cm

Lyra plus jako synonymum klasického umyvadla: elegantní křivka, praktický detail zvýšených okrajů, jemná linie.

Rozměry 550x450x195

Sifon umyvadlový ALCAPLAST A41

Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63

- zátka z PVC

Uim - Umyvadlo invalidní JIKA

objekt A – 10 ks, objekt B – 2 ks, objekt C -2 ks

JIKA MIO 813714

Koupelna pro pohybově limitované osoby vyžaduje jiné řešení prostoru i jiné tvary a rozměry zařizovacích předmětů než koupelna běžná. Co se ale týče atmosféry a vzhledu, neexistuje žadný rozumný důvod k tomu, aby koupelna pro handicapované v něčem zaostávala za moderní designovou koupelnou pro zdravé uživatele. Program značky Jika pro tělesně postižené osoby je jasným důkazem. Speciální umyvadlo pro zákazníky s omezenou pohyblivostí je díky promyšlenému designu vhodné i pro uživatele s poruchami zraku. Od listopadu 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zdravotní umyvadlo Mio, které umožňuje podjezd vozíkem, současnou normu maximálně splňuje

rozměry 640x550x165

Sifon umyvadlový prostorově úsporný ALCAPLAST A413

- zátka z PVC
- mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu
- odpadní trubka – průměr 40 mm

PI – pisoár keramický JIKA

objekt A – 13 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -2 ks

JIKA LIVO 840201

Urinál, vnější přívod vody

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i geometricky tvarovaný urinál Livo s vnějším přívodem vody, který je oblíbený především kvůli praktickému a jednoduchému designu. Tento urinál můžete připojit na vodorovný nebo svislý sifon a ke spláchnutí lze použít vtoková armatura s tlačným ventilem, roháčkem nebo armaturu vhodnou pro senzorové ovládání.

Rozměry 360x327x575

TECHNICKÉ NÁKRESY



VÝ - Výlevka keramická se sklopnou mříží JIKA

objekt A – 4 ks, objekt B – 1 ks, objekt C -3 ks

JIKA MIRA 851046

Stojící výlevka s plastovou mřížkou

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i keramická stojící výlevka Mira, kterou ocení především personál zajišťující úklid veřejných budov. Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž.

Rozměry 425x500x450

TECHNICKÉ NÁKRESY



S - Sprchový žlab d.800 mm s nerez krytem Alcaplast

objekt A – 0 ks, objekt B – 8 ks, objekt C -0 ks

APZ4 FLEXIBLE



Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

Výhody:

Dokonale čistitelný sifon

Nízká stavební výška

Komplexní nabídka technického a designového řešení

Nadstandardní příslušenství

Technické parametry:

Celková stavební výška 100 – 158 mm

Minimální tloušťka betonu 85 mm

Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa

Odpadní potrubí průměr 50 mm

Posun límce 10 – 15 mm

Průtok 60 – 68,8 l/min

Třída zatížení K3 300 kg

Zápachová uzávěra 50 mm

Vlastnosti

Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu

Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Materiál sifonu: polypropylen

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 340, DIN 1.4301, ČSN 17240

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6 - 12 mm

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost

Stavební výška od 85 mm

Usnadňuje spádování podlahy

Výškově stavitelný

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Rošty pro liniový podlahový žlab, nerez-lesk

CUBE



Sv - Sprchová vanička keramická 800x800 mm

objekt A – 0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -3 ks

JIKA RAVENNA 852081

Keramická sprchová vanička 80 x 80 x 11 cm, čtvercová
V dnešní přetechnizované době se lidé stále častěji vracejí k tradičním, přírodním materiálům. Znamenají pro ně záruku kvality prověřenou mnoha generacemi. Přírodní materiály jsou nejen krasné, ale člověku příjemné a blizké. Proto značka Jika zařadila do své nabídky keramické sprchové vaničky Ravenna. Stoprocentni tvarová stálost, odolnost proti poškrábání a snadná údržba jsou vlastnosti, které ocení každý, kdo má rád hezké a kvalitní věci. Samonosné čtvercové vaničky Ravenna doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty a dveřmi Cubito pure, sprchovými kouty Cubito a Lyra plus.

ROZMĚRY 800x800x110

TECHNICKÉ NÁKRESY



Sv - Sprchová vanička keramická 900x900 mm

objekt A – 1 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -0 ks

JIKA RAVENNA 852091

Keramická sprchová vanička 90 x 90 x 11 cm, čtvercová
V dnešní přetechnizované době se lidé stále častěji vracejí k tradičním, přírodním materiálům. Znamenají pro ně záruku kvality prověřenou mnoha generacemi. Přírodní materiály jsou nejen krasné, ale člověku příjemné a blizké. Proto značka Jika zařadila do své nabídky keramické sprchové vaničky Ravenna. Stoprocentni tvarová stálost, odolnost proti poškrábání, snadná údržba a neomezená životnost jsou vlastnosti, které ocení každý, kdo má rád hezké a kvalitní věci. Samonosné čtvercové vaničky Ravenna doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty a dveřmi Cubito pure, sprchovými kouty Cubito a Lyra plus.

ROZMĚRY 900x900x110

TECHNICKÉ NÁKRESY



Sv-Sprchová vanička keramická čtvrtkruh 900 mm- objekt A,C

objekt A – 0 ks, objekt B – 2 ks, objekt C -0 ks

JIKA RAVENNA 852096

Keramická sprchová vanička 90 x 90 x 11 cm, čtvrtkruhová
V dnešní přetechnizované době se lidé stále častěji vracejí k tradičním, přírodním materiálům. Znamenají pro ně záruku kvality prověřenou mnoha generacemi. Přírodní materiály jsou nejen krasné, ale člověku příjemné a blizké. Proto značka Jika zařadila do své nabídky keramické sprchové vaničky Ravenna. Stoprocentni tvarová stálost, odolnost proti poškrábán a snadná údržba, které ocení každý, kdo má rád hezké a kvalitní věci. Samonosné čtvrtkruhové vaničky Ravenna doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty Cubito pure, Mio a Lyra plus.
ROZMĚRY 900x900x110

TECHNICKÉ NÁKRESY



Sv - Sprchová zástěna

objekt A – 0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -3 ks

JIKA LYRA PLUS 251381

Sprchový kout 80 x 80 x 190 cm, čtverec:

Čtvercový sprchový kout Lyra plus 80 x 80 cm nabízíme v ideální výšce 1900 mm. Pevná stěna a posuvné dveře (4 mm) jsou z bezpečnostního kaleného skla Stripy - transparentní. Hliníkové profily, výklopný mechanismus a madla jsou v bílém lesklém provedení. Ložiskové pojezdy dveří umožňují snadné otevírání a zavírání. Sprchové kouty Lyra plus nabízíme výhradně se speciální úpravou JIKA perla GLASS na vnitřní straně sprchového koutu.

ROZMĚRY 800x800x1950

VARIANTA

2513816681 bílý profil, transparentní sklo

Sv - Sprchová zástěna

objekt A – 1 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -0 ks

JIKA LYRA PLUS 251382

Sprchový kout 90 x 90 x 190 cm, čtverec:

Čtvercový sprchový kout Lyra plus 90 x 90 cm nabízíme v ideální výšce 1900 mm. Pevná stěna a posuvné dveře (4 mm) jsou z bezpečnostního kaleného skla Stripy - transparentní. Hliníkové profily, výklopný mechanismus a madla jsou v bílém lesklém provedení. Ložiskové pojezdy dveří umožňují snadné otevírání a zavírání. Sprchové kouty Lyra plus nabízíme výhradně se speciální úpravou JIKA perla GLASS na vnitřní straně sprchového koutu.

ROZMĚRY 900x900x1950

VARIANTA

2513826681 bílý profil, transparentní sklo

Sv - Sprchová zástěna čtvrtkruh

objekt A – 0 ks, objekt B – 2 ks, objekt C -0 ks

JIKA LYRA PLUS 253382

Sprchový kout 90 x 90 x 190 cm, čtvrtkruh, radius 550 mm

Čtvrtkruhový sprchový kout Lyra plus 90 x 90 cm nabízíme v ideální výšce 1900 mm. Pevná stěna a posuvné dveře (4 mm) jsou z bezpečnostního kaleného skla Stripy - transparentní. Hliníkové profily, výklopný mechanismus a madla jsou v bílém lesklém provedení. Ložiskové pojezdy dveří umožňují snadné otevírání a zavírání. Sprchové kouty Lyra plus nabízíme výhradně se speciální úpravou JIKA perla GLASS na vnitřní straně sprchového koutu.

ROZMĚRY 900x900x1950

VARIANTA

2533826681 bílý profil, transparentní sklo

WC - Montážní prvek WC Alcaplast

objekt A – 36 ks, objekt B – 12 ks, objekt C -7 ks

ALCAPLAST RENOVMODUL AM115/1000

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

Rozměr – karton	480×1050×140 mm
Hmotnost – karton	10,5 kg
Úsporné nastavitelné spláchnutí	2–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

Modul k zazdění a obezdění je vhodný pro rekonstrukce koupelen. Nové technické řešení umožňuje ukotvení nádržky do nerovného povrchu vysekaného do stěny, čímž je odstraněno pracné zarovnání zadní stěny.

Ovládací tlačítko WC Alcaplast

objekt A – 36 ks, objekt B – 12 ks, objekt C -7 ks

Možné varianty pro montážní prvek A115/1000 Renovmodul

M 270 - bílá

WCim - Oddálené splachování WC ruční

objekt A – 10 ks, objekt B – 2 ks, objekt C -2 ks

ALCAPLAST MPO 10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi

Objem spláchnutí 6-9 l

Vzdálenost splachování od nádržky 3 m

- Kompletní set
- Pro ruční splachování
- Do vzdálenosti max. 3m od modulu
- Součástí balení je set pro upravení vypouštěcího ventilu
- Kompatibilní s A100, A101, A102, A112, A115, A93
- Bílé plastové tlačítko

- pro namontování na zeď s nutností obezdění

U, Um - Baterie umyvadlová stojánková Novaservis

objekt A – 12 ks, objekt B – 12 ks, objekt C -8 ks

TITANIA FRESH CHROM

- Provedení:**chrom**
- Zkratka:**96001/1.0**

- **Popis**

Stojánková umyvadlová
baterie bez uzávěru výpusti.

- **Parametry**

Typ:	stojánková
Typ kartuše:	35 mm
Otočné rameno:	ne
Výška výrobku:	170 mm
Šířka výrobku:	50 mm
Hloubka výrobku:	135 mm

Uim - Baterie umyvadlová stojánková prodloužená páka Novaservis

objekt A –0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -2 ks

TITANIA FRESH CHROM

- Provedení:**chrom**
- Zkratka:**96001/1.0**

- **Popis**

Stojánková umyvadlová
baterie bez uzávěru výpusti.

- **Parametry**

Typ:	stojánková
Typ kartuše:	35 mm
Otočné rameno:	ne
Výška výrobku:	170 mm
Šířka výrobku:	50 mm
Hloubka výrobku:	135 mm

Lékařská páka pro baterie Fresh, chrom

Už, D - Baterie stojánková páková Novaservis

objekt A – 11 ks, objekt B – 0 ks, objekt C -1 ks

TITANIA FRESH CHROM

- Provedení:**chrom**
- Zkratka: **96091,0**

- **Popis**

Stojánková dřezová baterie. Délka výtokového ramínka 200 mm.

- **Parametry**

Typ:	stojánková
Typ kartuše:	35 mm
Otočné rameno:	ano
Výška výrobku:	150 mm
Šířka výrobku:	50 mm
Hloubka výrobku:	280 mm

VÝ – Baterie nástěnná baterie Novaservis

objekt A – 4 ks, objekt B – 1 ks, objekt C - 3 ks

TITANIA FRESH CHROM

- Provedení:**chrom**
- Zkratka: **96070,0**

- **Popis**

Stojánková dřezová baterie. Délka výtokového ramínka 250 mm.

- **Parametry**

Typ:	nástěnná
Typ kartuše:	35 mm
Otočné rameno:	ano
Výška výrobku:	155 mm
Šířka výrobku:	200 mm
Hloubka výrobku:	285 mm

Sv - Baterie sprchová Novaservis

objekt A – 1 ks, objekt B – 2 ks, objekt C - 3 ks

TITANIA FRESH CHROM

- Provedení:**chrom**
- Zkratka: **96061/1,0**

- **Popis**

Sprchová nástěnná baterie bez příslušenství

-
- **Parametry**

Typ:	nástěnná
Typ kartuše:	35 mm
Otočné rameno:	
Výška výrobku:	120 mm
Šířka výrobku:	200 mm
Hloubka výrobku:	133 mm

Sv - Sprchová sada Novaservis

objekt A – 1 ks, objekt B – 2 ks, objekt C - 3 ks

NOVASERVIS KIT TWIST.0

- **Popis**

Souprava obsahuje 7 - polohovou sprchovou růžici, posuvný plastový držák sprchy o průměru 25 mm a délky 600mm, kovovou hadici 150cm a plastovou mýdlenku.

- **Parametry**

Výška výrobku:	700 mm
Šířka výrobku:	200 mm
Hloubka výrobku:	90 mm

F – Filtr s automatickým zpětným proplachem

objekt A – 0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 1 ks

JUDO JPF-A/TP 2“

konceptekotech

FILtech

Přepážkové filtry
Automatické, na studenou vodu

JUDO JPF-A/TP 3/4" - 2"



Popis zařízení

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času nebo tlakové ztráty (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí, pro horizontální i vertikální montáž.

Projektová specifikace

Postříbřené sendvičové nerezové síto s antibakteriálním účinkem, účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc“, nebo při tlakové ztrátě do 0,25 MPa, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

-

Doporučená dovýbava

-

Obj.číslo	JD40102200	JD40102300	JD40102400	JD40102500	JD40102600
Průtok	4,0 m3/h	4,5 m3/h	5,5 m3/h	16 m3/h	17 m3/h
Připojení	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hmotnost	10 kg	10 kg	10 kg	16 kg	16 kg
A (mm)	180	195	230	252	280
B (mm)	165	165	165	120	120
C (mm)	350	350	350	402	402
D (mm)	165	165	170	205	213
Provozní tlak	0,1-1,6 MPa	0,1-1,6 MPa	0,1-1,6 MPa	0,1-1,6 MPa	0,1-1,6 MPa
Tlaková ztráta	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa
Teplota	max. 30°C	max. 30°C	max. 30°C	max. 30°C	max. 30°C
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V

voda v dobrých rukou

HS 38 – Fyzikální úpravna vody

objekt A – 2 ks, objekt B – 1 ks, objekt C - 0 ks

HYDROFLOW HS 38





Popis zařízení

Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se vytvářejí krystalizační jádra.

Změnou chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na funkci. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. Stupeň krytí IP 66.

Projektová specifikace

Fyzikální úpravna vody na bázi feritové technologie zamezující tvorbě vodního kamene/uvolňující existující inkrustace, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení provozu, spolehlivá funkce po proudu i proti proudu vody, bez ohledu na tvrdost vody, rychlost proudění/stojicí vodu, její teplotu a materiál potrubí, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	**HD43000600**
Vnější průměr potrubí B (mm)	38
Hmotnost	1 kg
Napětí	230V/12V
Příkon	do 20 W

UTV – Fyzikální úpravna vody

objekt A – 0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 1 ks

HYDROFLOW P60

konceptekotech

FILtech

Fyzikální úpravny
Úpravny P

HYDROFLOW P60 - P160



Popis zařízení

Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na funkci. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. Řídící jednotka se instaluje na stěnu (š 485 × h 350 × v 85 mm). Stupeň krytí IP 66.

Projektová specifikace

Fyzikální úpravna vody pro veřejné bazény a koupaliště na bázi feritové technologie zamezující tvorbě vodního kamene/uvolňující existující inkrustace, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení provozu, spolehlivá funkce po proudu i proti proudu vody, bez ohledu na tvrdost vody, rychlost proudění/stojicí vodu, její teplotu a materiál potrubí, možnost napojení na centrální řídící systém, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem, odkalování systému.

Obj. číslo	HD43003200	HD43003300	HD43003400	HD43003500
Vnější průměr potrubí B (mm)	60	100	120	160 - 200
Hmotnost	4 kg	5 kg	5 kg	6 kg
A (mm)	219.4	219.4	219.4	219.4
C (mm)	157.5	199.6	229.2	296.1
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon	do 20 W	do 20 W	do 20 W	do 20 W

voda v dobrých rukou

STV – Skupinový termostatický ventil

objekt A – 9 ks, objekt B – 3 ks, objekt C - 0 ks

RADA 215 DK



Popis zařízení

Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení bílá/nikl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítka na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s.
Doporučený rozsah průtoků 3 - 35 l/min..

Projektová specifikace

Směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování +/– 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Uzavírací ventily na vstupu i výstupu. Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	**RD12400400**
Průtok	max. 35 l/min/ 3 bary
Připojení	1/2"
Teplota	max. 85°C
Tlak	min. 0,02 MPa
Hmotnost	1,40 kg

U1 – Ventil umyvadlový tlačný na studenou vodu

objekt A – 27 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15, 36 265 000

Popis produktu

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight® chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
minimální tlak 1,0 bar

U2 – Ventil umyvadlový tlačný pro smíchanou vodu

objekt A – 22 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15, 36 265 000

Popis produktu

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight® chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
minimální tlak 1,0 bar

U3 – Ventil umyvadlový senzorový pro smíchanou vodu

objekt A – 11 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

RADA INSIGHT 100





Popis zařízení

Rada Insight elektronický ventil umyvadlový stojánkový, typ 100, pro studenou či smíchanovou vodu. Úspora vody, odolný proti mechanickému poškození, omezovač průtoku 2 l/min, infračervený systém. Ventil je napájen hybridním článkem 6V, 1W s životností min. 10 let.. Připojení pružnou hadicí 3/8 ".

Projektová specifikace

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV. Termoskopický ventil RADA.

Obj. číslo	**RD11201700**
Průtok	2 l/min
Přípojení	3/8"
Hmotnost	1 kg
Napájení	Hybridní energie
Doba výtoku	max. 2 min

Ub – Baterie umyvadlová bezdotykové ovládání

objekt A –0 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 2 ks

RADA INSIGHT 100





Popis zařízení

Rada Insight elektronická baterie umyvadlová stojánková, typ 100. Úspora vody, odolná proti mechanickému poškození, omezovač průtoku 2 l/min, infračervený systém. Baterie je napájena hybridním článkem 6V, 1W s životností min. 10 let.. Připojení pružnými hadicemi 3/8 ".

Projektová specifikace

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	**RD11201800**
Průtok	2 l/min
Připojení	3/8"
Hmotnost	1 kg
Napájení	Hybridní energie
Doba výtoku	max. 2 min

Uim – Ventil tlačný ovládaný pákou pro imobilní pro smíchanou vodu objekt A – 10 ks, objekt B – 2 ks, objekt C - 0 ks

PRESTO 705

konceptekotech

SANItech

Tlačné ventily
Umyvadlové

PRESTO 705



Popis zařízení
Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový, označení na studenou/smíchanou vodu, ovládání pákou (libovolným směrem), odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.

Projektová specifikace
Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, aretace tlačné hlavice znemožňující její otáčení, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV. Termoskopický ventil RADA.

Obj. číslo	**PT10001600**
Průtok	3 l/min
Připojení	1/2"
Hmotnost	0,84 kg
Doba výtoku	15 sec (± 5)
Teplota	max. 70 °C
Provozní tlak	0,1 - 0,6 MPa

Pi – Ventil pisoárový tlačný

objekt A – 13 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 2 ks

GROHE RONDO



Popis produktu

Rondo Pisoárový splachovač, 37 346 000
DN 15
mosaz
bez předuzávěru
GROHE StarLight® chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar

S – Ventil sprchový tlačný pro smíchanou vodu

objekt A – 0 ks, objekt B – 8 ks, objekt C - 0 ks

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15, 36 268 000

Popis produktu

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15
pro zabudování do stěny
s podomítkovým vestavbovým
tělesem
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE StarLight® chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
minimální tlak 1,0 bar

S – Sprchová hlavice nástěnná pevná

objekt A – 0 ks, objekt B – 8 ks, objekt C - 0 ks

GROHE RELAXA 70



Sprchová hlavice Sportovní hlavová, 28 002 000

Popis produktu

Relexa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray® perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight® chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost odolné provedení
násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
minimální tlak **1,0 bar**

PT – pítko nerezové

objekt A – 7 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

PORTINOX FP-004





Popis zařízení

Pítko nástěnné, s nízkým výtokem, materiál nerez ocel AISI-304 18/10 (1.4301), 1 mm, satén/ vysoký lesk.

Projektová specifikace

Odolné provedení, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	**PO14000600**
Rozměry	350x350x220 mm

H - Hydrantový systém celoplechový D19/30m

objekt A – 7 ks, objekt B – 2 ks, objekt C - 3 ks

PAVLIŠ HARTMAN D19/30

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hydrantový systém se skládá:

1. Skříň hydrantu - vyrobena z ocelového plechu. Ochrana hydrantu před mrazem
   Středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému.
   Povrchová úprava - prášková strukturální barva určená pro vnitřní prostředí (po dohodě s výrobcem možno dodat i pro venkovní prostředí).
   Provedení celoplechové
2. Tvarově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 19mm
3. Kulový ventil (systémy D19-3/4´) z poniklované mosazi.
4. Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.
5. Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.

Rozměr	Dvířka	Hadice	Proudnice	Kat. číslo
650x650x175	plná	D19 - 30 bm	ekv. 6	**svv 102**

Kontrolu hydrantových systémů provádí proškolený pracovník dle příslušných norem a předpisů.

Poznámka: Barva skříní - RAL 9003 (bílá) - strukturální
Povrchová úprava je provedena práškovou strukturální barvou, určenou pro vnitřní prostředí.

TV-A4, C2, C3 – Elektrický ohřívač svislý Dražice

objekt A – 1 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 2 ks

OKCE 160

Charakteristika kulatých ohřívačů vody (bojlerů) OKCE

Pracovní poloha – svislá (zavěšený na zdi)

Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 50–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů.

Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44.

Hlavní využití

- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).

Příslušenství

- Pojistný ventil

Technické parametry ohřívačů vody

Typ bojleru	OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Objem [l]	51	80	100	125	152	200
Maximální provozní tlak nádoby [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Napětí [V]	230	230	230	230	230	230
Příkon [W]	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Elektrické krytí	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Výška ohřívače [mm]	585	757	902	1 067	1 255	1 287
Průměr ohřívače [mm]	524	524	524	524	524	584
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg]	28	32	39	43	49	66
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod]	1,3	2,1	2,6	3,3	4,0	5,3
Doporučený jistič [A]	16	16	16	16	16	16
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C	C	C
Zátěžový profil	M	M	M	M	L	XL
Denní spotřeba el. energie [kWh]	6,32	6,19	6,31	6,59	12,03	20,34
Smíšená voda V40	80,84	138,7	165,41	231,1	242,83	331,26

TV-A2, A3 – Elektrický ohřívač vodorovný Dražice

objekt A – 2 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

A2 - OKCEV 160, A3 - OKCEV 200

Charakteristika vodorovných ohřívačů vody - bojlerů

Pracovní poloha- vodorovná

Elektrický akumulační ohřívač s vodorovnou pracovní polohou do prostor s nedostatkem místa o objemech 100–200 litrů. Ohřívač může být upevněn na zdi pomocí dodávaných konzolí nebo připevněn pomocí závěsů ve vodorovné poloze ke vhodné konstrukci . Vždy je třeba počítat s místem nad a pod ohřívačem pro montáž přívodního potrubí.

Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou).Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 42.

Hlavní využití

- Příprava teplé vody v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).

Příslušenství

- Pojistný ventil
- Sada závěsů pro upevnění na vodorovnou konstrukci
-

Technické parametry ohřívačů

Typ bojleru	OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Objem [l]	100	125	152	200
Maximální provozní tlak nádoby [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6
Maximální pracovní teplota [°C]	90	90	90	90
Napětí [V]	230	230	230	230
Příkon [W]	2 200	2 200	2 200	2 200
Elektrické krytí	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Šířka ohřívače [mm]	902	1 067	1 255	1 287
Průměr ohřívače [mm]	524	524	524	584
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg]	42	48	54	71
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod]	2,6	3,3	4	5,3
Zátěžový profil	M	L	L	XL
Denní spotřeba el. enegie [kWh]	6,54	11,98	12,43	19,88
Smíšená voda V40	164,98	195,75	244,59	301,93

TV-A5 – Elektrický ohřívač tlakový pod umyvadlo Dražice

objekt A – 1 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

TO 5 IN

Charakteristika tlakových ohřívačů vody - bojlerů

Ohřívač s ocelovou smaltovanou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou jedno nebo více odběrných míst – sprchu, umyvadlo a dřez. Může pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému.

V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.

Technické parametry ohřívačů vody

Typ bojleru	TO 5 IN	TO 5 UP	TO 10 IN	TO 10 UP	TO 15 IN	TO 15 UP	TO 20
Objem [l]	5	5	10	10	15	15	20
Napětí [V]	230	230	230	230	230	230	230
Příkon [W]	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200
Elektrické krytí	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 45
Maximální provozní tlak [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min]	9	9	18	18	27	27	31
Napojení (vnější závit)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Výška [mm]	400	400	500	500	500	500	579
Šířka [mm]	260	260	350	350	350	350	502
Hloubka [mm]	265	265	265	265	310	310	263
Hmotnost [kg]	7	7	8	8	11	11	15
Nádoba	smaltovaná ocel						
Izolace	polyuretanová pěna bez freonu						

Ventil venkovní nezámrzný

objekt A – 1 ks, objekt B – 1 ks, objekt C - 2 ks

KEMPER FROSTI-PLUS

KEMPER 'Frosti®-plus' – konstrukční sada Figura 574

Konstrukční sada pro hotovou instalaci umožňuje montáž armatury již ve fázi hrubé stavby. Odtokové těleso se namontuje po dokončení vnější stěny.

Výhody na první pohled

- již jen jedna délka zabudování pro všechny běžné hloubly zabudování (pro tloušťky stěny do 415 mm při montáži na omítku)
- plynulé přizpůsobení tloušťkám vnější stěny (od 150 do 655 mm)
- z výrobního závodu zásadně vybaven nuceně předepsanou bezpečnostní kombinací (zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě a zpětný ventil) podle DIN/DVGW
- integrovaný zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě
- odzkoušen DVGW a neomezeně přípustný, zvuková izolace odzkoušena podle DIN EN ISO 3822
- plně otevřený příp. plně uzavřený pouze 2 otáčkami
- díky úplnému automatickému vypuštění po každém průběhu uzavření nedochází v armatuře jke stagnaci, tj. nedochází k tvorbě zárodků
- armatura s nadprůměrným výtokovým výkonem 40 l za minutu (při tlaku 1 bar), čímž i u dlouhé vodní hadice ještě trvá tlak více než
- certifikováno již podle nové zkušební normy VP 648 DVGW
- rychlá a snadná montáž

Ventil pračkový zpětný

objekt A – 5 ks, objekt B – 0 ks, objekt C - 0 ks

SCHELLCOMFORT



SCHELL regulační pračkový ventil 03 300 06 99 chrom
s rukojeti COMFORT

Složeni:
• tělo s posuvnou rozetou průměr 54 mm
Material: mosaz DIN EN
Třida hlučnosti: I
Zkušebni značka: PA-IX 744/IA
Připojeni: DN 15, G .“ vnější zavit
Vystup: DN 20, G .““ vnější zavit
Hmotnost netto: 0,130 Kg

Kohout rohový

objekt A – 127 ks, objekt B – 40 ks, objekt C - 84 ks

SCHELL SANLAND



SCHELL SANLAND regulační rohový ventil 97 033 00 00 chrom
s trojhrannou rukojetí

Složeni:
 tělo s posuvnou rozetou průměr 54 mm
 svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky

Materiál: mosaz DIN EN
Třída hlučnosti: I
Zkušební značka: PA-IX 744/IA
Připojení: DN 15, G ½“ vnější závit
Výstup: DN 10, G 3/8“ vnější závit
Hmotnost netto: 0,120 Kg

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	**ZL č. 07**	**Datum**	**26.4.2017**
Etapa	**I.**	**Stavební objekt**	**SO.01.01 A – Škola**

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	**Obec Chýně**
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	**PKS stavby a.s.**
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	**Změna zámečnických prvků**				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	**Možnost vlivu na cenu Díla**	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Zrušení zámečnického prvku Z.106 na objektu školy.**				
Zdůvodnění změny	**Z důvodu možnosti volného přístupu a pohybu z tribuny u sportovního hřiště do atria školy i v době mimo výuku nebyla realizována část díla – ocelová konstrukce výšky 3,2 m, délky 13,77 m – „Oplocení" na východní straně objektu SO.01.01 A – Škola. Tato změna byla navržena z hlediska volnějšího pohybu dětí, žáků a osob v rámci objektu školy, nerealizace změny by mohla do budoucnosti přinést komplikace ve výuce i mimo ní.** Úspora: – 73 772,55 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		**Podpis oprávněné osoby**		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**	**Datum**	**26.4.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**	**Datum**	**26.4.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**	**Datum**	**26.4.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**	**Datum**	**26.4.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 7
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Zrušení zámečnického prvku Z.106 Ocelová konstrukce oplocení na objektu školy.

ZL 7

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
216	Z.106	Ocelová konstrukce oplocení, nosné sloupky kotveny do základových patek, výplň poží svislá pásovina - na vodorovných ocelových profilech, výška 3200 mm.	13,77	bm	5 357,48	-73 772,55 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Odbytová cena bez DPH:** -73 772,55 Kč

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 08	Datum	11.5.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Zrušení příčky mezi místnostmi A.156 a A.157				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Zrušení příčky mezi místnostmi A.156 a A.157, přesunutí umyvadla o 90° na boční stěnu a úpravu rozmístění elektroinstalací.**				
Zdůvodnění změny	**Z důvodu bezpečnosti bylo přistoupeno k nerealizaci příčky mezi místn. A.156 a A.157. Díky tomu byl vytvořen bezpečný a také větší prostor pro družinu. S touto úpravou, která byla vyvolána bezpečnostním hlediskem, souvisely další zásahy do stavebních konstrukcí a instalací, dále bylo přesunuto umyvadlo včetně obkladů a upraveny rozvody elektroinstalace a umístění svítidel.** **Plocha zrušené příčky je 22,23 m2.** Úspora: – 21 627,26 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 8
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Zrušení příčky mezi místnostmi A.156 a A.157

ZL 8

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
117	3112381x1	Zdivo vnitřní z keramických tvárnic tl. 250 mm pevnosti P 15 na MVC - neprůzvučnost min. 57 dB, součinitel tepelné vodivosti 0,33 W/mK	22,23	m^2	923,29	-20 524,72 Kč
129	6123411x1	Sádrová omítka hladká vnitřních stěn - tl.15mm - skladba W.02 (zděné stěny)	39,90	m^2	253,82	-10 127,35 Kč
130	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl.5mm - skladba W.01 (žb stěny)	6,20	m^2	146,50	-907,59 Kč
4436	SIL.5.01_24	LED vestavné, asymetrické, 39 W/840 EN, vč. příslušenství a světelného zdroje	3,00	ks	3 383,92	-10 151,75 Kč
121	3462721x2	Instalační předstěny tl. 100 mm z plynosilikátových tvárnic	7,60	m^2	444,03	**3 374,61 Kč**
129	6123411x1	Sádrová omítka hladká vnitřních stěn - tl. 15mm	8,35	m^2	253,82	**2 119,40 Kč**
130	6123411x2	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - tl. 5mm - skladba W.01 (žb stěny)	0,95	m^2	146,50	**139,18 Kč**
288	7631314x1	SDK podhled - akustická SDK perforovaná deska, minerální akustická izolace tl. 50 mm / systémový kovový rošt kotven do obvodových a stropních konstrukcí - skladba C.02	1,46	m^2	815,16	**1 192,17 Kč**
304	P.001	Montáž - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz projekt interiéru, barva a povrch lišt viz. projekt interiéru	1,46	m^2	443,35	**648,40 Kč**
305	P.002	Dodávka - přírodní linoleum - vysoce odolná podlaha, třída odolnosti 34, tloušťka 3mm - včetně obvodových MDF lišt (rozměr cca 15 x 60 mm), včetně lepidla a penetračního nátěru / barva viz. projekt interiéru, barva a povrch lišt viz projekt interiéru	1,46	m^2	600,00	**877,50 Kč**
306	P.003	Samonivelační anhydritový potěr CA - C20 - F4, dilatace od stěn a dle technologického předpisu - výrobce pomocí dilatační pásky, tloušťka 57mm	1,46	m^2	271,92	**397,69 Kč**
307	P.004	Separační PE fólie, tloušťka 0,1mm, spoje fólie budou důsledně přelepeny	1,46	m^2	5,38	**7,87 Kč**
308	P.005	Kročejová izolace - minerální vlna pro těžké plovoucí podlahy, zatížení max 5kN/m2 tloušťka 30mm	1,46	m^2	121,08	**177,08 Kč**
309	P.006	Tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stl. tloušťka 110mm	1,46	m^2	156,96	**229,55 Kč**
4434	SIL.5.01_22	LED vestavné, mikroprisma, 51 W/840 EN, vč. příslušenství a světelného zdroje	3,00	ks	3 140,23	**9 420,70 Kč**
						-23 127,26 Kč
		Dokumentace skutečného provedení stavby				**1 500,00 Kč**

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Odbytová cena bez DPH:** -21 627,26 Kč

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).



Tabulka změn a revizí

číslo	popis	datum	vypracoval	poznámka
1	Změnový list č.1, změny vyvolané projektem interiéru	24.2.2017	Ing. Šimráková	

Tabulka místností 1NP

Číslo	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaha		Stěny		Strop		Světlá výška (mm)
			Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
SO 01.01 - Objekt A Škola									
A.101	Učebna - jazyky	38,65	P.110	Marmoleum	W.01	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.102	Chodba s integrovanou šatnou	630,71	P.152	Lité podlaha	W.01	Omítka + malba	C.03	Dřevěný akustický podhled	3000/3240
A.103	Hovorna	15,40	P.110	Marmoleum	W.01	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.104	Učebna - výtvarná výchova	56,67	P.211	Průmyslová mozaika (kamenina)	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.105	Učebna - dílny	55,39	P.211	Průmyslová mozaika (kamenina)	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.106	Učebna - praktická kuchyně	56,83	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba, keramický obklad	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.107	Schodiště	15,76	P.260	Keramická dlažba	W.03	Omítka + malba	-	-	-
A.108	WC dívky	13,50	P.120	Keramická dlažba	W.03, W.01	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500/3240
A.109	WC chlapci	11,90	P.120	Keramická dlažba	W.01, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500/3240
A.110	Schodiště	14,58	P.262	Dřevěný obklad	-	-	-	-	-
A.111	Recepce	11,06	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3240
A.112	Sborovna	51,26	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.113	Kancelář	12,67	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.114	WC	3,54	P.120	Keramická dlažba	W.03, W.01	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500
A.115	Vrátnice	7,29	P.130	Keramická dlažba	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000
A.116	Školní vrátnice	34,75	P.151	Dřevěná podlaha	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.117	Recepce knihovny	16,19	P.151	Dřevěná podlaha	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000
A.118	Knihovna	125,97	P.151	Dřevěná podlaha	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.119	Kancelář knihovny	8,34	P.151	Dřevěná podlaha	W.01, W.02	Omítka + malba	C.06	SDK podhled + malba	3240
A.120	Sklad	4,66	P.151	Dřevěná podlaha	W.01, W.02	Omítka + malba	C.06	SDK podhled + malba	3000
A.121	WC ženy	3,74	P.120	Keramická dlažba	W.03, W.01	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500
A.122	WC muži	3,64	P.120	Keramická dlažba	W.03, W.01	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500
A.123	Sprcovací chodba	11,82	P.120	Keramická dlažba	W.03	Hruběná stěrka	C.02	Akustický podhled + malba	3240
A.150	Šatny	17,93	P.101	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.06	SDK podhled + malba	3000/3240
A.151	Sklad družina	16,82	P.101	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.06	SDK podhled + malba	3000/3240
A.152	WC dívky	9,91	P.120	Keramická dlažba	W.03, W.01	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500
A.153	Úklidová komora	1,63	P.220	Keramická dlažba	W.01, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500
A.154	WC chlapci	11,16	P.120	Keramická dlažba	W.01, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500/3240
A.155	WC veřejnost	5,16	P.120	Keramická dlažba	W.01, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.06	SDK podhled + malba	2500/3240
A.156	Učebna	65,09	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.157	Učebna	65,67	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.158	Schodiště	15,68	P.260	Keramická dlažba	W.01, W.02	Omítka + malba	-	-	-
A.159	Učebna	56,09	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.160	Kabinet	23,96	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.161	Učebna	31,71	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.162	Učebna	59,62	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.163	WC chlapci	15,91	P.120	Keramická dlažba	W.01, W.02, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500/3240
A.164	WC dívky	16,56	P.120	Keramická dlažba	W.01, W.02, W.03	Omítka + malba, keramický obklad	C.01	SDK podhled + malba	2500/3240
A.165	Učebna	57,98	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.166	Učebna jazyky	38,45	P.110	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	C.02	Akustický podhled + malba	3000/3240
A.167	Technická místnost SLP	3,38	P.101	Marmoleum	W.01, W.02	Omítka + malba	-	-	-
A.168	Schodiště	14,53	P.262	Dřevěný obklad	-	-	-	-	-
		1.721,45							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- beton prostý
- železobeton - předběžně
- železobeton
- zemina původní
- zdivo , keramický střep, nenosné
- zemina navezená, zhutněná
- zdivo , keramický střep, nosné
- štěrkopískový podsyp
- kontaktní zateplovací systém
- kačírek
- strukturální hladká panely, vypál.-IPN
- zdivo , keramický střep
- protětrvená fasáda
- zdivo, porobeton
- extrudovaný polystyren XPS
- hydroizolace

SCHÉMA VÝŘEZU



POZNÁMKA:

- Výkresová dokumentace kótována na konstrukci bez omítek.
- Vnitřní rozměry jsou rozměry místností bez omítek, bez obkladů.
- Jakékoliv zjištěné nesrovnalosti v jednotlivých částech projektové dokumentace je nutné neprodleně projednat s projektantem.
- Zákazem kašových spár a spárování je provoz schválabilní, konkrétní řešení bude řešeno samostatným výkresem
- Otvory a prostupy konstrukcí menší než průměr 150 mm nejsou zobrazovány a budou vždy dodatečně na stavbě. Polohu vrtání bude spadat pod jednotlivé dodavatele stavby. Otvůrky v železobetonových konstrukcích budou provedeny až po jejich zkoušce.
- Zadávací systém ve musí být tolerován do technických předpisů výrobce a příslušných norem.
- PS provádění zmítek je nutné v místě rozhraní zdících materiálů aby omítky vyloučil, aby nedošlo k jejímu popraskání a znehodnocení.
- Nadpraží u dveřních otvorů budou řešeny systémovými překlady daného zdícího systému, délka uložení bude min. 250 mm, pokud není uvedeno jinak.
- U ink pro bytkarny, rozvaděče elektro a rozdělovače UT budou ve zděných stěnách osazeny systémové překlady dle zdících pokynů.
- Přesné umístění dělících spojů - dle prostupů/stěn v konstrukční části.
- Prostupy zdícími konstrukcemi dle projektů instalací jednotlivých profesí, ve zděných stěnách budou prostupy řešeny systémovými překlady.
- Instalační jádra, ve zděných instalačních jader nebudou vedeny žádné rozvody, mé zákrs budou prostupčástmé zděnéma.
- Horizontální - otvorům a prostupům ve všem konovým prvky ařích a tenza, - svody budou skrytě v nelčitné trubce. Umístění kromovodu a tvodu - viz Elektroinstalace - silnoproud
- Veškeré změny a úpravy v projektové dokumentaci je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci dle zadaných akceptačních provedení stavby.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci.
- Veškeré zásahy do nosné konstr. (zásůbu, hliy, prostupy, ...) je možné provádět po odsouhlasení statikem stavby popř. autor. stavbem.
- Veškeré změny musí být odsouhlaseny projektantem ve výkresech, bude součástí dílenské dokumentace jednotlivých dodavatelů stavby.
- Pokyty revizních otvorů do podlahových jsou vyznačeny orientačně, přesná poloha bude určena na stavbě
- Dodavatel zajistí a bude je součástí příslušného dodavatele stavby.
- Nevhodnéhož z dílenské dokumentace.
- Neodstraňovat z dílenku.

POZN. 1: ZKOŠENÉ OSTĚNÍ U VYBAVITCH OKEN - TVOŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM SPECIÁLNÍ STRUKTURÁLNÍMA TENKOVRSTVÁ ZMTKA, SKLADBA F.112 (FASÁDA EPS) / F.113 (FASÁDA ZMINERÁLNÍ VLNY)

POZN. 2: VÝŠKA PODHLEDU NA KÓTĚ +3,240 OD ÚROVNĚ PODLAHY

POZN.3: V MÍSTĚ DILATACE VYTAHNĚ ŠACHTY, DILATACE PROPSANA 00 PŘÍZDVEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ

stavba:

Nová škola CHÝNĚ

parcel.č. 166/151, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (655446)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně,
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

Název architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Bd de la Bastille, France
T: +330 183 926 072
e-mail: fleyvoy@atelierjmp.fr

Název inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1/230 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profesor:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1/230 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lepeyrre - vedoucí	datum:	05.05.2016
	Ing. arch. Marcel Růžička	formát:	21 x A4
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Marek		
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Šimáková	měřítko:	1 : 50
autor projektové části:	Ing. arch. Ondřej Šperl	zakázka:	15_024
	Ing. Radek Šlampl	č. revize:	01
vypracoval:	Ing. arch. Ondřej Šperl	datum revize:	24.02.2017

část:
D.1.1. Architektonicko stavební řešení

stav. objekt: SO.01.01

č. přílohy: **A.202b**

název přílohy:
Půdorys 1.NP - jižní část

pare:

15_024	DPS	SO.01.01	AS	A.202b	01
zakázka	stupeň	stavební objekt	část	č. přílohy	revize



Projekt	Klient	Obsah výkresu	Umístění	Označení výkresu	Datum	Měřítko
Nová škola Chýně –	Obec Chýně --	Dispozice --	A-1NP –	-- --	17-01-30 --	1:200

Atelier CMJN

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 09	Datum	11.5.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.03 Sadové a terénní úpravy

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	**Obec Chýně**
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	**PKS stavby a.s.**
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	**Změna sadových úprav**				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	**Možnost vlivu na cenu Díla**	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Změna podoby sadových úprav – snížení podílu zpevněných ploch, záměna štěrku v atriu, doplnění dřevin o další položky.**				
Zdůvodnění změny	**Objednatel z důvodu požadavku dotčených orgánů na zvětšení podílu zatravněných a osázených ploch navýšil výměru zeleně, počet stromů (12 ks) a počet okrasných travin a snížil objem zpevněných ploch ze zámkové dlažby o 52,54 m2. Tato nepředvídatelná změna by v rámci realizace projektu mohla ohrozit zdárné dokončení projektu.** Úspora: – 79 198,41 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		**Podpis oprávněné osoby**		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**	Chvojková	**Datum**	**11.5.2017**

Tištěno dne: | **ZMĚNOVÝ LIST 9** | Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ

Investor: Obec Chýně Změna sadových úprav

ZL 9

Položka		Text	Původní výměra	Nová výměra	Rozdíl	MJ	MJ/cena	Celkem původní výměra	Celkem nová výměra	Rozdíl
		SO3_02.1: Čisté terénní a sadové úpravy								
		SAD.02: PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - společně pro trávník a plochy záhonů, včetně vlhkomilné louky								
3916	SAD.02_001	Rozrušení podloží před navezením ornice do hl. 15cm	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	1,79	9 993,57 Kč	10 402,75 Kč	409,18 Kč
3917	SAD.02_002	Plošná úprava terénu	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	2,24	12 505,92 Kč	13 017,96 Kč	512,04 Kč
3918	SAD.02_003	Chemické odplevelení postřikem na široko (např. Touchdown 10 l/ha)	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	0,90	5 024,70 Kč	5 230,43 Kč	205,73 Kč
3919	SAD.02_004	Doplnění substrátu s rozprostřením - vrstva 15cm (ornice:kompost:písek, 1:1:1, pro všechny plochy mimo kyselomilné keře)	5 564,00	5 792,59	228,59	m2	13,45	74 835,80 Kč	77 910,34 Kč	3 074,54 Kč
3921	SAD.02_006	Obdělávání půdy nakopáním (1/5 plochy)	1 117,00	1 162,32	45,32	m2	2,69	3 004,73 Kč	3 126,64 Kč	121,91 Kč
3922	SAD.02_007	Obdělávání půdy frézováním	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	1,88	10 496,04 Kč	10 925,79 Kč	429,75 Kč
3923	SAD.02_008	Obdělávání půdy rytím (1/5 plochy)	1 117,00	1 162,32	45,32	m2	3,95	4 412,15 Kč	4 591,16 Kč	179,01 Kč
3924	SAD.02_009	Obdělávání půdy hrabáním	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	1,70	9 491,10 Kč	9 879,70 Kč	388,60 Kč
3925	SAD.02_010	Chemické odplevelení postřikem na široko (např. Touchdown 10l/ha)	5 583,00	5 811,59	228,59	m2	0,90	5 024,70 Kč	5 230,43 Kč	205,73 Kč
3926	SAD.02_011	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-	-	-		-	-	-	-
3927	SAD.02_012	Touchdown 0,01l/m2 (opakovaného 2x) - totální herbicid	56,00	58,10	2,10	l	67,27	3 767,12 Kč	3 908,39 Kč	141,27 Kč
3928	SAD.02_013	Substrát (ornice:kompost:písek 1:1:1)	838,00	867,00	29,00	m3	358,76	300 640,88 Kč	311 044,92 Kč	10 404,04 Kč
		SAD.04.: ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM (příprava půdy viz. předchozí kapitoly)								
3939	SAD.04_001	Obdělávání půdy	4 871,00	5 211,30	340,30	m2	7,18	34 950,24 Kč	37 391,95 Kč	2 441,71 Kč
3940	SAD.04_002	Hnojení umělým hnojivem na široko (ledek amonný)	4 871,00	5 211,30	340,30	m2	0,54	2 621,27 Kč	2 804,40 Kč	183,13 Kč
3941	SAD.04_003	Založení trávníku parkového výsevem (25-30g/m2)	4 871,00	5 211,30	340,30	m2	9,42	45 872,19 Kč	49 076,94 Kč	3 204,74 Kč
3942	SAD.04_004	Uválcování trávníku	4 871,00	5 211,30	340,30	m2	0,72	3 495,02 Kč	3 739,20 Kč	244,17 Kč
3943	SAD.04_005	Zálivka vodou 20l/m2	98,00	104,23	6,23	m3	161,44	15 821,25 Kč	16 826,38 Kč	1 005,13 Kč
3944	SAD.04_006	Pokosení trávníku parkovaného 3x opakováno	4 871,00	5 211,30	340,30	m2	0,90	4 368,78 Kč	4 673,99 Kč	305,21 Kč
3945	SAD.04_007	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-	-	-		-	-	-	-
3946	SAD.04_008	Pevné hnojivo - ledek amonný 20g/m2	98,00	104,23	6,23	kg	14,35	1 406,33 Kč	1 495,68 Kč	89,35 Kč
3947	SAD.04_009	Travní semeno - parkový trávník (např. fi. Oseva Uni, Agostis)	146,00	164,00	18,00	kg	85,21	12 439,95 Kč	13 973,64 Kč	1 533,69 Kč
3948	SAD.04_010	Voda 20l/m2	97 420,00	102 226,00	4 806,00	l	0,07	6 990,05 Kč	7 334,89 Kč	344,84 Kč
		SAD.06.: VÝSADBA STROMŮ V TRÁVNÍKU NA ROSTLÉM TERÉNU S KOTVENÍM TŘEMI SVISLÝMI KŮLY DO TROJNOŽKY								
3956	SAD.06_001	Hloubení jamek s 50% výměnou půdy (0,5m3) za kvalitní substrát (např. ornice:kompost:písek; 1:1:1)	24,00	36,00	12,00	ks	286,11	6 866,64 Kč	10 299,95 Kč	3 433,32 Kč
3957	SAD.06_002	Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm	24,00	36,00	12,00	ks	255,62	6 134,77 Kč	9 202,15 Kč	3 067,38 Kč
3958	SAD.06_003	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě (alejové stromy)	24,00	36,00	12,00	ks	52,92	1 270,00 Kč	1 905,01 Kč	635,00 Kč
3959	SAD.06_004	Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spodní části 3 řadami příček - s vyvázáním	24,00	36,00	12,00	ks	85,21	2 044,92 Kč	3 067,38 Kč	1 022,46 Kč
3960	SAD.06_005	Hnojení umělým hnojivem k rostlině (např. tabl. hnoj. Silvamix forte 2ks/rostlinu)	24,00	36,00	12,00	ks	22,42	538,14 Kč	807,21 Kč	269,07 Kč
3961	SAD.06_006	Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou) - 1m2/rostlinu	24,00	36,00	12,00	m2	14,35	344,41 Kč	516,61 Kč	172,20 Kč
3962	SAD.06_007	Zálivka vodou 20l/ks	4,80	7,20	2,40	m3	161,44	774,92 Kč	1 162,38 Kč	387,46 Kč
3963	SAD.06_008	Řez stromů na čípek o prům. koruny do 2m	24,00	36,00	12,00	ks	40,36	968,65 Kč	1 452,97 Kč	484,32 Kč
3964	SAD.06_009	SPECIFIKACE ROSTLIN	-	-	-		-	-	-	-
9_1		Castanea sativa, výška kmene 160-170cm, ok 10-12, šířka koruny 50-60cm	0,00	1,00	1,00	ks	4 326,00	0,00 Kč	4 326,00 Kč	4 326,00 Kč
9_2		Juglans regia - Jupiter, výška 100-125cm	0,00	1,00	1,00	ks	1 305,00	0,00 Kč	1 305,00 Kč	1 305,00 Kč
9_3		Malus 'ŠAMPION' jabloň - pozdní, výška 180-190cm, šířka koruny 30-40cm	0,00	1,00	1,00	ks	704,90	0,00 Kč	704,90 Kč	704,90 Kč
9_4		Malus domestica 'IDARED' jabloň - pozdní, výška 180-190cm, šířka 40-50cm	0,00	1,00	1,00	ks	871,00	0,00 Kč	871,00 Kč	871,00 Kč
9_5		Prunus armeniaca 'HARCOT' meruňka, výška 150-200mm	0,00	1,00	1,00	ks	1 158,00	0,00 Kč	1 158,00 Kč	1 158,00 Kč
9_6		Prunus avium 'HEDELFINGEN' třešeň chrupka, výška 150-200cm	0,00	1,00	1,00	ks	915,00	0,00 Kč	915,00 Kč	915,00 Kč
9_7		Prunus cerasus 'SCHATTENMORELLE' višeň - výška 180-190cm, šířka 40-50cm	0,00	1,00	1,00	ks	1 509,00	0,00 Kč	1 509,00 Kč	1 509,00 Kč
9_8		Prunus domestica 'HAGANTA' švestka - raná, výška kmene 50-60cm, šířka koruny 20-30cm	0,00	1,00	1,00	ks	487,10	0,00 Kč	487,10 Kč	487,10 Kč
9_9		Prunus domestica 'ŠVESTKA DOMÁCÍ ('Quetsche d'Alsace'), výška kmene 100-110cm, ok 5-6, šířka koruny 40-50cm	0,00	1,00	1,00	ks	1 743,00	0,00 Kč	1 743,00 Kč	1 743,00 Kč
9_10		Prunus persica 'REDHAVEN' broskvoň žlutomasá - středně raná, výška 150-200cm	0,00	1,00	1,00	ks	1 058,00	0,00 Kč	1 058,00 Kč	1 058,00 Kč
9_11		Pyrus communis 'WILLIAMS' hrušeň	0,00	1,00	1,00	ks	1 543,00	0,00 Kč	1 543,00 Kč	1 543,00 Kč
9_12		Sorbus aucuparia 'EDULIS' jedlý jeřáb, výška 350-400cm, ok 6-8cm	0,00	1,00	1,00	ks	3 493,00	0,00 Kč	3 493,00 Kč	3 493,00 Kč
3983	SAD.06_028	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-	-	-		-	-	-	-
3984	SAD.06_029	Pevné hnojivo (Silvamix forte 2ks/rostlinu)	48,00	72,00	24,00	ks	1,79	86,10 Kč	129,15 Kč	43,05 Kč
3985	SAD.06_030	Substrát na výměnu 0,5m3/strom (ornice:kompost:písek; 1:1:1)	12,00	18,00	6,00	m3	448,45	5 381,38 Kč	8 072,06 Kč	2 690,69 Kč
3986	SAD.06_031	Borka (0,1m3/strom)	2,40	3,60	1,20	m3	538,14	1 291,53 Kč	1 937,30 Kč	645,77 Kč
3987	SAD.06_032	Popruh na vázání (2 úvazy/strom)	48,00	72,00	24,00	ks	14,35	688,82 Kč	1 033,22 Kč	344,41 Kč
3988	SAD.06_033	Kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70mm a délka 2500mm s impregnací luxol (3ks/strom)	72,00	108,00	36,00	ks	70,85	5 101,54 Kč	7 652,32 Kč	2 550,77 Kč
3989	SAD.06_034	Příčka z půlkulatiny A 70mm délka 600mm, v horní části jedna řada příček pro spojení kůlů, ve spodní části 3 řady příček kvůli ochraně paty kmene (12ks/strom)	288,00	432,00	144,00	ks	10,76	3 099,67 Kč	4 649,51 Kč	1 549,84 Kč
3990	SAD.06_035	Rákosová rohož na bandáž kmene (š. 150cm, délka 50cm/strom)	12,00	18,00	6,00	bm	76,24	914,83 Kč	1 372,25 Kč	457,42 Kč
3991	SAD.06_036	Voda 20l/m2	480,00	720,00	240,00	l	0,07	34,44 Kč	51,66 Kč	17,22 Kč
		SAD.10.: ZÁHONOVÁ VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV NA ROSTLÉM TERÉNU včetně pokryvných keřů								
4085	SAD.10_001	Hloubení jamek bez výměny půdy o objemu do 0,002m3	1 229,00	931,00	-298,00	ks	7,62	9 369,42 Kč	7 097,59 Kč	-2 271,84 Kč
4086	SAD.10_002	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	1 229,00	931,00	-298,00	ks	6,28	7 716,00 Kč	5 845,07 Kč	-1 870,93 Kč
4087	SAD.10_003	Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou), vrstva 6cm	201,00	152,26	-48,74	m2	14,35	2 884,42 Kč	2 184,98 Kč	-699,44 Kč
4088	SAD.10_004	Zálivka vodou 20l/m2	40,20	30,45	-9,75	m3	161,44	6 489,94 Kč	4 915,89 Kč	-1 574,05 Kč
4089	SAD.10_005	SPECIFIKACE ROSTLIN	-	-	-		-	-	-	-
4090	SAD.10_006	Anemone sylvestris	97,00	82,00	-15,00	ks	21,53	2 087,97 Kč	1 765,09 Kč	-322,88 Kč
4091	SAD.10_007	Arabis caucasica	98,00	59,00	-39,00	ks	21,53	2 109,50 Kč	1 270,00 Kč	-839,49 Kč
4093	SAD.10_009	Euphorbia polychroma	60,00	39,00	-21,00	ks	21,53	1 291,53 Kč	839,49 Kč	-452,04 Kč
4094	SAD.10_010	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	311,00	251,00	-60,00	ks	21,53	6 694,43 Kč	5 402,90 Kč	-1 291,53 Kč
4095	SAD.10_011	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	51,00	31,00	-20,00	ks	76,24	3 888,04 Kč	2 363,32 Kč	-1 524,72 Kč
4096	SAD.10_012	Miscanthus sinensis 'Kleine Fontaine'	43,00	18,00	-25,00	ks	67,27	2 892,49 Kč	1 210,81 Kč	-1 681,68 Kč
4097	SAD.10_013	Nepeta fassenii	171,00	123,00	-48,00	ks	21,53	3 680,86 Kč	2 647,64 Kč	-1 033,22 Kč
4100	SAD.10_016	Pennisetum alupecuroides 'Hameln'	132,00	98,00	-34,00	ks	58,30	7 695,37 Kč	5 713,23 Kč	-1 982,14 Kč
4101	SAD.10_017	Sedum telephium 'Herbstfreude'	112,00	76,00	-36,00	ks	21,53	2 410,86 Kč	1 635,94 Kč	-774,92 Kč
4108	SAD.10_024	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-	-	-		-	-	-	-
4109	SAD.10_025	Borka, vrstva 6cm v ulehlém stavu	12,00	9,10	-2,90	m3	538,14	6 457,65 Kč	4 897,05 Kč	-1 560,60 Kč
4110	SAD.10_026	Voda 20l/m2	4 020,00	3 045,26	-974,74	l	0,07	288,44 Kč	218,50 Kč	-69,94 Kč
		SAD.13.: NAVEZENÍ NÁSYPŮ ŘÍČNÍHO ŠTĚRKU - kačírek (na rostlém terénu)								
4128	SAD.13_002	Navezení praného říčního kameniva frakce 80-160, průměrná vrstva 40mm	140,00	0,00	-140,00	m2	16,14	2 260,18 Kč	0,00 Kč	-2 260,18 Kč
4129	SAD.13_003	SPECIFIKACE MATERIÁLU	-	-	-		-	-	-	-
4130	SAD.13_004	Praný říční štěrk frakce 80-160	56,00	0,00	-56,00	m3	1 076,28	60 271,41 Kč	0,00 Kč	-60 271,41 Kč
		SAD.14.: INSTALACE PLASTOVÉHO OBRUBNÍKU (obruba mezi kačírkem a trávníkem)								
4132	SAD.14_001	Instalace - plastový obrubník v kvalitě Linefix standard - vymezení záhonů pro výsadbu včetně upevnění kotvicími kolíky z plastu podle požadavků výrovce (v kvalitě Hauraton)	63,00	84,00	21,00	bm	44,84	2 825,22 Kč	3 766,96 Kč	941,74 Kč
4133	SAD.14_002	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-	-	-		-	-	-	-
4134	SAD.14_003	Plastový obrubník v kvalitě Linefix standard (v kvalitě Hauraton)	63,00	84,00	21,00	bm	125,57	7 910,62 Kč	10 547,50 Kč	2 636,87 Kč
4135	SAD.14_004	Kotvící kolík z plastu 5ks/bm (v kvalitě Hauraton)	315,00	420,00	105,00	ks	5,38	1 695,13 Kč	2 260,18 Kč	565,04 Kč
		SAD.16.: MOBILIÁŘ								
4148	SAD.16_002	Zhotovení betonové zídky jako podkladu pod atypické lavičky	88,00	82,90	-5,10	m3	3 669,12	322 882,56 Kč	304 170,05 Kč	-18 712,51 Kč
4149	SAD.16_003	Instalace dřevěných sedáků kotvených na kovový rošt (d=130,2m)	172,00	162,50	-9,50	bm	1 422,22	244 621,31 Kč	231 110,25 Kč	-13 511,06 Kč
4155	SAD.16_009	Dřevěné sedáky kotvené na kovový rošt	86,00	80,83	-5,17	m2	22 604,77	1 944 010,44 Kč	1 827 143,77 Kč	-116 866,67 Kč
		Zpevněný podstavec v atriu školy								
9_13	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100m3	0,00	38,50	38,50	m3	190,40	0,00 Kč	7 330,40 Kč	7 330,40 Kč
9_14	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	0,00	38,50	38,50	m3	16,16	0,00 Kč	622,16 Kč	622,16 Kč
4220	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spasniny z horniny tř. 1 až 4	0,00	38,50	38,50	m3	83,57	0,00 Kč	3 217,45 Kč	3 217,45 Kč
4222	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3	0,00	38,50	38,50	m3	29,25	0,00 Kč	1 126,13 Kč	1 126,13 Kč
4223	171201201	Uložení sypaniny na skládku	0,00	38,50	38,50	m3	12,54	0,00 Kč	482,79 Kč	482,79 Kč
4224	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	0,00	63,53	63,53	t	86,63	0,00 Kč	5 503,17 Kč	5 503,17 Kč
9_15	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	0,00	38,50	38,50	m3	2 848,00	0,00 Kč	109 648,00 Kč	109 648,00 Kč
		KOM.03: Komunikace a chodníky								
3862	KOM.03_21	Kladení betonové dlažby tl. 80mm do lože z drti 4/8 mm tl. 40mm	271,00	218,46	-52,54	m2	251,82	68 244,34 Kč	55 013,50 Kč	-13 230,84 Kč
3863	KOM.03_22	Betonová dlažba - DL, tl. 80mm - dodávka	271,00	218,46	-52,54	m2	167,20	45 311,78 Kč	36 526,98 Kč	-8 784,80 Kč
3864	KOM.03_23	Směs stmelená cementem - SC, tl. 150mm	271,00	218,46	-52,54	m2	273,01	73 986,70 Kč	59 642,56 Kč	-14 344,14 Kč
3865	KOM.03_24	Štěrkodrť - SDA, tl. 150mm	326,00	262,15	-63,85	m2	150,07	48 923,98 Kč	39 341,79 Kč	-9 582,20 Kč
9_16		Kladení betonové dlažby tl. 60mm do lože z drti 4/8 mm	0,00	63,00	63,00	m2	201,60	0,00 Kč	12 700,80 Kč	12 700,80 Kč
9_17	59245038	Dlažba zámková H-PROFIL tl. 60mm - pro pochozí účely - dodávka	0,00	63,00	63,00	m2	184,00	0,00 Kč	11 592,00 Kč	11 592,00 Kč
3872	KOM.03_31	Kladení betonové dlažby tl. 60mm do lože z drti 2/4mm tl. 30mm	1 667,00	1 634,05	-32,95	m2	193,97	323 352,39 Kč	316 960,99 Kč	-6 391,40 Kč
3874	KOM.03_33	Betonová dlažba - DL, tl. 60mm - dodávka	1 640,00	1 634,05	-5,95	m2	122,28	200 542,75 Kč	199 815,17 Kč	-727,58 Kč
3875	KOM.03_34	Štěrkodrť - SDA, tl. 150mm	2 001,00	1 960,96	-40,04	m2	150,07	300 297,21 Kč	294 288,26 Kč	-6 008,95 Kč
		Mlatový chodník								
3877	KOM.03_36	Pohoz lomovou výsivkou 30kg/m2	1 012,00	1 002,04	-9,96	m2	21,06	21 312,72 Kč	21 102,90 Kč	-209,82 Kč
3878	KOM.03_37	Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32, tl. 120mm	1 012,00	1 002,04	-9,96	m2	93,33	94 449,96 Kč	93 520,11 Kč	-929,85 Kč
3879	KOM.03_38	Štěrkodrť - SDA, tl. 250mm	1 215,00	1 202,44	-12,56	m2	238,38	289 631,70 Kč	286 637,65 Kč	-2 994,05 Kč
		Obrubníky								
3887	KOM.04_05	Osazení betonového sadového obrubníku 50/150/500mm, do bet. lože s opěrou	978,00	957,41	-20,59	m	179,68	175 726,96 Kč	172 027,35 Kč	-3 699,61 Kč
3888	KOM.04_06	Betonový sadový obrubník 50/100/500mm - dodávka	978,00	957,41	-20,59	m	67,88	66 385,74 Kč	64 988,11 Kč	-1 397,63 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Rozdílová cena bez DPH:** -79 198,41 Kč

V celém areálu dosło k dolnění vzrostlé zelené o 12ks ovocných stromů - přesná druhová specifikace je součástí výkazu výměr.

Úprava počtu parkovacích míst - 3 p. m.
Budou rozebrateln pro budoucí účely

V prostoru "náměstí" došlo k rozšíření plochy zelené a ke snížení zpevněných ploch.

Ve druhé části bylo původní zatížení zatravněné plochy a ke zmírnění pochozího povrchu z kačírku na mlatovou cestu.

Zatravněné dosło k rozšíření zatravněné plochy a ke zmírnění pochozího povrchu z kačírku na mlatovou cestu.

V rámci zmín v atriu byly zrušeny všechny stávající zábony. V jedné části byl zábon nahrazen betonovou deskou pro umístění ping pongového stolu.

cca 44.475
cca 20.265
cca 86.26
3.5



SOLITERNÍ STROMY A VZRŮSTNÉ KEŘE
NIŽŠÍ KEŘE KOLEM 1 M VÝŠKY
TRVALKY
TRÁVNÍK ZAKLÁDANÝ VÝSEVEM
VLHKOMILNÁ KVĚTNATÁ LOUKA
EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA
KAČÍREK POD HERNÍ PRVKY
KAČÍREK OSTATNÍ
HERNÍ PLOCHA – UMĚLÝ POVRCH
PÍSKOVÉ DOSKOČIŠTĚ
LAVIČKA, STŮL, ODPADKOVÝ KOŠ
STOJAN NA KOLA
HERNÍ PRVEK
ZÁHON – BORKA

stavba:

Nová škola
C H Ý N Ě

parcel.č. 166/151, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně,
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36, Bd de la Bastille, France
T: +330 152 835 072
e-mail: flepeytre@atelier-cmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1233 / 2A,
150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
terra florida v. o. s.
zahradní architekti
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
T: 233 353 121, 776 606 630
www.terraflorida@terraflorida.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lepeytre HAUOKP Ing. arch. Marcel Růžička	datum:	05.05.2016
vedení projektu:	Ing. Aleš Marek	formát:	8xA4
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová	měřítko:	1:250
zodp. projektant části:	Ing. arch. Lucie Vogelová	zakázka:	15_024
vypracoval:	Ing. Lada Veselá Ing. Radka Slímková	č. revize:	00
		datum revize:	-

část:
D.2.9 Sadové úpravy

stav. objekt: SO.03.02

č. přílohy: D.2.9.02

název přílohy:
D.2.9.02 Situace - osazovací a vytyčovací plán

ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	REVIZE
15_024	DPS	SO.03.02	D.2.9	D.2.9.02	00

umístění stejného plotu jako v jižní části s brankou

branka

kamera

ZÁHON A
ZÁHON B
ZÁHON C
ZÁHON D
ZÁHON E
ZÁHON F = VLHKOMILNÉ ROSTLINY
ZÁHON G
ZÁHON H
ZÁHON I
ZÁHON J

- SOLITÉRNÍ STROMY A VZRŮSTNÉ KEŘE
- 6ker/2 NÍZŠÍ KEŘE KOLEM 1 M VÝŠKY
- 6ver/15 TRVALKY
- TRÁVNÍK ZAKLÁDANÝ VÝSEVEM
- VLHKOMILNÁ KVĚTNATÁ LOUKA
- EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA
- KAČÍREK POD HERNÍ PRVKY
- KAČÍREK OSTATNÍ
- HERNÍ PLOCHA – UMĚLÝ POVRCH
- PÍSKOVÉ DOSKOČIŠTĚ
- LAVIČKA, STŮL, ODPADKOVÝ KOŠ
- STOJAN NA KOLA
- HERNÍ PRVEK
- ZÁHON – BORKA

Nová škola
CHÝNĚ

pozemek č. 169/151, obec Chýně (539635), k. ú. Chýně (695485)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 306, Chýně
263 01 Hostivice
T: +420 311 675 555
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
38, 551 do la Bastie, France
T: +333 783 832 072
e-mail: fpoupre@atelierCMJN.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a.s.
Pod Radčí 1236/13A,
102 03 Praha 2
Česká republika
T: +420 257 257 105
e-mail: aed@aedproject.cz

profese
terra florida v.o.s.
zahradní architekti
Olšanská 20, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Česká republika
T: 233 550 121,775 906 830
www.terraflorida.cz, terraflorida@seznam.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

	François Lepeytre recner	datum	05.09.2018
	Ing. arch. Marcel Růžička	formát	8xA4
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Marek	měřítko	1:250
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová	zakázka	15_024
	Ing. arch. Lucie Vogánová		
	Ing. Lada Veselá	č. revize	00
	Ing. Radka Šimková	datum revize	

část:
D.2.9 Sadové úpravy

stav. objekt:	SO 03.02
č. přílohy	D.2.9.02
pare:	

název přílohy:
D.2.9.02 Situace - osazovací a vytyčovací plán

15_024	DPS	SO 03.02	D.2.9	D.2.9.02	00

herní - umělý povrch

ZÁHON B

ZÁHON U

MUSÍ BÝT ÚNOSNÉ PRO BETONOVÝ PINGPONGOVÝ STŮL (400kg)

stavba:

Nová škola
C H Ý N Ě

parcelní č. 160/181, obec Chýně (539309), k.ú. Chýně (699405)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 306, Chýně
253 21 Hostivice
T: +420 311 570 888
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER OMUN
16, Bd de la Bastille, France
T: +330 182 836 673
e-mail: fapuyo@atelieromun.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radčicí 1256 / 2A,
100 69 Praha 10
Czech Republic
T: +420 267 267 106
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
terra florida v.o.s.
zahradní architekti
Dvořákova 28, 190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika
T: 239 093 121, 774 886 890
www.terraflorida@terraflorida.cz

polohopisný systém:	S-JTSK
výškový systém:	Bpv
	±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

autor/autoři:	François Lepeytre, Hervé Omun Ing. arch. Marcel Růžička	datum:	05.05.2016
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Marek	formát:	8xA4
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová	měřítko:	1:250
resp. projektant části:	Ing. arch. Lucie Vrgolová	zakázka:	15_024
vypracoval:	Ing. Lada Veselá Ing. Radka Šimková	č. revize:	00
		datum revize:	

část:
D.2.9 Sadové úpravy

	stav. objekt: SO.03.02
název přílohy: **D.2.9.02 Situace - osazovací a vytyčovací plán**	č. přílohy: D.2.9.02
	popis:

15_024	DPS	SO.03.02	D.2.9	D.2.9.02	00

cca 11,58
cca 10,45
cca 8,16
33,42
cca 11,485
cca 44,415
6,45
14,33
cca 2,6
5,515
cca 6,52
2,795
cca 37,105
12,02
cca 1,735
50,705
cca 48,82
cca 39,435
cca 6,82
24,4
55,3
cca 1,135
cca 20,265
cca 5,78
4,43
6,45
4,43
48,54
52,69
13,19
cca 43,4
cca 1,5
cca 6
cca 5
5
cca 5
33,6
cca 86,26
22,86
cca 6
cca 1,33
cca 2,56
cca 3
cca 2,56
cca 39,285
cca 9,54
cca 17,89
23,53
38,94
cca 25,375
cca 9,935
41,86
cca 40,815
cca 18,745
cca 18
cca 8,15
cca 11,08
cca 1,695
cca 9,275
cca 32
cca 30,125
cca 77
cca 2,82
cca 4,78
3,5

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 10	Datum	11.5.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna obkladu interiérového schodiště v objektu školy				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Změna původního dřevěného obkladu na schodišti za dřevěnou třívrstvou podlahu.**				
Zdůvodnění změny	**Z důvodu zvýšení životnosti obkladu schodiště a z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí při chůzi po schodišti se objednatel rozhodl zaměnit původní materiál obkladu schodiště z nabídkové ceny z rozpočtu – smrk za třívrstvou dubovou lakovanou lamelu se zvýšenou odolností a tím i životností a kvalitou. Na hrany schodišťových stupňů budou osazeny profily pro zajištění protiskluznosti a tím zvýšení bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy při pohybu po schodišti.** Cena vícenákladů: 53 359,20 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	11.5.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 10
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Záměna původního dřevěného obkladu na interiérovém schodišti v objektu školy za dřevěnou třívrstvou podlahu.

ZL 10

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Původní obklad schodiště - P.262				
411	P.2621	dřevěný obklad stupňů - tl. 20 mm	65,14	m^2	1 764,54	-114 945,73 Kč
412	P.2622	lepící tmel - tl. 5 mm	60,10	m^2	164,60	-9 892,84 Kč
413	P.2623	vyrovnávací stěrka - tl. 5 mm	60,10	m^2	101,92	-6 125,60 Kč
		CN dřevěná třívrstvá podlaha				
10_1		dodávka - dřevěná třívrstvá podlaha dub 3 parketa - lak	65,14	m^2	1 350,00	**87 941,70 Kč**
10_2		lepidlo na dřevěnou podlahu - schodiště	64,14	m^2	165,00	**10 583,43 Kč**
10_3		ukončovací hrana 112 - zásuvný profil	140,00	bm	298,00	**41 720,00 Kč**
10_4		montáž nášlapu a podstupnice napřesno k bokům schodiště	75,00	ks	295,00	**22 125,00 Kč**
10_5		montáž schodových hran	120,00	bm	95,00	**11 400,00 Kč**
10_6		vysátí schodiště, lokální oprava nášlapů	65,14	m^2	20,00	**1 302,84 Kč**
10_7		vyrovnání stupnice a podstupnice stěrkou na projekt 20mm	8,68	m^2	360,00	**3 124,80 Kč**
413	P.2623	vyrovnávací stěrka - tl. 5 mm	60,10	m^2	101,92	**6 125,60 Kč**
						53 359,20 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Odbytová cena bez DPH:** **53 359,20 Kč**

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).



Schodová hrana - odstín bude vybrán investorem

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 11	Datum	7.6.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna přístupového a klíčového systému				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Změna přístupového a klíčového systému.				
Zdůvodnění změny	**Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí a žáků školy, zaměstnanců školy, dále ochrany majetku školy bylo navrženo zvýšit bezpečnostní třídu zámkového systému školy a upřesnit požadavky na lépe propracovaný přístupový systém v rámci pohybu jednotlivých zaměstnanců školy v prostorách školy a jídelny. Při podávání žádosti byl oceněn určitý přístupový a klíčový systém, který se v rámci realizace a s odstupem času ukázal jako nedostačující. Z hlediska bezpečnosti bylo tedy přistoupeno k jeho změně.** **Budou použity Cylindrické vložky FPS v počtu 172 ks a knoflíkové vložky v počtu 29 ks.** **Původní vložky - cylindrické 35/65 – 39 ks** **- cylindrické interiérové – 118 ks** Cena vícenákladů: 138 587,20 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 4, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	7.6.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	7.6.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**7.6.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**7.6.2017**

Databáze:
Nabídka číslo:

ZMĚNOVÝ LIST 11
(položkový rozpis)

Tištěno dne:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Přístupový systém základní školy.

ZL 11

Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
	Cenová nabídka na přístupový systém	172,00	ks	780,00	**134 160,00 Kč**
11_1	cylindrická vložka FPS	29,00	ks	274,80	**7 969,20 Kč**
11_2	úprava SOS - knoflíková vložka				
		125,00	ks	72,00	**9 000,00 Kč**
11_3	skupinové a vlastní klíče				
		500,00	ks	1,30	**650,00 Kč**
11_4	zaměření	75,00	ks	206,40	**15 480,00 Kč**
11_5	montáž	2,00	kpl	1 300,00	**2 600,00 Kč**
11_6	doprava (km)				
	Původní cylindrické vložky	39,00	ks	348,00	-13 572,00 Kč
11_7	cylindrické vložky 35/65 - vč. 117 klíčů	118,00	ks	150,00	-17 700,00 Kč
11_8	cylindrické vložky - interiérové dveře				**138 587,20 Kč**

Odbytová cena bez DPH: **138 587,20 Kč**

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem
		3.BT
Bezpečnostní třída dle ČSN 1627, EN 1303		ANO
Ochrana proti odvrtání		ANO
Ochrana proti vyhmatání		ANO
Kalené stavítka vložky		ANO
Evidence doobjednávek po celou dobu existence systému		ANO
Bezpečnostní karta		ANO
Ochrana antibumping		

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 12	Datum	11.5.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.05.06 Areálový rozvod slaboproudu

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna kamerového systému				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Doplnění kamery v areálu školy nad rámec PD.**				
Zdůvodnění změny	**Z důvodu zvýšení ochrany majetku školy a bezpečnosti dětí a zaměstnanců v areálu školy bylo navrženo doplnit kamerový systém v areálu školy o jednu kameru. Touto změnou dojde ke zvýšení bezpečnosti a zajištění komplexní bezpečnosti celého areálu školy.** **Bude osazena venkovní kompakt kamera - 14Mpx IP, 2,8 - 12mm, D-WDR, H.264, IR30m, PoE/12V.** Cena vícenákladů: 10 669,85 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 4, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum 11.5.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum 11.5.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum 11.5.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**11.5.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 12
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Doplnění kamerového systému.

ZL 12

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		14Mpx IP venkovní kompakt kamera, 2,8 - 12mm, D-WDR, H.264, IR30m, PoE/12V	1,00	ks	6 966,00	**6 966,00 Kč**
		14Mpx IP venkovní kompakt kamera, 2,8 - 12mm, D-WDR, H.264, IR30m, PoE/12V - montáž	1,00	kpl	840,00	**840,00 Kč**
3378	SLP_04_048-PC042	Kabel F/UTP Cat5e, LSZH	21,00	m	4,33	**90,93 Kč**
3386	SLP_04_056-PC050	Elektroinstalační trubka 25/18,3 vč. protahovacích krabic	12,00	m	9,53	**114,35 Kč**
3252	SLA.02_18	Patch kabel CAT6 UTP 2m, ks	1,00	ks	31,19	**31,19 Kč**
3270	SLA.02_36	Práce technika / specialisty, kpl	2,00	hod	389,84	**779,69 Kč**
3271	SLA.02_37	Konfigurace / programování, kpl	2,00	hod	389,84	**779,69 Kč**
3250	SLA.02_16	Drobný instalační materiál, Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, drobná kabeláž atd.)	1,00	kpl	432,00	**432,00 Kč**
		Dokumentace skutečného provedení	0,50	hod	1 272,00	**636,00 Kč**
						10 669,85 Kč

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	10 669,85 Kč

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 13	Datum	14.6.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Záměna epoxidové stěrky na chodbě školy a v jídelně				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Záměna původní epoxidové stěrky za dlažbu na chodbě školy a v jídelně.				
Zdůvodnění změny	Z důvodu obdržení negativních referencí na epoxidové stěrky v prostorách školy a z možného negativního vlivu na zdraví dětí se objednatel rozhodl zaměnit navržené řešení pochůzné vrstvy podlahy z epoxidové stěrky za keramickou dlažbu. Byla vybrána kvalitní dlažba s podobnými protismykovými vlastnostmi, jako původně navržený stěrkový materiál. Dlažba - TRACKS 60x60 – barva béžová Sokl - materiál - plech tl. 2mm, výška 7cm, vč. silikonu mezi soklem a dlažbou. Cena vícenákladů: 320 104,58 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	14.6.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	14.6.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	14.6.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 13
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Záměna původních epoxidových stěrek za dlažbu - prostor chodby v 1NP v objektu Základní školy a prostor jídelny v Jídelně.

ZL 13

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
		Původní epoxidová stěrka				
331.	P.1321	stěrková epoxidová nášlapná vrstva tl. 3 mm - součinitel smykového tření min. 0,3; složení - epoxidová pryskyřice, tvrdidlo, plnivo, písek	630,52	m^2	600,00	-378 312,00 Kč
332.	P.1322	betonová mazanina armovaná dle požadavků dodavatele epoxidové stěrkové nášlapné vrstvy - tl. 10 mm	630,52	m^2	33,59	-21 177,84 Kč
1120.	P_C_045	stěrková epoxidová nášlapná vrstva - součinitel smykového tření min. 0,3, složení - epoxidová prykyřice, tvrdidlo, plnivo, písek / tl. 3 mm	177,13	m^2	600,00	-106 278,00 Kč
1121.	P_C_047	betonová mazanina armovaná dle požadavků dodavatele epoxidové stěrkové nášlapné vrstvy - tl. 10 mm	177,13	m^2	33,59	-5 949,42 Kč
		CN keramická dlažba				
13_1		Montáž vč. materiálu (spárovací hmota, silikon, lepidlo) - barva dle investora	807,65	m^2	485,00	**391 710,25 Kč**
13_2		Dlažba 60x60, série TRACKS - vč. prořezu 5%	848,03	m^2	478,00	**405 359,54 Kč**
13_3		Sokl (materiál - plech tl. 2mm, výška 7cm, vč. silikonu mezi soklem a dlažbou) - barva dle investora	98,90	bm	351,40	**34 752,05 Kč**
						320 104,58 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Příplatek bez DPH:**	**320 104,58 Kč**

Z důvodu upřesňování projektu interiéru je sokl uveden jako orientační výměra, reálně bude fakturován dle skutečnosti.

Uvedené změny jsou provedeny za souhlasu generálního projektanta. Uvedené změny nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby, hygienické parametry stavby (např. VZT).

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 14	Datum	14.6.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna typu dlažby v jídelně				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Změna typu dlažby v místnostech C.101, C.103, C.110, C.116, a A.123 a nahrazení keramického soklu soklem plechovým.**				
Zdůvodnění změny	**Z bezpečnostních důvodů bude ve výše uvedených místnostech použita velkoformátová dlažba 60x60 cm namísto původní o formátu 30x30 cm. Nová dlažba je oproti původní nejenom bezpečnější ale i kvalitnější. Keramický sokl bude taktéž nahrazen a přizpůsoben soklu v ostatních prostorách, bude plechový v barvě splývající s malbou stěn.** **Dlažba - TRACKS 60x60 – barva béžová** **Sokl - materiál - plech tl. 2mm, výška 7cm, vč. silikonu mezi soklem a dlažbou.** Cena vícenákladů: 55 493,76 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny 2. grafická příloha

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 14
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Změna typu dlažby v místnostech C.101, C.103, C.110, C.116 a A.123, včetně záměny soklu za plechový v RAL dle výmalby.

ZL 14

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Původní dlažba				
388	P.068	Montáž - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	11,82	m^2	302,40	-3 574,33 Kč
389	P.069	Dodávka - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	11,82	m^2	350,00	-4 137,00 Kč
1092	P_C_030	Montáž - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	50,20	m^2	302,40	-15 180,31 Kč
1093	P_C_031	Dodávka - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	50,20	m^2	350,00	-17 570,00 Kč
1105	P_C_030	Montáž - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	31,04	m^2	302,40	-9 386,39 Kč
1106	P_C_031	Dodávka - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	31,04	m^2	350,00	-10 864,00 Kč
1113	P_C_038	Montáž - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	20,93	m^2	302,40	-6 329,16 Kč
14	P_C_039	Dodávka - keramická dlažba do tmelu, souč. smykového tření min. 0,5, celková tl. 10 mm, formát dlažby min. 300x300 mm	20,93	m^2	350,00	-7 325,50 Kč
		CN keramická dlažba s plechovým soklem				
14_1		Montáž dlažby (vč. spárovací hmoty, silikonu, lepidla) - barva dle investora	113,99	m^2	485,00	**55 285,15 Kč**
14_2		Dlažba 60x60, série TRACKS - vč. prořezu 5%	118,80	m^2	478,00	**56 784,97 Kč**
14_3		Sokl (materiál - plech tl. 2mm, výška 7cm, vč. silikonu mezi soklem a dlažbou) - barva dle investora	50,63	bm	351,40	**17 790,33 Kč**
						55 493,76 Kč

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Příplatek bez DPH:	55 493,76 Kč

Z důvodu upřesňování projektu interiéru je sokl uveden jako orientační výměra, reálně bude fakturován dle skutečnosti.

RAL odstín musí být specifikován investorem min. 3 týdny před instalací, tj. nejpozději do 20. 6. 2017.

ZL 14

NÁHRADA PŮVODNÍ PLASTBY ZA NOVOU VELKOFORMÁTOVOU



ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 15	Datum	28.6.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna barvy RAL u výmaleb stěn.				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Projekt DPS uváděl barvu bílou, objednatelem specifikovány přesné odstíny RAL.				
Zdůvodnění změny	Navržená barevnost stěn s cenou uvedenou v nabídkovém rozpočtu (barva bílá) neodpovídá požadavkům místnosti, a proto objednatel přistoupil po konzultaci s architektem stavby k jinému řešení – náhrada barvy přesnějších odstínů RAL. Celková plocha se změnou odstínu – 5 721,58 m2 Cena vícenákladů: 109 854,34 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	28.6.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	28.6.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	28.6.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**28.6.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 15
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Změna barvy výmalby na stěnách objektu školy a jídelny.

ZL 15

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
15_1	Příplatek za barvu výmalby	5 721,58	m^2	19,20	**109 854,34 Kč**
					109 854,34 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **109 854,34 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 16	Datum	14.6.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	**Obec Chýně**
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	**PKS stavby a.s.**
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	**Změna sanitárních příček.**				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	**Možnost vlivu na cenu Díla**	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Změna sanitárních příček:** **Změny:** - **Hliníkové kotvící profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016** - **Instalace bez nožek, do profilu na podlahu** - **Výška konstrukce 2500 mm (dveřní křídlo 2000mm)**				
Zdůvodnění změny	**Sanitární příčky byly zaměněny z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a žáků v hygienickém zázemí, resp. hygienických kabinkách. Změny byly průběžně konzultovány - výšky jednotlivých kabin a způsoby jejich uchycení tak, aby byly bezpečné a plně funkční a kvalitní. Každá kabinka je osazena přímo na podlahu soc. zařízení.** **Celkem došlo ke změnám v počtu 21 sanitárních příček.** Cena vícenákladů: 127 719,66 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		**Podpis oprávněné osoby**		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**14.6.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 16
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Změna specifikace sanitárních příček oproti PD.

ZL 16

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Původní sanitární příčky				
245	V.109	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	20 855,48	-20 855,48 Kč
247	V.111	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	2,00	ks	20 855,48	-41 710,96 Kč
248	V.112	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	7 656,16	-7 656,16 Kč
249	V.113	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	2,00	ks	4 467,46	-8 934,93 Kč
250	V.114	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	2,00	ks	12 787,70	-25 575,41 Kč
251	V.115	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	29 219,63	-29 219,63 Kč
252	V.116	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	29 093,40	-29 093,40 Kč
253	V.117	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	2,00	ks	3 633,24	-7 266,49 Kč
254	V.118	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	8 446,47	-8 446,47 Kč
255	V.118	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	9 180,95	-9 180,95 Kč
256	V.119	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	13 748,15	-13 748,15 Kč
257	V.120	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	7 507,97	-7 507,97 Kč
258	V.121	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	8 386,10	-8 386,10 Kč
263	V.126	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	7 507,97	-7 507,97 Kč
698	V.204	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	3 819,85	-3 819,85 Kč
699	V.205	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru - členění stěny a počty dveří viz. půdorys stavební části, rozměry viz. schémata výrobků ve stavební části	1,00	ks	3 819,85	-3 819,85 Kč

1052	V.301	Sanitární příčka, v. 2m, materiál - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 25mm (příčky - čelní stěny i dveře), hrana ABS 2mm, nosný systém stěny - kovové profily U, T, jakl s povrchovou úpravou komaxit, barva dle projektu interiéru. Osazení stěn - rektifikační nerezové samonosné nožky - kotveny lepením k podlaze. Rozměr viz. schémata výrobků ve stavební části.	1,00	ks	11 410,14	-11 410,14 Kč
						-244 139,91 Kč
		CN sanitární příčky				
16_1	V.109a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	31 765,79	**31 765,79 Kč**
16_2	V.111a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	2,00	ks	31 765,79	**63 531,58 Kč**
16_3	V.112a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	11 661,39	**11 661,39 Kč**
16_4	V.113a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	2,00	ks	6 804,56	**13 609,12 Kč**
16_5	V.114a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	2,00	ks	19 568,44	**39 136,88 Kč**
16_6	V.115a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	44 505,54	**44 505,54 Kč**
16_7	V.116a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	44 313,28	**44 313,28 Kč**
16_8	V.117a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	2,00	ks	5 533,93	**11 067,86 Kč**
16_9	V.118a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	12 865,14	**12 865,14 Kč**
16_10	V.118a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	13 983,86	**13 983,86 Kč**
16_11	V.119a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	20 940,34	**20 940,34 Kč**
16_12	V.120a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	11 062,00	**11 062,00 Kč**
16_13	V.121a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	12 769,96	**12 769,96 Kč**
16_14	V.126a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	11 435,68	**11 435,68 Kč**
16_15	V.204a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	5 918,16	**5 918,16 Kč**
16_16	V.205a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	5 918,16	**5 918,16 Kč**
16_17	V.301a	Sanitární příčka, v. 2,5m, hliníkové kotvicí profily s komaxitovou povrchovou úpravou v RAL 9016 (dopravní bílá); instalace bez nožek, do profilu na podlahu;	1,00	ks	17 374,83	**17 374,83 Kč**
						371 859,57 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Příplatek bez DPH:**	**127 719,66 Kč**

Podpisem změnového listu bere objednatel na vědomí, že může dojít k úpravě potřeby hygienických parametrů (odvětrávání) v daném místě, toto je zodpovědnost objednatele, resp. generálního projektanta. V případě, že je nutné provést změny na rozvodech VZT je třeba, aby zhotovitel obdržel podklady od projektanta nejpozději do 20. 6. 2017.



Tabulka místností 1NP

Číslo	Název místnosti	Plocha podlahy [m²]	Podlahy		Stěny		Strop		Výška nad podlahou [mm]
			Materiál	Povrch	Materiál	Povrch	Materiál	Povrch	
1.01.13 Úsek C.Chyně									
C.113	Hygiena hoši	20,20	P.2(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, malba	C.1(I)	ZEN podhled, malba	3000
C.112	Učebna	117,70	P.2(K)	Lino podlaha	K, P, W, SL	Obklad, malba Dřevěný kotvený podhled, děl.prvek	C, SZ, S, D	Dřevěný kotvený podhled, děl.prvek	3000/4500
C.115	Výtah 20p	10,40	P.2(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	2600/3000
C.114	Kancelář ředitele	13,40	P.2(D)	Keramická dlažba	K, SO, W, SL	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	3000
C.116	Zázemí kuchyně	17,50	P.2(D)	Keramická dlažba	K, SO, W, SL	Obklad, keramický obklad	C, P	Omítka, malba	3000
C.110	Hygi.zařízení	4,00	P.2(D)	Keramická dlažba	K, SO, W, SL	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	3000
C.117	Hygi.zařízení	11,20	P.2(D)	Keramická dlažba	K, SO, W, SL	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	2700/3000
C.109	Šatnička chyžen	4,51	P.2(K)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	Sádro. 2700
C.108	Úklidová komora	1,72	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	2700
C.111	Hygi.hoši	19,10	P.2(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	3000
C.118	VZT místn.	17,21	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	3000
C.119	Hygi. učitele	4,10	P.1(D)	Keramická dlažba	K, SO, W, SL	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	2700
C.120	VZT místn.	10,00	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	2700
C.104	VZT místn.	4,51	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL, SO	Obklad, keramický obklad	C, P	ZEN podhled, malba	3000
C.105	Výtah	21,10	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	2700
C.106	Sklad	10,10	P.1(D)	Keramická dlažba	K, P, W, SL	Obklad, malba	C, W	ZEN podhled, malba	2700
C.101	Hala	190,10	P.1(D)	Litý teraz. podlaha	K, P, W, SL	Obklad, malba	C, SZ, S, D	Dřevěný kotvený podhled, děl.prvek	3000/4500
		1067,70							

LEGENDA MATERIÁLŮ:



POZNÁMKA:

POZNÁMKA:



Nová škola
CHÝNĚ

parcel č. 156/11 obec Chýně (530980), k.ú. Chýně (655496)

Zadavatel:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 237, Chýně
PSČ 252 67
T: +420 311 617 001
e-mail: ou@chyne.cz

Hlavní projektant projektu:
ATELIER CMJN s.r.o.
Dr. Milady Horákové 1, Praha 6
T: +420 602 170 179
e-mail: Tomas.Hajn@atelier-cmjn.cz

Hlavní řešitelé projektu:
AED project, a.s.
Na Poříčí 1071/3A,
Praha 1
Ing. Petr Smejkal
T: +420 277 211 111
e-mail: smejkal@aedproject.cz

AED project, a.s.
Na Poříčí 1071/3A,
Praha 1
Ing. Petr Smejkal
T: +420 277 211 111
e-mail: smejkal@aedproject.cz

Atelier CMJN

AED

AED

Jednotlivý systém:
Výškový systém:

S-JTSK
Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

vedoucí:	François Lapeyre	datum:	06.06.2016
	Ing. arch. Marcel Fojtíková	formát:	14 x A4
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Marek	měřítko:	1 : 50
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petr Smejkal		
vedoucí specialistů:	Ing. arch. Ondřej Špelt Ing. Radek Šimůj	fotokopie:	15. 024
		1. verze:	Dr
kontrolovал:	David Šára	datum revize:	14.2.2017

část:
D.1.1. Architektonicko stavební řešení

název přílohy:
Půdorys 1. NP

revize:	objekt:	SO 01	15
1. přílohy:			C.202
počet:			

15_024	DPS	SO 01	15	AS	C.202	01
číslo akce	stupeň	objekt/provoz			číslo výkresu	revize

Tabulka změn a revizí

Číslo	popis	datum	zpracovával	podpis/razítko
1	přesun a odnos dz V 117 a V 113- úžlabní potrubí horní a prostřední V 117	1.3.2016	Ing. arch. Špelt	
2	Kontrolovaný list č.1, změny vyvolané projektem Vodoměry	24.2.2017	Ing. Šimečková	


C 101
A.123
A.107
A.106
A.101
A.102
A.103
A.104
A.105
A.110
A.115
A.116
A.112
A.113
A.114
A.111
A.117
A.118
A.119
A.120
A.121
A.122
NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR
NEVYTÁPĚNÝ PŮDNÍ PROSTOR
PŘÍSTUP NA STŘECHU
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ
PŘÍSTUP NA ZELENOU STŘECHU - POLOINTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EXTENZIVNÍ - INTENZIVNÍ - EX

Tabulka změn a revizí				
Číslo	popis	datum	vypracoval	poznámka
1	Dodržený řez 2.5, úprava rozvodů, projektové interakce	14.3.2016	Ing. Štěrbáková	

Tabulka místností 1NP

Číslo	Název místnosti	Podlaha: plocha [m²]	Podlaha: Skladba	Podlaha: Povrch	Stěny: Skladba	Stěny: Povrch	Strop: Skladba	Strop: Povrch	Světlá výška [mm]
1.NP - Úsek A mimo									
A.1.01	Studený vestýbul	31.02	P 01	Mamolit	K 01	Omítka + malba	C 01	Akustický podhled + malba	3200-3400
A.1.02	Chodba a nástupní hala	521.19	P 02	Jazzpodlaha	K 01	Omítka + malba	C 02	Cihelný stropový podhled	3000-3400
A.1.03	Recepce	10.02	P 01	Mamolit	K 01	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.04	Učebna - kmenová kapacita	78.51	P 201	Pryžová krytina Sportlayer	K 01 a 02	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.05	Učebna - jiný	56.79	P 201	Pryžová krytina Sportlayer	K 01 a 02	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.06	Učebna - prostorově kumulovaná	56.03	P 01	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.07	Schodiště	16.19	P 201	Kamenné dlažby	K 01	Omítka + malba			
A.1.08	WC dívky	14.03	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.09	WC chlapci	11.20	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.10	Schodiště	14.12	P 202	Dřevěný obklad					
A.1.11	Hasičárna	18.15	P 100	Mamolit	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.1.12	Úklidová	7.25	P 100	Mamolit	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.13	Hasičárna	7.51	P 100	Mamolit	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.1.14	WC	7.54	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700
A.1.15	Předsíň	7.28	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.1.16	Šatní hala	54.15	P 201	Gumové pásy	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.17	Učebna kmenová	78.52	P 201	Gumové pásy	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.1.18	Kuchyňka	10.27	P 201	Gumové pásy	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.19	Kumulační kmenová	7.27	P 201	Gumové pásy	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	SDK podhled + malba	3000
A.1.20	Hasič	4.14	P 100	Gumové pásy	K 01 a 02	Omítka + malba	C 01	SDK podhled + malba	3000
A.1.21	WC dívky	8.14	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700
A.1.22	WC chlapci	7.54	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700
A.1.23	Společná chodba	11.02	P 201	Keramické dlažby		Přírodní kámen	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.1.24	Chodby	57.03	P 100	Mamolit	K 01 a 03	Omítka + malba	C 01	SDK podhled + malba	3000-3400
A.1.25	Šatní hala	16.28	P 100	Mamolit	K 01 a 03	Omítka + malba	C 01	SDK podhled + malba	3000-3400
A.1.26	Hala přízemí	4.10	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700
A.1.27	Kancelář kmenová	7.15	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700
A.1.28	WC invalidé	11.14	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.29	WC personál	5.10	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.30	Učebna	57.31	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.31	Učebna	57.31	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.32	Zázemí	47.37	P 201	Kamenné dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba			
A.1.33	Učebna	57.31	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.34	Kabinet	27.01	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.35	Učebna	74.1	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.36	Učebna	56.92	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.37	WC přízemí	16.91	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.38	Hala přízemí	16.12	P 100	Keramické dlažby	K 01 a 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled + malba	2700-3400
A.1.39	Učebna	57.31	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.40	Učebna výtvarná	56.67	P 100	Mamolit	K 01 a 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000-3400
A.1.41	Zajímavé místnost 01.01	2.02	P 100	Mamolit					
A.1.42	Schodiště	14.11	P 202	Dřevěný obklad					

LEGENDA MATERIÁLŮ:



SCHÉMA VÝŘEZU



POZNÁMKA:

Nová škola
CHÝNĚ

Atelier CMJN

AED

AED

S-JTSK
Bpv
50,000 = 280,000

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

vypracoval	František Lapczyk a. r. ing.arch. Michal Rožička a. r.	datum	06.06.2016
hlavní projektant	Ing. Aleš Mareš	formát	31 x A4
hlavní konstruktér projektu	Ing. Patrik Šimandlová	měřítko	1 : 50
hlavní projektant stavby	Ing. arch. Ondřej Eyert	přehledka	15. 074
	Ing. Kateřina Šrenglí	č. revize	01
vypracoval	Ing. arch. Ondřej Eyert	datum revize	24.08.2017

část: **D.1.1. Architektonicko stavební řešení**

stavební předpis: **Půdorys 1.NP - jižní část**

měřítko: 1 : 50 | číslo výkresu: **A.202b**

15_074	DPS	SO 01 01	AS	A 202b	01



Tabulka změn a revizí

Číslo	popis	datum	zapracoval	potvrdil/a
1	Po hlavní fázi 2.1 - změny vyvolané projektem interiéru	24.2.2017	Ing. Šimková	

Tabulka místností 2NP

Číslo	Název místnosti	Podlaha: Plocha [m²]	Podlaha: Skladba	Podlaha: Povrch	Stěny: Skladba	Stěny: Povrch	Strop: Skladba	Strop: Povrch	Světlá výška [mm]
2.NP - Úroveň 4.150mm									
A.201	chodba	141.62	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.202	chodba - 1	74.10	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.203	chodba	144.62	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.204	chodba - farma - chodba	54.52	P.2PC	Kamenná dlažba	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.205	chodba - rekreace	72.79	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.206	farma	42.62	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4, K.12	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.207	WC ženy	10.57	P.2SP	Keramická dlažba	K.1, K.4, K.10, K.11	Omítka + malba, keramický obklad	C.11	SDK podhled + malba	3330
A.208	WC invalid	10.54	P.2SP	Keramická dlažba	K.1, K.4, K.10, K.11	Omítka + malba, keramický obklad	C.11	SDK podhled + malba	3330
A.209	schodiště	17.45	P.2SV	Keramická dlažba	K.1, K.4	Omítka + malba			
A.210	schodiště	24.53	P.2SV	Marmoleum	K.1, K.4	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.211	schodiště	18.73	P.2SV	Dřevěný obklad	K.1, K.4	Omítka + malba			
A.212	chodba	3.25	P.2PC	Marmoleum	K.1, K.4	Omítka + malba	C.12	Akustický podhled + malba	3330
A.213	úklidová komora	11.03	P.2SP	Keramická dlažba	K.1, K.4, K.10, K.11	Omítka + malba, keramický obklad	C.11	SDK podhled + malba	3330
A.214	WC učitel	5.40	P.2SP	Keramická dlažba	K.1, K.4, K.10, K.11	Omítka + malba, keramický obklad	C.11	SDK podhled + malba	3330

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SCHÉMA VÝŘEZU



POZNÁMKA:

Výkresová část bourání obsahuje tyto prvky:
- stávající nosné konstrukce navržené k demolici, bez označení
- svislé nosné konstrukce navržené k odstranění jsou plošně šrafovány šedou barvou a nově navržené konstrukce v červené barvě
- stávající nosné konstrukce ponechané beze změny jsou v půdorysech bez barevné výplně
- stávající nosné konstrukce, které jsou navrženy k částečnému odstranění, jsou šrafovány šedou barvou a nově navržené části konstrukce v červené barvě

Stavba vyhovuje normovým hodnotám požární bezpečnosti. Nosné konstrukce jsou navrženy s požární odolností min. REI 30 a požární uzávěry s požární odolností min. EI 15 DP1 C. Požární uzávěry jsou označeny v půdorysech příslušnou značkou.

Stavba je navržena jako bezbariérová. Veškeré komunikační prostory jsou navrženy s ohledem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podlahy jsou navrženy bez prahů a s protiskluzovou úpravou. Dveřní otvory mají světlou šířku min. 900 mm. Ovládací prvky jsou umístěny v dosahu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena jako bezbariérová. Veškeré komunikační prostory jsou navrženy s ohledem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podlahy jsou navrženy bez prahů a s protiskluzovou úpravou. Dveřní otvory mají světlou šířku min. 900 mm. Ovládací prvky jsou umístěny v dosahu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nová škola
CHÝNĚ

Ateliér CMJN

5-JTSK
Bpv
±0,000 = 393,000

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Půdorys 2.NP - severní část

15_024	DPS	SO 01 01	AS	A.203	01



Tabulka změn a revizí

číslo	změna	datum	zapracoval	poznámka
1	Podklad pro E.S., změny vyznačeny projektem interiéry	04.7.2017	Ing. Strnadová	

Tabulka místností 2NP

Číslo	Název místnosti	Podlaha		Podlaha		Stěny		Stěny		Výška vyplň. [mm]
		Plocha [m²]	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch		
D.1.1 - Stupeň dokres.										
A.201	Chodba	60.73	P.2/1	Marmoleum	H. 11	Omítka + malba	C.4/	Obkladový keramický protěrač		2140
A.202	přednáš. - zadní	47.45	P.2/1	Marmoleum	H. 11 + W. 12	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.203	chodba	32.45	P.2/1	Marmoleum	H. 11 + W. 12	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.204	chodba	74.20	P.2/1	Marmoleum	H. 11 + W. 12	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.205	chodba	50.92	P.2/1	Marmoleum	H. 11 + W. 12	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.206	chodba	10.72	P.2/1	Marmoleum	H. 11 + W. 12	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.207	přednáš.	74.38	P.2/1	Marmoleum	H. 11	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000
A.208	WC ženy	10.17	P.4/1	Keramická dlažba	H. 21 + W. 22 a 23	Omítka + malba	C.1/1	Obkladový keramický obklad		3000
A.209	WC - invalid	4.20	P.4/1	Keramická dlažba	H. 21 + W. 22 a 23	Omítka + malba	C.1/1	Obkladový keramický obklad		3000
A.210	chodba	74.20	P.2/1	Marmoleum	H. 11	Omítka + malba	C.4/	Akustický protěrač + malba		3000

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SCHÉMA VÝŘEZU



POZNÁMKA:

Nová škola
CHÝNĚ

pozemek č. 1164/151, obec Chýně (532092), k.ú. Chýně (765644)

investor:
Obecní úřad Chýně
třída 237, Chýně
PSČ 252 61
tel.: +420 311 ... 160
e-mail: ou@chyne.cz

Autorský dozor projektu:
ATELIER CMJN
Ing. Jiří Jan Cmunt, Ph.D.
Ing. Jiří Jan Cmunt, Ph.D.
tel.: +420 ...
e-mail: cmunt@atelier-cmjn.cz

hlavní stavební projektu:
AED projekt, a.s.
Hvězdova 1716/2b, 3A,
PSČ 14000
Česká Republika
tel.: +420 277 ... 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
AED projekt, a.s.
Hvězdova 1716/2b, 3A,
PSČ 14000
Česká Republika
tel.: +420 277 ... 100
e-mail: aed@aedproject.cz

podnadřazený systém:	S-JTSK
výškový systém:	Bpv
	±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lapeyre - nositel	datum:	06.06.2016
	Ing. arch. Michal Rožička	formát:	71 x 84
hlavní projektant:	Ing. Adéla Mlynář	měřítko:	1 : 50
hlavní projektant profese:	Ing. Petra Strnadová		
vedoucí zaměstnanec AED:	Ing. arch. Ondřej Špaček	zakázka:	15 024
	Ing. Radek Šlangl	1. revize:	04
realizace:	Ing. arch. Ondřej Špaček	datum revize:	14.9.2017

část:
D.1.1. Architektonicko stavební řešení

obsah přílohy:
Půdorys 2.NP - jižní část

stav. objekt:	S.O 01.01		
a přílohy:	A.203a		
číslo:			

15 024 | DPS | SO 01 01 | AS | A.203a | 01



Tabulka změn a revizí

číslo	popis	datum	vypracoval	poznámka
1	Změnový list č 1 změny vyvolané projektem interiéru	24.2.2017	Ing. Strnadová	

Tabulka místností podkroví

Číslo	Název místnosti	Podlaha			Stěny		Strop		Světlá výška [mm]
		Plocha [m²]	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
SO 01 01 - Objekt A školy									
A.301	Učebna - Hudební výchova	58,42	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.302	Sklad	7,26	P 210	Marmoleum	W 03	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.303	Úklidová komora	1,71	P 220	Keramická dlažba	W 02, W 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled +malba	3000
A.304	WC učitel	2,46	P 220	Keramická dlažba	W 02, W 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled +malba	3000
A.305	WC dívky	13,68	P 220	Keramická dlažba	W 01, W 02, W 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled +malba	3000
A.306	WC chlapci	12,50	P 220	Keramická dlažba	W 01, W 02, W 03	Omítka + malba, keramický obklad	C 01	SDK podhled +malba	3000
A.307	Schodiště	15,59	P 200	Keramická dlažba	W 01	Omítka + malba	C 07	SDK předpažění podhled + malba	3000
A.308	Učebna	58,83	P 210	Marmoleum	W 01	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.309	Učebna	65,36	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 02	Dřevěný akustický podhled	3000
A.310	Kabinet	17,20	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 06	Akustický podhled + malba	3000
A.311	Učebna	54,51	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.312	Učebna - jazyková	32,18	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.313	Učebna - jazyková	35,16	P 210	Marmoleum	W 01, W 02	Omítka + malba	C 02	Akustický podhled + malba	3000
A.315	Chodba	94,04	P 231	Marmoleum	W 02	Omítka + malba	C 02	Dřevěný akustický podhled	3000/5100
		464,43							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- beton prostý
- železobeton
- zdivo - keramický dělicí nenosné
- zdivo - keramický dělicí nosné
- kontaktní zateplovací systém
- sendvičové fasádní panely vyplň EPH
- provětrávaná fasáda
- extrudovaný polystyren XPS
- železobeton prefabrikát
- zemina původní
- zemina nezapraná zhutněná
- štěrkopískový podsyp
- ložisek
- zdivo keramický dělicí
- zdivo porobeton
- hydroizolace

SCHÉMA VÝŘEZU



POZNÁMKA:

- Výkresová dokumentace kótována na konstrukci bez omítek.
- Vnitřní rozměry místností jsou rozměry místností bez omítek, bez obkladů.
- Jakákoliv zjištěná nesrovnalost v jednotlivých částech projektové dokumentace je nutné neprodleně konzultovat s projektantem.
- Zobrazení vedených úprav v parteru je pouze schematické. Konkrétní řešení bude řešeno samostatným výkresem.
- Okapy a prostupy konstrukcemi ve vzdálenosti menší než 150 mm nejsou znázorněny a budou vtaženy dodavatelem do stavby. Poloha bude určena budoucí spádovou podélnou dodavatele stavby. Drážky a prostupy pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese.
- Závěsný systém ve tvaru již kotven dle technických předpisů výrobce a příslušných norem.
- Při provádění změn je nutné v místě rozvinu zdicích materiálů plán omítky využít síly nosného a svislého prostředí.
- Nadjezdy a dveřních otvorů budou řešeny systémovými překlady dvoudílná zděná systému, délka dle velikosti, rozsahu dle zděných pokynů výrobce systému.
- Vrtání pro hydranty, rozvaděče elektro a rozdělovače UT budou ve zděných dělicích stěnách systémové překlady dle zděných pokynů.
- Přesné umístění elektrických spotů - do prostupů/otvorů v konstrukci dle.
- Prostupy zděnými konstrukcemi dle projektů instalací jednotlivých profesí, ve zděných dělicích stěnách systémové překlady dle zděných pokynů.
- Instalační jádro, ve dělicích instalačních jader nebudou vedeny žádné rozvody, mat. jádra budou prostupovány až dodatečně.
- Hromosvod - svazem s propojením se všemi kovovými prvky střech a teras - svody budou skryté v nenášivé hrubé. Umístění hromosvodu a svodů - viz Elektroinstalace - silnoproud.
- Pro vyplnění otvorů, zamezí a třemp. konstrukcí je nutné zpracovat členskou dokumentaci dle zamětnou skutečného provedení stavby.
- Tato dokumentace nenahrazuje členskou ani výrobní dokumentaci.
- Veškeré zásahy do nosné konstr. (drážky, níky, prostupy ...) je možné provádět po odsouhlasení statikem dle dotyčné/ sutin statikem.
- Truhlářství a vedení pro instalaci není zobrazeno ve výkresech, bude součástí členské dokumentace jednotlivých dodavatelů stavby.
- Přesný rozvinutých otvorů do podhledů jsou vyznačeny orientačně, přesná poloha bude určena na členě.
- Veškeré zapravení drážek je součástí příslušného dodavatele stavby.
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Neodmítnout z výkresu.

POZN. 1 - ZASKLENÉ OSTĚNÍ U VYBRANÝCH OKEN - TVOŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, SPECIÁLNÍ STRUKTUROVANÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SKLADBA F 112 (FASÁDA EPS), F 113 (FASÁDA Z MINERÁLNÍ VLNY)

POZN. 2 VÝŠKA POHLEDU NA KÓTĚ +3,240 OD ÚROVNĚ PODLAHY

POZN.3 V MÍSTĚ DILATACE VYTAHOVÉ ŠACHTY. DILATACE PROPSANÁ DO PŘÍLEŽÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ

stavba:

Nová škola
CHÝNĚ

parcel. č. 166/151 obec Chýně (539309), k. ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně
250 01 Hostivice
T +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní autorský atel projektu:
ATELIER CMJN
36 Bd de la Bastille, France
T +330 152 625 073
e-mail: bayrut@cabinetcmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED projekt, a. s.
Pod Šancí 1235 / 2A
160 00 Praha 6
Czech Republic
T +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
AED projekt, a. s.
Pod Šancí 1235 / 2A
160 00 Praha 6
Czech Republic
T +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

poloha/plný systém: S-JTSK
výšková systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lepeytre HMZAP	datum:	05 05 2016
	Ing. arch. Marcel Ružička	formát:	10 xA4
vedoucí projektu:	Ing. Aleš Marek	měřítko:	1 : 50
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová		
zodp. projektant stavby:	Ing. arch. Ondřej Špaňl	tisk kód:	15_024
	Ing. Radek Stangl	č. revize:	01
vypracoval:	Ing. arch. Ondřej Špaňl	datum revize:	24.2.2017

část:
D.1.1. Architektonicko stavební řešení

stavební příloha:
Půdorys podkroví

stav. objekt: SO 01.01
č. přílohy: A.204
part:

15_024	DPS	SO.01.01	AS	A.204	01
číslo akce	fáze	stavební objekt	část	č. přílohy	revize

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 17	Datum	19.7.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Doplnění exteriérové wi-fi a přístupového systému do školy				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění wi-fi připojení do exteriéru a elektrického otvírání dveří vč. kamerového systému, které je nedílnou součástí stavby.				
Zdůvodnění změny	Po proměření signálu při realizaci stavby bylo zjištěno, že pokrytí wi-fi signálem nebude v celém areálu školy ani ve všech částech školy. Bylo rozhodnuto o posílení wi-fi signálu přidáním dalších zařízení, čímž došlo k výraznému zefektivnění pokrytí wi-fi signálem, který je využíván především pro výuku. Po prověření zkušeností z jiných škol byl systém přístupu do družiny v době po vyučování rozšířen o video komunikační modul, který usnadní v rámci provozu družiny kontrolovaný přístup rodičů pro děti do uzavřené školy po vyučování. Podrobný rozsáhlý výčet zařízení je k dispozici v příloze změnového listu. Cena vícenákladů: 43 666,05 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 4, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny 2. dokumentace

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	19.7.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	19.7.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	19.7.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**19.7.2017**

Tištěno dne:	**ZMĚNOVÝ LIST 17** **(položkový rozpis)**	Databáze:	
		Nabídka číslo:	

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Doplnění wi-fi sítě do exteriéru, zajištění elektricky otvíravých dveří, včetně kamery

ZL 17

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
		Dohledový videosystém (DVS)				
3241	SLA.02_07	Průmyslový switch LAN-RING, 2x GE 2Gbps, 1x GE UTP, 4x FE UTP PoE, Box, 12V/24V, Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE PoE port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota -40...+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC.	2,00	ks	21 141,67	-42 283,35 Kč
3242	SLA.02_08	GE/FE průmyslový media konvertor, SFP slot	1,00	ks	5 519,32	-5 519,32 Kč
3246	SLA.02_12	Kabel gelový, 62,5/125um, 4 vl., LSOH, CLT, se základní ochranou proti hlodavcům	222,00	m	14,73	-3 269,49 Kč
3247	SLA.02_13	Optická vana 10" 1U BK (černá) včetně čela SC 10 portů simplex, 10" optická vana Atrack se používá k ukončení optických kabelů v datových rozvaděčích s upevněním do 10" rámu. Část vany pro upevnění optické kazety i s čelem je pro snadnější přístup vysouvací.	3,00	ks	1 519,53	-4 558,58 Kč
3248	SLA.02_14	Spojka (adaptér) SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S, Optické spojky se používají ke spojení dvou kabelů optické trasy, opatřené konektory, např. propojení optického pigtailu s optickým patch kabelem.	8,00	ks	16,46	-131,68 Kč
3251	SLA.02_17	Optický pigtail 62,5/125um konektor LC 2m PT62-1-2-LC, Optický pigtail je část optického vlákna opatřeného konektorem a slouží k zakončení optické trasy v optické kazetě.	8,00	ks	33,79	-270,29 Kč
3259	SLA.02_25	Montáž - Průmyslový switch LAN-RING, 2x GE 2Gbps, 1x GE UTP, 4x FE UTP PoE, Box, 12V/24V	2,00	ks	1 039,58	-2 079,17 Kč
3260	SLA.02_26	Montáž - GE/FE průmyslový media konvertor, SFP slot	1,00	ks	389,84	-389,84 Kč
[illegible]	SLA.02_30	Montáž - Kabel gelový, 62,5/125um, 4 vl., LSOH, CLT, se základní ochranou proti hlodavcům	222,00	m	8,66	-1 923,23 Kč
[illegible]	SLA.02_31	Montáž - Optická vana 10" 1U BK (černá) včetně čela SC 10 portů simplex	3,00	ks	1 212,85	-3 638,54 Kč
3266	SLA.02_32	Montáž - Spojka (adaptér) SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S	8,00	ks	25,99	-207,92 Kč
3268	SLA.02_34	Montáž - Optický pigtail 62,5/125um konektor LC 2m PT62-1-2-LC	8,00	ks	8,66	-69,31 Kč
						-64 340,72 Kč
		Strukturová kabeláž - původní				
3348	SLP_04_018	Přepínač, 24 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, 24 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 2 x 10 - Gigabit SFP+, PoE+ (370W)	6,00	ks	26 228,70	-157 372,23 Kč
3349	SLP_04_019	Přepínač, 48 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, 48 x 10/ 100/ 1000 + 2 x 10 Gigabit - SFP	3,00	ks	30 051,77	-90 155,32 Kč
3350	SLP_04_020	Síťový stohovací modul	7,00	ks	6 384,78	-44 693,45 Kč
3351	SLP_04_021	Modul 10Gbit SFP+ LR singlemode	10,00	ks	1 461,48	-14 614,82 Kč
3352	SLP_04_022	Přepínač, 48 portů, řízený, stohovatelný, Gigabit Ethernet, L3, 12 x 10 Gigabit SFP	1,00	ks	180 315,84	-180 315,84 Kč
3357	SLP_04_027	ZoneDirector 1205 - k řízení až 5 ZoneFlex AP	1,00	ks	23 031,98	-23 031,98 Kč
3358	SLP_04_028	ZoneFlex AP R500 - 802.11abgn/ac, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez - napájecího adaptéru)	4,00	ks	10 548,31	-42 193,25 Kč
3359	SLP_04_029	ZoneFlex AP R310 - 802.11ac, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez - napájecího adaptéru)	13,00	ks	10 413,17	-135 371,16 Kč
3360	SLP_04_030	HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch	1,00	ks	11 373,92	-11 373,92 Kč
3361	SLP_04_031	Partner WatchDog Support pro ZoneDirector 1205, 3 roky	1,00	ks	8 073,24	-8 073,24 Kč
3362	SLP_04_032	Upgrade licence pro ZoneDirector řady 1200 o 1 přístupový bod, maximální objednatelné množství je 70	12,00	ks	3 154,27	-37 851,25 Kč
3363	SLP_04_033	Partner WatchDog Support pro ZoneDirector 1200 - upgrade o jednu licenci, 3 roky	12,00	ks	1 103,69	-13 244,30 Kč
3422	SLP_04_092	Montáž - Přepínač, 24 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, 24 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 2 x 10 - Gigabit SFP+, PoE+ (370W)	6,00	ks	1 516,06	-9 096,36 Kč
3423	SLP_04_093	Montáž - Přepínač, 48 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, 48 x 10/ 100/ 1000 + 2 x 10 Gigabit - SFP	3,00	ks	1 516,06	-4 548,18 Kč
3424	SLP_04_094	Montáž - Síťový stohovací modul	7,00	ks	389,84	-2 728,91 Kč
3425	SLP_04_095	Montáž - Modul 10Gbit SFP+ LR singlemode	10,00	ks	259,90	-2 598,96 Kč
3426	SLP_04_096	Montáž - Přepínač, 48 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, L3, 12 x 10 Gigabit SFP	1,00	ks	1 516,06	-1 516,06 Kč
3431	SLP_04_101	Montáž - ZoneDirector 1205 - k řízení až 5 ZoneFlex AP	1,00	ks	1 516,06	-1 516,06 Kč
	SLP_04_102	Montáž - ZoneFlex AP R500 - 802.11abgn/ac, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez - napájecího adaptéru)	4,00	ks	259,90	-1 039,58 Kč
3433	SLP_04_103	Montáž - ZoneFlex AP R310 - 802.11ac, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez - napájecího adaptéru)	13,00	ks	259,90	-3 378,65 Kč
3434	SLP_04_104	Montáž - HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch	1,00	ks	1 516,06	-1 516,06 Kč
						-786 229,58 Kč
		Strukturová kabeláž - venkovní				
17_1		ZyXEL 24xGb 4x10Gb SFP+ L2+ PoE	3,00	ks	34 170,52	**102 511,56 Kč**
17_2		ZyXEL 48xGb 4x10Gb SFP+ L2+ PoE	1,00	ks	44 248,72	**44 248,72 Kč**
17_3		Zyxel XGS2210-52, 52-port Managed	5,00	ks	35 075,04	**175 375,20 Kč**
17_4		SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW	7,00	ks	3 697,82	**25 884,74 Kč**
17_5		SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW	10,00	ks	3 697,82	**36 978,20 Kč**
17_6		Zyxel 4600	1,00	ks	90 615,04	**90 615,04 Kč**
17_7		HP řídící PC + dohledový SW UBNT	1,00	ks	36 228,00	**36 228,00 Kč**
17_8		UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz	10,00	ks	6 656,80	**66 568,00 Kč**
17_9		UBNT UniFi AP AC PRO HD 2,4GHz/5GHz	10,00	ks	13 130,80	**131 308,00 Kč**
17_10		UBNT UniFi AP Mesh PRO – outdoor	8,00	ks	8 119,20	**64 953,60 Kč**
17_11		Navrh řešení, rozmístění, měření, vypracování návrhu	1,00	kpl	11 580,00	**11 580,00 Kč**
						786 251,06 Kč
		Kabeláž - nové rozvody				
17_12		Kabel FTP cat 6a venkovní AP	900,00	m	34,90	**31 410,00 Kč**
17_13		Kabel FTP cat 6a propoje rack	390,00	m	34,90	**13 611,00 Kč**
3436	SLP_04_106	Kabel F/UTP Cat5e, LSZH	830,00	m	5,20	**4 314,27 Kč**
						49 335,27 Kč
		Doplnění otevírání dveří a video telefon				
17_14		Záložní zdroj 13, 8/1A	2,00	ks	1 944,00	**3 888,00 Kč**
17_15		Připojení zámku	2,00	ks	496,00	**992,00 Kč**
17_16		Aku 12V	2,00	ks	755,20	**1 510,40 Kč**
17_17		Relé - připojení	2,00	kpl	658,00	**1 316,00 Kč**
17_18		Přezkoušení, oživení telefoního systému	1,00	kpl	2 520,00	**2 520,00 Kč**
17_19		Přepravné a režie	2,00	kpl	615,60	**1 231,20 Kč**
3378	SLP_04_048	Kabel F/UTP Cat5e, LSZH	150,00	m	4,33	**649,74 Kč**
17_20		Trasa, příprava, řešení	130,00	m	83,50	**10 855,00 Kč**

17_21		Zvonkové tlačítko	1,00	kpl	396,90	**396,90 Kč**
4469	SIL.5.04_02	Napájecí CYKY	50,00	m	6,74	**337,10 Kč**
17_22		Doplnění do PD	1,00	kpl	1 104,00	**1 104,00 Kč**
17_23		Měření, revize	1,00	kpl	912,00	**912,00 Kč**
3555	SLA.07_25	Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky do 100mm2	5,00	ks	216,58	**1 082,90 Kč**
3368	SLP_04_038	IP telefonní přístrojstolní Manager, včetně zdroje	1,00	ks	5 717,71	-5 717,71 Kč
3373	SLP_04_043	IP telefonní přístrojRECEPCE s přenosem videa, vč. zdroje	1,00	ks	10 863,65	**10 863,65 Kč**
						31 941,18 Kč
		Nastavení řízení, oživení, zaškolení, revize				
3470	SLP_04_140	Konfigurace / programování systému	1,00	ks	12 994,80	-12 994,80 Kč
3471	SLP_04_141	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	1,00	ks	6 497,40	-6 497,40 Kč
3472	SLP_04_142	Zpracování provozních řádů	1,00	ks	2 598,96	-2 598,96 Kč
17_24		Konfigurace / programování systému	1,00	ks	24 200,00	**24 200,00 Kč**
17_25		Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	1,00	ks	16 500,00	**16 500,00 Kč**
17_26		Zpracování provozních řádů	1,00	ks	6 600,00	**6 600,00 Kč**
						25 208,84 Kč
		Úprava dveří				
17_27		Úprava dveří pro elektronický systém otevírání	1,00	kpl	1 500,00	**1 500,00 Kč**
						1 500,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **43 666,05 Kč**

NOVÁ BUDOVA
±0,000=393,00

NOVÁ BUDOVA
±0,000=393,00

NOVÁ BUDOVA
±0,000=393,00

VĚTEV 1 – DL. 74,230m

VĚTEV 2 – DL. 47,553m

24 KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ

14 PODÉLNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ K+R

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z1
DL.44,0m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z2
DL.13,5m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z3
DL.39,0m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z4
DL.6,50m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z5
DL.25,50m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z6
DL.53,0m

CHODNÍČEK
VIZ SADOVÉ ÚPRAVY

CHODNÍK Z CEM. BETONU
BUDE DILATOVÁN DLE ARCHITEKTŮ
MAX. VZDÁLENOSTI SPÁR: 3,50m

BETONOVÁ TRIBUNA
VIZ STAVEBNÍ ČÁST

CHODNÍK NA BETONOVÉ TRIBUNĚ
VIZ STAVEBNÍ ČÁST

PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
VIZ STAVEBNÍ ČÁST

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE ZÁRAŽKOU PRO PRO SLEPECKOU HŮL

LÍNIE DLAŽBY Z KONTRASTNÍ BARVY ODDĚLUJÍCÍ BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK A STŘEMĚNOU PLOCHU

PLYNULÉ NAPOJENÍ NA CHODNÍK SOUSEDNÍHO PROJEKTU

PŘÍČNÝ PRÁH Z ODSTUPŇOVANÝCH KAMENNÝCH KVÁDRŮ

DETAIL SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY IP13e
S DODATKOVOU TABULÍ E13

K+R
MEZI 7:00–8:00
MAX. 5 MIN
MEZI 14:00–17:00
MAX. 15 MIN

166/197
166/158
166/161
166/151
554/3
554/1
804
156/93
156/94
156/96

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PLYNOVOD
SLABOPROUD – TELEFONICA 02
VODOVOD
ELEKTRO–NÍZKÉ NAPĚTÍ
ELEKTRO–VYSOKÉ NAPĚTÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

V MÍSTĚ KDE BUDE SNÍŽENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH IS NEBO V MÍSTĚ POUŽITÝCH PLOCH BUDOU PROVEDENY OPATŘENÍ PRO OCHRANU PODZEMNÍCH IS PODLE POKYNŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH IS.

LEGENDA:

- KOMUNIKACE Z ASFALTOVÉHO BETONU
- KOMUNIKACE Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80mm
- PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80mm
- PARKOVACÍ STÁNÍ Z ASFALTOVÉHO BETONU
- PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY TL. 80mm
- CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm
- POCHOZÍ PLOCHY Z MLATU
- CHODNÍK Z CEMENTOVÉHO BETONU POHLEDOVÝ BETON
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY VIZ SADOVÉ ÚPRAVY
- OBRUBA 1 – BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000mm
- OBRUBA 2 – BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 80/250/1000mm
- OBRUBA 3 – BETONOVÁ SADOVÁ OBRUBA 50/150/500mm
- HRANY SOUSEDNÍHO PROJEKTU–ZÁPADNÍ KOMUNIKACE
- HRANY SOUSEDNÍHO PROJEKTU–SEVERNÍ KOMUNIKACE
- HRANICE KN
- VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- NAVRHOVANÁ BUDOVA A SVISLÉ KONSTRUKCE
- OSA NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE
- 166/199 PARCELNÍ ČÍSLA
- 392,80 VÝŠKOVÉ KÓTY NAVRHOVANÉ
- VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍ
- VAROVNÝ PÁS Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
- HRANICE STAVBY

stavba:

Nová škola
CHÝNĚ

parcel.č. 166/151, obec Chýně (539309),
k.ú. Chýně (655465)

stavebník:
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, Chýně
253 01 Hostivice
T: +420 311 670 595
e-mail: ou@chyne.cz

hlavní architekt projektu:
ATELIER CMJN
36 .Bd de la Bastille. France
T: +330 182 835 072
e-mail: flepeytre@ateliercmjn.fr

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Kaštany 1235 / 2A
160 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:
LUCIDA, s r. o.
Marie Cibulkové 34, Praha 4
Czech Republic
T: +420 244 014 111
e-mail: lucida@lucida.cz

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv
±0,000 = 393,000

stupeň:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

architekt:	François Lepeytre HAUCHP Ing. arch. Marcel Růžička	datum:	05.05.2016
vedení projektu:	Ing. Aleš Marek	formát:	8xA4
hlavní inženýr projektu:	Ing. Petra Strnadová	měřítko:	1:250
zodp. projektant části:	Ing. Josef Slanko	zakázka:	15_024
vypracoval:	Ing. Lukáš Rácz	č. revize:	00
		datum revize:	-
		stav. objekt:	SO. XXX
		č. přílohy:	D.2.7.2
		paré:	

část:
D.2.7.

název přílohy:
Dopravní situace

15_024	DPS	SO.XXX	D.2.7.	D.2.7.2	00
ZAKÁZKA	STUPEŇ	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	REVIZE

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	**ZL č. 18**	**Datum**	**12.7.2017**
Etapa	**I.**	**Stavební objekt**	**SO.01.05.07 Areálové osvětlení**

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	**Obec Chýně**
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	**PKS stavby a.s.**
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	**Změna typu venkovního osvětlení**				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	**Možnost vlivu na cenu Díla**	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Změna typu areálového osvětlení oproti původní specifikaci v projektu DPS.**				
Zdůvodnění změny	**Z hlediska energetické náročnosti navržených svítidel a z důvodu kvalitního osvětlení došlo k změně navrženého osvětlení. Tato změna bude přínosná i z hlediska vlivu na životní prostředí.** **Při vzorkování byla navržena záměna osvětlení za energeticky úspornější svítidla, a to v rámci venkovního areálového osvětlení.** **Projektované osvětlení výbojkové sloupové, IP65, 1x100 W HIE – 45 ks** **bylo nahrazeno LED osvětlením VESPER-50-4K, IP65 – 45 ks** Úspora: - 758,28 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		**Podpis oprávněné osoby**		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. výrobní dokumentace 2. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**12.7.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**12.7.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**12.7.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**12.7.2017**

Databáze:
Nabídka číslo:

ZMĚNOVÝ LIST 18
(položkový rozpis)

Tištěno dne:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Změna typu venkovního osvětlení oproti PD.

ZL 18

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Původní venkovní osvětlení	41,00	ks	11 788,24	-483 318,04 Kč
3745	SIL.1.02_04	výbojkové sloupové, lakovaný hliník, přímo/nepřímé, IP65, 1x100 W HIE, vč. stožáru LPH 5,0 m	4,00	ks	1 625,66	-6 502,64 Kč
3746	SIL.1.02_05	výbojkové uliční, na výložník, IP43/65, 1x70 W HST				-489 820,68 Kč
		Nové venkovní osvětlení	41,00	ks	11 270,40	**462 086,40 Kč**
18_1		051581 VESPER-50-4K, IP65 vč. stožáru LPH 5,0m + výložník	4,00	ks	6 744,00	**26 976,00 Kč**
18_2		051581 VESPER-50-4K, IP65				**489 062,40 Kč**
					Příplatek bez DPH:	-758,28 Kč

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem

VESPER-LED

IP 65

Popis: Svítidlo VESPER osazené LED technologií je vhodné k osvětlování venkovních prostor, hlavních a vedlejších komunikací měst a obcí, parkovišť a průmyslových areálů.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

Těleso: Hliníkový tlakový odlitek

Optická část: Speciální skleněná čočka

Uchycení: Na výložníkové sloupy o průměru 50 mm (VESPER 50) nebo o průměru 60 mm (VESPER 85 a VESPER 100).

Životnost - LED: L80B10/50 00 hod/35 °C

Na objednání: **NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

		Tc/λ	(lm)*	(W)**	A×B×C (mm)
– elektronický předřadník					
051580	VESPER-50-3K	3 000	5516	43	500 x 215 x 85
051581	VESPER-50-4K	4 000	5697	43	500 x 215 x 85
051582	VESPER-50-5K	5 000	5783	43	500 x 215 x 85
051583	VESPER-85-3K	3 000	11082	90	600 x 260 x 90
051584	VESPER-85-4K	4 000	11446	90	600 x 260 x 90
051585	VESPER-85-5K	5 000	11618	90	600 x 260 x 90
051586	VESPER-100-3K	3 000	12002	88	700 x 280 x 120
051587	VESPER-100-4K	4 000	12396	88	700 x 280 x 120
051588	VESPER-100-5K	5 000	12582	88	700 x 280 x 120

(lm)* - světelný tok svítidla, (W)** - příkon svítidla



VESPER-85-5K, IP 65



LED veřejné osvětlení

KATRINA - PŘECHOD

LAMBERGA

103-120 lm/W	-35°C 45°C	CE	IP 66	IK 09	L80 70 000h	Záruka 5 let

Variabilní venkovní LED svítidlo určené pro přechody pro chodce.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Teplota chromatičnosti	5 700 K
Index podání barev	Ra > 60
Stupeň krytí	IP 66
Mechanická odolnost	IK 09
Účiník	≥0,97
Ta	-35°C až 45°C
Životnost LED	L80 = 70 000 hodin
Korpus	Tlakově litý hliník s žebrováním
Povrchová úprava korpusu	Nástřik RAL 9006
Řízení	Nestmívatelné
Návětrná plocha	0,0033 m^2
Hmotnost	8-10 kg dle typu uchycení
Uchycení	Polohovatelný držák na výložník/sloup (ø60 mm)

MOŽNOSTI MODIFIKACE

Teplota chromatičnosti	Možnost změny teploty chromatičnosti
Ta	Přizpůsobení extrémním teplotám, od -55°C do 55°C
Skleněný optický systém	Možnost přizpůsobení a vývoje optického systému
Uchycení	Uchycení svítidla dle požadavku zákazníka
Povrchová úprava korpusu	RAL dle přání zákazníka
Řízení	Protokolem DALI či jiným protokolem dle přání zákazníka

Svítidlo Katrina – rozměry



Křivky svítivosti

L3P-C



L5P-C



LED veřejné osvětlení

KATRINA - PŘECHOD

Objednací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Optika
10 3101 00	KATRINA 06	C57-1750-L3P	41	4080	100	5 700	L3P-C
10 3102 00	KATRINA 08	C57-1750-L3P	52	5421	104	5 700	L3P-C
10 3103 00	KATRINA 10	C57-1750-L3P	64	6753	106	5 700	L3P-C
10 3104 00	KATRINA 12	C57-1750-L3P	72	8075	112	5 700	L3P-C
10 3105 00	KATRINA 14	C57-1750-L3P	85	9389	110	5 700	L3P-C
10 3106 00	KATRINA 16	C57-1750-L3P	96	10692	111	5 700	L3P-C
10 3107 00	KATRINA 18	C57-1750-L3P	107	11987	112	5 700	L3P-C
10 3108 00	KATRINA 20	C57-1750-L3P	114	13272	116	5 700	L3P-C
10 3201 00	KATRINA 06	C57-1750-L5P	41	4 219	103	5 700	L5P-C
10 3202 00	KATRINA 08	C57-1750-L5P	52	5 606	108	5 700	L5P-C
10 3203 00	KATRINA 10	C57-1750-L5P	64	6 983	109	5 700	L5P-C
10 3204 00	KATRINA 12	C57-1750-L5P	72	8 350	116	5 700	L5P-C
10 3205 00	KATRINA 14	C57-1750-L5P	85	9 708	114	5 700	L5P-C
10 3206 00	KATRINA 16	C57-1750-L5P	96	11 056	115	5 700	L5P-C
10 3207 00	KATRINA 18	C57-1750-L5P	107	12 395	116	5 700	L5P-C
10 3208 00	KATRINA 20	C57-1750-L5P	117	13 724	117	5 700	L5P-C

ZŠ Chýně - VO

Hodnoty uvedené v tomto výpisu jsou výsledkem přesných výpočtů, založených na přesném rozmístění svítidel a pevných vztazích mezi nimi navzájem a řešeným prostorem. V praxi se mohou hodnoty odlišovat z důvodů tolerance svítidel, rozmístění svítidel a prvků místnosti, odrazných vlastností a napájecí sítě.

V případě jakékoli změny v řešeném prostoru mající vliv na rozložení intenzity osvětlení a další světelně-technické parametry, je třeba provést nový výpočet osvětlení respektující tyto změny.

Projekt osvětlení zpracován na základě podkladů ze dne 22.6.2017.

Kontaktní osoba:

Datum: 03.07.2017
Zpracovatel: Ing.Jiří Novák

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

Obsah

ZŠ Chýně - VO
Titulní strana projektu 1
Obsah 2
VO
Svítidla (situační plán) 3
Svítidla (seznam souřadnic) 4
Výpočtové plochy (přehled výsledků) 6
Ztvárnění 3D 7

03.07.2017

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

VO / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 1422

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	4	Lamberga Katrina P18 C57-1750-L3P V6
2	26	VYRTYCH a.s. VESPER-50-4K LED roadway and area lighting fixtures

03.07.2017

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

VO / Svítidla (seznam souřadnic)

Lamberga Katrina P18 C57-1750-L3P V6

11987 lm, 107.0 W, 1 x 18 x CREE XP-L (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	521.125	702.226	6.370	2.1	-4.6	-17.5
2	528.387	700.078	6.370	-4.5	2.3	123.6
3	547.411	656.177	6.370	4.7	-1.8	-62.2
4	552.518	649.751	6.370	-5.0	0.5	102.3

03.07.2017

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

VO / Svítidla (seznam souřadnic)

VYRTYCH a.s. VESPER-50-4K LED roadway and area lighting fixtures

5697 lm, 38.7 W, 1 x 1 x LED (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	516.331	716.565	5.085	5.0	0.0	-38.8
2	526.080	715.555	5.085	5.0	0.0	11.1
3	524.829	705.461	5.085	5.0	0.0	-83.2
4	543.752	704.365	5.085	5.0	0.0	25.7
5	534.933	695.065	5.085	5.0	0.0	121.6
6	541.052	683.140	5.085	5.0	0.0	117.5
7	547.516	670.250	5.085	5.0	0.0	117.5
8	553.482	657.696	5.085	5.0	0.0	117.5
9	551.672	645.256	5.085	5.0	0.0	70.2
10	570.975	657.799	5.085	5.0	0.0	-168.2
11	585.983	660.731	5.085	5.0	0.0	-168.2
12	580.111	625.555	5.085	5.0	0.0	179.1
13	598.937	625.216	5.085	5.0	0.0	179.1
14	560.763	625.269	5.085	5.0	0.0	179.1
15	556.437	632.796	5.085	5.0	0.0	98.8
16	618.630	626.687	5.085	5.0	0.0	-158.2
17	597.991	666.857	5.085	5.0	0.0	-118.4
18	594.907	681.569	5.085	5.0	0.0	-76.9
19	592.027	696.520	5.085	5.0	0.0	-76.9
20	588.916	710.967	5.085	5.0	0.0	-50.0
21	543.083	712.205	5.085	5.0	0.0	-111.5
22	639.155	729.179	8.085	5.0	0.0	10.7
23	636.524	742.118	8.085	5.0	0.0	-170.5
24	611.674	737.220	8.085	5.0	0.0	-170.5
25	543.443	722.194	5.085	5.0	0.0	-78.7
26	614.278	724.261	8.085	5.0	0.0	10.7

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

VO / Výpočtové plochy (přehled výsledků)



Měřítko 1 : 1562

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	VO - komunikace	svisle	21 x 5	54	30	70	0.554	0.431
2	VO - komunikace	svisle	69 x 7	16	7.52	33	0.462	0.230
3	VO - komunikace	svisle	128 x 16	21	9.86	54	0.465	0.183
4	VO - komunikace	svisle	128 x 16	35	20	58	0.571	0.351
5	VO - parkoviště	svisle	128 x 16	14	7.51	23	0.531	0.324
6	VO - přechod	svisle	69 x 7	161	101	196	0.629	0.517
7	VO - přechod	svisle	69 x 7	147	94	167	0.637	0.560

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	7	26	7.51	196	0.29	0.04

03.07.2017

Zpracovatel Ing.Jiří Novák
Telefon +420 605 926 999
Fax +420 326 375 510
e-mail novak@vyrych.cz

VO / Ztvárnění 3D



ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 19	Datum	26.7.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.05 Venkovní hřiště

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Vybavení venkovního hřiště				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Doplnění vybavení venkovního hřiště.**				
Zdůvodnění změny	**Vybavení venkovního sportovního hřiště je v rámci výuky i volnočasových aktivit se stále přibývajícím počtem dětí v Chýni nedostatečné, a proto se objednatel rozhodl rozšířit navržené vybavení o další prvky:** **Byla provedena změna ochranných sítí s velikostí ok 10x10 cm, což nevyhovuje např. tenisu na velikost 4,5x4,5cm, dále byla realizována pouzdra na osazení tenisových sloupků, pouzdra na volejbalové sloupy, síť na volejbal LIGA SPORT, PL/3 mm, černá, síť tenisová STANDARD - zdvojená, PP/3mm, Wimbledon standard přezka kovová a suchý zip, závaží pro Wimbledon – litina, single tyče AL - sada podpěr sítě – TENIS, ochranná síť v. 6 m, oka 100x100mm, napnuta na ocelových sloupech tl. 50 mm, ochranná síť v. 6 m, oka 45x45mm, napnuta na ocelových sloupech. Sloupky oplocení, délka 7 m, žárově zinkované + RAL 6001, včetně víček, průměr 102 mm - 8 polí.** **Bez těchto změn by bylo navržené řešení vybavení nevyhovující a nemohlo by být účelně využíváno – nemohlo by kvalitně sloužit svému účelu, ať už v rámci výuky či v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže.** Cena vícenákladů: 29 975,- Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	26.7.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	26.7.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**26.7.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**26.7.2017**

Databáze:

Nabídka číslo:

ZMĚNOVÝ LIST 19
(položkový rozpis)

Tištěno dne:

Stavba: 3370 NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ

Investor: Obec Chýně Herní prvky na venkovní sportovní hřiště

ZL 19

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Hřiště a dětské hřiště s pískovištěm				
19_1		Montáž pouzder pro volejbal/nohejbal/tenis do připravených průvlaků (250mm), PVC HG 200-250mm	4,00	ks	1 180,00	**4 720,00 Kč**
19_2		Volejbalové sloupky (AL) - exteriér, prům. 102mm, vč. objímek + pouzdra a víčka, certifikát	1,00	pár	7 753,00	**7 753,00 Kč**
19_3		Síť volejbal LIGA SPORT, PL/3 mm, černá	1,00	ks	2 538,00	**2 538,00 Kč**
19_4		Anténky k volejbalové síti, samostatně se závěsem (pár)	1,00	pár	334,00	**334,00 Kč**
19_5		Tenisové sloupky (AL) - exteriér, prům. 102mm + pouzdra a víčka	1,00	pár	9 164,00	**9 164,00 Kč**
19_6		Síť tenisová STANDARD - zdvojená, PP/3mm	1,00	ks	3 187,00	**3 187,00 Kč**
19_7		Wimbledon standard přezka kovová a suchý zip	1,00	ks	408,00	**408,00 Kč**
19_8		Závaží pro wimbledon - litina	1,00	ks	1 494,00	**1 494,00 Kč**
19_9		Single tyče AL - sada podpěr sítě - TENIS	-44,00	m	377,00	**377,00 Kč**
4301	V.404	Ochranná síť v.6 m, oka 100x100mm, napnuta na ocelových sloupech. Tl. 50 mm	44,00	m	565,86	-24 897,78 Kč
19_10		Ochranná síť v.6 m, oka 45x45mm, napnuta na ocelových sloupech. Sloupky opoceni, délka 7 m, žárově zinkované + RAL 6001, včetně víček, průměr 102 mm - 8 polí				**24 897,78 Kč**
						29 975,00 Kč
					Příplatek bez DPH:	**29 975,00 Kč**

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 20	Datum	26.7.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Osvětlení				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Osvětlení.				
Zdůvodnění změny	**Při zpracovávání projektu interiéru byly navrženy další prvky osvětlení pro větší a kvalitnější intenzitu svícení, a to v některých místech objektů školy a jídelny. Pro toto osvětlení je nutné provést nové rozvody instalací a osazení koncových prvků pro jejich připojení:** **5 ks - Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá, komplet** **275 m - kabelu CYKY(J) 3x1.5** Cena vícenákladů: 3 169,63 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	26.7.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	26.7.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	26.7.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**26.7.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 20
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Osvětlení.

ZL 20

Položka		*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
4455	SIL.5.03_08	Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá, komplet	5,00	ks	83,12	**415,58 Kč**
2510	SIL.3.04_02	Kabel CYKY(J) 3x1.5	275,00	m	6,74	**1 854,05 Kč**
		Dokumentace skutečného provedení	1,00	kpl	900,00	**900,00 Kč**
						3 169,63 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **3 169,63 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 21	Datum	16.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.03 Sadové úpravy

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Záměna atypických laviček v exteriéru				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Nahrazení atypických laviček v exteriéru lavičkami typizovanými a realizace podsedáků na konstrukci tribuny.**				
Zdůvodnění změny	**V rámci vzorkování v průběhu stavby bylo objednatelem rozhodnuto o nahrazení atypických laviček lavičkami typizovanými, které jsou v tuto dobu dostupné a urychlí tak postup prací a dodávek v areálu školy.** **Z hlediska dodržení bezpečnosti dětí, žáků a osob využívající exteriér objektu školy byly navržené lavičky nahrazeny lavičkami jednoduchých (bezpečnějších) tvarů a původní instalace dřevěných sedáků kotvením na kovový rošt byla nahrazena kotvením na rošt dřevěný. Lavičky budou použity typové - SIBELA 2 – 14KS, SIBELO 3 – 8KS, SIBELO 13 – 10KS** Úspora: – 105 188,09 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**16.8.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 21
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Nahrazení atypických laviček typizovanými exteriérovými lavičkami, realizace podsedáků na tribuně.

ZL 21

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
		Původní lavičky				
4148	SAD.16_002	Zhotovení betonové zídky jako podkladu pod atypické lavičky	-82,69	m^3	3 669,12	-303 399,53 Kč
4149	SAD.16_003	Instalace dřevěných sedáků kotvených na kovový rošt	-161,50	bm	1 422,22	-229 688,53 Kč
4154	SAD.16_008	Betonová zídka jako podklad pod atypické lavičky	-88,00	m^3	3 669,12	-322 882,56 Kč
4155	SAD.16_009	Dřevěné sedáky kotvené na kovový rošt	-80,75	m^2	22 604,77	-1 825 335,38 Kč
						-2 681 306,00 Kč
		Samostatně stojící exteriérové lavičky a podsedáky na tribunu				
21_1		lavička SIBELO 2	14,00	ks	13 284,00	**185 976,00 Kč**
21_2		lavička SIBELA 3	8,00	ks	12 947,00	**103 576,00 Kč**
21_3		lavička SIBELA 13	10,00	ks	17 066,00	**170 660,00 Kč**
21_4		Doprava na stavbu, balné	1,00	kpl	17 600,00	**17 600,00 Kč**
21_5		Množstevní sleva	1,00	kpl	-20 000,00	-20 000,00 Kč
21_6		Doprava po staveništi, logistika, osazení a manipulace	1,00	kpl	25 000,00	**25 000,00 Kč**
21_7		Koordinační příplatek 10%	1,00	kpl	38 282,00	**38 282,00 Kč**
21_8		instalace dřevěných podsedáků na tribuně	161,50	bm	1 422,22	**229 688,53 Kč**
21_9		Dřevěné podsedáky kotvené na dřevěný rošt	80,75	m^2	22 604,77	**1 825 335,38 Kč**
						2 576 117,91 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** -105 188,09 Kč

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 22	Datum	16.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Záměna dřevěné desky za sklo				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Záměna dřevěné desky za sklo v objektu SO.01.01 Objekt A – Škola v knihovně.**				
Zdůvodnění změny	**V projektové dokumentaci bylo provedeno odstínění části knihovny dřevěnou výplní okenního rámu, kterou se po instalaci rozhodl objednatel vyměnit za výplň skleněnou, a to z důvodu kvalitnějšího osvětlení. Záměnou dřevěné desky za trojsklo bude docházet k pronikání denního světla do místnosti a ke zvýšení tepelně technických parametrů.** Cena vícenákladů: 27 947,30 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**16.8.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**16.8.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**16.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**16.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 22
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Výměna dřevěné desky za sklo v knihovně v objektu SO.01 Objekt A - Škola

ZL 22

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
22_1	Sklo - izolační trojsklo Ug=0,6	1,00	ks	5 752,10	**5 752,10 Kč**
22_2	Demontáž dřevěné desky	1,00	ks	800,00	**800,00 Kč**
22_3	Zasklávací lišty	7,00	brn	105,60	**739,20 Kč**
22_4	Likvidace	1,00	ks	896,00	**896,00 Kč**
22_5	Přeprava robota	1,00	ks	4 000,00	**4 000,00 Kč**
22_6	Práce robotem - zasklení	1,00	ks	11 000,00	**11 000,00 Kč**
22_7	Montáž (včetně přepravného)	1,00	ks	4 760,00	**4 760,00 Kč**
					27 947,30 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Cena bez DPH:**	**27 947,30 Kč**

Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 23	Datum	16.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Doplnění gastro položek				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění předmětů potřebných k provozu jídelny.				
Zdůvodnění změny	Součástí ocenění rozpočtu k SOD nebylo vybavení gastro provozu kuchyňským nádobím a zařízením, bez kterého by prostory jídelny nemohly sloužit ke svému účelu. Objednatel musel z důvodu zajištění bezproblémového chodu gastro provozu okamžitě při zahájení provozu objednat u zhotovitele stavby vybavení. Výčet nutných položek je uveden v příloze ke změnovému listu č. 23. Cena vícenákladů: 476 244,70 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	16.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	Podpis		Datum	16.8.2017

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 23
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Položky pro gastro provoz

ZL 23

	Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
23_1	E-61925	Dávkovač na omáčky 250 ml	4,00	ks	29,00	**116,00 Kč**
23_2	E-61940	Dávkovač na omáčky 400 ml	2,00	ks	32,00	**64,00 Kč**
23_3	GM-8249	Škrabka	4,00	ks	95,00	**380,00 Kč**
23_4	E-64460	Silikonová stěrka 25 cm	3,00	ks	118,00	**354,00 Kč**
23_5	E-64461	Silikonová stěrka 35 cm	3,00	ks	198,00	**594,00 Kč**
23_6	E-60305	Struhadlo čtyřhranné, výš. 23 cm	2,00	ks	138,00	**276,00 Kč**
23_7	E-60307	Struhadlo 6 hran	2,00	ks	318,00	**636,00 Kč**
23_8	ZF-108	Kráječ na brambory 9 cm	5,00	ks	26,00	**130,00 Kč**
23_9	ZL-110	Kráječ vajec	2,00	ks	199,00	**398,00 Kč**
23_10	ZL-120	Kráječ vajec - dílky	2,00	ks	216,00	**432,00 Kč**
23_11	NC-8023	Box na vejce	1,00	ks	845,00	**845,00 Kč**
23_12	NC-9012	Proložka do boxu na vejce	10,00	ks	87,00	**870,00 Kč**
23_13	HP-1001-015	Nerezový stojan na desky	2,00	ks	485,00	**970,00 Kč**
23_14	AD-72000	Palička na maso dl. 33 cm	2,00	ks	118,00	**236,00 Kč**
23_15	WNMT-L	Palička na maso dl. 28 cm	2,00	ks	585,00	**1 170,00 Kč**
23_16	AD-73036	Válek dřevěný 44 cm	2,00	ks	135,00	**270,00 Kč**
23_17	AD-74015	Potravinový štětec nelakovaný	4,00	ks	37,00	**148,00 Kč**
23_18	AD-61004	Vařecha oválná dl.40 cm	4,00	ks	22,00	**88,00 Kč**
23_19	AD-61005	Vařecha oválná dl.45 cm	4,00	ks	24,00	**96,00 Kč**
23_20	S-126-013	Odměrka polypropylenová 2l	2,00	ks	246,00	**492,00 Kč**
23_21	S-126-014	Odměrka polypropylenová 3l	2,00	ks	292,00	**584,00 Kč**
23_22	AD-61003	Vařecha oválná dl.35 cm	5,00	ks	17,00	**85,00 Kč**
23_23	AD-61002	Vařečka oválná dl.30 cm	5,00	ks	16,00	**80,00 Kč**
23_24	D-4530-40	Mísa polypropylenová 13,0 l	2,00	ks	281,00	**562,00 Kč**
23_25	E-14016	Mísa nerezová vysoká 0,90 l	2,00	ks	89,00	**178,00 Kč**
23_26	D-4530-17	Mísa polypropylenová 1 l	2,00	ks	81,00	**162,00 Kč**
23_27	D-4530-23	Mísa polypropylenová 2,5 l	2,00	ks	112,00	**224,00 Kč**
23_28	D-4530-27	Mísa polypropylenová 4,5 l	2,00	ks	125,00	**250,00 Kč**
23_29	D-4530-32	Mísa polypropylenová 6,0 l	2,00	ks	182,00	**364,00 Kč**
23_30	D-4530-36	Mísa polypropylenová 9,0 l	2,00	ks	210,00	**420,00 Kč**
23_31	CA-40217	Termobox GN 1/1 200	6,00	ks	980,00	**5 880,00 Kč**
23_32	B-528-3	Vozík servírovací svařený 900x600x950 mm	2,00	ks	6 900,00	**13 800,00 Kč**
23_33	D-2040-00	Karamelizér 15,7 cm	1,00	ks	935,00	**935,00 Kč**
23_34	VAH-2	Kuchyňská váha stolní voděodolná 10/20 kg	2,00	ks	6 900,00	**13 800,00 Kč**
23_35	VAH-3	Můstková váha s LCD displejem 60/150 kg	1,00	ks	8 900,00	**8 900,00 Kč**
23_36	RBK-1107	Teploměr vpichový digitální -50 až + 200 °C	2,00	ks	264,00	**528,00 Kč**
23_37	TER-54001	Teploměr do lednice -40°C až+40°C	10,00	ks	138,00	**1 380,00 Kč**
23_38	H-1153-270	Cedník špičák 27 cm	2,00	ks	617,00	**1 234,00 Kč**
23_39	H-1153-250	Cedník špičák 25 cm	2,00	ks	557,00	**1 114,00 Kč**
23_40	S-3190-22	Cedníkové síto jemné pr.22 cm	1,00	ks	291,00	**291,00 Kč**
23_41	E-60420	Obracečka 21,5x7,5 cm	1,00	ks	98,00	**98,00 Kč**
23_42	E-60421	Obracečka perforovaná 21,5x7,5 cm	1,00	ks	98,00	**98,00 Kč**
23_43	VM-63-52	Cedníkové síto hrubé pr. 18 cm	6,00	ks	98,00	**588,00 Kč**
23_44	S-52-253	Pytlík cukrářský Premium 40 cm	3,00	ks	131,00	**393,00 Kč**
23_45	D-4863-01	Sestava plastových koncovek 6 ks	1,00	ks	261,00	**261,00 Kč**
23_46	S-127-026	Lopatka polypropylenová 0,850l	2,00	ks	145,00	**290,00 Kč**
23_47	VC-316C	Lopatka 0,50 l, 19,5cm x 11,5cm	2,00	ks	352,00	**704,00 Kč**
23_48	W-127-16	Kleště univerzální dl.40 cm	8,00	ks	79,00	**632,00 Kč**
23_49	P-9600	Kleště na špagety, dl. 20 cm	4,00	ks	78,00	**312,00 Kč**
23_50	VC-5550-003	Lžíce na špagety 28 cm	4,00	ks	224,00	**896,00 Kč**
23_51	VC-G92B12	Vidlice na maso 33 cm	10,00	ks	99,00	**990,00 Kč**
23_52	GM-828822	Nůž kolébkový 22 cm - černý	1,00	ks	512,00	**512,00 Kč**
23_53	VM-52-72	Naběračka 0,15l	5,00	ks	139,00	**695,00 Kč**
23_54	VM-52-73	Naběračka 0,25l	5,00	ks	148,00	**740,00 Kč**
23_55	VC-92B9	Obracečka 25 cm	2,00	ks	119,00	**238,00 Kč**
23_56	VC-G92B8	Špachtle nerezová 20 cm	3,00	ks	109,00	**327,00 Kč**
23_57	W-46312SM	Odpěňovačka pr.12 cm	3,00	ks	258,00	**774,00 Kč**
23_58	P1-2102-32	Pánev s nepřilnavým povrchem, pr. 32 cm	2,00	ks	1 790,00	**3 580,00 Kč**
23_59	P1-2103-36	Pánev Tomgast, nerezová pr. 36 cm	2,00	ks	1 290,00	**2 580,00 Kč**
23_60	E-23628	Pánev s nepřilnavým povrchem, pr. 28 cm	2,00	ks	595,00	**1 190,00 Kč**
23_61	E-23632	Pánev s nepřilnavým povrchem, pr. 32 cm	2,00	ks	745,00	**1 490,00 Kč**
23_62	ZF-011	Kbelík 10 l bez výlevky	10,00	ks	47,00	**470,00 Kč**
23_63	M-11200	Gastronádoba GN 1/1 200 mm	8,00	ks	995,00	**7 960,00 Kč**
23_64	M-11001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/1	8,00	ks	380,00	**3 040,00 Kč**
23_65	M-11150 P	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 150 mm	4,00	ks	1 695,00	**6 780,00 Kč**
23_66	M-11001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/1	4,00	ks	380,00	**1 520,00 Kč**
23_67	M-11100 P	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 100 mm	8,00	ks	1 195,00	**9 560,00 Kč**
23_68	M-11001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/1	8,00	ks	380,00	**3 040,00 Kč**
23_69	M-12150	Gastronádoba GN 1/2 150 mm	10,00	ks	535,00	**5 350,00 Kč**
23_70	M-12001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/2	5,00	ks	255,00	**1 275,00 Kč**
23_71	M-12001 SIL	Víko se silikonovým těsněním GN 1/2	5,00	ks	895,00	**4 475,00 Kč**
23_72	M-13150	Gastronádoba GN 1/3 150 mm	10,00	ks	475,00	**4 750,00 Kč**
23_73	M-13001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/3	5,00	ks	225,00	**1 125,00 Kč**
23_74	M-13001 SIL	Víko se silikonovým těsněním GN 1/3	5,00	ks	755,00	**3 775,00 Kč**
23_75	M-11100	Gastronádoba GN 1/1 100 mm	30,00	ks	620,00	**18 600,00 Kč**
23_76	M-11001 L	Víko s výřezem na naběračku GN 1/1	10,00	ks	380,00	**3 800,00 Kč**
23_77	M3-11020	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 20 mm	6,00	ks	345,00	**2 070,00 Kč**
23_78	M3-11040	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 40 mm	6,00	ks	390,00	**2 340,00 Kč**
23_79	P2-2101-32	Hrnec vysoký Tomgast SILVER, nerez. 20,5 l, pr. 32 cm	2,00	ks	2 500,00	**5 000,00 Kč**
23_80	P2-2161-32	Poklice Tomgast SILVER, pr. 32 cm	2,00	ks	502,00	**1 004,00 Kč**

23_81	P2-2101-36	Hrnec vysoký Tomgast SILVER, nerez. 35,5 l, pr. 36 cm	2,00	ks	3 510,00	**7 020,00 Kč**
23_82	P2-2161-36	Poklice Tomgast SILVER, pr. 36 cm	2,00	ks	617,00	**1 234,00 Kč**
23_83	P1-2107-24	Hrnec střední Tomgast, nerez. 6,5 l, pr. 24 cm	1,00	ks	975,00	**975,00 Kč**
23_84	P1-2061-24	Poklice Tomgast, pr. 24 cm	1,00	ks	255,00	**255,00 Kč**
23_85	P1-2109-28	Kastrol nízký Tomgast, nerez. 7 l, pr. 28 cm	1,00	ks	1 185,00	**1 185,00 Kč**
23_86	P1-2061-28	Poklice Tomgast, pr. 28 cm	1,00	ks	315,00	**315,00 Kč**
23_87	P1-2107-28	Hrnec střední Tomgast, nerez. 10 l, pr. 28 cm	1,00	ks	1 315,00	**1 315,00 Kč**
23_88	P1-2061-32	Poklice Tomgast, pr. 32 cm	1,00	ks	425,00	**425,00 Kč**
23_89	P1-2109-36	Kastrol nízký Tomgast, nerez. 14 l, pr. 36 cm	1,00	ks	1 745,00	**1 745,00 Kč**
23_90	P1-2061-36	Poklice Tomgast, pr. 36 cm	1,00	ks	510,00	**510,00 Kč**
23_91	P1-2103-24	Pánev Tomgast, nerezová pr. 24 cm	4,00	ks	590,00	**2 360,00 Kč**
23_92	DH-2380-060	Mísa nízká 28l	4,00	ks	786,00	**3 144,00 Kč**
23_93	M-R 11001	Rošt GN 1/1 530 x 325 mm	2,00	ks	365,00	**730,00 Kč**
23_94	M-R 11005	Rošt na knedlíky GN 1/1 530x325 mm	1,00	ks	1 890,00	**1 890,00 Kč**
23_95	B080W	Alice vidlička jídelní 18,5 cm	504,00	ks	15,00	**7 560,00 Kč**
23_96	B080N	Alice nůž jídelní 21,5 cm	504,00	ks	19,00	**9 576,00 Kč**
23_97	B080L	Alice lžíce jídelní 18,5 cm	504,00	ks	15,00	**7 560,00 Kč**
23_98	B080S	Alice lžička na kávu 13 cm	504,00	ks	9,50	**4 788,00 Kč**
23_99	DX-512000	Duritka Picardie, 25 cl	498,00	ks	15,00	**7 470,00 Kč**
23_100	WNNO	Otvírák na konzervy stolní	1,00	ks	1 990,00	**1 990,00 Kč**
23_101	W-4617LA	Naběračka Monoblok 0,50l	2,00	ks	264,00	**528,00 Kč**
23_102	W-4615LA	Naběračka Monoblok 0,25l	4,00	ks	214,00	**856,00 Kč**
23_103	W-4614LA	Naběračka Monoblok 0,20l	4,00	ks	182,00	**728,00 Kč**
23_104	W-4613LA	Naběračka Monoblok 0,12l	4,00	ks	154,00	**616,00 Kč**
23_105	E-72850	Naběračka na omastek 0,10 l	8,00	ks	208,00	**1 664,00 Kč**
23_106	W-127-12	Kleště univerzální dl.30 cm	4,00	ks	69,00	**276,00 Kč**
23_107	E-68131	Karta cukrářská 134x94 mm	1,00	ks	30,00	**30,00 Kč**
23_108	E-68132	Karta cukrářská 155x105 mm	1,00	ks	33,00	**33,00 Kč**
23_109	E-68133	Karta cukrářská 190x124 mm	1,00	ks	35,00	**35,00 Kč**
23_110	GM-992225	Ocílka Chef 25 cm	1,00	ks	1 393,00	**1 393,00 Kč**
23_111	ZL-100	Lis na česnek	2,00	ks	132,00	**264,00 Kč**
23_112	Z-918-500	Mačkadlo na brambory, dl.50 cm	2,00	ks	635,00	**1 270,00 Kč**
23_113	EB-13340	Lis na brambory	1,00	ks	568,00	**568,00 Kč**
23_114	C-7987-045	Magnetická lišta na nože 45cm	2,00	ks	187,00	**374,00 Kč**
23_115	C-7987-060	Magnetická lišta na nože 60 cm	2,00	ks	228,00	**456,00 Kč**
23_116	E-61030	Rukavice	6,00	ks	109,00	**654,00 Kč**
23_117	37-B	Deska bílá - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_118	37-C	Deska červená - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_119	37-Z	Deska zelená - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_120	37-L	Deska žlutá - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_121	37-N	Deska modrá - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_122	37-BR	Deska hnědá - výška 20 mm, 500x325 mm	1,00	ks	585,00	**585,00 Kč**
23_123	AD-61118	Kopist dl.150 cm	2,00	ks	235,00	**470,00 Kč**
23_124	AD-61117	Kopist dl.100 cm	2,00	ks	135,00	**270,00 Kč**
23_125	W-M82360	Metlička nerezová 60 cm	2,00	ks	205,00	**410,00 Kč**
23_126	W-M82350	Metlička nerezová 50 cm	2,00	ks	183,00	**366,00 Kč**
23_127	VC-41308TA	Obracečka 40 cm	2,00	ks	214,00	**428,00 Kč**
23_128	E-61413	Obracečka perforovaná 39 cm	2,00	ks	285,00	**570,00 Kč**
23_129	RAK-BASB12	Banquet miska salátová stohovatelná pr.12cm/25cl	498,00	ks	72,98	**36 344,04 Kč**
23_130	RAK-BAFP25	Banquet talíř mělký pr. 25 cm	498,00	ks	100,00	**49 800,00 Kč**
23_131	RAK-BAFP19	Banquet talíř mělký pr. 19 cm	498,00	ks	67,00	**33 366,00 Kč**
23_132	RAK-BACS01	Banquet šálek na polévku pr. 10 cm, 30 cl	498,00	ks	69,00	**34 362,00 Kč**
23_133	W-X61189	Chafing s poklopem GN 1/1	2,00	ks	1 390,00	**2 780,00 Kč**
23_134	C-7049-001	Pasta chafing 0,2kg	20,00	ks	17,90	**358,00 Kč**
23_135	GS-11206	Miska GS	5,00	ks	160,00	**800,00 Kč**
23_136	GS-11209	Podtácek	5,00	ks	160,00	**800,00 Kč**
23_137	RAK-BAFP23	Banquet talíř mělký pr. 23 cm	96,00	ks	79,00	**7 584,00 Kč**
23_138	BH-2085-301	Košík polyratan GN 1/3 světlý	5,00	ks	240,00	**1 200,00 Kč**
23_139	E-69272	Kávovar automatic 2x1,8l	1,00	ks	8 990,00	**8 990,00 Kč**
23_140	E-69274	Náhradní filtry	2,00	ks	301,00	**602,00 Kč**
23_141	DX-4022AR06	Hrnek Eiffel 250 ml	96,00	ks	23,00	**2 208,00 Kč**
23_142	ARC-7058	TIVOLI džbán 1,6 l	15,00	ks	75,00	**1 125,00 Kč**
23_143	RAK-BAMG30	Banquet hrnek Flora 30 cl	96,00	ks	109,00	**10 464,00 Kč**
23_144	RAK-BAFP13	Banquet talíř mělký pr. 13 cm	96,00	ks	55,00	**5 280,00 Kč**
23_145	RAK-BASP31	Banquet miska salátová nestohovatelná pr.31cm/590	7,00	ks	361,00	**2 527,00 Kč**
23_146	RAK-BASS01	Banquet sypátko sůl	20,00	ks	102,00	**2 040,00 Kč**
23_147	RAK-BAPS01	Banquet sypátko na pepř	20,00	ks	102,00	**2 040,00 Kč**
23_148	ET-1922-3	Aude lžička na kávu	192,00	ks	18,00	**3 456,00 Kč**
23_149	BR-517530	Rock Bar 270 ml	216,00	ks	15,00	**3 240,00 Kč**
23_150	BR-136130	New Kalix 270 ml	96,00	ks	25,00	**2 400,00 Kč**
23_151	LB-922073-12	Primavera, pohár na zmrzlinu 28 cl	48,00	ks	35,00	**1 680,00 Kč**
23_152	ARC-H9218	VARY, pohár na zmrzlinu 18 cl	48,00	ks	36,00	**1 728,00 Kč**
23_153	LB-2294SR-12	Envy, sklenička na vodu 35 cl	48,00	ks	41,98	**2 015,04 Kč**
23_154	RAK-BASU27	Banquet cukřenka 27 cl	12,00	ks	184,00	**2 208,00 Kč**
23_155	E-61064	Tác prezentační břidlice, roz. 60 x 40 cm	10,00	ks	548,00	**5 480,00 Kč**
23_156	Cas SW15	Váha stolní do 15 kg	2,00	ks	4 400,00	**8 800,00 Kč**
23_157	CAS DH1T	Příjmová váha do 150 kg	1,00	ks	6 200,00	**6 200,00 Kč**
23_158	NS2500es	Nářezový stroj řada Es	1,00	ks	7 500,00	**7 500,00 Kč**
23_159	cmp250combi	Ponorný mixér	1,00	ks	16 300,00	**16 300,00 Kč**
23_160	IV 3,4 kw	Indukční vařič	1,00	ks	4 990,00	**4 990,00 Kč**
23_161	rc10	Hrnec na ryži	1,00	ks	2 950,00	**2 950,00 Kč**
						512 091,08 Kč
		Mimořádná obchodní sleva 7%	7,00	%		-35 846,38 Kč
						476 244,70 Kč

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Příplatek bez DPH:	476 244,70 Kč

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 24	Datum	29.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Odpočet digestoří				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Odpočet dodávky digestoří.				
Zdůvodnění změny	**V projektu DPS, část vzduchotechnika jsou navrženy digestoře, které jsou součástí kuchyňských linek v bytě školníka a v cvičné kuchyni. Jelikož dodávka interiéru byla opožděna nevybráním dodavatele interiéru, tak digestoře nemohly být vzorkovány, vybrány ani instalovány. Digestoře budou součástí dodávky vybraného dodavatele interiéru.** **Jedná se o budoucí instalaci pěti digestoří.** Úspora: – 31 187,52 Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	Podpis		Datum	29.8.2017

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 24
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Odpočet digestoří - budou dodávkou interiéru

ZL 24

	Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
1991	VZT_A_388	Digestoř včetně vypínače s regulací výkonu, ventilátoru a osvětlení - (technické parametry viz technická zpráva a tabulka zařízení)	-1,00	ks	6 237,50	-6 237,50 Kč
2005	VZT_A_402	Digestoř včetně vypínače s regulací výkonu, ventilátoru a osvětlení - (technické parametry viz technická zpráva a tabulka zařízení)	-4,00	ks	6 237,50	-24 950,02 Kč
						-31 187,52 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** -31 187,52 Kč

Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 25	Datum	29.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.04.04 Přípojka elektro

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Výměna hlavního jištění RE				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Výměna hlavního jištění RE.				
Zdůvodnění změny	Z důvodu změněných požadavků distributora el. energie společnosti ČEZ Distribuce bylo nutné provést v hlavním rozvaděči RE výměnu jištění, provedeného dle schválené projektové dokumentace. Bez provedení této výměny by nebyla stavba školy napojena na síť ČEZ Distribuce a ani zkolaudována. Díky této nepředvídatelné okolnosti byla provedena výměna hlavního jištění V RE z 800A na 1000A a nastavení na 500A. Nerealizace této změny by mohla ohrozit dokončení projektu – celého díla, který je výstupem projektu. Cena vícenákladů: 38 378,38 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 25
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Výměna hlavního jištění RE.

ZL 25

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
25_1	Výměna hlavního jištění V RE z 800A na 1000A a nastavení na 500A - dodávka	1,00	ks	29 109,38	**29 109,38 Kč**
25_2	Výměna hlavního jištění V RE z 800A na 1000A a nastavení na 500A - montáž	1,00	ks	4 140,00	**4 140,00 Kč**
25_3	Nastavení zaplombování - montáž	1,00	kpl	1 380,00	**1 380,00 Kč**
25_4	Doprava	1,00	ks	920,00	**920,00 Kč**
25_5	Zanesení do DSPS	1,00	kpl	1 104,00	**1 104,00 Kč**
25_6	Revize	1,00	kpl	1 725,00	**1 725,00 Kč**
					38 378,38 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **38 378,38 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 26	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Řešení srážkové vody u pravého vstupu				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění chybějícího řešení odvodu srážkové vody.				
Zdůvodnění změny	Po provedení zpevněných ploch před hlavním vstupem do školy bylo zjištěno, že srážková voda nebude z tohoto prostoru odvedena a může způsobovat problémy zatečením do vnitřních prostor školy. Tato nepředvídatelná skutečnost znamenala reakci realizátora formou změny. Bylo tedy projednáno a navrženo projektantem řešení odvodu srážkových vod osazením liniového odtokového žlabu s napojením do drenážního potrubí v celkové délce 21 m včetně potrubí, litinové mříže, odtokové vpusti a čelních stěn. Nerealizace této změny by mohla znamenat ohrožení celého projektu – dokončení a užívaní výstupu celého projektu. Cena vícenákladů: 55 048,51 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 26
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Řešení srážkové vody u pravého vstupu liniovým žlabem

ZL 26

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
26_1		Zemní práce - ruční výkop rýhy	1,89	m3	455,00	**859,95 Kč**
26_2		Odvoz zeminy na mezideponii - bez mechanizace	1,89	m3	350,00	**661,50 Kč**
3900	KOM.05_10	Osazení liniového odvodňovacího žlabu	21,00	mb	424,24	**8 909,04 Kč**
3901	KOM.05_11	Liniový odvodňovací žlab - dodávka	21,00	mb	1 170,91	**24 589,11 Kč**
3902	KOM.05_12	Litinová mříž odvodňovacího žlabu - dodávka	21,00	mb	382,32	**8 028,72 Kč**
3903	KOM.05_13	Odtoková vpusť - dodávka	1,00	ks	3 063,54	**3 063,54 Kč**
3904	KOM.05_14	Čelní stěna - dodávka	21,00	mb	209,63	**4 402,23 Kč**
26_3		Montáž potrubí drenážního				
3892	KOM.05_02	Trubka PVC montážní flexibilní DN 100	7,00	mb	27,52	**192,64 Kč**
3893	KOM.05_03	Geotextilie 300 g/ m2	7,00	mb	82,56	**577,92 Kč**
3894	KOM.05_04	Obsyp štěrkopískem	10,00	m2	22,93	**229,30 Kč**
3895	KOM.05_05		3,00	m3	611,52	**1 834,56 Kč**
26_4		Geodetické zaměření	1,00	kpl	500,00	**500,00 Kč**
26_5		Logistika	1,00	kpl	1 200,00	**1 200,00 Kč**
						55 048,51 Kč

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Příplatek bez DPH:	**55 048,51 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 27	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna osvětlení v jídelně				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Změna osvětlení v jídelně z důvodu nevyhovujícího osvětlení v PD - nesoulad s aktuálním požárním řešením a požadavky na prostory.				
Zdůvodnění změny	Při vzorkování osvětlení v jídelně bylo zjištěno, že navržená svítidla, která se mají zapustit do podhledu nelze použít, a to z důvodu celistvosti protipožárního podhledu a nemožnosti jeho narušení zapuštěnými svítidly. Byla vyvzorkována a odsouhlasena svítidla přisazená k podhledu a tím byla zachována, resp. dodržena protipožární odolnost podhledu a bezpečnostní hlediska stavby – budovy. Bylo osazeno 25 ks LED svítidel, přisazených, průmyslových a 6 svítidel 2x58 W, která jsou v rámci realizace projektu obdobná, avšak kvalitnější – pro prostory vhodnější. Cena vícenákladů: 61 847,- Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 7, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 27
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Změna osvětlení v jídelně z důvodu nesouladu původního osvětlení

ZL 27

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
27_1	Svítidlo LED přisazené, průmyslové	25,00	ks	2 173,50	**54 337,50 Kč**
27_2	Svítidlo 2x58W	6,00	ks	1 075,25	**6 451,50 Kč**
27_3	Zanesení do DSPS	1,00	kpl	1 058,00	**1 058,00 Kč**
					61 847,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **61 847,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 28	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO101 Místní komunikace a zpevněné plochy

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Výšková úprava stávající šachty v komunikaci Bolzánova				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Výšková úprava stávající šachty v komunikaci Bolzánova.				
Zdůvodnění změny	**Při realizaci stavby místní komunikace Bolzánova byly zjištěny stávající uzávěry vody a kanalizační šachta v projektu DPS nezachycené. Bylo tedy nutné provést prodloužení uzávěrů vody na vodovodním potrubí a nastavení kanalizační šachty do úrovně nově budované komunikace Bolzánova.** **Na základě této nepředvídatelné okolnosti byly nově osazeny vodovodní a kanalizační uzávěry – 2ks, Betonová skruž 1000/500 – 1 ks, betonová skruž 1000/250 – 1ks, litinový poklop D 400 a zemní souprava.** **Tato změna byla vyvolána nepředvídatelnou situací, na které musel realizátor okamžitě reagovat a řešit ji. Jednalo se o vyvolanou změnu, které realizátor nemohl předem ovlivnit či předvídat. Neřešení této situace by v tomto případě mohlo znamenat ohrožení celé stavby – zdárné realizace projektu a navazujících kroků – poškození stavby, její nekompletnost, nemožná návaznost jednotlivých stavebních aktivit, či bezproblémové a efektivní užívání výstupu projektu atp.** Cena vícenákladů: 20 710,- Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 28
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Výšková úprava stávající šachty v ulici Bolzánova.

ZL 28

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
28_1	Litinové hrnky pro uzávěr vody a kanalizace	2,00	ks	720,00	**1 440,00 Kč**
28_2	Betonová skruž 1000/500	1,00	ks	1 350,00	**1 350,00 Kč**
28_3	Betonová skruž 1000/250	1,00	ks	950,00	**950,00 Kč**
28_4	Poklop D 400	1,00	ks	3 450,00	**3 450,00 Kč**
28_5	Zemní souprava	1,00	kpl	2 450,00	**2 450,00 Kč**
28_6	Ruční odtěžení materiálu - výkopek	0,80	m3	900,00	**720,00 Kč**
28_7	Doprava materiálu	1,00	kpl	1 500,00	**1 500,00 Kč**
28_8	Montáž (demontáž, opětovná montáž, zásyp, hutnění, poklop)	1,00	kpl	8 850,00	**8 850,00 Kč**
					20 710,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **20 710,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 29	Datum	29.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Změna skleněného zábradlí				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Doplnění skleněného zábradlí na oknech v exteriéru z důvodu zvýšení bezpečnosti a na základě požadavku stavebního úřadu.**				
Zdůvodnění změny	**Při kontrolní prohlídce stavebním úřadem po dokončení stavby bylo pí ing. Kozákovou, zástupkyní orgánu dohledu, požadováno zajištění zvýšené bezpečnosti dětí u otvíravých výplní osazením zvýšeného skleněného zábradlí ve vyšších patrech objektu školy, kde hrozí riziko pádu osob po otevření okna a případnému stoupnutí dítěte na okenní parapet či do okna. Zábradlí bylo v PD naprojektováno dle stavebních požadavků správně, avšak byl respektován dodatečný požadavek zástupkyně orgánu dohledu. Z hlediska stavby se jednalo o nepředvídatelnou změnu.** **Na základě výše uvedeného návrhu pí ing. Kozákové bylo tedy instalováno zábradlí v exteriéru - bezpečnostní sklo vsazené do bočních hliníkových profilů, kotveno do rámů oken, pouze před otvíravou částí okna. Výška / zábradlí 180 mm celková délka skleněného zábradlí – 77,90m.** Cena vícenákladů: 199 357,90 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 29
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Doplnění skleněného zábradlí nad rámec výkazu výměr.

ZL 29

Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
29_1	Zábradlí v exteriéru - bezpečnostní sklovsazené do bočních hliníkových profilů, kotveno do rámů - oken, pouze před otevíravou částí okna. Výška / zábradlí 180 mm.	75,90	bm	3 201,00	**242 955,90 Kč**
29_2	Zábradlí před okny, výška 180 mm - bezpečnostní sklo vsazené do bočních hliníkových profilů, kotveno - do rámů oken, pouze před otevíravou částí okna	2,00	bm	3 201,00	**6 402,00 Kč**
					249 357,90 Kč
29_3	Mimořádná sleva	-1,00	kpl	50 000,00	-50 000,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **199 357,90 Kč**

Na požadavek stavebního úřadu došlo k doplnění bezpečnostních prvků na rámech oken z exteriérové strany.

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 30	Datum	29.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Uložení odpadu (výkopků) na skládkách mimo region				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Změna uložiště výkopku v průběhu stavby.				
Zdůvodnění změny	**V průběhu realizace výkopových prací a následné likvidaci výkopku bylo nutné po uzavření veřejné skládky v blízkosti stavby – Chrášťany odvážet vytěžený odpadový materiál na jiné řízené skládky s podstatně větší vzdáleností od stavby. Tato okolnost, která se nedala předvídat, přinesla zhotoviteli stavby zvýšené náklady na dopravu.** **Cena za tunu byla v SOD schválena 147 Kč/t, po uzavření skládky se pohybovala od 187 Kč/t do 237 Kč/t.** **Výkopový materiál byl po uzavření skládky v Chrášťanech vožen do Kladna, Tetína, Uh a do Nového Strašecí.** **Tato změna byla vyvolána nepředvídatelnou situací, která během realizace projektu nastala a na kterou musel realizátor projektu okamžitě reagovat a řešit ji. Tuto situaci realizátor projektu nemohl předem předvídat, či nějak ovlivnit. Neřešení této situace by v tomto případě ohrozilo další navazující kroky v rámci realizace celého projektu.** Cena vícenákladů: 313 252,05 Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 30
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Změna uložiště výkopku v průběhu stavby

ZL 30

Dopravce	Skládka	Tonáž nákladu	Cena dle SoD	Cena celkem SoD	Cena / t	Cena celkem	Rozdíl
Dazep s.r.o.	Kladno	1188	148,93 Kč	176 928,84 Kč	187,00 Kč	222 156,00	45 227,16 Kč
Jan Komínek	Kladno	976,9	148,93 Kč	145 489,72 Kč	225,00 Kč	219 802,50	74 312,78 Kč
Modrý lom Damil	Těťín	396,3	148,93 Kč	59 020,96 Kč	225,00 Kč	89 167,50	30 146,54 Kč
1. demolice/Řeporyje	Kladno	333,3	148,93 Kč	49 638,37 Kč	221,00 Kč	73 659,30	24 020,93 Kč
Věra Klimentová	Uhy	198,08	148,93 Kč	29 500,05 Kč	221,00 Kč	43 775,68	14 275,63 Kč
Věra Klimentová	Nové Strašecí	1422,38	148,93 Kč	211 835,05 Kč	237,00 Kč	337 104,06	125 269,01 Kč
		9 029,92 Kč		672 412,99 Kč		985 665,04 Kč	**313 252,05 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 31	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.04 Objekty drobné architektury

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Výškové řešení terénního schodiště				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	**Výškové řešení terénního schodiště před objektem tělocvičny.**				
Zdůvodnění změny	**Při provádění realizace terénního schodiště bylo nutno vyřešit terénní nerovnost, která nebyla předem známa – nebyla ani předvídatelná z projektu DPS. Terénní nerovnost byla dle dohody s projektantem a investorem řešena pomocí betonových palisád, které významně přispěly k bezpečnosti i k celkovému výrazu drobných architektonických prvků na nově vytvořeném náměstí před školou. V rámci změny byly použity palisády Vera 600 mm, v počtu 350 ks.** **Tato nepředvídatelná změna, na kterou musel realizátor okamžitě reagovat, znamenal vyřešení celé terénní nerovnosti za součinnosti odborníků. Neřešení této situace by mohlo ohrozit zdárné dokončení celého projektu – bezproblémové a efektivní užívání výstupu projektu.** Cena vícenákladů: 72 270,- Kč **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

Tištěno dne:	**ZMĚNOVÝ LIST 31** **(položkový rozpis)**	Databáze: Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Výškové řešení terénního schodiště před objektem

ZL 31

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
31_1	Ruční výkop zeminy	4,80	m3	900,00	**4 320,00 Kč**
31_2	Palisáda Vera 600 mm - dodávka	350,00	ks	125,00	**43 750,00 Kč**
31_3	Palisáda Vera 600 mm - montáž včetně betonu C 16/20	40,00	bm	580,00	**23 200,00 Kč**
31_4	Doprava materiálu	1,00	kpl	1 000,00	**1 000,00 Kč**
					72 270,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **72 270,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 32	Datum	29.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.01 A – Škola SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Doplnění okapových chodníků				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění okapových chodníků nad rámec projektu.				
Zdůvodnění změny	Při realizaci terénních úprav v okolí objektů školy a jídelny bylo zjištěno, že některá místa vyžadují doplnění okapových chodníků podél fasád, aby nebyla degradována fasáda při dešti odstřikující vodou z terénu. Z hlediska udržitelnosti projektu a efektivního využívání celého areálu byly doplněny okapové chodníky z kačírku a lemovány zahradní obrubou pro zachování svého tvaru. Na realizaci okapových chodníků bylo použito 62,5 m zahradních obrub a 5,63 m3 vymývaného kačírku frakce 16 – 35 mm na ochranné geotextílii. Cena vícenákladů: 66 230,35 Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 4, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	29.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**29.8.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 32
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Okapový chodník.

ZL 32

Položka		*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
32_1		Ruční výkop	25,00	m^2	900,00 Kč	**22 500,00 Kč**
32_2		Zahradní obruba - dodání, montáž, včetně zabetonování	62,50	bm	290,00 Kč	**18 125,00 Kč**
32_3		Ruční zához obruby z vnější strany	12 x 3	hod/člověk	280,00 Kč	**10 080,00 Kč**
32_4		Ruční odvoz výkopu na mezideponii	12 x 1	hod/člověk	280,00 Kč	**3 360,00 Kč**
470	A_R.101_02	Geotextilie - dodání, pokládka	20,63	m^2	38,44 Kč	**792,91 Kč**
469	A_R.101_01	Vymývaný kačírek na ochranné geotextilii	5,63	m^3	1 755,10 Kč	**9 872,44 Kč**
32_5		Doprava kačírku	1,00	kpl	1 500,00 Kč	**1 500,00 Kč**
						66 230,35 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **66 230,35 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 33	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Jídelní tácy				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění inventáře do gastro provozu o jídelní tácy.				
Zdůvodnění změny	Součástí ocenění – rozpočtu k SOD nebylo vybavení gastro provozu jídelními tácy. Objednatel se rozhodl z důvodu zajištění chodu gastro provozu okamžitě při zahájení provozu objednat u zhotovitele stavby jídelní tácy. Bylo dodáno 260 Ks jídelních táců GN 1/1, rozměrů 530 x 325mm. Cena vícenákladů: 65 000,- Kč				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny 2. dokumentace

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	Podpis		Datum	30.8.2017

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 33
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Jídelní tácy

ZL 33

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
33_1	Jídelní tácy	260,00	ks	250,00	**65 000,00 Kč**
					65 000,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **65 000,00 Kč**

Jídelní tác GN 1/1

Paramtery:

Polyester
Gratinovaná barva
Teplotní odolnost -50 až 140°C
Rozměr: 530x325mm

CENA:250Kč bez DPH kus

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 34	Datum	30.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	SO.01.03 C – Jídelna

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD“)	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Doplnění gastro položek II				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	Doplnění předmětů potřebných k provozu jídelny.				
Zdůvodnění změny	Součástí ocenění – rozpočtu k SOD nebylo vybavení gastro provozu v mrazícím a chladicích boxech regálovým systémem, které je součástí stavby. Z důvodu dlouhodobé životnosti a kvality byly zvoleny nerezové regály. Objednatel musel z důvodu zajištění chodu gastro provozu okamžitě při zahájení provozu objednat u zhotovitele stavby další vybavení pro provoz, především objednávkový a výdejní elektronický systém. Seznam položek je uveden v příloze změnového listu č. 34. Cena vícenákladů: 321 089,- Kč Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena na základě odst. 4, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.				
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková		Podpis oprávněné osoby		

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny 2. dokumentace

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	Podpis		Datum	30.8.2017

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**30.8.2017**

Tišteno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 34
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Doplnění položek do zařízení gastro položek.

ZL 34

Položka	*Text*	*Množství*	*MJ*	*MJ/cena*	*Celkem*
34_1	Regálový systém duralových stojin s čtyřmi PE policemi pro mrazící box dle náčrtku.	1,00	ks	25 465,00	**25 465,00 Kč**
34_2	Regálový systém duralových stojin s čtyřmi PE policemi pro levý chladcí box dle náčrtku.	1,00	ks	38 563,00	**38 563,00 Kč**
34_3	Regálový systém duralových stojin s čtyřmi PE policemi pro prostřední chladcí box dle náčrtku.	1,00	ks	38 563,00	**38 563,00 Kč**
34_4	Regálový systém duralových stojin s čtyřmi PE policemi pro pravý chladící box dle náčrtku.	1,00	ks	38 563,00	**38 563,00 Kč**
34_5	Nerezový vozík na GN	2,00	ks	9 400,00	**18 800,00 Kč**
34_6	Změkčovač na teplou vodu	1,00	ks	18 900,00	**18 900,00 Kč**
34_7	Váha Cas SW15	1,00	ks	5 280,00	**5 280,00 Kč**
34_8	Váha můstkováDB2, 150kg	1,00	ks	6 200,00	**6 200,00 Kč**
34_9	Kuchyňská váha na porce CAS SW 1S-5DR, 5kg	2,00	ks	3 780,00	**7 560,00 Kč**
34_10	Dotykový objednávkový terminál iTouch s bezkontaktní čtečkou EM-Marine	1,00	ks	19 500,00	**19 500,00 Kč**
34_11	Dotykový výdejový terminál i Consume s bezkontaktní čtečkou EM-Marine	1,00	ks	18 400,00	**18 400,00 Kč**
34_12	Rozšíření o zvukový modul, včetně reproduktorů a držáků, včetně montáže	1,00	ks	3 350,00	**3 350,00 Kč**
34_13	Záložní zdroj	1,00	ks	2 530,00	**2 530,00 Kč**
34_14	Montáž a zapojení nových zařízení, zbytková kabeláž, elektromateriály, kabely, lišty	1,00	ks	9 200,00	**9 200,00 Kč**
34_15	SW BonAp Strávníci - 1. licence	1,00	ks	9 200,00	**9 200,00 Kč**
34_16	SW Windows BonAp Sklad - 1. licence	1,00	ks	9 200,00	**9 200,00 Kč**
34_17	Školení a nastavení programů	1,00	ks	4 600,00	**4 600,00 Kč**
34_18	Program Internetové objednávky iCanteen	1,00	ks	13 800,00	**13 800,00 Kč**
34_19	Nastavení, konfigurace, školení internetových objednávek	1,00	ks	4 025,00	**4 025,00 Kč**
34_20	Čtečka USB EM-Marine k PC	1,00	ks	3 795,00	**3 795,00 Kč**
34_21	Celková integrace systému, oživení, konfigurace	1,00	ks	3 795,00	**3 795,00 Kč**
34_22	Cestovní výlohy	3,00	kpl	1 500,00	**4 500,00 Kč**
34_23	Bezkontaktní klíčenka EM-Marine	200,00	ks	69,00	**13 800,00 Kč**
34_24	WIFI systém komunikace	1,00	ks	3 500,00	**3 500,00 Kč**
					321 089,00 Kč

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Příplatek bez DPH:** **321 089,00 Kč**


1300
1600
500
500
1500
400
1000
1500
1500
500
Mrazící box
Chladící box vlevo
Chladící box uprostřed
Chladící box vpravo

Váha Cas SW15

Moderní obchodní váha s mnoha užitečnými funkcemi. Toto důmyslné zařízení s dobíjecím akumulátorem je vhodné do obchodů, kuchyní, skladů, laboratoří a je kompatibilní s tiskárnou etiket a účtenek. V ceně váhy je ES ověření pro použití v obchodním styku (např. vážení porcí). Výhodou je větší vážní plocha než u klasických kuchyňských vah a možnost připojení k PC pokladním systémům a odesíláním údajů o hmotnosti přes RS-232 komunikaci do softwaru.

Technický popis:

- váživosti 6/15kg, dílek 2/5g
- rozměr vážní plochy: 306 x 222mm
- rozlišení: externí - 3.000 a interní - 60.000 dílků
- rozměr váhy š x h x v: 330 x 346 x 107mm
- certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
- displej: LCD zeleně podsvícený
- napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah
- alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor
- klávesnice: tlačítková
- komunikace: sériové rozhraní RS-232
- provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast
- funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování,
- kontrolní vážení, kontrolní počítaní kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek (∑)

CENA: 5.280 Kč bezDPH 21%

Váha můstkováDB 2, 150 Kg

Jedná se o technologickou můstkovou váhu nerezovým horním plechem, železnou lakovanou konstrukcí, hliníkovým tenzometrickým snímačem a plastovým indikátorem CAS DH, který může být připevněn na stativu k můstkové váze nebo připojen volně na kabelu pro jeho montáž například na stěnu. Tato váha je velmi robustní díky dvojité konstrukci a silnému hornímu plechu, který je zahnutý do stran a chrání tak tenzometrický snímač před kontaktem s vodou, prachem atd. Tenzometrický snímač typu singlepoint se nachází ve středu váhy a má přetížitelnost 150% a vysoké krytí proti vodě a prachu. Plastový indikátor CAS DH je jednoduchý k obsluze a velmi dobře viditelný díky LED displeji s výškou číslic 5 cm a možností nastavení jasu. Díky zabudovanému akumulátoru je váhu možné používat v místech, kde není možné připojení k elektrické síti.

Charakteristika:
Displej - výborně čitelný LED červeně svítící, velikost 50 mm
Klávesnice - 5 funkcí: ZERO, TARE, ACC, MC, HOLD
Rozsah Táry : 100 %
Napájení : AC 230V, vnitřní baterie DC 6V (30 hod. provozu)
Indikace stavu baterie pomocí 4 diod
Možné natočení vážní jednotky
Provedení jednotky: plast IP-54
Režim sčítání navážek
Rychlé a stabilní zobrazení navážené hodnoty

CENA: 6200 Kč bezDPH 21%

Kuchyňská váha na porce CAS SW 1S-5DR 5kg

Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech gastro provozů na vážení porcí a surovin v kuchyních restaurací ve výrobnách a vývařovnách.

Charakteristika:

- rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
- provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast
- krytí proti vodě a prachu: IP-54
- rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137
- displej: LCD
- napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA
- alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V
- hmotnost váhy: 2,8 kg
- funkce: tárování, nulování, HOLD

CENA: 3.780 Kč bezDPH 21%

Vozík na GN 1/1

Nerezový vozík na GN 1/1

CENA:9400 Kč bez DPH 21% kus

Změkčovač na teplou vodu

Max. průtok vody [l/min.]:	1,8 - 40 (75) l/min
Kapacita zásobníku [kg soli]:	75 (voda+sůl)
Max. teplota vstupní vody [°C]:	40
Pracovní tlak [bar]:	1,5 - 6
Připojení:	3/4"

CENA:18.900 Kč bez DPH 21% kus

VÍCENÁKLADY NA STAVEBNÍM DÍLE "NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ - I. ETAPA"

bod	předmět	j	počet	j.c.	celkem
1.	Revizní šachty na drenáže kolem objektu SO.01.01 a SO.01.03	kpl	1,00	58970,75	**58 970,75 Kč**
2.	Splašková, dešťová kanalizace - vyhodnocení podloží při provádění	kpl	1,00	73568,90	**73 568,90 Kč**
3.	Výplně otvorů - změny 6 ks eurooken na AL okna - zatřídění DP1	kpl	1,00	339837,22	**339 837,22 Kč**
4.	Eurookna - profil 92 mm místo 78 mm na objektu SO 01, tepelná bilance	kpl	1,00	98000,00	**98 000,00 Kč**
5.	ZTI, zajištění tepelných parametrů rozvodů potrubí	kpl	1,00	73011,13	**73 011,13 Kč**
6.	Plynovodní přípojka	kpl	1,00	27946,01	**27 946,01 Kč**
7.	Extrudovaný polystyren pro zateplení soklu	kpl	1,00	120000,00	**120 000,00 Kč**
8.	Hydroizolace asfaltovými pásy	kpl	1,00	102000,00	**102 000,00 Kč**
9.	Prefabrikovaná šachta - SK - JV roh SO 03	kpl	1,00	17998,00	**17 998,00 Kč**
10.	Parapetní zdivo - atrium objektu SO 01	kpl	1,00	38042,00	**38 042,00 Kč**
11.	Prefa schodiště mezi SO 01 a SO 03	kpl	1,00	94983,00	**94 983,00 Kč**
12.	Předstěny z plynosilikátových tvárnic SO 01	kpl	1,00	14995,00	**14 995,00 Kč**
13.	Bezprašný nátěr kolektoru	kpl	1,00	7950,00	**7 950,00 Kč**
14.	Tlumící izolace dojezdu výtahových šachet	kpl	1,00	29881,00	**29 881,00 Kč**
15.	Požární ucpávky mezi trapéz. plechem a zdí v místě rozhraní PÚ	kpl	1,00	32821,35	**32 821,35 Kč**
16.	Přeložení kanalizace u tělocvičny	kpl	1,00	24495,00	**24 495,00 Kč**
17.	Požární klapky WC - jižní věž	kpl	1,00	6998,00	**6 998,00 Kč**
18.	Podlahový polystyren m.č. 105 + 106	kpl	1,00	3998,00	**3 998,00 Kč**
19.	Revizní dvířka do SDK 400/400/12,5 BI	ks	10,00	710,00	**7 100,00 Kč**
20.	ELE - silno proud / stop tlačítko - gastro	kpl	1,00	13618,00	**13 618,00 Kč**
21.	ELE - doplnění kabeláže pro klapky servopohonů 1PP	kpl	1,00	13786,64	**13 786,64 Kč**

SUMA celkem bez DPH	**1 200 000,00 Kč**

Šachty na drenáže

položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem za položku
Šachta kanalizační Wavin dno PP T2 KG sběrné vč. Těsnění 315/150 (4 nátoky)	ks	14,00	813,05	11 382,70 Kč
Šachtová roura korugovaná, bez hrdla 315/6000	ks	7,00	1986,05	13 902,35 Kč
Poklop PP do šachtové roury 315/1,5T kruh	ks	16,00	297,85	4 765,60 Kč
Spojka šachtové roury (bez těsnění) 315	ks	2,00	346,15	692,30 Kč
Přechodka pro napojení drenáže do šachty (z dn125 na dn150)	ks	30,00	39,56	1 186,80 Kč
Tvarovka KG hrdlový uzávěr -KGM plastová odpadní DN 150 - venkovní oranžová	ks	30,00	20,70	621,00 Kč
Doprava materiálu	kpl	1	5000,00	5 000,00 Kč
Geodetické zaměření	ks	14	180,00	2 520,00 Kč
Montáž	ks	14	1350,00	18 900,00 Kč

SUMA celkem	**58 970,75 Kč**

Tištěno dne:

VÍCENÁKLADY

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 3370 NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ

Investor: Obec Chýně

Vnější rozvody splaškové a dešťové kanalizace, výtlak

SSO2: Vnější objekty inženýrských sítí

	Položka	*Text*	*m.j.*	*Výměry*	*Jednotková cena*	*Celkem*
		Kanalizační přípojka splašková				
3668	KS_VENK_018	Hrdlové PP trubky DN 200	m	23,00	**590,16**	**13 573,68**
3678	KS_VENK_028	Výkop pro potrubí horn. tř. 1 - 4	m^3	-27,00	**255,62**	**-6 901,61**
		Výkopy pro potrubí horn. tř. 5 - 6	m^3	27,00	**1 270,00**	**34 290,00**
						40 962,07
		Kanalizační přípojka dešťová				
3582	KD_PRIP_001	Potrubí kanalizační KG DN 200	m	13,80	**446,65**	**6 163,83**
3584	KD_PRIP_003	Výkop pro potrubí horn. tř. 1 - 4	m^3	-10,40	**259,20**	**-2 695,68**
		Výkopy pro potrubí horn. tř. 5 - 6	m^3	10,40	**1 270,00**	**13 208,00**
						16 676,15
		Výtlak				
3690	KD_VENK_004	Potrubí PE (výtlak)	m	41,30	**237,68**	**9 816,08**
3714	KD_VENK_028	Výkop pro potrubí horn. tř. 1 - 4	m^3	-6,03	**255,62**	**-1 540,82**
		Výkopy pro potrubí horn. tř. 5 - 6	m^3	6,03	**1 270,00**	**7 655,43**
						15 930,69

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Odbytová cena bez DPH:**	**73 568,90**

Tištěno dne:

VÍCENÁKLADY

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Výplně otvorů - DP1 / DP3 - eurookna / AL okna

SSO2:Vnější objekty

	Položka	*Text*	*m.j.*	*Výměry dle rozpočtu*	*Jednotková cena*	*Celkem*
		Eurookna				
141.	O.101a	Okno dvojdílné, s fixním a otevíravým a výklopným dílem, s izolačním trojsklem, členění otevíravé a - fixní části viz. schéma, požární zasklení, rozměry 2480x2390mm, podlaží 1NP	ks	1	**35 672,00**	-35 672,00
143.	O.102a	Okno fixní s izolačním trojsklem, požární zasklení, rozměry 1480x2390mm, podlaží 1NP	ks	3	**21 607,04**	-64 821,12
159.	0.116a	Okno jednodílné fixní s izolačním trojsklem, rozměry 1400x1530mm, podlaží 1NP	ks	1	**13 098,76**	-13 098,76
982.	O.307	Okno jednokřídlové otevíravé a vyklopné, rozměry 1000x1500 mm, podlaží 1.NP	ks	1	**6 089,05**	-6 089,05
						-119 680,93
		Hliníková okna				
	O.101a	Okno dvojdílné, s fixním a otevíravým a výklopným dílem, s izolačním trojsklem, členění otevíravé a - fixní části viz. schéma, požární zasklení, rozměry 2480x2390mm, podlaží 1NP	ks	1	**143 718,95**	**143 718,95**
	O.102a	Okno fixní s izolačním trojsklem, požární zasklení, rozměry 1480x2390mm, podlaží 1NP	ks	3	**77 489,30**	**232 467,90**
	0.116a	Okno jednodílné fixní s izolačním trojsklem, rozměry 1400x1530mm, podlaží 1NP	ks	1	**49 229,20**	**49 229,20**
	O.307	Okno jednokřídlové otevíravé a vyklopné, rozměry 1000x1500 mm, podlaží 1.NP	ks	1	**34 102,10**	**34 102,10**
						459 518,15

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Odbytová cena bez DPH:**	**339 837,22**

	Položka		Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1			Eurookna - profil 92 místo 78 mm na objektu SO.01.01, zajištění požadované tepelné bilance	kpl	1	98 000,00	98 000,00
					Odbytová cena bez DPH:		**98 000,00**

Zakázka:

Nová škola Chýně s přilehlou komunikací

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Komentář	Jedn. cena	Cena bez DPH
		htk-295: SO1_04.TPS: Technika prostředí staveb					
		OBJEKT A					
		htk-299: KAN_03: Zařizovací předměty					- 34 606,49
1 219.	KAN_013	Umyvadlo - KAN_013	ks	2,0	Umyvadlo	1 333,85	2 667,69
1 220.	KAN_014	Sifon umyvadlový - KAN_014	ks	2,0	Sifon umyvadlový	183,86	367,73
1 229.	KAN_023	Pitko - KAN_023	ks	- 6,0	Pitko	6 543,88	- 39 263,25
1 230.	KAN_024	Sifon pro pitko - KAN_024	ks	1,0	Sifon pro pitko	208,94	208,94
1 231.	KAN_025	umyvátko - KAN_025	ks	1,0	umyvátko	1 228,54	1 228,54
1 232.	KAN_026	Sifon umývátkový - KAN_026	ks	1,0	Sifon umývátkový	183,86	183,86
		htk-301: KAN_05: Potrubí					**18 612,00**
x		Izolace Tubex Sonik 110/5	m	180,0		103,40	18 612,00
		htk-324: VOD_02: Potrubí					**43 924,10**
x1		Izolace PE 52/15	m	15,0		78,10	1 171,50
x2		Izolace PE 52/5	m	30,0		55,00	1 650,00
x3		Izolace PE 42/15	m	47,0		69,30	3 257,10
x4		Izolace PE 42/5	m	25,0		45,10	1 127,50
x5		Izolace PE 35/15	m	120,0		57,20	6 864,00
x6		Izolace PE 35/5	m	60,0		41,80	2 508,00
x7		Izolace PE 28/15	m	120,0		46,20	5 544,00
x8		Izolace PE 28/5	m	70,0		36,30	2 541,00
x9		Izolace PE 22/15	m	285,0		41,80	11 913,00
x10		Izolace PE 22/5	m	200,0		34,10	6 820,00
x11		Izolace PE 63/5	m	8,0		66,00	528,00
		htk-325: VOD_03: Kohouty, ventily, baterie, hlavice					**3 468,34**
1 574.	VOD_025	Baterie umyvadlová stojánková - VOD_025	ks	1,0	Baterie umyvadlová stojánková	1 295,40	1 295,40
1 576.	VOD_027	Baterie dřezová páková - VOD_027	ks	1,0	Baterie dřezová páková, pro vývlevku	2 172,93	2 172,93
		htk-326: VOD_04: Technická zařízení					**8 480,29**
1 582.	VOD_033	Elektrický ohřívač TV OKCE 160 l - VOD_033	ks	1,0	Elektrický ohřívač TV OKCE 160 l, závěsný - svislý	8 480,29	8 480,29
		htk-329: VOD_06: Potrubí					**6 594,50**
x12		Izolace PE 48/5	m	20,0		52,80	1 056,00
x13		Izolace PE 42/5	m	95,0		45,10	4 284,50
x14		Izolace PE 35/5	m	30,0		41,80	1 254,00
		OBJEKT C					
		htk-384: KAN_18: Potrubí					**2 998,60**
x25		Izolace Tubex Sonik 110/5	m	29,0		103,40	2 998,60
		htk-405: VOD_16: Potrubí					**20 112,40**
x26		Izolace PE 63/15	m	30,0		86,90	2 607,00
x27		Izolace PE 63/5	m	20,0		66,00	1 320,00
x29		Izolace PE 52/5	m	2,0		55,00	110,00
x30		Izolace PE 42/15	m	7,0		69,30	485,10
x31		Izolace PE 42/5	m	3,0		45,10	135,30
x32		Izolace PE 35/15	m	35,0		57,20	2 002,00
x33		Izolace PE 35/5	m	20,0		41,80	836,00
x34		Izolace PE 28/15	m	80,0		46,20	3 696,00
x35		Izolace PE 28/5	m	40,0		36,30	1 452,00
x36		Izolace PE 22/15	m	100,0		44,00	4 400,00
x37		Izolace PE 22/5	m	90,0		34,10	3 069,00
		htk-406: VOD_17: Kohouty, ventily, baterie, hlavice					- 743,81
2 736.	VOD_086	Baterie umyvadlová - bezdotykové ovl. - VOD_086	ks	- 1,0	Baterie umyvadlová - bezdotykové ovl.	5 749,92	- 5 749,92
2 737.	VOD_087	Baterie umyvadlová páková stojánková - VOD_087	ks	3,0	Baterie umyvadlová páková stojánková	1 295,40	3 886,21
2 739.	VOD_089	Baterie sprchová nástěnná - VOD_089	ks	2,0	Baterie sprchová nástěnná	2 172,93	4 345,87
2 740.	VOD_090	Baterie dřezová nástěnná - VOD_090	ks	- 2,0	Baterie dřezová nástěnná	1 612,99	- 3 225,97
		htk-409: VOD_20: Potrubí					**4 171,20**
x38		Izolace PE 48/5	m	60,0		52,80	3 168,00
x39		Izolace PE 35/5	m	24,0		41,80	1 003,20
					CELKOVÁ CENA bez DPH		73 011,13

Tištěno dne:

VÍCENÁKLADY

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně

Plynovodní přípojka

	Položka	*Text*	*m.j.*	*Výměra*	*Jednotková cena*	*Celkem*
		Montáž přípojky IPE D40, přechodka PE/OC, OC Bralen, klapka DN32	kpl	1	**7 700,00**	**7 700,00**
		Revize, tlaková zkouška	kpl	1	**3 500,00**	**3 500,00**
3600	PLYN_PRIP_001	Potrubí IPE 40	m	20	**178,48**	**3 569,60**
3613	PLYN_PRIP_014	Výkop pro potrubí horn. tř. 1 - 4	m^3	-4	**267,28**	**-1 069,12**
		Výkop pro potrubí horn. tř. 5 - 6	m^3	11	**1 270,00**	**14 245,53**

Celkem **Sazba DPH** **DPH celkem** **Odbytová cena bez DPH:** **27 946,01**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu t. 220 mm	m2	174	690,61	120 000,00
			Odbytová cena bez DPH:		**120 000,00**

Položka		Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1		hydroizolace - 2x asfaltové modifikované pásy, tl. 10mm	m2	266	**382,91**	**102 000,00**
				Odbytová cena bez DPH:		**102 000,00**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	ks	1,00	3994,94	3994,94
2	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm	ks	1,00	1200,23	1200,23
3	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	ks	1,00	7686,00	7686,00
4	poklop šachtový třída D 400, kruhový DN600 s ventilací	ks	1,00	4 039,60	4039,60
5	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	1,00	1 077,23	1077,23
			Odbytová cena bez DPH:		**17 998,00**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm	m2	43,63	**618,07**	**26 967,50**
2	Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká	m2	43,63	**253,82**	**11 074,50**
			Odbytová cena bez DPH:		**38 042,00**

č.pol	popis položky	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
1	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - XC2	m3	3,760	2 222,67	8 357,24
2	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	14,890	306,58	4 564,98
3	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	14,890	114,97	1 711,90
4	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37- XC4, XF2	m3	8,020	3 142,40	25 202,05
5	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,480	306,58	4 745,86
6	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,480	172,45	2 669,53
7	Montáž zkosení hran	mb	80,460	38,00	3 057,48
8	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	2,199	20 318,77	44 673,97
		Odbytová cena bez DPH:			**94 983,00**

Položka		Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1		Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	39,80	**376,78**	**14 995,00**
					Odbytová cena bez DPH:	**14 995,00**

Položka		Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1		Bezprašný nátěr betonových konstrukcí kolektoru	m2	144,44	55,04	7 950,00
				Odbytová cena bez DPH:		**7 950,00**

Položka	*Text*	*m.j.*	*Výměra*	*Jednotková cena*	*Celkem*
1	Prvek pro izolaci kročejového hluku	m2	27,66	1 080,35	29 881,00
		Odbytová cena bez DPH:			**29 881,00**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	Požární ucpávky mezi trapéz. plechem a zdí v místě rozhraní PÚ	mb	42,00	781,46	32 821,35
				Odbytová cena bez DPH:	**32 821,35**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,80	255,84	2 251,39
2	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,40	175,05	1 295,37
3	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,40	166,07	1 228,92
4	Ruční demontáž stávající kanalizační šachty	kpl	1,00	3 185,00	3 185,00
5	Dodávka, usazení, ruční obsypání nové kanalizační šachty	kpl	1,00	10 185,00	10 185,00
6	Přesun a úprava stávajícího potrubí	kpl	1,00	4 984,79	4 984,79
7	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,80	155,06	1 364,53
		Odbytová cena bez DPH:			**24 495,00**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	Protipožární klapka do hranatého potrubí	kus	2,00	**3 067,90**	**6 135,80**
2	Ruční vybourání otvorů pro VZT klapky	kus	2,00	**431,10**	**862,20**
				Odbytová cena bez DPH:	**6 998,00**

Položka	Text	m.j.	Výměra	Jednotková cena	Celkem
1	tepelná izolace EPS 150S, ?=0,037 W/mK, pevnost v tlaku 200 kPa při 10% stl. tloušťka 50mm	kus	42,46	**94,17**	**3 998,00**
				Odbytová cena bez DPH:	**3 998,00**

Položka	*Text*	*m.j.*	*Výměra*	*Jednotková cena*	*Celkem*
1	Revizni dvířka do SDK 400/400/12,5 BI (doddávka+montáž)	kus	10,00	710,00	7 100,00
			Odbytová cena bez DPH:		**7 100,00**

Č.p.	POPIS-MATERIÁL,	MJ	Počet	cena	cena celkem
N	stop tlačítko	kpl	1	795,00 Kč	**795,00 Kč**
SIL.3.04_01	Kabel CYKY(O) 3x1.5	m	35	22,28 Kč	**779,80 Kč**
	doplnění rozvaděče	kpl	1	9 335,00 Kč	**9 335,00 Kč**
	sekání drážky	m	2	50,60 Kč	**101,20 Kč**
	revize	kpl	1	550,00 Kč	**550,00 Kč**
	změna PD	kpl	1	2 057,00 Kč	**2 057,00 Kč**
	VCP Celkem bez DPH				**13 618,00 Kč**

Č.p.	POPIS-MATERIÁL,	MJ	Počet	cena	cena celkem
SIL.3.04_03	Kabel CYKY(J) 3x2.5	m	32	28,82 Kč	**922,24 Kč**
SIL.5.05_11	Elektroinstalační krabice univerzální, včetně svorkovnice, víčka	ks	8	53,05 Kč	**424,40 Kč**
SIL.5.05_06	Bezhalogenová plastová elektroinstalační trubka tuhá pr.16, včetně příchytek a kotevního materiálu	m	30	48,00 Kč	**1 440,00 Kč**
	Servo pohony 230V	ks	4	2 750,00 Kč	**11 000,00 Kč**
	Odpracované hodiny	hod.	10	360,00 Kč	**3 600,00 Kč**
	VCP Celkem bez DPH				**13 786,64 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

Evidenční číslo	ZL č. 36	Datum	31.8.2017
Etapa	I.	Stavební objekt	

Smlouva o dílo ze dne 10.10.2016 („SOD")	
Objednatel	Obec Chýně
	se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ: 00241296
Zhotovitel	PKS stavby a.s.
	se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Vícenáklady I. Etapa				
Objednatel požaduje ve smyslu čl. 5.3 provedení změny na Díle. Případné námitky Zhotovitele je třeba uplatnit ve lhůtě stanovené SOD. Potvrzený změnový list, případně změnový list, proti kterému nebyly podány řádně a včas námitky, se stává Příkazem ke změně.					
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	~~ANO~~	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	~~NE~~
Popis změny	1. Úpravy na tribuně u venkovního hřiště 2. Instalace zásuvkové skříně 3. Úprava oplocení venkovního hřiště 4. Doplnění jídelních táců 5. Doplnění gastro inventáře III 6. Vzdálená správa a ovládání VZT				

Zdůvodnění změny	**1. Z hlediska bezpečnosti byla pochozí část realizována z kameniva – kačírku. Tato změna byla navržena především z hlediska bezpečnosti pohybu osob.** **2. Pro konání slavnostních školních, kulturních, sportovních a jiných akcí v areálu školy byla na fasádu objektu SO.01.03 C – Jídelna osazena zásuvková skříň pro připojení zařízení.** **3. Po instalaci oplocení venkovního hřiště a stížnostech majitelů okolních pozemků na nedostatečnost délky oplocení pro zachytávání míčů vůči sousedním pozemkům bylo objednatelem rozhodnuto, že oplocení venkovního hřiště bude prodlouženo a bude tím zamezeno ohrožování sousedních pozemků sportovní činností na venkovním hřišti.** **4. Pro plné pokrytí kapacity výdeje jídel při maximálním stavu stravujících se osob bylo objednatelem rozhodnuto o navýšení počtu táců pro plynulý výdej jídel tak, aby byl zachován bezproblémový provoz jídelny a nebyla ohrožena realizace projektu.** **5. Pro zcela plně funkční gastro provoz bylo objednatelem rozhodnuto o doplnění gastro inventáře a o doplnění zařízení pro uchování potravin tak, aby mohla kuchyň a jídelna efektivně sloužit ke svému účelu.** **6. V rámci vzorkování VZT střešních jednotek nebyla zmíněna ani zjištěna negativa správy a ovládání těchto jednotek. Při uvádění do provozu bylo zjištěno, že je nutné vybavit vzt jednotky komunikačními moduly pro vzdálenou správu a kontrolu správné funkce střešních jednotek. Dále budou ze střešních jednotek VZT instalací komunikačních modulů získávána data pro kontrolu správné funkce systému pro případnou úpravu energetické bilance celého areálu školy. Bez této nepředvídatelné změny by střešní jednotky nemohly fungovat a další realizace projektu by mohla být ohrožena.** **Seznam položek je uveden v příloze změnového listu č. 36.** **Veškeré výše uvedené aktivity byly způsobeny nepředvídatelnými situacemi, na které musel realizátor okamžitě reagovat a řešit je. Jednalo se především o aktivity, které nemohl předem ovlivnit či předvídat. Neřešení těchto situací - změn by v tomto případě mohlo znamenat ohrožení celé stavby – zdárné realizace projektu a navazujících kroků – poškození stavby, její nekompletnost, nemožná návaznost jednotlivých stavebních aktivit, či bezproblémové a efektivní užívání výstupu projektu atp.** Cena vícenákladů: 510 514,25,- Kč **Výše uvedené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou provedeny na základě odst. 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**	
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis oprávněné osoby**	

Počet příloh	1
Seznam příloh	1. ocenění změny

STANOVISKO TDI		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Ing. Ivo Zajíc	**Podpis**		**Datum**	**31.8.2017**

STANOVISKO PROJ., CENOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAŽERA	Převzal		Datum	
Nemám připomínek				

Oprávněná osoba	Ing. František Nikl	**Podpis**		**Datum**	**31.8.2017**

STANOVISKO ZHOTOVITELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Jan Klauz	**Podpis**		**Datum**	**31.8.2017**

STANOVISKO OBJEDNATELE		Převzal		Datum	
Nemám připomínek					
Oprávněná osoba	Mgr. Anna Chvojková	**Podpis**		**Datum**	**31.8.2017**

Tištěno dne:

ZMĚNOVÝ LIST 36
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 3370 **NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ S PŘILEHLOU KOMUNIKACÍ**

Investor: Obec Chýně Vícenáklady I. Etapa

ZL 36

Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
	Kačírek na tribuně				
36_1	Odstranění ornice, ruční převoz; tl. 8 cm (2 dělníci à 20 hod.)	40,00	hod	180,00	**7 200,00 Kč**
36_2	Geotextilie	139,00	m2	28,00	**3 892,00 Kč**
36_3	Nákup, doprava, ruční rozvoz, rozprostření kačírku; tl. 8 cm	139,00	m2	362,00	**50 318,00 Kč**
36_4	Obrubníky sadový - 50/300/1000 - dodávka	12,00	bm	66,00	**792,00 Kč**
36_5	Obrubníky sadový - 50/300/1000 - pokládka	12,00	bm	170,00	**2 040,00 Kč**
36_6	Přesun ornice pro výkop elektro VN - Hitachi pásový bagr 24 t	8,00	hod	1 150,00	**9 200,00 Kč**
					73 442,00 Kč
	Zásuvková skříň				
36_7	Zásuvková skříň - dodávka	1,00	ks	6 693,00	**6 693,00 Kč**
36_8	Zásuvková skříň - montáž	1,00	ks	828,00	**828,00 Kč**
36_9	Kabel CYKY (J) 5x10 - dodávka	35,00	m	110,40	**3 864,00 Kč**
36_10	Kabel CYKY (J) 5x10 - montáž	35,00	m	62,10	**2 173,50 Kč**
36_11	Drobný instalační materiál - dodávka	1,00	kpl	920,00	**920,00 Kč**
36_12	Drobný instalační materiál - montáž	1,00	kpl	115,00	**115,00 Kč**
36_13	Úprava RH1 doplnění jištění 40A/C legrand - dodávka	1,00	kpl	552,70	**552,70 Kč**
36_14	Úprava RH1 doplnění jištění 40A/C legrand - montáž	1,00	kpl	1 380,00	**1 380,00 Kč**
36_15	Zanesení do DSPS	1,00	ks	1 104,00	**1 104,00 Kč**
					17 630,20 Kč
	Vybavení hřiště				
36_16	Ochranná síť v 6m, oka 45x45mm, barva zelená, napnutá na ocelových sloupech, bez sloupků	18,00	bm	1 207,50	**21 735,00 Kč**
36_17	D+M Sloupky oplocení, délka 7m, žárově zikované + RAL 6001; vč. Víček, zabetonování do připravených trubek, dopravy betonu, trubek a práce ve výšce	18,00	bm	1 207,50	**21 735,00 Kč**
36_18	Úprava do 44bm, žárově zinkované + RAL 6001, včetně více, průvlaku, zabetonování do připravených trubek, přepravy betonu, trubek a práce ve výškách	8,00	bm	1 207,50	**9 660,00 Kč**
36_19	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy, auto s rukou, palety	1,00	kpl	7 475,00	**7 475,00 Kč**
36_20	Ostatní náklady - doprava zaměstnanců, strojů, režie apod.	1,00	kpl	5 347,50	**5 347,50 Kč**
					65 952,50 Kč
	Jídelní tácy				
36_21	Jídelní tácy	140,00	ks	250,00	**35 000,00 Kč**
					35 000,00 Kč
	Gastro inventář III				
	GN PLAST				
36_22	GN1/1 - hloubka 100mm	10,00	ks	193,10	**1 931,00 Kč**
36_23	GN1/1 - hloubka 150mm	10,00	ks	227,60	**2 276,00 Kč**
36_24	GN1/1 - hloubka 200mm	10,00	ks	253,40	**2 534,00 Kč**
36_25	Víko GN 1/1	15,00	ks	107,00	**1 605,00 Kč**
36_26	GN1/2 - hloubka 100mm	10,00	ks	107,00	**1 070,00 Kč**
36_27	GN1/2 - hloubka 150mm	10,00	ks	132,80	**1 328,00 Kč**
36_28	GN1/2 - hloubka 200mm	10,00	ks	150,10	**1 501,00 Kč**
36_29	Víko GN 1/2	15,00	ks	63,93	**959,00 Kč**
36_30	GN1/3 - hloubka 100mm	10,00	ks	89,80	**898,00 Kč**
36_31	GN1/3 - hloubka 150mm	10,00	ks	107,00	**1 070,00 Kč**
36_32	GN1/3 - hloubka 200mm	10,00	ks	132,80	**1 328,00 Kč**
36_33	Víko GN 1/3	15,00	ks	68,87	**1 033,00 Kč**
	GN NEREZ				
36_34	GN1/1 plná, hloubka 65mm	20,00	ks	483,40	**9 668,00 Kč**
36_35	GN1/1 plná, hloubka 200mm	10,00	ks	917,60	**9 176,00 Kč**
36_36	GN1/3 plná, hloubka 100mm	20,00	ks	317,35	**6 347,00 Kč**
36_37	GN1/1 děrovaná, hloubka 200mm	6,00	ks	1 717,00	**10 302,00 Kč**
36_38	GN1/2 děrovaná, hloubka 65mm	8,00	ks	339,50	**2 716,00 Kč**
36_39	Víko na GN1/1 s těsněním	10,00	ks	1 102,10	**11 021,00 Kč**
	Ostatní				
36_40	Várnice na polévku 10 litrů	2,00	ks	2 755,00	**5 510,00 Kč**
36_41	Várnice na polévku 20litrů	2,00	ks	3 358,00	**6 716,00 Kč**
36_42	Tyčový mixer RC MP 350 ULTRA C V.V.	1,00	ks	19 080,00	**19 080,00 Kč**
36_43	Vakuová balička Jumbo 42	1,00	ks	57 490,00	**57 490,00 Kč**
36_44	Pojízdný vozík baličky	1,00	ks	7 000,00	**7 000,00 Kč**
36_45	Naběračka prům. 8cm, 0,12lt., délka 320mm	10,00	ks	141,50	**1 415,00 Kč**
36_46	Kuchařský drátek hranatý	2,00	ks	3 075,00	**6 150,00 Kč**
36_47	Kuchařský podběrák kulatý, průměr 175mm, délka 500mm	2,00	ks	317,50	**635,00 Kč**
36_48	Plastová deska bílá na krájení, 300x220x10mm	6,00	ks	136,50	**819,00 Kč**
36_49	Naběračka 2 litry, průměr 200mm, délka 750mm	2,00	ks	1 066,50	**2 133,00 Kč**
36_50	Nůž natírací univerzální	6,00	ks	94,67	**568,00 Kč**
36_51	Nůž masový, čepel 250mm	2,00	ks	470,00	**940,00 Kč**
36_52	Nůž na zeleninu, ne flexi, čepel 130mm	2,00	ks	304,00	**608,00 Kč**
36_53	Nůž na zeleninu, ne flexi, čepel 220mm, univerzální	4,00	ks	453,75	**1 815,00 Kč**
36_54	Nerezová mísa, průměr 360mm, hloubka 140mm na 8 lt.	5,00	ks	294,00	**1 470,00 Kč**
36_55	Řezná deska masomlýnku, průměr oka 5mm	1,00	ks	490,00	**490,00 Kč**
36_56	Nůž pro masomlýnek	1,00	ks	560,00	**560,00 Kč**
36_57	Set na koření, 6 druhů, objem na jednu vanu cca 0,5 litru	2,00	ks	727,00	**1 454,00 Kč**
36_58	Lžíce na přílohy (těstoviny, rýže atd.), délka 280mm včetně držadla	6,00	ks	206,67	**1 240,00 Kč**
36_59	Lžíce na kaši nerez, délka 400mm	6,00	ks	188,17	**1 129,00 Kč**
36_60	Metla ruční na šlehání s jemným drátěným výpletem, délka 300mm	2,00	ks	109,50	**219,00 Kč**
36_61	Koš do myčky na talíře	4,00	ks	387,50	**1 550,00 Kč**

36_62		Koš do myčky na příbory	3,00	ks	387,33	**1 162,00 Kč**
		Vybavení FRIMA				
36_63		Špachtle velká 9538	1,00	ks	3 936,00	**3 936,00 Kč**
36_64		Špachtle velká 9538	1,00	ks	1 464,00	**1 464,00 Kč**
36_65		Síto	1,00	ks	3 198,00	**3 198,00 Kč**
36_66		Dodatečná sleva				-6 550,00 Kč
36_67		Koordinační příplatek PKS 5% k oddílu gastro				**9 448,20 Kč**
						198 412,20 Kč
		Vzdálená správa a ovládání VZT				
36_68		Dodávka převodníku interního komunikačního protokolu HC-A64MB	1,00	ks	28 728,15	**28 728,15 Kč**
		Integrace tepelných čerpadel do systému MaR				
36_69		Systémový regulár pro integrace, BACNet/LON	1,00	ks	29 010,00	**29 010,00 Kč**
36_70		Karta pro PXC001...D	1,00	ks	19 214,20	**19 214,20 Kč**
36_71		Úprava zapojení rozvaděče včetně příslušenství	1,00	ks	2 875,00	**2 875,00 Kč**
36_72		Integrace datových bodů TČ přes protokol Modbus RTU	1,00	ks	28 750,00	**28 750,00 Kč**
36_73		Vizualizace dat na webserveru	1,00	ks	11 500,00	**11 500,00 Kč**
						120 077,35 Kč
						510 514,25 Kč

Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Příplatek bez DPH:**	**510 514,25 Kč**