Obec Dobšice – Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz.

Colas CZ

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Dobšice**

Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Bankovní spojení: ČSOB . č.ú.: 182859640/0300
IČO: 45670773
DIČ: CZ45670773
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jenšovským – starostou obce Dobšice
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Jenšovsklý – starosta obce
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Karel Konvalina (VAS, a.s., Znojmo)

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, tel: 733 780 310
Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315
Miroslav Tomaštík, vedoucí stavby, tel.: 733 780 406

COLAS
Colas CZ

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne **6. 10. 2016** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2016/087**, zakázka číslo: **16113087** na akci: **Obec Dobšice – Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz** (dále také „**smlouva o dílo**").

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla a termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.**2** .

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. **II.** smlouvy o dílo se mění **o méněpráce a vícepráce.** Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**2.**

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. **V.** smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 844 171,46 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **16 284 240,32 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**2.**

3.3 **Článek č. IV. Doba plnění, odstavec č. 1. nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 30. června 2018.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

podpis: .....

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Dobšicích dne 20. 11. 2017	V Jihlavě dne 14. 12. 2017
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
.....	.....
Obec Dobšice	**COLAS CZ, a.s.**
Ing. Jaroslav Jenšovský	**Michal Altrichter**
starosta obce Dobšice	**ředitel oblasti Jih**

OBEC okres Znojmo DOBŠICE

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 801

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 16113087 - Dobšice - rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz					
Stavba: 16113087-VO - SO 05 - VO - Změna					
	1 - Zemní práce				
001	122301101R00	Vytyčení trasy v zast. území	0,600000 km	10,00	6,00
004	139702125U00	Hloubení jámy pro stožárek	17,000000 KUS	350,00	5 950,00
005	181111400U00	Provizor úprava terénu se zhut tř.4	295,000000 m2	29,00	8 555,00
N01	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	136,000000 m2	250,00	34 000,00
N02	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	136,000000 m2	120,00	16 320,00
N03	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	20,000000 t	302,00	6 040,00
N04	460150024	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 4	475,000000 m	130,00	61 750,00
N05	460150044	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	89,000000 m	150,00	13 350,00
		Součet za 1 - Zemní práce			**145 971,00**
	2 - Základy a zvláštní zakládání				
006	281571118U00	Písek tříděný	42,000000 m3	380,00	15 960,00
		Součet za 2 - Základy a zvláštní zakládání			**15 960,00**
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
007	388271111R00	Betonový kabel. žlab s víkem 25x25mm, dl.1m včetně dodávky žlabu, vč. osazení	0,000000 m	180,00	0,00
		Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce			
	4 - Vodorovné konstrukce				
008	388271112R00	Betonová roura 200mm, dl.1m včetně dodávky roury, vč. osazení	17,000000 m	350,00	5 950,00
009	459961113U00	Krytí kabel červená výstražná fólie 33cm	599,000000 m	12,00	7 188,00
012	462511169R02	Zához jámy ručně tř 4 pro stožárek	17,000000 m3	300,00	5 100,00
013	462512121R00	Zajištění stáv. sítí ve výkopu	12,000000 ks	285,00	3 420,00
014	462512121R01	Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 1km	41,900000 m3	190,00	7 961,00
015	462512169R00	Nakládání zeminy na dopravní prostředky	41,900000 m3	10,00	419,00
016	462512169R01	Uložení zeminy na skládku	41,900000 m3	10,00	419,00
N06	460560024	Zásyp rýh šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	475,000000 m	30,00	14 250,00
N07	460560044	Zásyp rýh šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	89,000000 m	40,00	3 560,00
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce			**48 267,00**
	M21 - Elektromontáže				
017	210010001U00	Revize MR	1,000000 KUS	3 000,00	3 000,00
018	210010003U00	Revize VO	1,000000 KUS	6 000,00	6 000,00
019	210010136R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm včetně trubky 75mm	579,000000 m	80,00	46 320,00
020	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	158,000000 KUS	35,00	5 530,00
021	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	197,000000 KUS	88,00	17 336,00
022	210100009R00	Ukončení vodičů + zapojení do 120 mm2	61,000000 KUS	125,00	7 625,00
023	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A včetně pojistky 10A	17,000000 KUS	10,00	170,00
024	210192011R05	Stanice bezdrát. rozhlasu na stožárek včetně dodávky stanice	8,000000 KUS	2 690,00	21 520,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
025	210192574R00	Svorkovnice pro vodiče do 16 mm2 včetně svorkovnice pro zap. 3x 4x16CYKY	1,000000 KUS	150,00	150,00
026	210201039RT9	Svítidlo zář. LV2x36W na stožárek včetně dodávky svítidla - EL1	17,000000 KUS	2 000,00	34 000,00
027	210201039UT1	Montáž svítidla - EL 1	17,000000 KUS	450,00	7 650,00
028	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb, včetně stožárku 7,0m	17,000000 KUS	6 500,00	110 500,00
029	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	583,000000 m	120,00	69 960,00
030	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	44,000000 m	80,00	3 520,00
031	210220301RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	40,000000 KUS	110,00	4 400,00
032	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	21,000000 KUS	120,00	2 520,00
033	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ včetně dodávky svorky SP1	20,000000 KUS	110,00	2 200,00
034	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx16	623,000000 m	65,00	40 495,00
035	210802411RT1	Šňůra CGSG 3 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry CGSG 3Cx1,5	171,000000 m	35,00	5 985,00
		Součet za M21 - Elektromontáže			**388 881,00**
	Objekt: Z2 - MP - Méněpráce				
021	27431,1124	Základové konstrukce z betonu prostého ve výkopu C12/15	-9,200000 m3	2 780,70	-25 582,44
022	31126,1111	Osazování bloků nadzákladových zdí z betonu prostého na maltu, objemu do 0,, 1 m3	-980,000000 KUS	64,50	-63 210,00
023	Předběžná cena	Zahradní tvarovky Prefa Gardenik I GRD 50/40/24	-980,000000 KUS	61,60	-60 368,00
		Součet za Objekt: Z2 - MP - Méněpráce			**-149 160,44**
CELKEM	**Stavba: 16113087-VO - SO 05 - VO - Změna**				**449 918,56**