# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál
Došlo dne: 03. 01. 2018
Č.j.: OUSH/36/2018
1

## I.
## Smluvní strany

### 1. Obec Světlá Hora

se sídlem: Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
IČ: 00296392, DIČ: CZ00296392
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba: Václav Vojtíšek, starosta obce, tel. 554 773 150, email: starosta@svetlahora.cz

(dále jen **„Objednatel"**)

**a**

### 2. František Lukovský

se sídlem/místem podnikání: Světlá 389, 793 31 Světlá Hora
IČ: 71945768 DIČ: CZ5707251451
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu.: 209023537/0300
kontaktní osoba: František Lukovský, tel.602392330, email: frantisek.lukovsky@seznam.cz

(dále jen **„Zhotovitel"**)

(společně dále také jen **„smluvní strany"**)

## II.
## Základní ustanovení

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: ***„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Světlá Hora"*** ze dne 23.08.2017 (dále jen „Smlouva"), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

## *V.*
## *Cena za dílo*

1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH *základní sazba 21%*** | **Základ daně / DPH *snížená sazba 15%*** | ***Celkem*** |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | 4.353.824,- | | 4.353.824,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DPH** | 653.073,- | | 653.073,- |
| **Cena vč. DPH** | **5.268.127,-** | | **5.268.127,-** |

## XVIII.
## Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku č. 1 dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven **ve dvou stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 27.12.2017 na zasedání Rady obce usnesením č.R42/2017/8
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 SoD je: změnový list č. 1, změnový rozpočet ve formátu xml, pdf.

Ve Světlé Hoře dne 29.12.2017.

Objednatel:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150

.....
*Václav Vojtíšek, starosta obce*

Ve Světlé Hoře dne 29.12.2017.

Zhotovitel:

*František Lukovský*
**PROVÁDĚNÍ STAVEB**
IČ: 719 45 768 DIČ: CZ5707251451
*Světlá 389, 793 31 Světlá Hora*
*☎ 554 737 118, 602 392 330*
*www.stavbylukovsky.cz*

.....
*František Lukovský, jednatel společnosti*

# ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | Č. 1

## ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

**Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora**

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188

**Příjemce dotace:** Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Bruntál, IČ: 00296392

**Oprávněný zástupce:** Václav Vojtíšek – starosta obce

**Plátce DPH: ANO**

**Změnový list obsahuje následující vícepráce:**

Změna výplní otvorů - dvou garážových vrat bez dveřního otvoru za vrata s dveřním otvorem, ze stejného materiálu, se stejnými vlastnostmi.

**Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/méněpráce byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli:**

ANO/~~NE~~

**Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací:**

**František Lukovský**, se sídlem: Světlá 389, 793 31 Světlá hora
IČ: 71945768, DIČ: CZ5707251451
Kontaktní osoba: František Lukovský, majitel

**Cena díla bez DPH: 4.323.962 ,- Kč**

**Cena díla včetně DPH: 5.231.994 ,- Kč**

**KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:**

Při zadávání nacenění vrat bylo zjištěno, že ve výkazu - výplně otvorů je počítáno s vraty bez vstupních dveří. Vstupní dveře jsou potřebné a ve stávajících vratech se rovněž nacházejí, takže investor požaduje změnu těchto výplní.

**KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:**

Technický dozor upozornil na skutečnost, že vrata musí být včetně integrovaných vstupních dveří, jak u vrat označení G/1, které slouží jako jediný přístup k výjezdovým - zásahovým vozidlům při zásahu (nejdříve zásahová jednotka vstoupí těmito dveřmi, převleče se a teprve poté otvírá vrata pro výjezd zásahového vozu), tak také u vrat G/2, které budou tvořit jediný přístup do prostor č.122 garáž, pokud by se někdo chtěl do těchto prostor dostat, musela by se otvírala celá vrata, což z energetického hlediska není vyhovující. Další nutností těchto integrovaných vstupních dveří u obou vrat je zajištění bezpečné únikové cesty z objektu i v případě výpadku elektrického proudu.

## KAPITOLA C –Finanční vyčíslení:

| | Výše bez DPH: | Výše včetně DPH: |
|---|---|---|
| **Původní cena díla (stavební práce):** | 4 323 962 | **5 231 994** |
| **Vícepráce:** | 131326,29 | **158844,79** |
| **Méněpráce:** | -101464,29 | -122711,79 |
| **Aktuální cena díla (stavební práce):** | 4 353 824 | **5 268 127** |

| | **Navýšení (%):** | **Typ změny:*** |
|---|---|---|
| | | NEPODSTATNÁ |
| **Navýšení původní ceny díla o** | 0,69 % | |

*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení

## KAPITOLA D – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby **ANO**

| | **Datum** | **Podpis** |
|---|---|---|
| Statutární orgán objednatele<br>Václav Vojtíšek – starosta obce | 22.11.2017 | |
| Technický dozor investora<br>Jiří Skácel | 22.11.2017 | |
| Autorský dozor<br>Bc.Miroslav Petr | 22.11.2017 | |
| Zhotovitel<br>František Lukovský | 22.11.2017 | |