Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo 01-17

uzavřené dne 13.7.2017 dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.Obec Jiříkov
Se sídlem: Jiříkov 85, 793 51 Břidličná
Zastoupena: Bohumilem Hrnčířem starostou obce
IČO: 00296082
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1844742359/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Bohumil Hrnčíř, starosta, email: ou.jirikov@tiscali.cz, tel. 554295119
(dále jen „objednatel")

2.Josef Hloušek
Se sídlem: Paseka 259, 783 97 Paseka u Šternberka
Zastoupena: Josefem Hlouškem
IČO: 15459837
DIČ: CZ5505211877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Šternberk
Číslo účtu: 1520504063/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, ŽL č.j. OŽÚ/06907/92/Vy/2F/T ze dne : 29.10.1992

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Josef Hloušek, email: josef.rep@seznam.cz, tel. 736774267
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen dodatek)

Článek II.
Základní ustanovení

1.Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , dne 13.7.2017 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „ Smlouva o dílo") jejímž předmětem je stavba nazvaná „Posezení FC KOLOS v Jiříkově".

2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.

3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č.1. tohoto dodatku).

4. tento dodatek představuje dohodu smluvních stran- právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.

Článek III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

2. V návaznosti na provedení víceprací se prodlužuje termín dokončení díla ve lhůtě do 31.10.2017.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č.1. Dodatku.

3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 116 048,80 Kč bez DPH .Více práce byly schváleny na poradě zastupitelstva dne 13.9.2017.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č.1. tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.

3. tento dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení , přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek nabývá splatnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento Dodatek schválilo zastupitelstvo obce Jiříkov dne 20.9.2017 usnesením ze 6. zasedání ZO Jiříkov v roce 2017 , II/10. Více práce byly schváleny na poradě zastupitelstva dne 13.9.2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1.

Přílohy : Soupis a specifikace více prací včetně odůvodnění jejich nezbytností(příloha č.1)

V Jiříkově dne 21. 9. 2017

za objednatele

Bohumil Hrnčíř – starosta obce

OBEC JIŘIKOV
Jiříkov 85
793 51 Břidličná

V Pasece dne 21. 9. 2017

JOSEF HLOUŠEK
[illegible]

za zhotovitele

Josef Hloušek

Příloha č.1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 1-2017
„ Posezení FC KOLOS v Jiříkově"

Vícepráce :

Materiál		
asfaltová penetrace	3 l	250
Izolace proti radonu a vodě	6 m2	610
kari sítě	180m2	1650
beton	5,9 m	13688
Roxor průměr 10 mm	84 b.m.	1575
Ztracené bednění	112 ks	4256
Lepidlo na bednění	100 kg	650
Doprava materiálu ze stavebnin		1800
Pumpa na beton	1 hod	2250
Doprava betonu		3000
CELKEM		**29729**

Práce		
Asfaltová penetrace zdiva ,svislá 2x	5,5 m2	600
Lepení svislé izolace proti radonu a vodě	6m2	1200
Výkop základu sbíječkou pod opěrnou zdí , délka 13,7 b.m. , šířka 0,45m hl. 0,20 m, výkop základu pod lavice a stpíy délka 26,9 b.m. hl. 0,15 šířka 0,30 m šalování základu		11200
Montáž kari sítě do základu prum. 6mm 10x10	18m2	1400
Betonáž základu pod opěrnou zeď	2,6 m	1800
Zavrtávání roxoru do betonu prum. 10x25x1,15	20 ks	1300
Vyzdění ztraceného bednění	14,3 m2	7150
Ukotvení roxoru prum 10mm	60 b.m.	1400
betonáž ztraceného bednění ručněn do betonu	3,3 m	3800
Doprava - 1 km/7Kč	140 km	980
Hloubené vykopávky v hornině 7		41118,74
Beton základových pasů prostý		11600
Budovy občanské výstavby		2771,06
CELKEM		**86319,8**

CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH	**116048,8**
DPH 21%	**24370,19**
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ s DPH	**140 419**

OBEC JIŘÍKOV
Jiříkov 85
793 51 Břidličná

JOSEF HLOUŠEK