Mateřská škola Sedlejov

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 06. 2017

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Mateřská škola Sedlejov**
adresa a sídlo:	Sedlejov 45, 588 62 Urbanov
jednající:	Ing. Milan Beneš, starosta
telefon:	724 019 523
e-mail:	sedlejov@volny.cz
IČ:	00286605
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	**INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
jednající:	Ing. Boris Šusta, jednatel
telefon:	568 420 115, 603 108 923
e-mail:	susta@inexmb.cz
www stránky:	www.inexmb.cz
IČ:	48531235
DIČ:	CZ48531235
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1523177379/0800
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem uzavření tohoto dodatku je úprava termínů realizace díla a předmětu díla, tedy zejména čl. IV. Doba a způsob plnění smlouvy čl.III. Specifikace díla. Nutnost této úpravy vyplynula z objektivních skutečností, které jsou popsány v následujících odstavcích.

2. Úprava termínů realizace díla navazuje na Dodatek č.1 ze dne 4. 10. 2017. Ve stejném termínu byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem venkovních herních prvků. Uzavřený dodatek č.1 s firmou INEX Moravské Budějovice ovlivnil z důvodu logické návaznosti též termín dokončení venkovních herních prvků. Z hlediska technologie provádění předmětných prací a dodávek v návaznosti na klimatické podmínky bylo nutné posunout též termín dokončení venkovních herních prvků do 31. 5. 2018 (dodatek č. 1 ke kupní smlouvě). Tento posun ovlivnil zpětně i termín dokončení venkovních prací firmy INEX Moravské Budějovice s.r.o., která má v předmětu díla přípravu základových a podkladních konstrukcí pro venkovní herní prvky.

3. Vzhledem k tomu že je potřeba vzájemná koordinace obou firem a zajištění vzájemné přebírky předávaných podkladových konstrukcí, je nutné prodloužit termín dokončení a navazujícího předání těchto základových konstrukcí tak, aby mezi dokončením základových konstrukcí a ploch a jejich předáním dodavateli venkovních prvků neproběhl dlouhý časový úsek, kdy mohou být tyto konstrukce poškozeny

klimatickými vlivy (především štěrkové podkladní vrstvy, vzhledem k tomu že se jedná o zimní měsíce) a zamezilo se tak vzniku škod a případným vzniklým vícenákladům spojeným se znovu provedením těchto konstrukcí.

4. Vzhledem k tomu, že Dodatkem č. 1 došlo k posunu některých venkovních a dokončovacích prací do zimních měsíců, kdy klimatické podmínky neumožňují technologické provedení těchto prací, bylo nutné změnit termín dokončení těchto prací do měsíců s odpovídající klimatickými podmínkami. Jedná se především o výsadbu stromů, výsev trávníku a finální fasádní vrstvu

5. Výše popsané objektivní skutečnosti, které nebyly zaviněné žádnou ze smluvních stran, tedy významným způsobem zasáhly do předpokládaného harmonogramu stavby, stanoveném v uzavřené smlouvě o dílo a posunula plánované zahájení navazujících stavebních prací, které jsou předmětem díla dle uzavřené smlouvy o dílo s firmou INEX Moravské Budějovice s.r.o.

6. V rámci provádění předmětu díla bylo dále zjištěno, že některé práce a dodávky nebudou prováděny a zároveň, že některé práce s dodávky bude nutné provést odlišně nebo navíc od předmětu díla. Jedná se konkrétně o:
- práce spojené s překládkou telefonního vedení (zemní práce), vzniklé v důsledku neevidovaného telefonního kabelu v místě školky, které musel být přeložen (podrobně je uvedeno v dodatku č.1)
- zrušení dřevěných parapetů v místnosti 1.07., tyto parapety jsou provedeny v dlažbě, jedná se o položku, která byla v zadávacím rozpočtu navíc
- úpravy na dveřích, oproti zadání nebudou provedeny samozavírače, jejich osazení by při vlastním provozu školky nebylo vhodné, respektive by bylo rizikové pro pohyb dětí, panty budou provedeny jako viditelné, z důvodu lepší údržby dveří (seřizováni) při vlastním provozu školky
- byla změněna velikost umyvadlového žlabu v místnosti 1.07., z prostorových důvodů, tak aby bylo možné osadit všechny zařizovací doplňky v této místnosti (držáky ručníků, dávkovače mýdla)
- Vnitřní dveře D1 z místnosti 1.03. byly doplněny o nadsvětlík, tak aby se vylepšilo denní osvětlení v místnosti 1.02. (šatny dětí), vzhledem k exponovanému charakteru provozu v tomto prostoru
- Podhledy v místnostech 1.01, 1.05,1.06,1.10 a 1.11 byly zaměněny a místo plných podhledů budou provedeny jako kazetové (rozebíratelné), z důvodů následného přístupu do těchto prostor při provozu objektu a tím snížení nákladů při zásahů do instalací nad pohledy
- Byla zrušena elektronická vzduchotechnická klapka d místnosti 1.05., z důvodu snížení provozní náročnosti a údržby
- položka systémová deska podlahového topení byla vypuštěna, tato položka byla uvedena v projektu dvakrát
- V místnosti kuchyně 1.08. bylo zrušeno 5 ks svítidel, V rámci tohoto prostoru nebylo možné původně navržený počet svítidel provést
- byla provedeny změny v jednotlivých počtech kusů svítidel, v rámci typů uvedených ve smlouvě o dílo, s tím že celkový počet zůstal zachován (vyjma výše uvedené místnosti číslo 1.08.). jedná se především o změnu zavěšených svítidel ve venkovním prostoru za přisazené, a to z důvodu následné údržby při výměně nefunkčních zdrojů.
- ve výkazu výměr v projektové dokumentaci nebyla zahrnuta místnost 1.05. (obklady a dlažby)
- v místnosti 1.09. a 1.08. nebyl proveden obklad za dřezem a umyvadlem, z důvodu, že při provozu by došlo velmi rychle k poškození této části stěny, byl obklad v těchto místech doplněn.
- nebudou provedeny 3 ks stromů před budovou, tyto stromy není možné v daném místě osadit, pro jejich výsadbu není prostor.
- ve výkazu výměr byla uvedena navíc položka montáž sprchových zástěn, tato položka se neprovádí, sprchové zástěny v projektu nejsou
- čidla EPS byla uvedena jako součást interiérů, nebyla součástí předmětu díla. Vzhledem k tomu že se jedná o instalaci, která je součástí stavby (kabeláže ve zdivu), je nezbytná pro kolaudaci, byly tyto práce zadány dodavateli stavebních prací, tak aby práci i provedení systému bylo optimálně řešeno v rámci celého provozu stavby.

Vyčíslení těchto změn je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dle článku VII. Záruční doba, odpovědnost za vady a podmínky reklamace obchodních podmínek ke smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2017, bude poskytnutá prodloužená záruka v délce 120 měsíců ode dne předání na venkovní plášť budovy, tedy na kompletní skladbu střešní konstrukce a kompletní skladbu kontaktního zateplovacího systému. Pro úplnost se stanovuje, že se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

8. Obě strany se současně shodují na tom, že se evidentně jedná o objektivní skutečnosti, která vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí a v dobré víře, nemohl v žádném případě předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani jiné podstatné okolnosti včetně těch souvisejících s realizací zadávacího řízení. Nejedná se tedy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o podstatnou změnu, a proto je tento dodatek uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo i veškerou legislativou včetně citovaného zákona.

9. Níže je uvedeno původní a nové znění dotčených článků smlouvy o dílo.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

IV.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy o dílo, a to dle dohody smluvních stran. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od podpisu smlouvy. Realizace díla musí být dokončena nejpozději do 8,25 měsíce Od předání staveniště.

2. Dále se zhotovitel zavazuje k těmto dílčím plněním (termínům) díla:

a. A) Dokončení hrubé stavby (nosné železobetonové konstrukce, betonová konstrukce střechy, obvodové zdivo nejpozději do 4,5 měsíce od předání staveniště
b. B) Dokončení venkovních úprav na zahradě, opěrné zdi pod oplocení a dokončení kompletní připravenosti pro osazení venkovních prvků (pískoviště, herní prvky atd.) nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště
c. Dokončení venkovní fasády objektu nejpozději do 5,5 měsíce
d. Dokončení vnitřních povrchových úprav nejpozději do 7,5 měsíce
e. Komplexní zkoušky nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště
f .Předání veškerých dokladů pro kolaudaci (atesty, revize, měření, dokumentace skutečného provedení nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště

NOVÉ ZNĚNÍ

IV.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy o dílo, a to dle dohody smluvních stran. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od podpisu smlouvy. Realizace díla musí být dokončena nejpozději do:

***14. 3. 2018** – dokončení veškerých stavebních prací a souvisejících dodávek, které jsou nutné pro zahájení kolaudačního řízení. V případě, že během kolaudačního řízení vyvstane na základě požadavku správního orgánu potřeba provedení některých jiných stavebních prací, budou tyto práce provedeny bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.*

***15. 4. 2018** – dokončení veškerých ostatních stavebních prací a souvisejících dodávek dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění veškerých dodatků. Jedná se zejména o základy pro hřiště, sadové úpravy, okapové chodníky, fasáda, drobné dodělávky a případné další stavební práce a související činnosti.*

2. Dále se zhotovitel zavazuje k těmto dílčím plněním (termínům) díla:

a. A) Dokončení hrubé stavby (nosné železobetonové konstrukce, betonová konstrukce střechy, obvodové zdivo nejpozději do 4,5 měsíce od předání staveniště
b. B) Dokončení venkovních úprav na zahradě, opěrné zdi pod oplocení a dokončení kompletní připravenosti pro osazení venkovních prvků (pískoviště, herní prvky atd.) nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště
c. Dokončení venkovní fasády objektu nejpozději do 5,5 měsíce
d. Dokončení vnitřních povrchových úprav nejpozději do 7,5 měsíce
e. Komplexní zkoušky nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště
f .Předání veškerých dokladů pro kolaudaci (atesty, revize, měření, dokumentace skutečného provedení nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště

Veškeré výše uvedené dílčí termíny budou tedy úměrně upraveny dle aktuálních a skutečných potřeb a situace vzniklé na základě výše uvedených změn vyvolaných jak tímto Dodatkem č. 2, tak předchozím Dodatkem č. 1.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

V.

Cena díla a platební podmínky

Cena Celkem bez DPH: 11.589.900,- Kč
DPH 21%: 2.433.879,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 14.023.779,- Kč

NOVÉ ZNĚNÍ

V.

Cena díla a platební podmínky

Celková smluvní cena díla se tímto upravuje v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo o následující částky.

Vícepráce

Cena bez DPH + 252 317,00 Kč
DPH 21% + 52 986,57 Kč
Cena včetně DPH + 305 303,57 Kč

Méněpráce

Cena bez DPH - 85 345,90 Kč
DPH 21% - 17 922,64 Kč
Cena včetně DPH - 103 268,54 Kč

Výsledná cena díla celkem po úpravě

Cena Celkem bez DPH: 11 756 871,10 Kč
DPH 21%: 2 468 942,93 Kč
Cena celkem včetně DPH: 14 225 814,03 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým jeho textem včetně příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Veškeré ostatní skutečnosti tímto dodatkem nedotčené zůstávající beze změn.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 s vyčíslením uvedených změn.

V Sedlejově dne 26. 2. 2018

O B E C
Sedlejov

.....

za objednatele
razítko a podpis

V Moravských Budějovicích dne 26. 2. 2018

NEX Moravské Budějovice s. r. o.
Husova 390
[illegible] MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel. 568 420 115 fax 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235

.....

za zhotovitele
razítko a podpis

Rekapitulace Dodatku č.2

Stav	číslo	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	1.	Práce spojené s překládkou telefoního vedení (CETIN)	132 767,52 Kč		132 767,52 Kč
	2.	Odpočet dřevěných parapetů		1 528,80 Kč	-1 528,80 Kč
	3.	Úprava dveří - samozavírače, panty		11 168,00 Kč	-11 168,00 Kč
	4.	Změna umyvadlového žlabu	21 660,00 Kč	22 000,00 Kč	-340,00 Kč
	5.	Nadsvětlík	30 597,49 Kč	3 661,83 Kč	26 935,66 Kč
	6.	Zrušená el.klapka VZT		2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
	7.	Odpočet syst.desek podlah.vytápění		24 896,71 Kč	-24 896,71 Kč
	8.	Odpočet svítidel 1.08		3 725,00 Kč	-3 725,00 Kč
	9.	Obklady a dlažby	23 002,91 Kč		23 002,91 Kč
	10.	Zrušení 3 ks stromů		4 530,17 Kč	-4 530,17 Kč
	11.	Sprchové zástěny - montáž		3 600,00 Kč	-3 600,00 Kč
	12.	EPS	34 883,00 Kč		34 883,00 Kč
	13.	SDK podhledy - záměna	9 406,08 Kč	8 235,39 Kč	1 170,69 Kč
	Dodatek č .2				
	Celkem Kč bez DPH		252 317,00 Kč	85 345,90 Kč	166 971,10 Kč
	DPH 21%		52 986,57 Kč	17 922,64 Kč	35 063,93 Kč
	Celkem Kč vč. DPH		**305 303,57 Kč**	**103 268,54 Kč**	**202 035,03 Kč**

Smlouva o dílo

	Celkem Kč bez DPH		11 589 900,00 Kč
	DPH 21%		2 433 879,00 Kč
	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH		**14 023 779,00 Kč**

Smlouva o dílo vč. dodatku č.1 a dodatku č.2

	Celkem Kč bez DPH		11 756 871,10 Kč
	DPH 21%		2 468 942,93 Kč
	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH vč. D1 a D2		**14 225 814,03 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl: 1			**Zemní práce**				
1		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	70,20000	49,60	3 481,92
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
2		113107315	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	70,20000	104,50	7 335,90
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
3		113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	58,50000	102,50	5 996,25
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5		58,5		
4		131201109	Příplatek za lepivost	m3	39,76000	5,00	198,80
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,7		14,56		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,7		25,2		
5		131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř.3, do 100m3	m3	39,76000	115,00	4 572,40
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,7		14,56		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,7		25,2		
6		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1až4	m3	11,36000	96,00	1 090,56
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,2		4,16		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,2		7,2		
7		167101101	Nakládání výkopu do 100m3 hornina 1-4	m3	11,36000	69,00	783,84
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,2		4,16		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,2		7,2		
8		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,36000	15,00	170,40
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,2		4,16		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,2		7,2		
9		174101101	Zásyp zhutnění jam, šachet, rýh	m3	28,40000	98,00	2 783,20
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*(0,7-0,2)		10,4		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*(0,7-0,2)		18		
10		181101102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,20000	11,00	772,20
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
11		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	11,36000	35,00	397,60
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,2		4,16		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,2		7,2		
Díl: 17			**Konstrukce ze zemin**				
12		175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,68000	408,00	2 317,44
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,1		2,08		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,1		3,6		
13		58341342	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	t	9,08800	260,00	2 362,88
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,1*1,6		3,328		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,1*1,6		5,76		
Díl: 27			**Základy**				
14		388996141	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop, pouze osazení	m	112,00000	77,00	8 624,00
Díl: 45			**Podkladní a vedlejší konstrukc**				
16		451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,68000	899,00	5 106,32
			přeložka telefonu I.úsek : 52*0,4*0,1		2,08		
			přeložka telefonu II.úsek : 60*0,6*0,1		3,6		
Díl: 5			**Komunikace**				
17		564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	70,20000	177,50	12 460,50
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
18		596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	70,20000	160,50	11 267,10
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
19		59245310	Dlaždice betonová 30x30x3,3 cm šedá	m2	14,04000	225,50	3 166,02
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi - 20% nových : 58,5*1,2*0,2		14,04		
Díl: 91			**Doplňující práce na komunikaci**				
21		916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	58,50000	131,50	7 692,75
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5		58,5		
22		59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	18,00000	71,00	1 278,00
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi - cca 30% nových : 18		18		
Díl: 96			**Bourání konstrukcí**				
23		979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	58,50000	27,90	1 632,15
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5		58,5		
24		979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	70,20000	38,80	2 723,76
			přeložka telefonu - chodník kolem opěrné zdi : 58,5*1,2		70,2		
Díl: 99			**Staveništní přesun hmot**				
26		998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,99266	121,00	5 928,11
Díl: D96			**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
27		979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,72360	170,00	7 773,01
28		979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	182,89440	15,00	2 743,42
29		979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,72360	249,50	11 408,04
30		979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,72360	400,00	18 289,44
31		979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	45,72360	9,00	411,51
			Součet				132 767,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	-3,64000	420,00	-1 528,80
	VV		1,82*2		7,28000		
			Součet				-1 528,80
9	64 201		Záměna závěsů (pantů) vnitřních dveří = závěsy TECTUS 240 nahrazeny zásvěsy XV, cenový rozdíl 2550-2250 = 300 Kč	kus	-8,00000	300,00	-2 400,00
			vnitřní dveře D2 : -1		-1		
			vnitřní dveře D3 : -1		-1		
			vnitřní dveře D4 : -4		-4		
			vnitřní dveře D5 : -2		-2		
10	64 202		Odpočet dveřích samozavíračů	kus	-8,00000	1 096,00	-8 768,00
			vnitřní dveře D2 : -1		-1		
			vnitřní dveře D3 : -1		-1		
			vnitřní dveře D4 : -4		-4		
			vnitřní dveře D5 : -2		-2		
			Součet				-11 168,00
17	64221380A		Umyvadlový žlab pro mateřské školy 2950x400 mm, litý mramor, včetně nosné konstrukce	kus	-1,00000	22 000,00	-22 000,00
			umyvadlový žlab - specifikace ZP8 : -1		-1		
18	64221380B		Umyvadlový žlab pro mateřské školy 2450x400 mm, litý mramor, včetně nosné konstrukce, atypické provedení s odkládací plochou 40 cm na obou stranách	kus	1,00000	21 660,00	21 660,00
			Součet				-340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
		317121103	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 239x14x19	kus	1,00000	841,49	841,49
			překlad nad nadsvětlík dveří D1 : 1		1		
		3 1001	Vytvoření oblouku pod překladem nadsvětlíku nad dveřmi D1 vč. materiálu, rozměření přesného tvaru oblouku + vystěsrkování	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
			rozměření tvaru oblouku + vystěsrkování : 1 materiál 1000,--; práce 10 h x 250 = 2.500,-- :		1		
		31	**Zdi podpěrné a volné**				
		311271624	Zdivo tl. 175 z vápenopísk. kvádrů na lepidlo	m2	-2,61000	807,00	-2 106,27
			odpočet plochy pro nadsvětlík nad dveře D1 : -1,5*(1,44+2,04)/2		-2,61		
		61	**Úpravy povrchů vnitřní**				
		612445510	Omítka sádrová vnitřní tl. 10 mm včetně penetrace (1x)	m2	-5,22000	240,00	-1 252,80
			odpočet plochy pro nadsvětlík nad dveře D1 : -1,5*(1,44+2,04)/2*2		-5,22		
	K	784442003RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 8 m bílá 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-5,22000	58,00	-302,76
		64	**Výplně otvorů**				
		642955000-001	D+M obloukového nadsvětlíku nad dveře D1 do herny, 150x204 cm, prosklený nadsvětlík s horním profilem ohnutým do oblouku o r=6 m	ks	1,00000	26 256,00	26 256,00

Součet méněpráce	-3 661,83
Součet Vícepráce	30 597,49
Součet celkem	26 935,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	751322012	Montáž talířového ventilu průměru přes 100 do 200mm	ks	-1,00000	60,00	-60,00
12	M	Pol8	Kovový talířový odvodní ventil KEL100 12V včetně montážního kroužku - elektricky ovládaný talířový ventil	ks	-1,00000	740,00	-740,00
13	M	Pol9	CTE 12/708 transformátor 230/12 V s časovým doběhem	ks	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
			Součet				-2 000,00
		736110001RV1	Systémová deska podlah. vytápění tl. 40 mm dodávka a osazení	m2	-212,79240	117,00	-24 896,71
			odpočet smluvního množství : -212,7924		-212,7924		
			Součet				-24 896,71
	K	1263-3112	SVÍTIDLA "A" - GRIFON-249-PX-EP, 2x49W, IP20	ks	-5,00000	250,00	-1 250,00
			odpočet svítidel v místnost 1.08 : -5				
	K	1184-2050	ZÁŘIVKY HO 49W/840 FLH1	ks	-10,00000	240,00	-2 400,00
	K	1184-445	RECYKLACE příspěvek na recyklaci svítidla	ks	-5,00000	9,00	-45,00
	K	1157-477	RECYKLACE recyklační poplatek za světelný zdroj	ks	-10,00000	3,00	-30,00
			Součet				-3 725,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		781	**Obklady keramické**				
		781230111	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	14,40000	463,00	6 667,20
			chybějící místnost 1.05 : 11,2		11,2		
			místnost 1.08 - za umyvadlem : 0,8*1,6		1,28		
			místnost 1.09 - za dřezem : 1,2*1,6		1,92		
		781475120	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, 10x10 cm	m2	17,07200	484,00	8 262,85
			chybějící místnost 1.05 : 11,2*1,1		12,32		
			místnost 1.08 - za umyvadlem : 0,8*1,6		1,28		
			místnost 1.09 - za dřezem : 1,2*1,6		1,92		
			Mezisoučet		15,52		
			ztratné 10% : 15,52*0,1		1,552		
		781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,40000	43,00	619,20
			chybějící místnost 1.05 : 11,2		11,2		
			místnost 1.08 - za umyvadlem : 0,8*1,6		1,28		
			místnost 1.09 - za dřezem : 1,2*1,6		1,92		
		781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	19,30000	92,00	1 775,60
			místnost 1.05 - přizdívka : 0,9		0,9		
			místnost 1.07 - rohy : 2,2*3		6,6		
			místnost 1.07 - přizdívka : 1,8+2,8		4,6		
			místnost 1.07 - vršek sprchy : 1+0,1+1,1		2,2		
			místnost 1.07 - okna : 0,8+0,8		1,6		
			místnost 1.08 - roh : 2,5		2,5		
			místnost 1.10 - přizdívka : 0,9		0,9		
		781475130RV1	Flexibilní lepidlo pro lepení keram. obkladů	kg	57,60000	25,00	1 440,00
			chybějící místnost 1.05 : 11,2*4		44,8		
			místnost 1.08 - za umyvadlem : 0,8*1,6*4		5,12		
			místnost 1.09 - za dřezem : 1,2*1,6*4		7,68		
		781475140RV1	Spárovací hmota pro spárování obkladů	kg	11,52000	70,00	806,40
			chybějící místnost 1.05 : 11,2*0,8		8,96		
			místnost 1.08 - za umyvadlem : 0,8*1,6*0,8		1,024		
			místnost 1.09 - za dřezem : 1,2*1,6*0,8		1,536		
		5537073024	Profil rohový vnější kartáčovaná nerez tl. 8 mm, délka 250 cm	kus	8,00000	420,00	3 360,00
			rohy u obkladů : 8		8		
		998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,17143	418,00	71,66

	Součet celkem	23 002,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
10	K	183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	-3,00000	1 075,00	-3 225,00	
	VV		7 "Platanus x acerifolia ,Alphens Globe'"		7,00000			
11	M	103715000	hnojiva humusová substrát zahradnický B VL	m3	-0,36000	935,00	-336,60	
	VV		0,3*3*0,4		0,36000			
	VV							
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,00000	48,00	-144,00	
	VV							
13	M	026505150	Dřeviny okrasné listnaté Lipa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm KK	kus	-3,00000	21,00	-63,00	
	VV		7					
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-3,00000	200,00	-600,00	
	VV		7					
15	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	-0,17280	935,00	-161,57	
	VV		3*0,08*0,08*3		0,05760			
	VV		0,1344*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,17280			
			Součet				-4 530,17	
77	K	725 24-9103.R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	-2,00000	1 800,00	-3 600,00	RTS 2014
	VV		1+1		2,00000			
			Součet				-3 600,00	
4			Vodorovné konstrukce				0,00	
416022121			Podhled SDK, ocel. rošt, desky standard 12,5 mm (SP2)	m2	-13,19000	555,00	-7 320,45	
			odpočet - místn. (1,11+1.10+1.01+1,05): : -(1,4+1,55+8,81+1,43)		-13,19			
416022123			Podhled SDK, ocel. rošt, desky impregn. 12,5 mm (SP2)	m2	-1,53000	598,00	-914,94	
			odpočet - místn. 1.06 : -1,53		-1,53			
767587001			Podhledy kazetový, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	14,72000	639,00	9 406,08	
			místnost 1.01 - chodba : 8,81		8,81			
			místnost 1.05 - WC personál : 1,43		1,43			
			místnost 1.06 - předsíň WC : 1,53		1,53			
			místnost 1.10 - úklid : 1,55		1,55			
			místnost 1.11 - WC venkovní : 1,40		1,4			
			Součet méněpráce				-8 235,39	
			Součet Vícepráce				9 406,08	
			Součet celkem				1 170,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		M22	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
		M22-001	Trubka ohebná 25mm	m	84,00000	33,00	2 772,00
		M22-002	Trubka ohebná 16mm	m	26,00000	31,00	806,00
		M22-003	Trubka ohebná 14mm	m	15,00000	30,00	450,00
		M22-004	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	4,00000	32,00	128,00
		M22-005	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	16,00000	39,00	624,00
		M22-006	KT110 krabice	ks	1,00000	128,00	128,00
		M22-007	Stahovací pásky	ks	4,00000	63,00	252,00
		M22-008	Kabel FTP cat5 Outdoor	m	35,00000	27,00	945,00
		M22-009	Kabel UTP cat5e	m	380,00000	23,00	8 740,00
		M22-010	Kabel Sykfy 4x2x0,5	m	160,00000	23,00	3 680,00
		M22-011	Kabel JYTY 2x1	m	60,00000	26,00	1 560,00
		M22-012	Sádra 5kg	ks	4,00000	67,00	268,00
		M22-021	FDR26S požární hlásič	kus	8,00000	1 068,00	8 544,00
		M22-022	ZX8 rozšiřující modul EZS	kus	1,00000	1 966,00	1 966,00
		M22-023	LAN zásuvka komplet	kus	5,00000	254,00	1 270,00
		M22-101	Doprava do 20 Km	SOUBOR	1,00000	650,00	650,00
		M22-102	Podružný materiál	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
			Součet celkem				34 883,00