DODATEK Č 3. SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových prací dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ")

(1) **Obec Hrádek**
sídlem: Hrádek 352, 739 97 Hrádek
IČ: 00535958
Zastoupena: Robertem Borskim, starostou obce
(dále jen „**Objednatel** ")

(2) **S&F stavební projekce s.r.o.** - jakožto nástupnické **BASTA projekt s.r.o.**
sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČ: 04638514
DIČ: CZ04638514
č.ú. 4083015379/0800
zastoupena: Stanislavem Baďurou, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64415
(dále jen „**Zhotovitel**")
(společně také „**smluvní strany**")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2016 Smlouvu o dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS včetně nezbytných souvisejících činností k projektu „Sportovní hala v obci Hrádek" (dále jen „Smlouva").
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vzešel ze strany Objednatele požadavek na zpracování projektové dokumentace přeložky plynovodního potrubí na p.č. 172/1, který je mezi Objednatelem a Zhotovitelem předmětem samostatného smluvního vztahu. Tyto změny mají vliv na provádění prací zhotovitele dle Smlouvy a termín provedení díla tak, jak byl sjednán v čl. 3.4. Smlouvy a dále dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

2. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. 3.4. písm. b) a c) Smlouvy tak, že tento nově zní:

3. *Zpracování kompletní **PD pro stavební povolení** (DSP), včetně všech vyjádření a její předání bez vad a nedodělků na příslušný stavební úřad k řízení o vydání stavebního povolení nejpozději do **11. 8. 2018**,*
4. *Zpracovat **soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet) s výkazem výměr** k PD pro stavební povolení (DSP) nejpozději do **11. 8. 2018**.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva ve znění dodatku č. 3 nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou ve znění dodatku č. 3 vázány.
2. Dodatek č. 3 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou obce č. 84 dne 9.4.2018 pod č. usnesením 2018/84/5.

V Hrádku dne 13.4.2018

Za Objednatele:

Robert Borski

za Zhotovitele:

Stanislav Baďura, jednatel