MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 068 / GDAA-011 / 2017
NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE BLAŽEJOV – II. ETAPA

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno	Obec Blažejov
adresa	Blažejov 38, 378 52 Blažejov
zastoupený ve věcech smluvních	Petrem Tóthem, starostou
telefon,e-mail	+420 606 931 713, starosta@blazejov.cz
zastoupený ve věcech technických	Miloslav Matuška
telefon	+420 722 313 970
e-mail	miloslav.matuska@seznam.cz
IČ	00246298
DIČ	CZ00246298
daňový režim	je plátcem DPH, není plátcem DPH ve vztahu k předmětu projektu
bankovní spojení (Česká spořitelna, a.s.)	603180389/0800
bankovní spojení (Česká národní banka)	94-6217251/0710

dále jen „objednatel"

1.2. Zhotovitel

název/jméno	**STRABAG a.s.**
adresa	Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
stavbu provádí	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
zastoupený	Ing. Janem Hýzlem, Ing. Tomášem Hozou, prokuristé
zastoupený ve věcech smluvních	Jiřím Ambrožem, vedoucí PJ Jihlava Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
telefon, e-mail	+420 602 576 722, jiri.ambroz@strabag.com
zastoupený ve věcech technických	Jiřím Ambrožem, vedoucí PJ Jihlava
telefon, e-mail	+420 602 576 722, jiri.ambroz@strabag.com
IČ	60838744
DIČ	CZ60838744
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení	UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
č. účtu	5061885001/2700

dále jen „zhotovitel"

1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Poddodavatel nebo poddodavatelé znamená všechny dodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části předmětného díla.

- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.)
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel.
- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- Zahájení stavebních prací znamená zahájení činnosti zhotovitele na předmětu smlouvy o dílo, které následuje po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- Dokončení stavebních prací znamená ukončení stavby zhotovitelem, po kterém následuje předání a převzetí díla/stavby.
- Předání a převzetí stavby znamená protokolární předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem.
- Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, resp. den následující po odstranění zjištěných vad a nedodělků, pokud vady a nedodělky při realizací díla vznikly.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební práce zakázky Místní komunikace Blažejov II. etapa: Délka komunikace je 207,55 m. Poloha a řešení místních komunikací je dána stávající parcelací území, včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Navrhovaná stavba je řešena vybudováním povrchů komunikací. Konstrukční skladba komunikace je asfaltobeton ACO 11+, 50/70 -tl. 40 mm. Rozsah stavebních prací je specifikován v projektové dokumentaci.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.

2.1.2. Nabídkou zhotovitele ze dne 12.5.2017

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,

2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií.

2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm

2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv.

2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.3. Projektová dokumentace

2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.

2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.

2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.

2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

Místem plnění je:

Obec	Obec Blažejov
Katastrální území	Blažejov
Parcelní čísla	467/3, 201/18, 201/10, 82/26

3. Termíny plnění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

3.1. Předání a převzetí staveniště: 19. června 2017

3.2. Zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště

3.3. Dokončení stavebních prací: předpokládaný termín – listopad 2017

3.4. Předání a převzetí stavby: v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	bez DPH	DPH	s DPH
Nabídková cena CELKEM:	1 847 999,01 Kč	388 079,80 Kč	2 236 078,81 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,

4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.

4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.

4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se

k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.

5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:

6.1.1.1. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě

6.1.1.2. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality

6.1.1.3. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů

6.1.1.4. v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.

6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3. **Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.

6.4. **Sankce za neodstranění reklamovaných vad**

6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. **Předání a převzetí staveniště**

7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.

7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.2. **Zařízení staveniště**

7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.

7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případě činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.

7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.

7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předepsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

8.1. Stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přepisů.

8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam 8další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

8.2. Kontrola provádění prací

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, **nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní**. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.

8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

9. Provádění díla

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

9.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.

9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.

9.6. Zhotovitel může plnit předmět smlouvy prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů (podzhotovitelů).

9.7. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9.8. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9.9. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.

9.10. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.

9.11. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dne předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.

9.12. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

9.13. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.

10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.

10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.8. Předávací protokol musí obsahovat

- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
- soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
- vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelem,
- lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
- lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
- stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
- soupis příloh.

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.10. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo

nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.

10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.

11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců.**

11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců.**

11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci, poddodavatelé). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.

12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je 1 000 000 Kč. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.

12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.

12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Vyšší moc

13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.

14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

14.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

14.9. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Obce Blažejov, č. 13/1/2017 ze dne 8.6.2017

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
Položkový rozpočet stavby

V Blažejově, dne: 8-06-2017

za objednatele

.....
Petr Tóth,
starosta obce Blažejov

OBEC BLAŽEJOV

V Jihlavě, dne: 29.5.2017

za zhotovitele
Smlouvu prověřila: Romana Tišlová, OTÚ

.....
Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava
Ing. Milan Macura – vedoucí PJ Pelhřimov

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ-150 00 PRAHA 5

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Místní komunikace Blažejov – II. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Blažejov		
Projektant	P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	160 945
2		Montáž	1 644 570
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	42 484
7	ZRN (ř. 1-6)		1 847 999
20	HZS		0

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	0
21	Kompl. činnost	0

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0
14	Územní vlivy	0
15	Mimostav. doprava	0
16	Provozní vlivy	0
17	Ostatní	0
18	NUS z rozpočtu	0
19	NUS (ř. 13-18)	0
22	Ostatní náklady	0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis 8.6.2017

Razítko

Obec Blažejov
Blažejov 38, 378 52
IČO: 002 46 298 DIČ: CZ00246298
TEL: 384 397 131, 606 931 713

Zhotovitel

Datum a podpis 29.5.2017

Razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 847 999,01
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 847 999,05 DPH	388 079,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 236 078,81**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava

Ing. Milan Macura
vedoucí PJ Pelhřimov

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Místní komunikace Blažejov – II. etapa**
Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
SO01	Větev B	1 805 515,01	0,00	379 158,20	2 184 673,21
SO02	Vedlejší rozpočtové náklady	42 484,00	0,00	8 921,60	51 405,60
	Celkem	1 847 999,01	0,00	388 079,80	2 236 078,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Místní komunikace Blažejov – II. etapa	JKSO	
Název objektu	Větev B	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Blažejov		
Projektant	P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	160 944,89
2		Montáž	1 644 570,12
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		1 805 515,01
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Územní vlivy	0,00
15	Mimostav. doprava	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis | Razítko

Objednatel

Datum a podpis | Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis | Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 805 515,01
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 805 515,01 DPH	379 158,20
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 184 673,21**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace Blažejov – II. etapa
Objekt: Větev B
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Datum: 9.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 805 515,01**
1	Zemní práce	199 332,90
2	Zakládání	29 753,24
4	Vodorovné konstrukce	985,85
5	Komunikace	1 056 342,64
8	Trubní vedení	58 113,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	460 987,38
99	Přesun hmot	1 606,39
	Celkem	1 805 515,01

ROZPOČET

Stavba: Místní komunikace Blažejov – II. etapa
Objekt: Větev B
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Datum: 9.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	D		1	Zemní práce				**1 805 515,01**	
1	K	221	113151215RO	Odstranění stávajícího povrchu živičného				199 332,90	
2	K	001	121101102RO	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m /1469,41*0,10/	m2	624,760	35,00	21 866,60	21,0
3	K	001	122202202RO	Odkopávky obj.do 1000 m3 v hor.tř. 3 / 362,512+58,944+144,082+22,236 /	m3	62,476	70,00	4 373,32	21,0
4	K	001	122202209RO	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	587,774	104,00	61 128,50	21,0
5	K	001	132201201RO	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor.tř. 3 obj.do 100 m3 /(20,5*0,70)*2,00 /	m3	195,925	10,00	1 959,25	21,0
6	K	001	132201209RO	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	28,700	203,00	5 826,10	21,0
7	K	001	132203302RO	Hloubení rýh pro obrubníky a trativody v hornině tř. 3 /65,350m3+25,08m3/	m3	9,567	4,00	38,27	21,0
8	K	001	162701105RO	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m	935,115	13,00	12 156,50	21,0
9	K	001	171201201RO	Uložení sypaniny na skládky	m3	686,096	23,00	15 780,21	21,0
10	K	001	1712222	Poplatek za skládku	m3	686,096	21,00	14 408,02	21,0
11	K	001	174101101RO	Zásyp rýh se zhutněním	t	1 097,754	36,00	39 519,14	21,0
12	K	001	175101101RO	Obsyp potrubí /přípojky ke vpustím /	m3	20,808	203,00	4 224,02	21,0
13	K	231	180402111RO	Založení parkového trávníku výsevem	m3	6,458	203,00	1 310,97	21,0
14	M	MAT	005721000RO	travní osivo	m2	52,800	14,00	739,20	21,0
15	K	001	181101102RO	Úprava pláně po odkopech se zhutněním /671,32+236,20+43,60+245,68+52,8/	kg	2,640	115,00	303,60	21,0
16	K	001	181301101RO	Rozprostření ornice pl do 500 m2 vrstvy do 100 mm	m2	1 249,600	11,00	13 745,60	21,0
	D		2	Zakládání	m2	52,800	37,00	1 953,60	21,0
17	K	002	212572111RO	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného vč.obsypu /209x0,3x0,4/				29 753,24	
18	K	002	212711100	Trativody drenážních trubek plast.flefibilních 100	m3	25,080	878,00	22 020,24	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce	m	209,000	37,00	7 733,00	21,0
19	K	271	451573111RO	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku /(20,5x0,70)x0,10/				985,85	
	D		5	Komunikace	m3	1,435	687,00	985,85	21,0
20	K	221	564201110RO	Kladecí vrstva 4-8 tl 30 mm /236,20+43,60+245,68/				1 056 342,64	
21	K	221	564231111RO	Štěrkopísek 0-8 tl.100 mm /236,20+43,60/	m2	525,480	37,00	19 442,76	21,0
22	K	221	564762111RO	Drcené kamenivo 16-32 tl.200mm /236,2+43,60/	m2	279,800	100,00	27 980,00	21,0
23	K	221	564831110RO	Drcené kamenivo 8-16 tl.100mm /236,20+43,60/	m2	279,800	227,00	63 514,60	21,0
24	K	221	564851110RO	Drcené kamenivo 8-16 tl.150mm /245,68/	m2	279,800	113,00	31 617,40	21,0
					m2	245,680	169,00	41 519,92	21,0

25	K	221	564851111RO	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.150mm	m2	671,320	132,00	88 614,24	21,0
26	K	221	564861111RO	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	671,320	175,00	117 481,00	21,0
27	K	221	565166122RO	Podklad z obalovaného kameniva ACP22+ tl 90 mm	m2	671,320	281,00	188 640,92	21,0
28	K	221	573111111RO	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	671,320	11,00	7 384,52	21,0
29	K	221	573211111RO	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 /671,32x2/	m2	1 342,640	12,00	16 111,68	21,0
30	K	221	577134221RO	Asfaltový beton ACO11+ tl 40 mm	m2	671,320	159,00	106 739,88	21,0
31	K	221	577155122RO	Asfaltový beton ACL16+ tl 60 mm	m2	671,320	223,00	149 704,36	21,0
32	K	221	5772000	Napovení na stávající vozovku	m	8,000	1 132,00	9 056,00	21,0
33	K	221	596211132RO	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm pl do 300 m2	m2	245,680	170,00	41 765,60	21,0
34	M	MAT	592451	dlažba zámková tl.6cm /245,68*1,02/	m2	250,594	147,00	36 837,32	21,0
35	K	221	596911232RO	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm pl do 300 m2 / 236,20+22,2+21,40/	m2	279,800	182,00	50 923,60	21,0
36	M	MAT	592454	dlažba zámková tl.8cm /(236,20+22,20)*1,02 /	m2	263,568	192,00	50 605,06	21,0
37	M	MAT	592455	varovný pás pro nevidomé TL.80mm /21,40*1,02/	m2	21,828	385,00	8 403,78	21,0
	D		8	Trubní vedení				58 113,00	
38	K	271	871313121RO	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150	m	20,500	68,00	1 394,00	21,0
39	K	271	89594131	potrubí z PVC DN150	m	20,500	238,00	4 879,00	21,0
40	K	271	89900	Výšková úprava původních šachet a vodov.armatur	ks	20,000	2 592,00	51 840,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				460 987,38	
41	K	221	914001111RO	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objeł	ks	4,000	546,00	2 184,00	21,0
42	K	221	91500	Silniční sloupek pro dopravní značky	ks	4,000	607,00	2 428,00	21,0
43	K	221	91501	Patka sloupku	ks	4,000	1 092,00	4 368,00	21,0
44	K	221	915010	Dopravní značka	ks	4,000	1 821,00	7 284,00	21,0
45	K	221	916533211RO	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu	m	616,273	164,00	101 068,77	21,0
46	M	MAT	592175040RO	silniční obrubník 1000x150x250 mm	ks	379,388	89,00	33 765,53	21,0
47	M	MAT	592175100RO	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	ks	241,050	90,00	21 694,50	21,0
48	M	MAT	592175110RO	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	ks	8,160	279,00	2 276,64	21,0
49	K	221	917832111RO	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z bet	m	109,842	164,00	18 014,09	21,0
50	M	MAT	592174110RO	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200 mm	ks	112,039	63,00	7 058,46	21,0
51	K	221	918101111RO	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	65,350	1 966,00	128 478,10	21,0
52	K	221	919735113RO	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	8,000	39,00	312,00	21,0
53	K	221	9200	Osaz.a dod.odvodňovacího žlabu š.200 mm s litin.mříží vč.zem.a všech souvis.prací	m	7,500	5 567,00	41 752,50	21,0
54	K	221	9201	Osaz.a dod.uliční vpusti s hor.sifon.přepadem vč.zem.a všech souvis.prací	ks	7,000	9 397,00	65 779,00	21,0
55	K	221	9202	Přeložka kabelů	m	40,000	241,00	9 640,00	21,0
56	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	96,213	2,00	192,43	21,0
57	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x /	t	865,917	2,00	1 731,83	21,0
58	K	006	979093111	Uložení suti na skládku	t	96,213	43,00	4 137,16	21,0
59	K	006	979999	Poplatek za uložení živice	t	96,213	75,00	7 215,98	21,0
	D		99	Přesun hmot				1 606,39	
60	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 606,393	1,00	1 606,39	21,0
				Celkem				1 805 515,01	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Místní komunikace Blažejov – II. etapa	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Obec Blažejov	IČO	DIČ
Projektant	P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	42 484,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		42 484,00
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Územní vlivy	0,00
15	Mimostav. doprava	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		42 484,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	42 484,00 DPH	8 921,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**51 405,60**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace Blažejov – II. etapa
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Datum: 9.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	**Vedlejší rozpočové náklady**	**42 484,00**
21-M	Vedlejší rozpočtové náklady	42 484,00
	Celkem	42 484,00

ROZPOČET

Stavba: Místní komunikace Blažejov – II. etapa
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Datum: 9.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	**Vedlejší rozpočové náklady**					
	D		21-M	Vedlejší rozpočtové náklady				**42 484,00**	
1	K	921	030001000	Zařízení staveniště				42 484,00	
2	K	921	090001002	Dokumentace provedení stavby	kc	1,000	3 641,00	3 641,00	21,0
3	K	921	090001003	Geodetické zaměření	kc	1,000	8 497,00	8 497,00	21,0
4	K	921	090001004	Vytýčení sítí	kc	1,000	24 277,00	24 277,00	21,0
				Celkem	kc	1,000	6 069,00	6 069,00	21,0
								42 484,00	