DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“

číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM, a.s.:	R-343/17-D1; IO303210
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel VKM a.s.")

a současně

Objednatel: **Město Mšeno**
se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města

IČ: 00237078
DIČ: CZ00237078
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel Město Mšeno")
(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel")

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted] manažer útvaru investic objednatele VKM a.s., e-mail: [redacted]
(dále: „zástupce objednatele")

II. Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
[redacted]

IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51188
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted] technický ředitel
tel: [redacted]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník") tento:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:

„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena"

(dále jen: „dodatek" či „dodatek ke smlouvě o dílo")

Článek 1.

Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran na prodlužení termínu dokončení díla.

1.2 S ohledem na přerušení prací z organizačně – technologických důvodů, změn technologie realizace a vyšší technické náročnosti v dílčích úsecích stavby, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2018.

1.3 Tímto dodatkem se v Článku 2., odst. 2.2 věta: „*Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací v týdnech a dalších součástí předmětu díla je: do 30 týdnů ode dne převzetí staveniště.*“ nahrazuje následujícím zněním:

Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací a dalších součástí předmětu díla je stanovena do 30. 6. 2018.

Článek 2.
Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017 **se nemění.**

2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Nebude-li dodatek podepsán smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-343/17 (**Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena**), uzavřené dne 29. 6. 2017.

2.4 Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

V Praze dne.....

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

.....

V Kladně dne .....

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

V Mšeně dne.....

Objednatel: Město Mšeno

.....
Ing. Martin Mach
starosta města