Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 5637 / 2018

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl.I.
Smluvní strany

1. **Město Staré Město**
   Sídlo: náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
   Zastoupené: Josefem Bazalou, starostou města
   Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Robert Staufčík, vedoucí odboru investic
   Kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Rachůnek, technik odboru investic
   Technický dozor investora: Ing. Radim Hubáček
   IČ/DIČ: 005 67 884 / CZ 005 67 884
   Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
   Číslo účtu: 35-5806070297/0100
   Telefon: +420 572 416 430

   na straně jedné jako ***„objednatel"***

a

2. **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
   Místo podnikání/Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
   Zastoupen: Ing.Janem Čechem a Ing.Josefem Tománkem, jednateli
   Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing.Jan Čech, ředitel a jednatel
   Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing.Luděk Galuška, výrobní ředitel
   Stavbyvedoucí: Ing.Jiří Šuráň
   IČ/DIČ: 262 29 455 / CZ26229455
   Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
   Číslo účtu: 86-2436780297/0100
   zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267

   na straně druhé jako ***„zhotovitel"***

objednatel a zhotovitel dále také jen jako *„smluvní strany"*

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 5637/2018 v rámci stavby **„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská"**. Dle požadavku objednatele jsou předmětem tohoto dodatku č. 1 změny, které vyplynuly při vlastní realizaci díla a tímto dochází ke změně ceny díla.

Čl.III.
Předmět smlouvy

Předmětem díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5637/2018 je provedení dodatečných prací dle požadavku objednatele a dle odsouhlasených změnových listů viz Příloha č. 2 Změnové listy č. 1 - 2 a položkových rozpočtů viz Příloha č. 1 Položkový rozpočet k Dodatku č. 1 na stavbě „Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská".
Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění Čl.VI. Cena díla bod 1. ve smlouvě o dílo č. 5637/2018 následně:

Čl.VI.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Původní cena SOD bez DPH:	2 829 179,- Kč
DPH 21%	594 128,- Kč
Původní cena SOD vč. DPH:	3 423 307,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	149 988,- Kč
DPH 21 %	31 497,- Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH:	181 485,- Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:	**2 979 167,- Kč**
DPH 21 %	**625 625,- Kč**
Cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	**3 604 792,-Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5637/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnové listy č. 1 – 2
2. Dodatek č. 1 – položkový rozpočet jednotlivých změnových listů č. 1 – 2 vč. rekapitulace

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Staré Město, 75. zasedání dne 9.5.2018, č.usnesení 2.1

Za objednatele:

Ve Starém Městě dne 21.5.2018

MĚSTO
STARÉ MĚSTO
-4-

.....

Město Staré Město

v zastoupení
Josef Bazala
starosta města

Za zhotovitele:

Ve Veselí nad Moravou dne 14.5.2018

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

.....

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

v zastoupení
Ing.Jan Čech, Ing.Josef Tománek
jednatelé společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: **„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská “**

Investor: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Popis zdůvodnění změny: **ZL 1 - SO 02 Asfaltový okruh pro kola, koloběžky a in-line**

1. Doplnění štěrkodrtě konstrukce komunikace (asfaltový ovál).
Po výškovém vytyčení nového oválu bylo zjištěno, že stávající asfaltová plocha je střechovitě sklopená, tzn. na delší straně nového oválu je níž a na protější straně výš. Odpočet a přípočet doplnění nové konstrukce pod asfaltovou vrstvu. Vyřezání asfaltu pro položení nových obrub.
Odpočet kameniva zpevněného cementem tl. 12cm (viz vícepráce).

2. Zvýšení únosnosti příjezdové komunikace
Dle požadavku budoucího provozovatele sportoviště bude příjezdová komunikace zpevněna.

ZL 1 má vliv na smluvní cenu. Celkem zvýšení smluvní ceny o 72 456 Kč bez DPH.

Přílohy:

- položkový rozpočet ZL 1

ZHOTOVITEL: Ing. Jiří Šuráň, stavbyvedoucí .....

OBJEDNATEL: Martin Rachůnek .....

TDI Ing. Radim Hubáček .....

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: **„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská “**

Investor: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Popis zdůvodnění změny: **ZL 2 - Víceúčelové hřiště – síť pro oplocení uzlová**

1. Síť pro oplocení uzlová

Sít pro oplocení uzlová -nebyla součástí nabídky zhotovitele. V PD byla navržena síť, která se již v současné době nevyrábí. Proto se položka v průběhu VŘ nenaceňovala na základě dotazu jednoho z účastníků VŘ.

ZL 2 má vliv na smluvní cenu. Celkem zvýšení smluvní ceny o 77 532 Kč bez DPH.

Přílohy:

- položkový rozpočet ZL 2

ZHOTOVITEL: Ing. Jiří Šuráň, stavbyvedoucí .....

OBJEDNATEL: Martin Rachůnek .....

TDI Ing. Radim Hubáček .....

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5637** **Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská**

Dodatek č.1

Objednatel: **Město Staré Město** IČO: **00567884**

náměstí Hrdinů 100 DIČ: **CZ00567884**

68603 **Staré Město**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: **26229455**

Benátky 17 DIČ: **CZ26229455**

69801 **Veselí nad Moravou**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			149 988
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			**149 988**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**149 988** CZK
Základní DPH	**21** %	**31 497** CZK
Zaokrouhlení		**0** CZK
Cena celkem s DPH		**181 485 CZK**

v _____ dne _____

vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Za zhotovitele

MĚSTO STARÉ MĚSTO -4-

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	**Dodatek č.1 - Změnové listy č.1,2**	**0**	**149 988**	**31 497**	**181 485**	**100**
ZL 1	Změnový list č.1 - Asfaltový okruh pro kola, vyrovnání podkladu,odpočet KZC, zpevnění cesty	0	72 456	15 216	87 672	48
ZL 2	Změnový list č.2 - Víceúčelové hřiště - síť pro oplocení uzlová	0	77 532	16 282	93 814	52
Celkem za stavbu		0	149 988	31 497	181 485	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1V	Výškové dorovnání podkladu	HSV			77 628	52
2M	Odpočet vrstvy KZC	HSV			-15 241	-10
3V	Zpevnění příjezdové cesty	HSV			10 069	7
4V	Síť pro oplocení	HSV			77 532	52
Cena celkem					149 988	100

Položkový rozpočet

S:	5637	Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská
R:	ZL 1	Změnový list č.1 - Asfaltový okruh pro kola, vyrovnání podkladu,odpočet KZC, zpevnění cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1V		**Výškové dorovnání podkladu**				**77 628,13**
1	R919 73-5116	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 25 - 30 cm	m	150,00000	78,00	11 700,00
2	113108313R00	Odstranění podkladu, živice tl. 13 cm	m2	88,50000	239,50	21 195,75
		75*1,18		88,50000		
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,31100	188,50	4 771,12
		asfalt: : 75*1,18*0,286		25,31100		
4	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	227,79900	15,10	3 439,76
		asfalt: : 75*1,18*0,286*9		227,79900		
5	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	25,31100	200,00	5 062,20
		asfalt: : 75*1,18*0,286		25,31100		
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,00000	159,50	2 392,50
		zpevněné plochy: nejníže položená delší strana oválu : 0,15*2,5*40		15,00000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	252,50	3 787,50
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,00000	15,00	225,00
		15		15,00000		
9	564811113	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	50,00000	92,10	4 605,00
		v úseku nejvýše položelá část delší strana oválu : 2,5*20		50,00000		
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	100,00000	177,50	17 750,00
		doplnění podkladu - nejníže položená delší strana oválu : 2,5*40		100,00000		
11	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	46,62000	57,90	2 699,30
Díl: 2M		**Odpočet vrstvy KZC**				**-15 241,20**
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	-65,62500	214,50	-14 076,56
		v úseku nejvýše položelá část delší strana oválu : -2,5*20		-50,00000		
		-2,5*6,25		-15,62500		
13	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-20,11472	57,90	-1 164,64
Díl: 3V		**Zpevnění příjezdové cesty**				**10 069,08**
14	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,10000	159,50	972,95
		odkopávka svahu pro zpevnění příjezdové cesty : 0,2*30,5		6,10000		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,10000	252,50	1 540,25
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,10000	15,00	91,50
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,50000	11,70	356,85
		příjezdová cesta : 30,5		30,50000		
18	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	30,50000	207,50	6 328,75
19	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	13,45050	57,90	778,78

Položkový rozpočet

S:	5637	Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská
R:	ZL 2	Změnový list č.2 - Víceúčelové hřiště - síť pro oplocení uzlová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4V		**Síť pro oplocení**				**77 532,00**
1	NC	Síť pro oplocení uzlová PE 45/45/2,8 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků. D+M	m2	198,80000	390,00	77 532,00
		198,8		198,80000		