DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 57 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Petr Kafka, kontakt: 775 393 296, kafka@zepris.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 1181712/0800
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník obnova kanalizace
- ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část".

2. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1. V článku 2. Předmět smlouvy v odstavci 2.1. se název stavby rozšiřuje o ulici Na Rybníčku, tedy název stavby zní nově : „Rakovník obnova kanalizace - ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část, **Na Rybníčku**".

Ulice Na Rybníčku bude řešena v rozsahu stanoveném mimo jiné:

- dle nabídky zhotovitele ze dne 10.7. 2018;
- dle projektové dokumentace ve formě investičního záměru zpracovaného společností RAVOS, s.r.o., Ing. Veronika Marešová v termínu 18.10.2016.

2. 2. V článku 3. Čas plnění v odstavci 3.1. se termíny stavby rozšiřují o termíny pro ulici Na Rybníčku

- Zahájení stavby: **srpen 2018;**
- Dokončení stavby **září 2018.**

2. 3. V článku 4. Cena za dílo v odstavci 4.1. se částka navyšuje o nacenění realizace pro ulici Na Rybníčku 371 872,- Kč bez DPH.

Celkem tedy cena celého díla je **1. 036 440,-** bez DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 2.7. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.

3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 31.7.2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka
Františka Diepolta č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

.....

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Praze dne 18.7. 2018

.....

Ing. Alexandr Strádal
jednatel společnosti
za zhotovitele