MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Městys Načeradec
Zastoupená:	Petrou Bartoníčkovou, starostkou
Sídlo:	Načeradec, Zámecké náměstí 152
IČ:	00232289
DIČ:	CZ 00232289
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-7117121/0710
Tel./fax:	317852335/317852335
E-mail:	obec@naceradec.cz
	*jako „**objednatel**“ na straně jedné*

a

Zhotovitel:	DAM STAVBY s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. oddíl C, vložka 8358
Zastoupená:	Jiřím Lapáčkem
Sídlo:	Hradec Králové, Opatovická 754/25
IČ:	64256707
DIČ:	CZ64256707
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	545420267/0100
Tel./fax:	603290427
E-mail:	info@damstavby.cz
	*jako „**dodavatel**“ na straně druhé*

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo:

„Rekonstrukce střešního pláště“ (dále jen „Dílo“)

Rozsah díla je dán přiloženým výkazem výměr a krycím listem rozpočtu zhotovitele.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení prací uvedených v článku I. smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy činí částku ve výši 624 100,00 Kč bez DPH, 755 161,00 Kč včetně DPH.

Navýšení ceny díla je dáno požadavkem objednatele na opravu části sousední střechy, která nebyla zahrnuta v původním rozpočtu a opravou atik ve větším rozsahu než bylo původně předpokládáno.

III. Doba trvání smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno do **31.7.2018**

Doba realizace zakázky se prodlužuje z důvodu nepřízně počasí (deště), kdy nebylo možné dílo realizovat.

IX. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Načeradci dne 13.7.2018

MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289

.....

Petra Bartoníčková, starostka
Městys Načeradec
(objednatel)

DAM-STAVBY s.r.o.
Opatovická 754/25
500 02 Hradec Králové
Provoz:
Daměnice, 257 08 Načeradec

.....

Jiří Lapáček
DAM STAVBY s.r.o.
(zhotovitel)