



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na realizaci stavební zakázky s názvem:
„Přístavba školky AMA SCHOOL“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.

se sídlem: Široký vrch 363, 434 01 Most
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Dita Břečková Šeinerová, ředitelka
Kontakt: František Břečka
tel.: +420 602 617 617, e-mail: brecka.f@volny.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Karfík
- ve věcech technických: Ing. Daniel Karfík
- ve věcech stavby: Ing. Daniel Karfík

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 3293310267/0100

Identifikační číslo: 61538213

DIČ: CZ61538213

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. ZL1 ze dne 10.5.2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku



2. Tímto dodatkem č. 1 se mění cena díla dle čl. VII. Cena bod 1 takto :

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena dle SOD	11 405 367,-	2 395 127,-	13 800 494,-
Celková cena dle ZL1	468 679,70	98 422,74	567 102,44
Celková nabídková cena dle dodatku č. 1	11 874 046,70	2 493 549,74	14 367 596,44

VI.

Termín plnění

Tímto dodatkem č.1 se mění termín dokončení stavby na 27.9.2018.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Příloha tohoto dodatku : ZL1 ze dne 10.5.2018

Ve Vysoké Peci dne 11.5.2018

V Mostě : 11.5.2018



za Objednatele:

AMA SCHOOL

základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.

Široký vrch 363, Most 424 01 tel.: 602 55 20 99

IČO: 25485920 info@amaschool.cz

Mgr. Dita Břečková Šeinerová

za Zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Ing. Daniel Karfik, jednatel