Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 003/2018 „Výměna oplocení Obecního domu, Záhumení 44, 747 64 Horní Lhota“ uzavřené dne 20. 6. 2018

Smluvní strany

1) Objednatel :

Obec Horní Lhota
Záhumení 44, 747 64 Horní Lhota
IČ: 00535125
DIČ: CZ00535125. Nejsme plátci DPH.
zastoupená: Ing. Jaroslavem Bergrem, starostou obce

a

2) Zhotovitel :

CONTROLSTAV s.r.o.
Mlýnská 80, 747 66 Dolní Lhota
IČ: 26873371
DIČ: CZ26873371

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Termín plnění, bodu č. 1, a to takto:

   Termín plnění této smlouvy podle čl. II je stanoven na dobu od 1.7.2018 do 15. 11. 2018.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V Horní Lhotě 26. 9. 2018

Za objednatele :

OBEC
HORNÍ LHOTA, okres Ostrava-město

.....
Ing. Jaroslav Berger
starosta obce

V Horní Lhotě 26. 9. 2018

Za zhotovitele : 26.9.2018

controlstav s.r.o.
Mlýnská 80
747 66 Dolní Lhota
IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

.....
Martin Bolek
jednatel