

Číslo smlouvy: *OK 10/10/18 B*

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“

část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

- 1. Objednatel:** **Obec Vlčkovice v Podkrkonoší**
se sídlem: Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Osoba oprávněná jednat: Bohuslava Volfová, starostka obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bohuslava Volfová, starostka obce
- ve věcech technických: *technický dozor stavebníka (bude upřesněno před podpisem smlouvy)*
Bankovní spojení: KB a.s. Dvůr Králové nad Labem
Číslo účtu: 8222601/0100
Identifikační číslo: 00278459
DIČ: CZ00278459
Email: starosta@vlckovice.cz
ID datové schránky: 4tsbaib
- 2. Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice
Tel.: +420 466 822 640 Fax: +420 466 822 649
Email: kvis@kvis.cz ID datové schránky: 4ypevib
Zastoupený: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing. Jaroslav Doležal, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 46506934 DIČ: CZ46506934
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2435
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 17394093/0300

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu následujícího znění:

1 Účel smlouvy

- 1.1 **Objednatel** je investorem projektu „Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší, část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává **Objednatel** na základě výsledku výběrového řízení dle § 53 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení („**zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tuto smlouvu.
- 1.2 **Zhotovitel** byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku **Objednatele** „Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“.
- 1.3 **Objednatel** prohlašuje, že v současné době nemá zajištěno financování této části zakázky.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se **Zhotovitel** zavazuje zhotovit pro **Objednatele** ve smlouvě určené dílo a **Objednatel** se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo **Zhotoviteli** cenu.

3 Povinnosti zhotovitele

- 3.1 **Zhotovitel** je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4 Povinnosti objednatele

- 4.1 **Objednatel** je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5 Předmět plnění

- 5.1 Rozsah předmětu smlouvy (specifikace díla):
- a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření, zkušební provoz apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 - b) **Objednatel** si výslovně vyhrazuje právo předmět díla z finančních důvodů omezit a část díla nerealizovat (zejména v případě, že bude poskytovatelem dotace část rozsahu díla či prací vyhrazena jako nezpůsobilá a **Objednatel** nebude schopen tuto část financovat z vlastních nebo jiných zdrojů).
 - c) Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro provedení stavby předanou **Objednatelem** **Zhotoviteli**. Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace) byla zpracována společností REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 53009 Pardubice, IČ: 25263544, pod názvem „Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší“ v květnu 2018 (projektová dokumentace je společná s částí C).
 - d) Součástí dodávky díla je i
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla;
 - geodetické zaměření dokončeného díla.
- 5.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
- a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a ostatních veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikací a objízdných tras, zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti TDS, vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, vypracování projektu dopravního značení a projednání se všemi dotčenými stranami,
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění (včetně příslušných souhlasů dotčených orgánů), údržba dopravního značení po dobu výstavby souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích,
- h) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění náležitého oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem), dodržování platných předpisů,
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vč. atestů pro styk výrobků s pitnou vodou a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak,
- k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- l) doklad o těsnosti potrubí a prvků na síti,
- m) zřízení a odstranění zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
- n) odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy, a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, zemědělské pozemky apod.) a to včetně odstranění všech kamenů na povrchu v šíři, kde byly prováděny práce nebo se zde

- pohybovala technika zhotovitele,
- p) provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa provádění nebudou využívány jako skládky materiálům, prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
 - q) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - r) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - s) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - t) zpracování dílenské a výrobní dokumentace nezbytné pro řádné zhotovení díla
 - u) odstranění příp. náhrada veškerých škod způsobených třetím osobám v rámci zhotovení díla,
 - v) veškeré jiné výslovně neuvedené práce a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla.
- 5.3 Předmětem smlouvy je dále zpracování a projednání Provozního řádu, zajištění likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech na své náklady, účast Zhotovitele na řízeních při uvedení stavby do provozu.
- 5.4 Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů) a kompletní dokumentaci ke kolaudaci.
- 5.5 Před započatím stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem.
- Podrobná pasportizace technického stavu se použije:
- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
 - jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby
 - jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
 - jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části
- 5.6 Jakékoliv poškození majetku Objednatele nebo jiných osob podléhá odpovědnosti zhotovitele.
- 5.7 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby (díla).
 - b) Dokumentace skutečného provedení stavby (díla) bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.8 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad
- a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby (díla) všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

5.9 Geodetické zaměření díla

- a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- b) Součástí tohoto změření jsou:
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - Geometrický plán pro případný vklad do katastru nemovitostí.
 - Doklady o vytýčení stavby.

5.10 Níže uvedené dokumenty se budou vykládat v následujícím pořadí priority:

- a) Smlouva o dílo a obchodní podmínky;
- b) Oceněný výkaz výměr;
- c) Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace stavby);
- d) Časový harmonogram plnění;
- e) Související dokumenty nabídky.

6 Termíny plnění

6.1 Termín zahájení

- a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Staveniště je Zhotovitel povinen převzít nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.
- b) Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele nebo pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí staveniště.
- b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce v zimním období (tj. od počátku prosince do konce února) a je povinen tomu uzpůsobit harmonogram prací. V případě, že Objednatel svého práva využije, prodlouží zhotoviteli lhůtu výstavby o dobu, na kterou práce zastavil.
- c) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla. V případě, že by Zhotovitel dokončil dílo před sjednaným Termínem, je Objednatel oprávněn na základě písemné výzvy vyzvat Zhotovitele

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

k vystavení faktur (daňových dokladů) tak, aby byla dodržena předpokládaná výše měsíčních úhrad ceny díla dle předloženého časového (finančního) harmonogramu prací.

- d) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud neposkytnutí součinností Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinností Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, pokud neposkytnutí součinností Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinností Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení.
- e) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Termín předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- b) Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla.
- c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5 Harmonogram postupu výstavby

- a) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrné časové i finanční plnění stavby. Pokud dojde k předání Staveniště později, než bylo předpokládáno, upraví Zhotovitel harmonogram před převzetím Staveniště dle aktuálního předpokladu. V případě kdy Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů (klimatické podmínky) započít realizaci díla, zhotovitel aktualizuje harmonogram, kde zohlední dobu trvání překážek k realizaci (klimatické podmínky) díla.
- b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7 Cena

7.1 Sjednaná cena činí:

50 588 685,89 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")

10 623 624,04 Kč DPH

61 212 309,93 Kč cena celkem vč. DPH.

7.1 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace stavby předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace stavby. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.

- 7.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
 - d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
 - e) opatření k ochraně životního prostředí;
 - f) organizační a koordinační činnost;
 - g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
 - i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti, pojištění za případné škody či nároky třetích osob vzniklých při zhotovení díla a dalších nutných pojištění;
 - j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
 - k) likvidaci odpadu;
 - l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
 - m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;
 - n) nároky Objednatelů v rámci záruky za jakost;
 - o) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - p) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné,
 - q) náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.
 - r) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků.
- 7.3 Vyskytne-li se při provádění díla nezbytnost provedení víceprací nebo méněprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce budou ohodnoceny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace. Zhotovitel není oprávněn realizovat vícepráce nebo neprovést méněpráce do doby, než o nich dojde k dohodě s Objednatelům. Při provedení víceprací bez dohody s Objednatelům platí, že tyto provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení.
- 7.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek

daných touto smlouvou.

- 7.5 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 7.6 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 7.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 7.8 Doklady určující cenu
- a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě.

8 Změna ceny

8.1 Podmínky pro změnu ceny

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě se cena díla změní podle změny sazby DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě a změnu ceny v něm stvrdit;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace stavby nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tímto není dotčena.
- c) v případě nesouladu projektové dokumentace stavby či výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Provedení takových

dodatečných prací či dodávek však musí být předem dohodnuto smluvními stranami, jinak platí, že tyto práce a dodávky provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení;

- d) Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či z důvodů jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změn předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele. Tyto práce provedené na základě písemného pokynu Objednatele budou považovány za dohodnuté, a v takovém případě je Objednatel povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 8.2. této smlouvy

8.2 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění (změnový list) a tento soupis (změnový list) předložit Objednateli k odsouhlasení.
- b) Vícepráce budou oceněny takto:
- Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok realizace předmětu díla a budou poníženy o 25 %. Vynásobením těchto ponížených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.
 - k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- c) Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen dle

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

bodů 8.2 písm. b), lze použít po dohodě a odsouhlasení s objednatelem dohodnutých hodinových sazeb.

- e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

9 Platební podmínky a sankce

9.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

9.2 Postup plateb

- a) Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem ve třech kopiích dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDS a zhotovitel ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDS.
- b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do desátého dne příslušného měsíce.
- c) Přílohou a nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nevzniká splatnost části díla dle vystavené faktury.
- d) Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % sjednané celkové ceny díla včetně DPH. Zadržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 10 % celkové ceny díla včetně DPH a bude uvolněno zhotoviteli nejdříve po předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, vystavené dle čl. 21. této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli při převjímacím řízení před předáním a převzetím díla a odstranění všech vad a nedodělků.

9.3 Sporné situace

- a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část

faktury se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

- b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany jednou polovinou.
- 9.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 9.5 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 9.6 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý kalendářní den následujícího měsíce.
- 9.7 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.
- 9.8 Platby za vícepráce
- a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně
- b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 9.9 Objednatel je při přijetí stavebních a montážních prací plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 a násl. ZDPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH včetně údaje „daň odvede zákazník“.
- 9.11 Při provádění díla Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskutečňuje dílčí plnění, kdy za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly stavební práce provedeny.
- 9.12 Náležitosti daňových dokladů (faktur).
- a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ
 - název projektu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby výstavce dokladu
 - přílohu - oceněný soupis provedených plnění, z nichž se platba skládá včetně zjišťovacího protokolu
 - další označení dle požadavků poskytovatele dotace.
- 9.13 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 9.14 Termín splnění povinnosti zaplatit
- a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
 - b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu zhotovitele.
- 9.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.
- 9.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10ti let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
- 9.17 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- a) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.
 - b) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
 - c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu provádění prací.
- 9.18 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla
- a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.19 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- c) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Zhotovitel se zavazuje takovou to vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady.

9.20 Sankce za nevyklizení staveniště

- a) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nevyšší však 0,5% z celkové ceny díla.

9.21 Další sankce

- a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.
- b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností realizace díla v rozporu se zadávacími podmínkami.

9.22 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

- a) V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému úkolu dle protokolu z kontrolního dne zvlášť.

9.23 Sankce za porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisů požární ochrany

Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu:

- ve výši 10.000,- Kč, za každé zastavení provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
- ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných

prostředků apod.);

- ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

9.24 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.25 Způsob vyúčtování sankcí

a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

9.26 Lhůta splatnosti sankcí

a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

9.27 Omezení celkové výše sankcí

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 25% z celkové sjednané ceny díla.

b) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10 Staveniště

10.1 Předání a převzetí Staveniště

a) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvu k převzetí Staveniště až po zajištění finančních prostředků na celé dílo. Nevyzve-li Objednatel Zhotovitele do konce června 2019, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

10.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

a) pravomocné stavební povolení (jednotlivá stavební povolení k realizaci díla jak specifikovány dokumentací k provedení stavby)

b) doklady o provedených průzkumech

- c) vytyčovací schéma Staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

Objednatel není povinen předat doklady uvedené shora v případě, že byly součástí projektové dokumentace stavby zveřejněné společně se zadávací dokumentací a jsou-li totožné se zveřejněnou verzí.

10.3 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště si vyžádá Zhotovitel i doklady o existenci stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny na základě stavebního povolení. Zhotovitel je povinen si zajistit vytyčení inženýrských sítí před zahájením realizace díla viz bod 5.2 této smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením.

10.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.6 Vybudování zařízení Staveniště

- a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla;
- b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel;
- c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel;em;
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit;
- e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

10.7 Užívání Staveniště

- a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy;
- b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen

- tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí;
- c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení;
 - d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat;
 - e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob;
- 10.8 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 10.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.11 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
 - c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
 - d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 10.12 Vyklízení Staveniště
- a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

11 Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které

- provádí, stavební deník.
- b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
 - c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
 - f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel i Zhotovitel.

11.2 Obsah stavebního deníku

- a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

11.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - koordinátor BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila
- 11.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 11.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6 Deník víceprací a změn díla
- a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla.
- b) Do Deníku víceprací a změn díla zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a změn díla uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce mohou vzniknout a z jakého důvodu.
- 11.7 Kontrolní dny
- a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

- c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- e) Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

12 Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje vždy technickou část projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla (stavby). V případě, že Zhotovitel zjistí vady či nedostatky, upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na takto zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 12.2 Pokyny Objednatele
- a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - b) Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout změny díla, které znamenají jeho optimalizaci (zejména z důvodů provozních) či finanční úsporu při zachování stejné kvality (nebo lepší). Zhotovitel je povinen takovéto návrhy akceptovat, neprokáže-li jejich nevhodnost.
 - c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.3 Dodržování podmínek stanovených zadávací dokumentací
- a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky stanovené zadávací dokumentací k veřejné zakázce, vyjma jiného k části plnění, které má být realizováno přímo Zhotovitelem či uvedenými poddodavateli.
 - b) V případě, že Objednatel v rámci kontroly zjistí, že Zhotovitel porušil podmínky stanovené zadávací dokumentací, není Zhotovitele oprávněn v dané části realizovat dílo do doby nápravy resp. prokázání nápravy stavu. Prodlení s plněním jde na vrub Zhotovitele.
- 12.4 Použité materiály a výrobky
- a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
 - b) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 - c) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 12.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či poddodavatele a jejich zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.6 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

12.8 Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé a jejich zaměstnanci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

12.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- d) V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost vést pasportizaci (fotodokumentaci zhotovení díla) má se za to, že stav odpovídá pasportizaci, kterou v průběhu zhotovování díla bude vedena Objednatel.

12.11 Archeologické nálezy

- a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

13 Poddodavatelé (subdodavatelé)

13.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení poddodavatelů. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a

odborným vzděláním.

- b) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně neodsouhlasit některého z poddodavatelů. Realizovat stavební práce nesmí neodsouhlasený poddodavatel.
- c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), a to v části díla a v rozsahu uvedeném v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku „**Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší**“. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- d) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele práce definované v zadávací dokumentaci.
- e) Hodlá-li Zhotovitel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem objednatele, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla prostřednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řízení.
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14 Kontroly, zkoušky a revize

14.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15 Předání a převzetí díla

15.1 Organizace předání díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

15.2 Protokol o předání a převzetí díla

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

- a) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol), který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- b) Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady, a to zejména:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. 11.2 této smlouvy o dílo
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo převjírá nebo nepřevjírá.
- c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodětky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.3 Vady a nedodětky

- a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodětky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- c) Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodětky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodětky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodětky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15.4 Neúspěšné předání a převzetí

- a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu umožňujícím předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jedním vyhotovení na CD v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou: .dwg)
 - změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDS
 - Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě
 - Záписы a výsledky předepsaných měření
 - Záписы a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Protokoly o provedení jednotlivých tlakových zkoušek (vodovod, apod.)
 - Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících
 - Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části
 - Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Provozní řád kanalizace
 - Protokol o zaškolení obsluhy
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací a změn díla.
 - Veškeré další doklady požadované TDS ke kolaudaci stavby.
- b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Územní rozhodnutí
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- d) Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15.6 Předávání a převjímací díla po částech

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

15.7 Kolaudace

- a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve věcně a místně příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání

nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotoviteli.
- d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

16 Užívání díla

16.1 Předčasné užívání

- a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

16.2 Neoprávněné užívání

- a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

17 Záruka za jakost díla

17.1 Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil

a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- c) Zhotovitel bere na vědomí, že záruka se vztahuje i na jakost předaných pozemků, které nejsou v majetku objednatel, ale byly na nich prováděny práce. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstranění na Objednateli požadují majitelé či nájemci těchto pozemků.
- d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

17.2 Délka záruční doby

- a) Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet ode dne předání celého díla, i když by některé části díla byly předány a převzaty dříve.
- b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

17.3 Výjimky ze záruky

- a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

17.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- b) Právo Objednatel vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- c) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění vad(y) do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady jdou na vrub Zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady v plné výši na základě daňového dokladu / faktury Objednatele s délkou splatnosti 15 dnů ode dne jeho doručení.
- d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hodin** po obdržení reklamace (oznámení).
- f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

17.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že vada, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) musí být odstraněna nejpozději do **24 hodin** ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

zařizováním nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavatelů.

- 18.3 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, materiálech a technologických zařízeních, a to od předání staveniště do doby vystavení protokolu o převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení díla.
- 18.4 Jestliže dílo, vybavení, technologická zařízení, materiály utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví tak, aby dílo odpovídalo Smlouvě.
- 18.5 Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vystaven protokol o převzetí díla. Též bude odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví po vystavení protokolu o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl Zhotovitel odpovědný.
- 18.6 Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatel, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatel, spolu s doklady, které měl od objednatel poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.

19 Pojištění díla

19.1 Pojištění zhotovitele

- a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

19.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, zničení a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli, a to i opětovně.
- b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Objednateli a třetím osobám v důsledku provozní činnosti Zhotovitelem, Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

19.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20 Zádržné

- 20.1 Objednatel stanovuje požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH.
- 20.2 Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 10 % celkové ceny díla včetně DPH. Toto sjednané zádržné bude uvolněno Zhotoviteli do 30 dnů po předání díla bez vad a nedodělků, tzn. po jejich úplném odstranění, kdy před předáním a převzetím díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné dodržení záručních podmínek dle článku 21 této smlouvy.

21 Bankovní záruka za řádné dodržení záručních podmínek

- 21.1 Zhotovitel před předáním a převzetím díla předá Objednateli originál bezpodmínečné, neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného právního vztahu platné nejméně po dobu trvání záruční doby celého díla, a to za řádné dodržení záručních podmínek dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být vystavena ze strany prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen „**Banka**“) ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky.
- 21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, která bude:
- a) vystavena na částku 5% z nabídkové ceny díla bez DPH;
 - b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dodržení všech záručních podmínek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,
 - c) platná po celou záruční dobu na celé dílo.
- 21.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:
- a) název a sídlo banky,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) výši peněžní garance,
 - d) účel peněžní garance,
 - e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.
- 21.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající ze záručních podmínek díla podle této smlouvy.

22 Změna smlouvy

22.1 Forma změny smlouvy

- a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně rozsahu plnění této smlouvy (při splnění podmínek poskytovatele dotace) v případě, že by při zhotovení díla došlo k změně technického řešení díla, který je pro Objednatele výhodnější a které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a do zadávacího výkazu výměr tak nebyly zahrnuty, protože tyto nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy. Pro změnu ceny se užijí příslušná ustanovení této smlouvy (ocenění více/méně prací).
- b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

- c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti (včetně postoupení pohledávky z titulu nároku na úhradu ceny díla či jakéhokoliv jiného titulu) z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

23 Technický dozor Objednatele

- 23.1 Objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor Objednatel v rámci provádění díla ze strany Zhotovitele („TDS“). TDS bude vykonávat práva/nároky Objednatele, jakož i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou popř. v rozsahu písemných pokynů Objednatele.
- 23.2 TDS může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se smlouvou.
- 23.3 Rozsah oprávnění TDS bude stanoven v samostatném písemném zmocnění, které bude předáno Zhotoviteli. V případě, že TDS plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc v rámci svého zmocnění, které náleží Objednateli dle této smlouvy, má se za to, že TDS zastupuje Objednatele.
- 23.4 TDS nemá pravomoc zbavit Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědností, vyplývajících ze smlouvy.
- 23.5 Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy TDS nahradit s tím, že vůči Zhotoviteli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení TDS s uvedením jména a kontaktních údajů nového TDS.

24 Odstoupení od smlouvy

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- b) Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nepodaří zajistit finanční prostředky na financování projektu.

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení

- a) Odstoupení od smlouvy nastává deset dnů následujících po dni, ve kterém bylo důvodné písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a újmy jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

25 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

- 25.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 25.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti.
- 25.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně 10 let od vydání závěrečného vyhodnocení akce a pokud je v závazných právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.
- 25.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 25.5 Zhotovitel je povinen uvádět na dokumentech projektu loga dotačního programu, číslo a název projektu, a poskytnout Objednateli spolupráci při provádění informačních a propagačních opatření.

- 25.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a poddodavatelé/dodavatelé podílející se na projektu.
- 25.7 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při plnění podmínek stanovených dotačním programem, včetně dodání veškeré dokumentace či podkladů v rámci realizace díla či případných změn díla dle podmínek dotačního programu či požadavku zmocněných orgánů.

26 Práva duševního vlastnictví

- 26.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo k dokumentům, které je oprávněn využít pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
- 26.2 V případě změn či zásahu do dokumentace (např. v rámci skutečného provedení díla) poskytuje zhotovitel bezúplatně objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a sdělování dokumentů vypracovaných zhotovitelem, včetně provádění změn takových dokumentů a jejich užívání, a to za účelem dokončení, provozování, údržby, změn, úprav a demolice díla. Toto právo uděluje Zhotovitel objednateli na dobu neurčitou (životnosti díla) a ani případným odstoupením od smlouvy o dílo toto právo Objednatele nezaniká. Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje svůj písemný neodvolatelný souhlas k postoupení výše uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnost stane zcela či zčásti vlastníkem či uživatelem díla.

27 Závěrečná ustanovení

- 27.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 27.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.
- 27.3 Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.
- 27.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva našly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.
- 27.5 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem

obou smluvních stran.

- 27.6 Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
- 27.7 Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
- 27.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 27.9 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.
- 27.10 Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu alespoň ve výši ceny díla uvedené v této smlouvě o dílo.
- 27.11 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací, údajů a dokumentů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR, zejména ze zákonů č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v platných zněních.
- 27.12 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 27.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření.
- 27.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 27.15 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.

28 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo


1. Oceněný výkaz výměr
2. Časový a finanční harmonogram plnění
3. Seznam poddodavatelů

Ve Vlčkovcích v Podkrkonoší,
dne 2. 10. 2018

OBEC ②
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ


Bohuslava Volfová
starostka obce
Objednatel

V Pardubicích,
dne 3. 10. 2018


Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
Zhotovitel


KVIS Pardubice a.s.
Želéná louka, Pošice 151, 533 53 Pardubice
tel.: +420 466 873 540
fax: +420 466 822 649
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02

Stavba: Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934

DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**56 988 364,14**

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

56 988 364,14

Výše daně

11 967 556,47

0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 955 920,61**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

02

Stavba:

Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

Místo:

Datum:

20. 4. 2018

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.01	Zdroj vody	56 988 364,14	68 955 920,61	
D.1.1a	Automatická tlaková stanice - architektonicko-stavební řešení	6 399 678,25	7 743 610,68	STA
D.1.1b	Automatická tlaková stanice - oplocení	4 262 274,51	5 157 352,16	Soupis
D.1.4	Elektroinstalace	143 279,89	173 368,67	Soupis
D.1.5	Tlaková kanalizační přípojka	151 096,54	182 826,81	Soupis
D.1.6	Technologie ATS, ZTI, úprava vrtu A1	83 511,71	101 049,17	Soupis
vrn SO.01	VRN	1 509 515,60	1 826 513,88	Soupis
		250 000,00	302 500,00	Soupis
SO.02, 03	Vodovod	50 588 685,89	61 212 309,93	STA
SO.02	Vodovodní řady	38 642 111,66	46 756 955,11	Soupis
SO.03	Vodovodní přípojky	10 956 574,23	13 257 454,82	Soupis
vrn SO.02, 03	VRN	990 000,00	1 197 900,00	Soupis





KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodovod Vičkovice v Podkrkonoší
Objekt:
SO.02, 03 - Vodovod
Soupis:

SO.02 - Vodovodní řady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 46506934
KVIS Pardubice a.s.	DIČ: CZ46506934
Projektant:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 642 111,66

DPH základní
snížená

Základ daně
38 642 111,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 114 843,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 756 955,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod Vičkovice v Podkrkonoší
Objekt: SO.02, 03 - Vodovod
Soupis: **SO.02 - Vodovodní řady**
Místo:
Zadavatel: KVIS Pardubice a.s.
Uchazeč:

Datum: 20. 4. 2018
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	38 642 111,66
1 - Zemní práce	15 412 442,89
2 - Zakládání	341 922,00
4 - Vodorovné konstrukce	534 520,20
5 - Komunikace pozemní	11 048 721,64
8 - Trubní vedení	5 048 250,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 303 820,90
997 - Přesun sutě	1 570 680,84
998 - Přesun hmot	3 204 407,07
PSV - Práce a dodávky PSV	177 346,00
741 - Elektroinstalace	177 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt:

SO.02, 03 - Vodovod

Soupis:

SO.02 - Vodovodní řady

Místo:

Datum: 20. 4. 2018

Zadavatel:

KVIS Pardubice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 642 111,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 464 765,66

D 1 Zemní práce

15 412 442,89

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	291,600	65,00	18 954,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

W
W Chodník
162*1,8

291,600

2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,000	150,00	9 750,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

W
W Betonová komunikace
50*1,3

65,000

3	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,600	20,00	4 212,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

W
W Chodník
162*1,3

210,600

4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 557,900	35,00	159 526,50	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	--

W
W Místní komunikace
3400*1,3

4 420,000

W
W Štěrková komunikace
81*0,9

72,900

W
W Betonová komunikace
50*1,3

65,000

W
W Součet
4 557,900

4 557,900

5	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 472,000	60,00	148 320,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	--

W
W Komunikace SUS

1545*1,6

2 472,000

6	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 244,500	80,00	259 560,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	--

W
W Komunikace SUS

W		1545*2,1			3 244,500			
7	K	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	80,00	4 420,000	353 600,00	
W		Místní komunikace						
W		3400*1,3				4 420,000		
8	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	60,00	4 745,000	284 700,00	
W		Komunikace SUS/II						
W		1435*3				4 305,000		
W		Komunikace SUS/III						
W		110*4				440,000		
W		Součet				4 745,000		
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	105,00	162,000	17 010,00	
W		řady				162,000		
W		162				162,000		
W		Součet						
10	K	113202111	Vytrhání krajníků	m	55,00	162,000	8 910,00	
W		vodící proužek						
W		řady				162,000		
W		162				162,000		
W		Součet						
11	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	65,00	1 680,000	109 200,00	
W		140*12				1 680,000		
12	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	den	100,00	140,000	14 000,00	
W		140				140,000		
13	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	200,00	25,200	5 040,00	
W		28*0,9				25,200		
14	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	300,00	1,800	540,00	
W		2*0,9				1,800		
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	190,00	23,400	4 446,00	
W		26*0,9				23,400		
16	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	40,00	391,500	15 660,00	
W		1740*0,9*0,25				391,500		
17	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	280,00	1 315,800	368 424,00	
W		křížení 273ks						
W		56*0,9*2				100,800		
W		souběh						
W		675*0,9*2				1 215,000		
W		Součet				1 315,800		
18	K	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	290,00	124,200	36 018,00	
W		60%						
W		startovací a cílové jámy protlaků						
W		(2*15*3*2,3*1)*0,6				124,200		
W		Součet				124,200		

19	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	41,400	40,00	1 656,00
	W		"1/3"				
	W		124,2/3		41,400		
20	K	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	82,800	385,00	31 878,00
	W		40%				
	W		startovací a cílové jámy protlaků		82,800		
	W		(2*15*3*2,3*1)*0,4		82,800		
	W		Součet				
21	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	27,600	50,00	1 380,00
	W		"1/3"				
	W		82,8/3		27,600		
22	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	6 405,804	160,00	1 024 928,64
	W		60%				
	W		6978*0,9*1,7*0,6		6 405,804		
23	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 135,268	25,00	53 381,70
	W		"1/3"				
	W		6405,804/3		2 135,268		
24	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	4 375,206	190,00	831 289,14
	W		40%				
	W		6978*0,9*1,7*0,4		4 270,536		
	W		úprava dna rýhy pro drenáž		104,670		
	W		2326*0,9*0,1/2		4 375,206		
	W		Součet				
25	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 458,402	55,00	80 212,11
	W		"1/3"				
	W		4375,206/3		1 458,402		
26	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	102,000	1 200,00	122 400,00
	W		DN 110				
	W		102		102,000		
	W		Součet		102,000		
27	M	28613445	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 17, 110x6,6mm	m	103,530	172,00	17 807,16
	W		DN 110				
	W		102*1,015		103,530		
28	K	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	54,000	1 440,00	77 760,00
	W		DN 160				
	W		54		54,000		
	W		Součet		54,000		
29	M	28613448	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 17, 160x9,5mm	m	54,810	360,00	19 731,60
	W		DN 160				
	W		54*1,015		54,810		
30	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	29 307,600	30,00	879 228,00
	W		6978*2,1*2		29 307,600		
31	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	29 307,600	10,00	293 076,00

		6978*2,1*2		29 307,600			
W	32 K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	560,000	120,00	67 200,00
W			přechod vodoteče 10ks				
W			10*(5+2)*4*2)		560,000		
33 K	151301112		Odstanění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	560,000	60,00	33 600,00
W			přechod vodoteče 10ks				
W			10*(5+2)*4*2)		560,000		
34 K	151301301		Zřízení rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	560,000	50,00	28 000,00
W			přechod vodoteče 10ks				
W			10*(5+2)*4*2)		560,000		
35 K	151301311		Odstanění rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	560,000	15,00	8 400,00
W			přechod vodoteče 10ks				
W			10*(5+2)*4*2)		560,000		
36 K	151811132		Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	270,000	40,00	10 800,00
W			startovací a cílové jámy protlaků				
W			(2*15*3*1,5)*2		270,000		
W			Součet		270,000		
37 K	151811232		Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	270,000	30,00	8 100,00
W			startovací a cílové jámy protlaků				
W			(2*15*3*1,5)*2		270,000		
W			Součet		270,000		
38 K	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 228,200	55,00	232 551,00
W			zpětný zásyp				
W			(1740*0,9*1,35)*2		4 228,200		
39 K	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8 873,910	160,00	1 419 825,60
W			hloubení jam				
W			207		207,000		
W			hloubení rýh				
W			10781,01		10 781,010		
W			- zpětný zásyp				
W			-2114,1		-2 114,100		
W			Součet		8 873,910		
40 K	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44 369,550	9,00	399 325,95
W			příplatek za dalších 5km				
W			8873,91*5		44 369,550		
41 K	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 568,632	55,00	141 274,76
W			zpětný zásyp				
W			2114,1*0,9*1,35		2 568,632		
42 K	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	10 988,010	15,00	164 820,15
W			zpětný zásyp - mezideponie				
W			2114,1		2 114,100		
W			trvalá skládka				
W			8873,91		8 873,910		
W			Součet		10 988,010		

43	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15 973,038	90,00	1 437 573,42
	W		trvalá skládka				
	W		8873,91*1,8		15 973,038		
44	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7 743,240	90,00	696 891,60
	W		hloubení jam				
	W		207		207,000		
	W		hloubení rýh				
	W		10781,01		10 781,010		
	W		- lože travivody				
	W		-104,67		-104,670		
	W		- lože				
	W		-628,02		-628,020		
	W		- obsyp				
	W		-2512,08		-2 512,080		
	W		Součet		7 743,240		
45	M	58344199	šterkodrt' frakce 0-63	t	10 695,366	340,00	3 636 424,44
	W		zásyp				
	W		7743,240		7 743,240		
	W		- zpětný zásyp výkopem				
	W		-2114,1		-2 114,100		
	W		Mezisoučet		5 629,140		
	W		5629,14*1,9		10 695,366		
46	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2 512,080	195,00	489 855,60
	W		6978*0,9*0,4		2 512,080		
47	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	4 772,952	260,00	1 240 967,52
	W		obsyp potrubí				
	W		6978*0,9*0,4*1,9		4 772,952		
48	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 566,000	35,00	54 810,00
	W		1740*0,9		1 566,000		
49	K	181451131	Založení parkového trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 566,000	12,00	18 792,00
	W		1740*0,9		1 566,000		
50	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	78,300	100,00	7 830,00
	W		1740*0,9/20		78,300		
51	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 280,200	10,00	62 802,00
	W		6978*0,9		6 280,200		
D 2 Zakládání					341 922,00		
52	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2 326,000	25,00	58 150,00
	W		1/3 řadů				
	W		6978/3		2 326,000		
53	M	69311197	geotextilie netkaná PES+PP 200 g/m2 m	m2	2 442,300	16,00	39 076,80
	W		2326*1,05		2 442,300		

65	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	3 244,500	585,00	1 898 032,50
	VV		Komunikace SUS				
	VV		1545*2,1		3 244,500		
66	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 244,500	28,00	90 846,00
	VV		Komunikace SUS				
	VV		1545*2,1		3 244,500		
67	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	4 420,000	26,00	114 920,00
	VV		Místní komunikace				
	VV		3400*1,3		4 420,000		
68	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	8 298,500	26,00	215 761,00
	VV		Komunikace SUS - podkladní vrstva				
	VV		1545*2,3		3 553,500		
	VV		Komunikace SUS/II				
	VV		1435*3		4 305,000		
	VV		Komunikace SUS/III				
	VV		110*4		440,000		
	VV		Součet		8 298,500		
69	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	4 745,000	260,00	1 233 700,00
	VV		Komunikace SUS/II				
	VV		1435*3		4 305,000		
	VV		Komunikace SUS/III				
	VV		110*4		440,000		
	VV		Součet		4 745,000		
70	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 420,000	325,00	1 436 500,00
	VV		Místní komunikace				
	VV		3400*1,3		4 420,000		
71	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 553,500	455,00	1 616 842,50
	VV		Komunikace SUS				
	VV		1545*2,3		3 553,500		
72	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	65,000	480,00	31 200,00
	VV		Betonová komunikace				
	VV		50*1,3		65,000		
73	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	291,600	220,00	64 152,00
	VV		162*1,8		291,600		
74	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	29,160	179,00	5 219,64
	VV		10% náhrada				
	VV		162*1,8*0,1		29,160		
D	8		Trubní vedení				5 048 250,12
75	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	44,000	700,00	30 800,00
76	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/40 DN 80	kus	41,615	939,00	39 076,49
	VV		41*1,015		41,615		

77	M	55253609	přechod přírubový, FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/65mm	kus	2,030	767,00	1 557,01
VV			2*1,015		2,030		
78	M	55253608	přechod přírubový litinový PN 10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	1,015	845,00	857,68
VV			1*1,015		1,015		
79	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	900,00	5 400,00
80	M	55253505	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou, T-kus DN 65/65mm	kus	1,015	2 000,00	2 030,00
VV			1*1,015		1,015		
81	M	55253504	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 65/50mm	kus	1,015	2 033,00	2 063,50
VV			1*1,015		1,015		
82	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 50/50mm	kus	2,030	1 364,00	2 768,92
VV			2*1,015		2,030		
83	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 80/50mm	kus	1,015	1 620,00	1 644,30
VV			1*1,015		1,015		
84	M	55253510	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,015	1 565,00	1 588,48
VV			1*1,015		1,015		
85	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	780,00	1 560,00
86	M	55253612	přechod přírubový, FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/65mm	kus	1,015	1 402,00	1 423,03
VV			1*1,015		1,015		
87	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	1,015	903,00	916,55
VV			1*1,015		1,015		
88	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	990,00	3 960,00
89	M	55253516	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,015	1 736,00	1 762,04
VV			1*1,015		1,015		
90	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 100/80mm	kus	2,030	1 812,00	3 678,36
VV			2*1,015		2,030		
91	M	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odočkou, T-kus DN 100/50mm	kus	1,015	2 085,00	2 116,28
VV			1*1,015		1,015		
92	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	635,000	65,00	41 275,00
93	M	28613525	potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70	m	644,525	32,00	20 624,80
VV			635*1,015		644,525		
94	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1 579,000	80,00	126 320,00
95	M	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80	m	1 602,685	74,00	118 598,69
VV			1579*1,015		1 602,685		
96	K	871231000	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 4,5 mm	m	1 879,000	95,00	178 505,00
97	M	2861352800	potrubí PE100 RC SDR17 75x4,5	m	1 907,185	71,00	135 410,14
VV			1879*1,015		1 907,185		

98	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	1 703,000	105,00	178 815,00
99	M	28613575	potrubí PE100 RC, SDR17 90x5,4	m	1 728,545	104,00	179 768,68
	VV		1703*1,015		1 728,545		
100	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	1 338,000	115,00	153 870,00
101	M	28613576	potrubí PE100 RC, SDR17 110x6,6	m	1 358,070	154,00	209 142,78
	VV		1338*1,015		1 358,070		
102	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	95,00	380,00
103	M	28614971	elektroredukce PE 100 PN 16 d 40-32	kus	2,030	131,00	265,93
	VV		2*1,015		2,030		
104	M	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 40	kus	2,030	153,00	310,59
	VV		2*1,015		2,030		
105	K	877171113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	160,00	480,00
106	M	28614956	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 40	kus	3,045	214,00	651,63
	VV		3*1,015		3,045		
107	K	877171110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	20,000	95,00	1 900,00
108	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 40	kus	9,135	215,00	1 964,03
	VV		9*1,015		9,135		
109	M	286149440R	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm	kus	1,015	653,00	662,80
	VV		1*1,015		1,015		
110	M	2861494400R	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm	kus	10,150	653,00	6 627,95
	VV		10*1,015		10,150		
111	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	9,000	100,00	900,00
112	M	28614973	elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40	kus	9,135	161,00	1 470,74
	VV		9*1,015		9,135		
113	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	13,000	200,00	2 600,00
114	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, d 63	kus	13,195	308,00	4 064,06
	VV		13*1,015		13,195		
115	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	260,000	140,00	36 400,00
116	M	28614975	elektroredukce PE 100 d 63-40	kus	3,045	213,00	648,59
	VV		3*1,015		3,045		
117	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 63	kus	7,105	238,00	1 690,99
	VV		7*1,015		7,105		
118	M	28654365R	příruba volná a lemový nákržek z polypropylénu 63	kus	10,150	390,00	3 958,50
	VV		10*1,015		10,150		
119	M	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	243,600	122,00	29 719,20
	VV		240*1,015		243,600		
120	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	20,000	140,00	2 800,00
121	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 d 63	kus	6,090	304,00	1 851,36
	VV		6*1,015		6,090		
122	M	286148391R	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	7,105	653,00	4 639,57

VV	7*1,015				7,105			
123	M	286148390R	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	7,105	653,00	4 639,57	
VV	7*1,015				7,105			
124	K	877231101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	353,000	170,00	60 010,00	
125	M	28614970R	redukce PE 100 PN 16 d 75-63	kus	4,060	201,00	816,06	
VV	4*1,015				4,060			
126	M	28615024	elektrozáslepka SDR11 PE100 PN 16 d 75	kus	2,030	296,00	600,88	
VV	2*1,015				2,030			
127	M	28654367R	příruba volná a lemový nákrůžek z polypropylénu 75	kus	7,105	483,00	3 431,72	
VV	7*1,015				7,105			
128	M	28615973	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 75	kus	345,100	220,00	75 922,00	
VV	340*1,015				345,100			
129	K	877231110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	48,000	170,00	8 160,00	
130	M	286149470	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 75	kus	12,180	603,00	7 344,54	
VV	12*1,015				12,180			
131	M	286149470R	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 75mm	kus	18,270	948,00	17 319,96	
VV	18*1,015				18,270			
132	M	2861494700R	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 75mm	kus	18,270	747,00	13 647,69	
VV	18*1,015				18,270			
133	K	877231113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	10,000	250,00	2 500,00	
134	M	28614959	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, d 75	kus	10,150	711,00	7 216,65	
VV	10*1,015				10,150			
135	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	535,000	190,00	101 650,00	
136	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	446,600	222,00	99 145,20	
VV	440*1,015				446,600			
137	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN 16 d 90-63	kus	16,240	327,00	5 310,48	
VV	16*1,015				16,240			
138	M	28654368	příruba volná a lemový nákrůžek z polypropylénu 90	kus	57,855	618,00	35 754,39	
VV	57*1,015				57,855			
139	M	286149770R	redukce PE 100 PN 16 d 90-50	kus	9,135	279,00	2 548,67	
VV	9*1,015				9,135			
140	M	2861497700R	redukce PE 100 PN 16 d 90-75	kus	13,195	276,00	3 641,82	
VV	13*1,015				13,195			
141	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	48,000	190,00	9 120,00	
142	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90	kus	14,210	544,00	7 730,24	
VV	14*1,015				14,210			
143	M	286149480R	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	15,225	544,00	8 282,40	
VV	15*1,015				15,225			
144	M	2861494800R	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	19,285	852,00	16 430,82	
VV	19*1,015				19,285			
145	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000	265,00	1 855,00	

VV		6*1,015				6,090			
170	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80			kus	41,000	900,00	36 900,00
171	M	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojité uzávěr			kus	41,615	16 829,00	700 338,84
VV		41*1,015					41,615		
172	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80			kus	102,000	1 200,00	122 400,00
173	M	42271410	pas navrtávací z tvárné litiny DN 50, rozsah (60-67), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"			kus	34,510	756,00	26 089,56
VV		34*1,015					34,510		
174	M	42271411	pas navrtávací z tvárné litiny DN 65, rozsah (76-83), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"			kus	35,525	759,00	26 963,48
VV		35*1,015					35,525		
175	M	42271412	pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"			kus	33,495	806,00	26 996,97
VV		33*1,015					33,495		
176	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100			kus	4,000	900,00	3 600,00
177	M	42221304	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm			kus	4,060	3 767,00	15 294,02
VV		4*1,015					4,060		
178	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m			kus	4,060	1 557,00	6 321,42
VV		4*1,015					4,060		
179	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100			kus	49,000	1 200,00	58 800,00
180	M	42271414	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"			kus	49,735	831,00	41 329,79
VV		49*1,015					49,735		
181	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80			m	4 093,000	28,00	114 604,00
VV		dn40							
VV		635					635,000		
VV		dn63							
VV		1579					1 579,000		
VV		dn75							
VV		1879					1 879,000		
VV		Součet					4 093,000		
182	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125			m	3 041,000	30,00	91 230,00
VV		dn90							
VV		1703					1 703,000		
VV		dn110							
VV		1338					1 338,000		
VV		Součet					3 041,000		
183	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70			m	2 214,000	25,00	55 350,00
VV		dn40							
VV		635					635,000		
VV		dn63							
VV		1579					1 579,000		
VV		Součet					2 214,000		
184	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125			m	4 920,000	35,00	172 200,00

W		8*1,015			8,120				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 303 820,90
203	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	162,000	90,00		14 580,00	
W			vodící proužek						
W			řady						
W			162		162,000				
W			Součet		162,000				
204	M	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	16,200	690,00		11 178,00	
W			10% náhrada						
W			řady		16,200				
W			162*0,1		16,200				
W			Součet						
205	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	162,000	220,00		35 640,00	
W			řady		162,000				
W			162		162,000				
W			Součet		16,200	102,00		1 652,40	
206	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	16,200	102,00		1 652,40	
W			10% náhrada						
W			řady		16,200				
W			162*0,1		16,200				
W			Součet						
207	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	4 945,000	65,00		321 425,00	
W			Místní komunikace						
W			3400*1		3 400,000				
W			Komunikace SUS/II						
W			1435*1		1 435,000				
W			Komunikace SUS/III						
W			110*1		110,000				
W			Součet		4 945,000				
208	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	4 945,000	90,00		445 050,00	
W			Místní komunikace						
W			3400*1		3 400,000				
W			Komunikace SUS/II						
W			1435*1		1 435,000				
W			Komunikace SUS/III						
W			110*1		110,000				
W			Součet		4 945,000				
209	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4 945,000	90,00		445 050,00	
W			Místní komunikace						
W			3400*1		3 400,000				
W			Komunikace SUS/II						

W	1435*1	1 435,000			
W	Komunikace SUS/III				
W	110*1	110,000			
W	Součet	4 945,000			
210	K 919735123		m	90,00	4 500,00
W	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	50,000			
W	betonová komunikace				
W	50*1	50,000			
W	Součet	50,000			
211	K 979021112		m	45,00	7 290,00
W	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých při překozech inženýrských sítí	162,000			
W	řady	162,000			
W	162	162,000			
W	Součet				
212	K 979054441		m2	35,00	1 417,50
W	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	40,500			
W	vodící proužek	40,500			
W	řady	40,500			
W	162*0,25	40,500			
W	Součet				
213	K 979054451		m2	55,00	16 038,00
W	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	291,600			
W	162*1,8	291,600			
D	997	1 570 680,84			
214	K 997006551		t	10,00	82 742,06
W	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění				
W	beton				
W	21,125	21,125			
W	kamenivo				
W	3922,656	3 922,656			
W	živice				
W	4330,425	4 330,425			
W	Součet	8 274,206			
215	K 997221551		t	50,00	413 710,30
W	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	8 274,206			
W	beton				
W	21,125	21,125			
W	kamenivo				
W	3922,656	3 922,656			
W	živice				
W	4330,425	4 330,425			
W	Součet	8 274,206			
216	K 997221559		t	1,00	115 838,88
W	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	115 838,884			
W	příplatek za dalších 14km				
W	8274,206*14	115 838,884			
217	K 997221815		t	150,00	3 168,75
W	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu 170 101	21,125			
W	beton				

VV		21,125	21,125		
218	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4 330,425
VV		Živice			130,00
VV		4330,425			562 955,25
219	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3 922,656
VV		kamenivo			100,00
VV		3922,656			392 265,60
D		998	Přesun hmot		3 204 407,07
220	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15 631,254
					205,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV		177 346,00
D		741	Elektroinstalace		177 346,00
221	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7 180,000
					10,00
222	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	7 539,000
VV		7180*1,05			14,00
					105 546,00
					7 539,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší
Objekt:
SO.02, 03 - Vodovod
Soupis:

SO.03 - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

10 956 574,23

DPH základní
snížená

Základ daně
10 956 574,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 300 880,59
0,00

Cena s DPH

v CZK**13 257 454,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Vodovod Vičkovice v Podkrkonoší
Objekt: SO.02, 03 - Vodovod
Soupis: **SO.03 - Vodovodní přípojky**
Místo:
Zadavatel: KVIS Pardubice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 20. 4. 2018
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	10 912 600,23
1 - Zemní práce	4 712 059,61
2 - Zakládání	67 423,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	193 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	360 870,58
5 - Komunikace pozemní	550 940,74
8 - Trubní vedení	3 803 069,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220 205,00
997 - Přesun sutě	97 800,30
998 - Přesun hmot	906 630,54
PSV - Práce a dodávky PSV	43 974,00
741 - Elektroinstalace	43 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Vlíčkovice v Podkrkonoší
Objekt: SO.02, 03 - Vodovod
Soupis: SO.03 - Vodovodní přípojky
Místo:
Zadavatel: KVIS Pardubice a.s.
Uchazeč:

Datum: 20. 4. 2018
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 956 574,23

D HSV Práce a dodávky HSV

10 912 600,23

D		1		Zemní práce			4 712 059,61		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně			m2	138,600	65,00	9 009,00
	W		Chodník						
	W		77*1,8				138,600		
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2			m2	14,300	150,00	2 145,00
	W		Betonová komunikace						
	W		11*1,3				14,300		
3	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2			m2	100,100	20,00	2 002,00
	W		Chodník						
	W		77*1,3				100,100		
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2			m2	590,800	35,00	20 678,00
	W		Místní komunikace						
	W		341*1,3				443,300		
	W		Štěrková komunikace						
	W		148*0,9				133,200		
	W		Betonová komunikace						
	W		11*1,3				14,300		
	W		Součet				590,800		
5	K	113154335	Frézování živíčního krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase			m2	443,300	80,00	35 464,00
	W		Místní komunikace						

WV		341*1,3			443,300				
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	60,000	105,00		6 300,00	
WV		přípojky 30ks překopů							
WV		30*2			60,000				
WV		Součet			60,000				
7	K	113202111	Vytrhání krajníků	m	60,000	55,00		3 300,00	
WV		vodící proužek							
WV		přípojky 30ks překopů			60,000				
WV		30*2			60,000				
WV		Součet			60,000				
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	45,00		2 700,00	
WV		přípojky 30ks překopů							
WV		30*2			60,000				
9	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	336,000	65,00		21 840,00	
WV		28*12			336,000				
10	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	den	28,000	100,00		2 800,00	
WV		28			28,000				
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	74,700	200,00		14 940,00	
WV		83*0,9			74,700				
12	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	3,600	300,00		1 080,00	
WV		4*0,9			3,600				
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	70,200	190,00		13 338,00	
WV		78*0,9			70,200				
14	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	179,775	40,00		7 191,00	
WV		799*0,9*0,25			179,775				
15	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	297,000	280,00		83 160,00	
WV		křížení 273ks			297,000				
WV		165*0,9*2			297,000				
WV		Součet			766,935	290,00		222 411,15	
16	K	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	766,935	290,00		222 411,15	
WV		60%							
WV		startovací a cílové jámy protlaků			298,080				
WV		(2*36*3*2,3*1)*0,6							
WV		jámy pro vodoměrné šachty			468,855				
WV		(151*1,5*1,5*2,3)*0,6			766,935				
WV		Součet			255,645	40,00		10 225,80	
17	K	131201209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	255,645	40,00		10 225,80	
WV		**1/3"							
WV		766,935/3			255,645				
18	K	131301203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	511,290	385,00		196 846,65	
WV		40%							
WV		startovací a cílové jámy protlaků			198,720				
WV		(2*36*3*2,3*1)*0,4							

W		jámy pro vodoměrné šachty (151*1,5*1,5*2,3)*0,4					312,570			
W		Součet					511,290			
19	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	170,430	50,00			8 521,50	
W			"1/3"							
W			511,29/3		170,430					
20	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 263,168	160,00			202 106,88	
W			60%							
W			1376*0,9*1,7*0,6		1 263,168					
21	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	421,056	25,00			10 526,40	
W			"1/3"							
W			1263,168/3		421,056					
22	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	862,767	190,00			163 925,73	
W			40%							
W			1376*0,9*1,7*0,4		842,112					
W			úprava dna rýhy pro drenáž		20,655					
W			459*0,9*0,1/2		862,767					
W			Součet							
23	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	287,589	55,00			15 817,40	
W			"1/3"							
W			862,767/3		287,589					
24	K	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m většího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	369,000	1 120,00			413 280,00	
W			DN63							
W			369		369,000					
25	M	28613382	potrubí dvouvrstvé PE100 SDR 17, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	374,535	74,00			27 715,59	
W			369*1,015		374,535					
26	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	5 779,200	30,00			173 376,00	
W			1376*2,1*2		5 779,200					
27	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	5 779,200	10,00			57 792,00	
W			1376*2,1*2		5 779,200					
28	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 689,900	40,00			67 596,00	
W			startovací a cílové jámy protlaků							
W			(2*36*3*1,5)*2		648,000					
W			jámy pro vodoměrné šachty							
W			(151*1,5*2,3)*2		1 041,900					
W			Součet		1 689,900					
29	K	151811232	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 689,900	30,00			50 697,00	
W			startovací a cílové jámy protlaků							
W			(2*36*3*1,5)*2		648,000					
W			jámy pro vodoměrné šachty							
W			(151*1,5*2,3)*2		1 041,900					
W			Součet		1 689,900					
30	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 941,570	55,00			106 786,35	

WV		zpětný zásyp (799*0,9*1,35)*2				1 941,570			
W									
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 433,375	160,00		389 340,00	
W		hloubení jam							
W		1278,225			1 278,225				
W		hloubení rýh							
W		2125,935			2 125,935				
W		- zpětný zásyp							
W		-970,785			-970,785				
W		Součet			2 433,375				
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 166,875	9,00		109 501,88	
W		příplatek za dalších 5km							
W		2433,375*5			12 166,875				
33	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	970,785	55,00		53 393,18	
W		zpětný zásyp							
W		799*0,9*1,35			970,785				
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 404,160	15,00		51 062,40	
W		zpětný zásyp - mezideponie							
W		970,785			970,785				
W		trvalá skládka							
W		2433,375			2 433,375				
W		Součet			3 404,160				
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4 380,075	90,00		394 206,75	
W		trvalá skládka							
W		2433,375*1,8			4 380,075				
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 713,357	90,00		244 202,13	
W		hloubení jam							
W		1278,225			1 278,225				
W		hloubení rýh							
W		2125,935			2 125,935				
W		- lože trativody							
W		-20,640			-20,640				
W		- lože							
W		-174,803			-174,803				
W		- obsyp							
W		-495,36			-495,360				
W		Součet			2 713,357				
37	M	58344199	šterkodrt' frakce 0-63	t	3 310,887	340,00		1 125 701,58	
W		zásyp							
W		2713,357			2 713,357				
W		- zpětný zásyp výkopkem							
W		-970,785			-970,785				
W		Mezisoučet			1 742,572				
W		1742,572*1,9			3 310,887				

38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženu do 3 m	m3	495,360	195,00	96 595,20
	VV		1376*0,9*0,4		495,360		
39	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	941,184	260,00	244 707,84
	VV		obsyp potrubí				
	VV		1376*0,9*0,4*1,9		941,184		
40	K	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	719,100	35,00	25 168,50
	VV		799*0,9		719,100		
41	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	719,100	12,00	8 629,20
	VV		799*0,9		719,100		
42	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	35,955	100,00	3 595,50
	VV		799*0,9/20		35,955		
43	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 238,400	10,00	12 384,00
	VV		1376*0,9		1 238,400		
D 2 Zakládání							67 423,77
44	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	458,667	25,00	11 466,68
	VV		"1/3"				
	VV		1376/3		458,667		
45	M	69311197	geotextilie netkaná PES+PP 200 g/m2 m	m2	481,600	16,00	7 705,60
	VV		458,667*1,05		481,600		
46	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	20,640	760,00	15 686,40
	VV		458,667*0,9*0,1/2		20,640		
47	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	458,667	55,00	25 226,69
	VV		"1/3"				
	VV		1376/3		458,667		
48	K	2127552140R	Čerpací studny D+ M (opakované použití po 50m)	kpl	9,173	800,00	7 338,40
	VV		po 50m				
	VV		458,667/50		9,173		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							193 600,00
49	K	348500000R	Demontáž a zpětná montáž oplocení vč. podezdívek při křížení	soubor	88,000	2 200,00	193 600,00
D 4 Vodorovné konstrukce							360 870,58
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	174,803	760,00	132 850,28
	VV		trubní vedení				
	VV		1376*0,9*0,1		123,840		
	VV		vodoměrné šachty				
	VV		151*1,5*1,5*0,15		50,963		
	VV		Součet		174,803		
51	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	50,963	2 650,00	135 051,95
	VV		vodoměrné šachty				

W			151*1,5*1,5*0,15			50,963			
W			Součet			50,963			
52	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3		15,931	2 850,00	45 403,35	
W			Poklopy B125						
W			45*(1,77*0,15)			11,948			
W			Poklopy D400						
W			15*(1,77*0,15)			3,983			
W			Součet			15,931			
53	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2		135,900	350,00	47 565,00	
W			vodoměrné šachty						
W			151*1,5*4*0,15			135,900			
W			Součet			135,900			
D	5		Komunikace pozemní					550 940,74	
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2		100,100	120,00	12 012,00	
W			chodník						
W			77*1,3			100,100			
55	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2		590,800	240,00	141 792,00	
W			Místní komunikace						
W			341*1,3			443,300			
W			Šterková komunikace						
W			148*0,9			133,200			
W			Betonová komunikace						
W			11*1,3			14,300			
W			Součet			590,800			
56	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2		443,300	455,00	201 701,50	
W			Místní komunikace						
W			341*1,3			443,300			
57	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2		443,300	26,00	11 525,80	
W			Místní komunikace						
W			341*1,3			443,300			
58	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2		443,300	325,00	144 072,50	
W			Místní komunikace						
W			341*1,3			443,300			
59	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2		14,300	480,00	6 864,00	
W			Betonová komunikace						
W			11*1,3			14,300			
60	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2	m2		138,600	220,00	30 492,00	
W			77*1,8			138,600			
61	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2		13,860	179,00	2 480,94	
W			10% náhrada						
W			77*1,8*0,1			13,860			

3 803 069,69

Trubní vedení

D 8

62	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	1 745,000	60,00	104 700,00
63	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12 m	m	1 771,175	21,00	37 194,68
	VV		1745*1,015		1 771,175		
64	K	891152211	Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě	kus	151,000	500,00	75 500,00
65	M	38821400	vodoměr domovní na studenou vodu G3/4	kus	153,265	1 694,00	259 630,91
	VV		151*1,015		153,265		
66	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 745,000	28,00	48 860,00
67	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus	151,000	1 500,00	226 500,00
68	M	56230500R	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,9 m	kus	151,000	14 220,00	2 147 220,00
69	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	91,000	600,00	54 600,00
70	M	28661932R	poklop šachtový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	92,365	993,00	91 718,45
	VV		91*1,015		92,365		
71	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	45,000	600,00	27 000,00
72	M	28661933R	poklop šachtový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	45,675	1 671,00	76 322,93
	VV		45*1,015		45,675		
73	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	600,00	9 000,00
	VV		15		15,000		
74	M	28661935R	poklop šachtový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	15,225	2 206,00	33 586,35
	VV		15*1,015		15,225		
75	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	60,000	2 650,00	159 000,00
	VV		(45*15)*1		60,000		
76	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	117,000	330,00	38 610,00
	VV		(45*15)*1,95		117,000		
77	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	249,690	260,00	64 919,40
	VV		D32				
	VV		369/1,5*1,015		249,690		
78	K	899913104	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80	kus	72,000	380,00	27 360,00
	VV		36*2		72,000		
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1 396,640	6,00	8 379,84
	VV		1376*1,015		1 396,640		
80	M	42290102.HWL	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 3/4"-3/4"	kus	153,265	2 042,00	312 967,13
	VV		151*1,015		153,265		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				220 205,00
81	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	60,000	90,00	5 400,00

W		30*4*0,25			30,000		
92	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	138,600	55,00	7 623,00
W		77*1,8			138,600		
D		997	Přesun sutě				97 800,30
93	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	521,600	10,00	5 216,00
W			beton				
W			4,648		4,648		
W			kamenivo				
W			289,982		289,982		
W			živice				
W			226,97		226,970		
W			Součet		521,600		
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	521,600	50,00	26 080,00
W			beton				
W			4,648		4,648		
W			kamenivo				
W			289,982		289,982		
W			živice				
W			226,97		226,970		
W			Součet		521,600		
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 302,400	1,00	7 302,40
W			příplatek za dalších 14km				
W			521,6*14		7 302,400		
96	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,648	150,00	697,20
W			beton				
W			4,648		4,648		
97	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	226,970	130,00	29 506,10
W			živice				
W			226,97		226,970		
98	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	289,986	100,00	28 998,60
W			kamenivo				
W			289,986		289,986		
D		998	Přesun hmot				906 630,54
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4 422,588	205,00	906 630,54
D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 974,00
D		741	Elektroinstalace				43 974,00
100	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	1 832,250	10,00	18 322,50

VV		1745*1,05			1 832,250				
101	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²		1 832,250	14,00		25 651,50	
VV		1745*1,05		m	1 832,250				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt:

SO.02, 03 - Vodovod

Soupis:

vrn SO.02, 03 - VRN

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 46506934

KVIS Pardubice a.s.

DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**990 000,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
990 000,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
207 900,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 197 900,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší
Objekt: SO.02, 03 - Vodovod
Soupis: **vrn SO.02, 03 - VRN**
Místo:
Zadavatel: KVIS Pardubice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 20. 4. 2018
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	990 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	655 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	310 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší
Objekt: SO.02, 03 - Vodovod
Soupis: **vrn SO.02, 03 - VRN**
Místo:
Zadavatel:

Datum: 20. 4. 2018
Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**990 000,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce

990 000,00**655 000,00**

1	K	011134000R					
				Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
Hydrogeologický průzkum: rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku, sledování množství čerpané vody a sledování vlivu jejího čerpání na okolí po celou dobu čerpání.							
2	K	011134001R					
				Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
3	K	011603000R					
				Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
Diagnostika komunikace - hutní zkoušky dle požadavků správců komunikací.							
4	K	012000000R					
				Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.							
5	K	012303000R					
				Kč	1,000	400 000,00	400 000,00
Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště, doměření stavby pro účely výstavby a vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby.							
6	K	013254000R					
				Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 4x v papírové podobě + 1 x elektronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.							

D	VRN3	Zařízení staveniště
---	------	----------------------------

310 000,00

7	K	030001000R					
				Kč	1,000	150 000,00	150 000,00
Zařízení staveniště: příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště.							
8	K	034300000R					
				Kč	1,000	160 000,00	160 000,00
DIO: instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení. Vypracování návrhu řešení dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání , náklady na zajištění uzavírek, umístění							

D	VRN4	Inženýrská činnost
---	------	---------------------------

25 000,00

9	K	045203000					
				Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
Kompletační činnost							

STAVBA: "Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody - Vičkovice v Podkrkonoší"

ZADAVATEL: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, se sídlem Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ: 00278459

ZHOTOVITEL: KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934

[illegible]

V Pardubicích dne ...

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 53353 Pardubice

Tel: +430 468 277
 Fax: +420 468 821 049
 E-mail: 46806824
 Web: 424550834

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: „Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá podzhotoviteli	% podíl na plnění VZ
---	--	-------------------------

Identifikace podzhotovitele:			výkon odborně způsobilé osoby, zajištění zeměměřičské činnosti, vytyčování, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrického plánu, ověření výsledků zeměměřičské činnosti	0,79 %
1.	Název:	Ing. Miloš Měkota		
	Sídlo:	Teplého 2061 530 02 Pardubice		
	Tel./fax:	608 957 741		
	E-mail:	Milos.mekota@seznam.cz		
	IČ:	12964425		
	DIČ:	CZ6205230152		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Fyzická osoba podnikající na základě ŽL nezapsaná v OR		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Miloš Měkota		

Identifikace podzhotovitele:			výkon odborně způsobilé osoby, člen týmu v pozici geotechnik	0,05 %
2.	Název:	Ing. Radek Brokl		
	Sídlo:	Husova 525 506 01 Jičín		
	Tel./fax:	605 175 398		
	E-mail:	zbozak@volny.cz		
	IČ:	66426219		
	DIČ:	CZ7107213487		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Fyzická osoba podnikající na základě ŽL nezapsaná v OR		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Radek Brokl		

Identifikace podzhotovitele:			výkon odborně způsobilé osoby v oboru technologická zařízení staveb, v oboru Pozemní stavby a v oboru Statika a dynamika staveb	0,04 %
3.	Název:	PRODIN a.s.		
	Sídlo:	Jiráskova 169 530 02 Pardubice		
	Tel./fax:	466 791 535		
	E-mail:	info@prodin.cz		
	IČ:	25292161		
	DIC:	CZ25292161		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	B2532		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva		

Identifikace podzhotovitele:			výkon odborně způsobilé osoby, zajištění geologické činnosti	0,07 %
4.	Název:	Global - Geo s.r.o.		
	Sídlo:	Akademika Heyrovského 1178/6 500 03 Hradec Králové		
	Tel./fax:	608 582 772		
	E-mail:	zaba@globalgeo.cz		
	IČ:	27472540		
	DIC:	CZ27472540		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C21046		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Pavel Žaba		

Identifikace podzhotovitele:			Stavební práce (bez montáže potrubí) na SO.03 Vodovodní přípojky v dohodnutém rozsahu	4,94 %
5.	Název:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným		
	Sídlo:	Křížíkova 2393 415 01 Teplice		
	Tel./fax:	417 941 117		
	E-mail:	info@vhs.cz		
	IČ:	40233308		
	DIC:	CZ40233308		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C1578		

	Osoba oprávněná k jednání:	Vilém Řáha, jednatel		
--	-------------------------------	----------------------	--	--

Celkový objem subdodávek	5,89 %
--------------------------	--------

V Pardubicích dne: 03. 10. 2018

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

.....
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

