DOŠLO DNE: 4.9.2017

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2017010

Dodavatel IČO 15459837 DIČ CZ - 5505211877
Josef Hloušek
Paseka 259
783 97 Paseka

Peněžní ústav ČS Šternberk
Číslo účtu 1520504063/0800

Variabilní symbol 2017010
Konstantní symbol 0508
Specifický symbol
Částka 140 419 Kč

Objednávka
Číslo firmy 00025

Příjemce Obec Jiřikov 85
793 51 Břidličná
IČO : 00296082

Odběratel Obec Jiřikov
793 51 Břidlicna
IČO : 00296082

Živnostenský list vydal :
Okresní živ. Úřad Olomouc
Č.j. Ožu/06907/92/Vv/ŽF/T
Dne 29.10.1992

Platební podmínky s daní
Den splatnosti 11.9.2017
Způsob úhrady pp
Datum vystavení dokladu 4.9.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2017

Položka (ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH

Fakturujeme Vám dle o dílo 01-17 ze dne 13.7. 2017 na stavbu posezení FC KOLOŠ v Jiřikově
Přílohou faktury jsou vícepráce v celkové částce 116 048,80Kč bez DPH

Celkem k úhradě: 140 419 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	21%
snížená	116 048,8 Kč	24 370,25Kč	140 419 Kč	

K úhradě 140 419.Kč

Počet stran 1
Vystavil Josef Hloušek
Telefon 736 774 267

JOSEF [illegible]

Razítko a podpis:

Posezení FC KOLOS v Jiřikově **Příloha k faktuře 2017010**

Více práce:

Materiál:

Asfaltová penetrace	3l.	250 Kč
Izolace proti radonu a vodě	6 m^2	610 Kč
Kari sítě 10x10cm průměr 6 mm	18 m^2	1 650 Kč
Beton	5,9 m	13 688 Kč
Roxor průměr 10mm	84 m.b.	1 575 Kč
Ztracené bednění 50x30x25 cm	112 ks	4 256 Kč
Lepidlo na bednění 100 Kg		650 Kč
Doprava materiálu ze stavebnin		1 800 Kč
Pumpa na beton	1 hod.	2 250 Kč
Doprava betonu		3 000 Kč
Celkem		**29 729 Kč**

Práce:

Asfaltová penetrace zdiva, svislá 2x 5,5 m^2	600 Kč
Lepení svislé izolace proti radonu a vodě 6 m^2	1 200 Kč
Výkop základu sbíječkou pod opěrnou zeď, dél. 13.7 m.b. šířka 0,45 m, Hl. 0,20 m, výkop základu pod lavice a stoly del.26,9 m.b. hl. 0,15m Šířka 0,30m šalování základu	11 200 Kč
Montáž kari sítě do základu průměr 6mm 10x10cm 18 m^2	1 400 Kč
Betonáž základu pod opěrnou zeď 2,6m	1 800 Kč
Zavrtání roxoru do betonu průměr 10mm,hl.15cm výš.1,15m 20 kusů	1 300 Kč

Vyzdění ztraceného bednění 14,3m^2	7 150 Kč
Do každého průběžného šáru, byl ukotven roxor průměr 10mm celkem 60m.b.	1 400 Kč
Betonáž ztraceného bednění ručně 3,3m betonu	3 800 Kč
Doprava 140km 1km 7Kč	980 Kč
Celkem za práci:	**30 830 Kč**

Celkem za materiál a práci bez daně :	**60 559 Kč**
DPH 21%	**12 717,39 Kč**
Celková cena	**73 276,39 Kč**

Vícepráce:

Hloubené vykopávky v hornině 7	**41 118,74 Kč**
Beton základových pasů prostý	**11 600 Kč**
Budovy občanské výstavby	**2 771,06 Kč**
Celkem: bez DPH	**55 489,80 Kč**
DPH 21%	**11 652,80 Kč**
Celkem:	**67 142,66 Kč**
Celková cena za vícepráce:	**140 419 Kč**