DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 270831

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

1. Smluvní strany

Objednatel	**Obec Mořice**
sídlo:	Mořice 68, 798 28 Mořice
statutární zástupce:	Martin Obruča, starosta obce
IČ:	00288462
DIČ:	není plátce DPH
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s..
č. účtu:	1887774369/0800
(dále jen „Objednatel")	

Zhotovitel:	**Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
sídlo:	Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov
zapsaný v obchodním rejstříku	U KS v Brně, spisová značka: C 16628
zastoupený:	Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop – jednatel
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Prokop – jednatel Petr Zemánek – jednatel
Telefon:	603534275
IČ:	60722291
DIČ:	60722291
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	153388923/0300

(dále jen „Zhotovitel")

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.05.2018 na zhotovení stavby s názvem „MŠ Mořice – opatření ke snížení energetické náročnosti".

S ohledem na zpoždění v dodávce zastřešení přístavby a nutnost posílení konstrukce obvodového zdiva a s tím spojené práce, které zajistí objednatel na svůj náklad, se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení díla uvedeného v odstavci IV. článku 4.6..

Článek 4.6. se nahrazuje tímto novým zněním.

4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 23.11.2018. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

Ostatní ujednání

a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

d) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

e) Tento dodatek smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Mořice dne 02.10.2018 usnesením č. 13.

V Mořicích dne 12.10.2018

OBEC Mořice

.....

Martin Obruča

jednatelé
objednatel

V Prostějově dne 12.10.2018

Prostějovská stavební společnost
PROSTAS, s.r.o.
Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 332 315, DIČ: CZ60722291

.....

Ing. Josef Petrželа
starosta obce

Ing. Zdeněk Prokop

zhotovitel