Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena

ZL č.	Specifikace	j. cena	Celkem
1A	Změna zatřídění zeminy	697 532,54 Kč	697 532,54 Kč
2A	změna výtlak	-71 961,23 Kč	-71 961,23 Kč
3A	Přepojení stávající stoky na stoku B	78 231,38 Kč	78 231,38 Kč
4A	Omítnutí elektropilíře	23 867,42 Kč	23 867,42 Kč
5A	Oodpočet komunikace a oplocení DS	-59 411,63 Kč	-59 411,63 Kč
6A	Změna výrobce čerpadel	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
7A	Změna výrobce DS	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
8A	Odpočet indukčního průtokoměru	-36 500,00 Kč	-36 500,00 Kč
9A	Doplnění místní automatiky	23 500,00 Kč	23 500,00 Kč
10A	Odpočet NN přípopjky	-278 080,00 Kč	-278 080,00 Kč
11A	Zpevnění krajnic KSÚS, infiltrační postřik	34 056,38	34 056,38
12A	Částečná změna technologie rekonstrukce vodovodního řadu A8	155 676,57	155 676,57
13A	Demontáž rušené odbočky - T kusu na řadu A8	24830,23	24 830,23
Celkem			684 741,66